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RESUMEN 
El presente proyecto tiene como finalidad elaborar el diseño  de la Trocha Carrozable 
Atoshaico– Dinamarca-Túpac Amaru, distritos Bambamarca-Huasmin, provincias 
Hualgayoc-Celendín, departamento de Cajamarca; pues la zona cuenta únicamente con 
un camino de herradura, que en épocas de precipitaciones pluviales impide y dificulta el 
tránsito de las personas y animales de carga que sirven para el intercambio comercial, 
causando elevados costos de transporte tanto en tiempo como en dinero, además de causar 
su incomunicación y aislamiento  por su difícil acceso. 
La construcción de la trocha carrozable antes mencionada interconectará estas localidades 
con la capital distrital e impulsará el desarrollo económico y comercial, generando 
oportunidades laborales durante su ejecución, propiciando desarrollo agrícola y ganadero, 
permitiendo así mejorar la calidad de vida de la población. 
La tesis en mención será realizada en cuatro fases programadas: 
FASE I: Visita a la zona de proyecto y recolección de información. 
FASE II: Estudios Básicos 
FASE III: Diseño de la carretera 
FASE IV: Diseño de cada componente del proyecto 
PALABRAS CLAVE: Trocha Carrozable, Camino de Herradura, Diseño Geométrico, 
Obras de Arte. 
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ABSTRACT 
This project has like finality the Design Trocha Carrozable Atoshaico– Dinamarca-Túpac 
Amaru, district Bambamarca-Huasmin , province of Hualgayoc-Celendín , department of 
Cajamarca, because this area count only with a bridle path, that in epochs of precipitation 
prevents and hinders the transit of people and cummings, that serve for the commercial 
exchange causing high transport costs both in time and money, in addition to causing 
there in communication and isolation for their difficult access. 
The construction of the dirt road mentioned above will interconnect these localities with 
the district capital and will promote economic and commercial development, generating 
job opportunities during its execution, favoring the agricultural and livestock 
development, thus improving the quality of life of the population. 
PHASE I: Visit the project area and gathering information. 
PHASE II: Basic Studies 
PHASE III: Design of the road phase  
IV: Design of each project component 
 
Keywords: Carrozable Trail, Horseshoe Trail, Geometric Design, Works of Art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
ÍNDICE 
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 22 
II. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO ..................................................... 29 
2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO ................................................................. 29 
III. MATERIALES Y METODOLOGÍA ....................................................................... 34 
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 34 
3.1.1. Tipo de investigación ......................................................................................... 34 
3.1.2. Población, muestra de estudio y muestreo ........................................................ 34 
3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección ............................................................. 34 
3.1.4. Plan de procesamiento para análisis de datos ................................................... 36 
3.2. METODOLOGÍA .................................................................................................. 38 
3.2.1. ESTUDIO DE TRÁFICO .............................................................................. 38 
3.2.1.1. Localización geográfica de la carretera ................................................. 38 
3.2.1.2. Objetivos ................................................................................................. 39 
3.2.1.3. Conteos volumétricos de tráfico ............................................................. 39 
3.2.1.4. Estación de conteo .................................................................................. 40 
3.2.2. ESTUDIO DE RUTAS ................................................................................... 46 
3.2.2.1. Objetivos ................................................................................................. 46 
3.2.2.2. Elección de la ruta .................................................................................. 46 
3.2.2.3. Definición del tipo de terreno y la máxima pendiente ........................... 49 
3.2.2.4. Identificación de alineamiento y puntos obligados ................................ 49 
3.2.2.5. Ruta propuesta en campo....................................................................... 51 
3.2.2.6. Trazado de la línea de pendiente............................................................ 52 
3.2.2.7. Criterios de selección de las diferentes alternativas .............................. 52 
3.2.2.7.1. Topografía del lugar ............................................................................ 53 
3.2.2.7.2. Longitud de carretera.......................................................................... 55 
3.2.2.7.3. Población beneficiada .......................................................................... 55 
3.2.2.7.4. Derechos de vía .................................................................................... 55 
3.2.2.7.5. Cantidad de obras de arte ................................................................... 55 
3.2.2.7.6. Impactos negativos .............................................................................. 56 
3.2.2.7.7. Metodología de la selección de rutas ................................................... 56 
3.2.3. ESTUDIO TOPOGRÁFICO ......................................................................... 56 
3.2.3.1. Objetivos ................................................................................................. 57 
3.2.3.2. Trabajos de campo ................................................................................. 58 
3.2.4. ESTUDIO DE SUELOS ................................................................................. 64 
3.2.4.1. Introducción ........................................................................................... 64 
7 
 
3.2.4.2. Description de la vie existente ................................................................ 64 
3.2.4.3. Estado superficial de la vía..................................................................... 64 
3.2.4.4. Exploración de suelos ............................................................................. 65 
3.2.4.5. Descripción de los trabajos realizados en el proyecto ........................... 67 
3.2.4.6. Ensayos de laboratorio ........................................................................... 68 
3.2.4.7. Descripción de los ensayos de laboratorio ............................................. 69 
3.2.5. ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA .................................. 72 
3.2.5.1. Estudio de canteras ................................................................................ 72 
3.2.5.1.1. Cantera río llaucano ............................................................................ 73 
3.2.5.1.2. Cantera de cerro (sugar) ..................................................................... 74 
3.2.5.2. Metodología del estudio de canteras ...................................................... 76 
3.2.5.2.1. Trabajo de campo ............................................................................ 76 
3.2.5.2.2. Ensayo de laboratorio de canteras .................................................. 77 
3.2.5.3. Estudio de fuentes de agua ..................................................................... 78 
3.2.6. ESTUDIO HIDROLÓGICO ......................................................................... 79 
3.2.6.1. Objetivos ................................................................................................. 80 
3.2.6.2. Metodología de trabajo .......................................................................... 80 
3.2.6.3. Características físicas de la cuenca ........................................................ 81 
3.2.6.4. La red hidrográfica ................................................................................ 81 
3.2.6.5. Identificación de puntos de estudio ........................................................ 81 
3.2.6.6. Trazo de parte aguas .............................................................................. 82 
3.2.6.7. Selección del periodo de retorno ............................................................ 88 
3.2.6.8. Modelos de distribución ......................................................................... 90 
3.2.6.9. Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia ......................................... 91 
3.2.6.10. Tiempo de concentración ....................................................................... 93 
3.2.7. DISEÑO GEOMÉTRICO ............................................................................. 94 
3.2.7.1. Clasificación de las carreteras................................................................ 94 
3.2.7.2. Vehículo de diseño .................................................................................. 95 
3.2.7.3. Velocidad de diseño ................................................................................ 95 
3.2.7.4. Tangentes mínimas y máximas .............................................................. 96 
3.2.7.6. Elementos de una curva horizontal ...................................................... 100 
3.2.7.7. Sobreancho ........................................................................................... 101 
3.2.7.8. Peralte en curvas .................................................................................. 102 
3.2.7.9. Longitud de transición de peralte ........................................................ 103 
3.2.7.10. Curvas de transición............................................................................. 104 
3.2.7.11. Longitud de espirales ........................................................................... 105 
3.2.7.12. Elementos de la curva de transición –curva circular .......................... 105 
8 
 
3.2.7.13. Determinación gráfica de distancias de visibilidad en curvas en planta 
(despeje lateral) ....................................................................................................... 107 
3.2.7.14. Diseño geométrico de perfil .................................................................. 108 
3.2.7.15. Pendiente mínima ................................................................................. 108 
3.2.7.16. Pendiente máxima ................................................................................ 108 
3.2.7.17. Pendientes máximas excepcionales ...................................................... 109 
3.2.7.18. Curvas verticales .................................................................................. 110 
3.2.7.19. Tipo de curvas verticales ...................................................................... 110 
3.2.7.20. Curva vertical simétrica ....................................................................... 112 
3.2.7.21. Curva vertical asimétrica ..................................................................... 113 
3.2.7.22. Longitud de las curvas convexas .......................................................... 115 
3.2.7.23. Longitud de curvas cóncavas ............................................................... 117 
3.2.7.24. Calzada ................................................................................................. 119 
3.2.7.25. Bombeo de calzada ............................................................................... 120 
3.2.7.26. Bermas .................................................................................................. 120 
3.2.7.27. Taludes.................................................................................................. 121 
3.2.8. DISEÑO DE PAVIMENTO......................................................................... 122 
3.2.8.1. Cálculo ESAL de diseño ....................................................................... 122 
3.2.8.2. Espesor del pavimento – método AASHTO......................................... 124 
3.2.9. OBRAS DE DRENAJE Y DISEÑO HIDRÁULICO .................................. 124 
3.2.9.1. Drenaje Superficial............................................................................... 125 
3.2.9.1.1. Cunetas .............................................................................................. 126 
3.2.9.1.1.1. Capacidad de cunetas ..................................................................... 127 
3.2.9.1.1.2. Velocidades limites admisibles ....................................................... 129 
3.2.9.1.1.3. Caudal de aporte............................................................................. 129 
3.2.9.1.1.4. Dimensiones mínimas ..................................................................... 130 
3.2.9.1.1.5. Desagüe de cuneta ........................................................................... 130 
3.2.9.1.1.6. Revestimiento de cunetas ................................................................ 131 
3.2.9.2. Drenaje transversal .............................................................................. 131 
3.2.9.2.1. Alcantarillas ....................................................................................... 131 
3.2.9.2.1.1. Espesor mínimo de relleno sobre las alcantarillas ..................... 131 
3.2.9.2.1.2. Protección de los extremos de las alcantarillas muros de cabeza
 …………………………………………………………………………………………………….131 
3.2.9.2.1.3. Cajas de entrada y desarenadores .............................................. 132 
3.2.9.2.1.4. Muro transversal ........................................................................ 132 
3.2.9.2.1.5. Cajón de entrada......................................................................... 132 
3.2.9.2.1.6. Tipo de salida .............................................................................. 132 
3.2.9.2.1.7. Desarenador. ............................................................................... 132 
9 
 
3.2.9.2.1.8. Alineamiento ............................................................................... 133 
3.2.9.2.1.9. Pendiente de la alcantarilla......................................................... 134 
3.2.9.2.1.10. Diseño hidráulico ...................................................................... 134 
3.2.9.2.1.11. Material solido de arrastre ....................................................... 136 
3.2.9.2.1.12. Borde libre ................................................................................ 137 
3.2.9.2.1.13. Socavación local a la salida de la alcantarilla ........................... 137 
3.2.10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL .......................................... 137 
3.2.10.1. Antecedentes ......................................................................................... 138 
3.2.10.2. Objetivos ............................................................................................... 138 
3.2.10.3. Marco legal ........................................................................................... 139 
3.2.10.3.1. Normativa general ........................................................................... 139 
3.2.10.3.2. Normativa específica ....................................................................... 143 
3.2.11. ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN ................................................................ 145 
3.2.11.1. Criterios básicos de diseño ................................................................... 145 
3.2.11.2. Señalización .......................................................................................... 146 
3.2.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ............................................................ 148 
3.2.13. METRADOS ................................................................................................ 150 
3.2.14. COSTO DEL PROYECTO ......................................................................... 151 
3.2.14.1. Presupuesto........................................................................................... 151 
3.2.14.2. Costo Directo ........................................................................................ 151 
3.2.14.2.1. Aporte unitario de materiales ......................................................... 151 
3.2.14.2.2. Costo de la mano de obra ................................................................ 152 
3.2.14.2.3. Costo de equipos de construcción y herramientas .......................... 153 
3.2.14.2.4. Flete terrestre .................................................................................. 153 
3.2.14.2.5. Análisis de precios unitarios ............................................................ 155 
3.2.14.3. Costos Indirectos .................................................................................. 155 
3.2.14.3.1. Gastos generales .............................................................................. 155 
3.2.14.3.2. Utilidad ............................................................................................ 155 
3.2.14.3.3. Impuesto general a la venta (IGV) .................................................. 155 
3.2.14.4. Fórmula polinómica ............................................................................. 156 
3.2.14.5. Programación de obra .......................................................................... 157 
IV. RESULTADOS ........................................................................................................ 158 
4.1 ESTUDIO DE TRÁFICO .................................................................................... 158 
4.1.1. RESULTADOS DE LOS CONTEOS VOLUMÉTRICOS DEL ESTUDIO DE 
TRÁFICO .................................................................................................................... 158 
4.1.2. RESULTADOS DE LOS AFOROS DE TRÁNSITO ................................. 158 
4.1.3. CÁLCULO DEL ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA) ................. 159 
10 
 
4.1.4. HORIZONTE DEL PROYECTO ............................................................... 159 
4.1.5. PROYECCIÓN DEL TRÁFICO ................................................................. 159 
4.1.5.1. Proyección del tráfico normal .............................................................. 160 
4.1.5.2. Proyección del tráfico generado ........................................................... 160 
4.2. ESTUDIO DE RUTAS ........................................................................................ 161 
4.2.1. RUTA ALTERNATIVA N°01 Y N°02 ........................................................ 162 
4.2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS
 ………………………………………………………………………………………………………………………162 
4.2.2.1. Topografía del lugar ............................................................................. 162 
4.2.2.2. Longitud de carretera .......................................................................... 163 
4.2.2.3. Población beneficiada ........................................................................... 177 
4.2.2.4. Factibilidad de adquisición de derechos de vía.................................... 177 
4.2.2.6. Análisis económico ............................................................................... 179 
4.2.3. SELECCIÓN DE LA RUTA ....................................................................... 181 
4.2.4. RUTA DEFINITIVA: ALINEAMIENTO PRELIMINAR ........................ 184 
4.3. ESTUDIO TOPOGRÁFICO ............................................................................... 184 
4.3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ...................................................... 184 
4.3.2. TRABAJO DE GABINETE......................................................................... 186 
4.3.2.1. Exportación de datos topográfico ........................................................ 186 
4.3.2.2. Procesamiento de los datos de campo .................................................. 186 
4.4. ESTUDIO DE SUELOS ...................................................................................... 187 
4.4.1. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO ...................... 188 
4.5. ESTUDIOS DE CANTERAS Y FUENTE DE AGUA ........................................ 192 
4.5.1. ESTUDIO DE CANTERAS ......................................................................... 192 
4.5.1.1. Resultados de los ensayos de cantera el SUGAR ................................. 192 
4.5.1.2. Resultados de los ensayos de cantera llaucan ...................................... 192 
4.5.2. BOTADEROS .............................................................................................. 192 
4.5.3. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUAS........................................................ 193 
4.5.4. DISEÑO DE MESCLA ................................................................................ 194 
4.6. ESTUDIO HIDROLÓGICO ............................................................................... 196 
4.6.1. ÁREA DE LA CUENCA ............................................................................. 196 
4.6.2. LONGITUD DEL CAUCE MÁS LARGO Y PENDIENTE MEDIA......... 197 
4.6.3. ANÁLISIS HIDROLÓGICO ...................................................................... 202 
4.6.3.1. Generalidades ....................................................................................... 202 
4.6.3.2. Análisis estadístico de los datos de precipitaciones ............................. 202 
4.6.3.2.1. Análisis pluviométrico ....................................................................... 202 
11 
 
4.6.3.2.2. Análisis de distribución de probabilidad estadísticas (método gráfico)
 ……………………………………………………………………………………………………………205 
4.6.3.2.3. Prueba de bondad de ajuste smirnov – kolmogorov......................... 208 
4.6.3.2.4. Riesgo admisible ................................................................................ 214 
4.6.4. CALCULO DE LA INTENSIDAD MÁXIMA ........................................ 215 
4.6.5. CURVAS DE INTENSIDAD – DURACIÓN –FRECUENCIA (IDF) ........ 229 
4.6.6. CÁLCULO DE LOS TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN ........................ 229 
4.6.7. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA ............. 231 
4.6.8. PERIODO DE RETORNO DE DIFERENTES ELEMENTOS DE DRENAJE 
SUPERFICIAL ........................................................................................................... 232 
4.6.9. CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO ...................................................... 233 
4.6.9.1. Determinación de la intensidad de diseño............................................ 233 
4.6.9.2. Cálculo del caudal máximo .................................................................. 234 
4.7. DISEÑO GEOMÉTRICO ................................................................................... 236 
4.7.1. DISEÑO GEOMETRICO HORIZONTAL ................................................ 236 
4.7.1.1. Curvas horizontales .............................................................................. 240 
4.7.1.2. Verificación de radios mínimos ............................................................ 240 
4.7.1.3. Elementos de la curva circular ............................................................. 244 
4.7.1.4. Sobreancho ............................................................................................ 252 
4.7.1.5. Peralte en curva .................................................................................... 256 
4.7.1.6. Longitud de transición de peralte: ....................................................... 260 
4.7.1.7. Curvas de transición............................................................................. 265 
4.7.2. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PERFIL ...................................................... 277 
4.7.3. DISEÑO DE SECCIÓN TRANSVERSAL ................................................. 285 
4.7.3.1. Calzada ................................................................................................. 285 
4.7.3.2. Bermas .................................................................................................. 286 
4.7.3.3. ancho de la plataforma ......................................................................... 286 
4.7.3.4. Plazoleta ................................................................................................ 287 
4.7.3.5. Taludes.................................................................................................. 287 
4.7.4. CÁLCULO DE VOLÚMENES DE CORTE Y RELLENO ....................... 289 
4.7.4.1. Diagrama de masas .............................................................................. 295 
4.8. DISEÑO DE PAVIMENTO ................................................................................ 296 
4.8.1. CÁLCULO DEL ESAL DE DISEÑO ......................................................... 298 
4.8.2. ESPESOR DEL PAVIMENTO ................................................................... 300 
4.9. OBRAS DE DRENAJE Y DISEÑO HIDRÁULICO .......................................... 302 
4.9.1. INTENSIDADES Y CAUDALES PARA LOS DIFERENTES PERIODOS 
DE RETORNO ............................................................................................................ 302 
12 
 
4.9.2. DRENAJE SUPERFICIAL DE LA CARRETERA .................................... 303 
4.9.2.1. Cunetas ................................................................................................. 303 
4.9.2.1.1. Caudal de diseño ................................................................................ 304 
4.9.3. DRENAJE TRANSVERSAL DE LA CARRETERA ................................. 320 
4.9.3.1. Alcantarilla ........................................................................................... 320 
4.10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL .............................................. 341 
4.10.1. ESTUDIO DE LÍNEA BASE ....................................................................... 341 
4.10.1.1. Ubicación y ámbito de estudio ............................................................. 341 
4.10.1.2. Condición actual del acceso a las localidades ...................................... 342 
4.10.1.3. Área de influencia del estudio .............................................................. 343 
4.10.1.3.1. Área de Influencia directa (AID) .................................................... 344 
4.10.1.3.2. Área de influencia indirecta (AII)............................................................ 345 
4.10.1.4. Aspectos físicos ..................................................................................... 346 
4.10.1.5. Aspectos biológicos ............................................................................... 347 
4.10.1.6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS .................................................. 349 
4.10.2.1. Identificación y evaluación de impactos ambientales .......................... 352 
4.10.2.1. Identificación y evaluación de impactos ambientales potenciales ....... 353 
4.10.2.1.1. Etapa de planificación o pre construcción ...................................... 353 
4.10.2.1.2. Etapa de construcción .......................................................................... 354 
4.10.2.1.3. Alteraciones Medio Ambientales por Mala Disposición de Material 
Excedente ………………………………………………………………………………………………………….356 
4.10.2.1.4. etapa de operación ........................................................................... 357 
4.10.2.2. Identificación de impactos ambientales propiamente dichos .............. 358 
4.10.2.2.1. Método de Leopold .......................................................................... 358 
4.10.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ........................................................... 359 
4.10.3.1. Mitigación de los impactos ambientales ............................................... 359 
4.10.3.2. Programa de seguimiento y monitoreo ambiental ............................... 360 
4.10.3.3. Programa de contingencias .................................................................. 362 
4.10.3.3.1. Implementación del programa de contingencia .............................. 362 
4.10.3.3.2. Medidas de contingencias por ocurrencia de derrumbes ............... 363 
4.10.3.4. Programa de información y participación ciudadana ......................... 363 
4.10.3.5. LABORES DE CAPACITACIÓN ....................................................... 364 
4.10.3.6. Programa de prevención de accidentes y protección al medio ambiente
 ………………………………………………………………………………………………………………364 
4.10.3.7. Programa de abandono y cierre ........................................................... 365 
4.11. ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN .................................................................... 367 
4.11.1. GUARDAVÍAS ............................................................................................ 368 
13 
 
4.11.2. POSTES KILOMÉTRICOS ........................................................................ 368 
4.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ............................................................... 370 
4.13. METRADOS .................................................................................................... 404 
4.14. COSTO DEL PROYECTO ............................................................................. 450 
4.14.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ............................................................. 450 
4.14.2. PRESUPUESTO DE OBRA ........................................................................ 451 
4.14.3. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ....................................................... 454 
4.14.4. FLETE DE OBRA ....................................................................................... 481 
4.14.5. PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS................. 486 
4.14.6. GASTOS GENERALES .............................................................................. 488 
4.14.7. DESAGREGADOS ...................................................................................... 495 
4.14.8. FORMULA POLINÓMICA ........................................................................ 498 
V. DISCUSIÓN ................................................................................................................ 509 
VI. CONCLUSIONES ................................................................................................... 512 
VII. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 514 
VIII. LISTA DE REFERENCIAS ................................................................................ 515 
IX. ANEXOS .................................................................................................................. 517 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
ÍNDICE DE CUADROS 
Cuadro N°: 1 Relación de canteras para estudio .......................................................... 76 
Cuadro N°: 2 Resumen de aforo de transito ............................................................... 158 
Cuadro N°: 3 Resultados de IMDA afectados con los factores de corrección ............. 159 
Cuadro N°: 4 Resultados de IMDA afectados con los factores de corrección ............. 160 
Cuadro N°: 5 Resultado del IMDA generado para 20 años. ....................................... 161 
Cuadro N°: 6 Longitud y tiempo de viaje de ambas alternativas ................................ 163 
Cuadro N°: 7 Variacion de velocidades en curvas alternativa N° 01 .......................... 164 
Cuadro N°: 8 Variacion de velocidades en curvas alternativa N° 02 .......................... 167 
Cuadro N°: 9 variaciones de velocidades de ambas alternativas................................. 169 
Cuadro N°: 10 Análisis y cumplimiento técnico de alternativa N° 01 ........................ 171 
Cuadro N°: 11 Análisis y cumplimiento técnico de alternativa N° 02 ........................ 173 
Cuadro N°: 12 beneficiados directos e indirectos....................................................... 177 
Cuadro N°: 13 Áreas de expropiación de ambas alternativas ..................................... 178 
Cuadro N°: 14 Número de obras de arte de ambas alternativas .................................. 179 
Cuadro N°: 15 Volumen de material acumulado por kilómetro alternativa N° 01 ...... 179 
Cuadro N°: 16 Volumen de material acumulado por kilómetro alternativa N° 02 ...... 179 
Cuadro N°: 17 Costo de la aternativa N°01 ............................................................... 180 
Cuadro N°: 18 Costo de alternativa N°02 .................................................................. 180 
Cuadro N°: 19 Cuadro resumen de análisis de alternativas ........................................ 182 
Cuadro N°: 20 BMS colocados durante el levantamiento .......................................... 186 
Cuadro N°: 21 Ubicación de calicatas ....................................................................... 187 
Cuadro N°: 22 Resumen de resultados de los ensayos de laboratorio de suelos .......... 189 
Cuadro N°: 23 Resultado de PROCTOR Y CBR ....................................................... 191 
Cuadro N°: 24 Resumen del ensayo de afirmado cantera el SUGAR ......................... 192 
Cuadro N°: 25 Ubicación de botadero ....................................................................... 192 
Cuadro N°: 26 Resumen Fuente de abastecimiento el ZORRO .................................. 193 
Cuadro N°: 27 Áreas de las subcuentas en estudio ..................................................... 196 
Cuadro N°: 28 Longitud de los cauces principales de las cuencas .............................. 201 
Cuadro N°: 29 Serie de datos pluviométricos ordenados ........................................... 203 
Cuadro N°: 30 Periodo de retorno de cada precipitación ............................................ 205 
Cuadro N°: 31 distribuciones estadísticas .................................................................. 207 
Cuadro N°: 32 parámetros de frecuencias .................................................................. 209 
Cuadro N°: 33 Prueva de bondad y ajuste.................................................................. 211 
Cuadro N°: 34 Probabilidad expresadas en porcentaje ............................................... 212 
Cuadro N°: 35 Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-smirnov ......................... 213 
Cuadro N°: 36 precipitaciones de diseño ................................................................... 214 
Cuadro N°: 37 Periodo de retorno segun tipo de obra ................................................ 214 
Cuadro N°: 38 Parámetros de tiempo y riesgo según el tipo de obra .......................... 215 
Cuadro N°: 39 Coeficientes de duración lluvias entre 48 horas y una hora ................ 216 
Cuadro N°: 40 precipitaciones máximas por tempo de duración ................................ 217 
Cuadro N°: 41 Periodo de retorno para T= 2 años ..................................................... 219 
Cuadro N°: 42 59 Periodo de retorno para T= 5 años................................................. 220 
15 
 
Cuadro N°: 43 Periodo de retorno para T=10 años .................................................... 221 
Cuadro N°: 44 Grafica  Periodo de retorno para T=25 años ....................................... 222 
Cuadro N°: 45 Periodo de retorno para T=50 años .................................................... 223 
Cuadro N°: 46 Periodo de retorno para T=100 años .................................................. 224 
Cuadro N°: 47 Periodo de retorno para T=500 años .................................................. 225 
Cuadro N°: 48 Grafica Periodo de retorno para T=500 años ...................................... 226 
Cuadro N°: 49 Resumen de aplicación de regresión potencial ................................... 226 
Cuadro N°: 50 Regresión potencial ........................................................................... 227 
Cuadro N°: 51 Tabla de intensidades - Tiempo de duración ...................................... 228 
Cuadro N°: 52 Curvas IDF de la cuenca .................................................................... 229 
Cuadro N°: 53 Tiempos de concentración de las cuencas en estudio .......................... 230 
Cuadro N°: 54 Coeficientes de escorrentía método racional ...................................... 231 
Cuadro N°: 55 Coeficientes de escorrentía de las cuencas en estudio ......................... 232 
Cuadro N°: 56 Periodos de retorno para diseño de obras de drenaje en carreteras de bajo 
volumen de tránsito ................................................................................................... 233 
Cuadro N°: 57 Intensidad máx., (mm/hr), duración igual al tc ................................... 234 
Cuadro N°: 58 Caudales de diseño para diferentes periodos de retorno ...................... 235 
Cuadro N°: 59 verificación de tangentes tramo largo ................................................. 236 
Cuadro N°: 60 verificación de tangentes del Ramal ................................................... 240 
Cuadro N°: 61 Radio mínimo de curvatura ................................................................ 240 
Cuadro N°: 62 Verificación de radios mínimos ......................................................... 241 
Cuadro N°: 63 Parámetros de curvas horizontales – circulares .................................. 246 
Cuadro N°: 64 sobreanchos en cada curva ................................................................. 253 
Cuadro N°: 65 peraltes en curvas .............................................................................. 257 
Cuadro N°: 66 Cuadro de longitud de transición de peralte ....................................... 261 
Cuadro N°: 67 Longitud de transición de peralte ....................................................... 261 
Cuadro N°: 68 Radios que permiten prescindir de la curva de transición en carreteras
 ................................................................................................................................. 265 
Cuadro N°: 69 Verificacion curva o curva espiral...................................................... 265 
Cuadro N°: 70 Longitud de espirales y longitudes de transición de peralte en cada curva
 ................................................................................................................................. 270 
Cuadro N°: 71 Datos de curvas verticales .................................................................. 277 
Cuadro N°: 72 Cuadro de longitud mínima de curva según visibilidad de parada ...... 279 
Cuadro N°: 73 Cuadro de longitud mínima según visibilidad de paso ........................ 281 
Cuadro N°: 74 Longitud mínima de curva vertical .................................................... 283 
Cuadro N°: 75 El ancho de la plataforma a nivel de rasante ....................................... 286 
Cuadro N°: 76 Cuadro resumen de volumenes tramos largo 0+000-19+021 KM ....... 293 
Cuadro N°: 77 Cuadro de volúmenes de relleno del tramo corto (ramal) 0+000-
1+302.81 KM ........................................................................................................... 294 
Cuadro N°: 78 Cuadro resumen de los volúmenes del tramo corto 0+000-1+302.81 .. 295 
Cuadro N°: 79 Datos para el cálculo de ESAL .......................................................... 298 
Cuadro N°: 80 ESAL de diseño para cada tipo de vehículo pesado ............................ 300 
Cuadro N°: 81 Datos de CBR .................................................................................... 301 
Cuadro N°: 82 Intensidades y caudales para los diferentes periodos de retorno.......... 302 
16 
 
Cuadro N°: 83 Caudal de diseño de cuneta tramo largo ............................................. 305 
Cuadro N°: 84 Caudal de diseño de cuneta tramo corto ............................................. 311 
Cuadro N°: 85 Diseño hidráulico de las cunetas tramo largo ..................................... 312 
Cuadro N°: 86 Diseño hidráulico de las cunetas tramo corto ..................................... 318 
Cuadro N°: 87 Dimenciones de cuneta ...................................................................... 319 
Cuadro N°: 88 Drenaje transversal propuesto tramo largo ......................................... 320 
Cuadro N°: 89 Drenaje transversal propuesto tramo corto. ........................................ 323 
Cuadro N°: 90 Cálculo del caudal de diseño para alcantarillas tramo largo ................ 324 
Cuadro N°: 91 Cálculo del caudal de diseño para alcantarillas tramo corto ................ 327 
Cuadro N°: 92 Diseño de alcantarillas Tramo largo ................................................... 328 
Cuadro N°: 93 Diseño de alcantarillas Tramo corto ................................................... 331 
Cuadro N°: 94 Diseño hidráulica de las alcantarillas Tramo largo ............................. 332 
Cuadro N°: 95  Diseño hidráulica de las alcantarillas Tramo corto ............................ 340 
Cuadro N°: 96 Resumen de Señalizacion .................................................................. 369 
Cuadro N°: 97 Metrado Obras preliminares............................................................... 404 
Cuadro N°: 98 Resumen de corte y relleno tramo Principal ....................................... 404 
Cuadro N°: 99 Resumen de corte y relleno ramal ...................................................... 404 
Cuadro N°: 100 Resumen Explanaciones .................................................................. 405 
Cuadro N°: 101 Área  a considerar en pavimentos ..................................................... 405 
Cuadro N°: 102 Resumen de metrados en pavimentos ............................................... 405 
Cuadro N°: 103 Metrado de Obras de arte ................................................................. 406 
Cuadro N°: 104 Metrado de obras de arte de tramo corto .......................................... 429 
Cuadro N°: 105 Metrado de materiales para alcantarilla ............................................ 433 
Cuadro N°: 106 Metrado de señalización informativa ............................................... 445 
Cuadro N°: 107 Metrado de materiales señalización .................................................. 445 
Cuadro N°: 108 Metrado Señales preventivas............................................................ 446 
Cuadro N°: 109 Resumen de señales reglamentarias ................................................. 446 
Cuadro N°: 110 Resumen total de Señalización ......................................................... 447 
Cuadro N°: 111 Metrado de Medio Ambiente, calidad y seguridad ........................... 448 
Cuadro N°: 112 Resumen de Presupuesto.................................................................. 450 
Cuadro N°: 113 Resumen de presupuesto .................................................................. 451 
Cuadro N°: 114 Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado .................... 454 
Cuadro N°: 115 Calculo de flete ................................................................................ 481 
Cuadro N°: 116 Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo ........................ 486 
Cuadro N°: 117 Gastos Generales ............................................................................. 488 
Cuadro N°: 118 Equipos de protección individual ..................................................... 495 
Cuadro N°: 119 Capacitación en seguridad y salud ................................................... 497 
Cuadro N°: 120 Formula polinomica ......................................................................... 498 
 
 
17 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla N°: 1 Taza de crecimiento vehicular .................................................................. 43 
Tabla N°: 2 Taza de crecimiento porcentual Cajamarca –PBI ...................................... 43 
Tabla N°: 3 Factor de corrections promedio para vehículos ligueros ............................ 44 
Tabla N°: 4 Factor de corrección promedio para vehículos pesados ............................. 44 
Tabla N°: 5 Pendientes máxima dadas por el Dg-2018 ................................................ 49 
Tabla N°: 6 Número de calicatas para exploración ...................................................... 66 
Tabla N°: 7 Número de ensayos CBR y Mr ................................................................. 67 
Tabla N°: 8 Ensayos de Laboratorio ............................................................................ 69 
Tabla N°: 9 Características físico – mecánicas y químicas ........................................... 78 
Tabla N°: 10 Requerimientos Agregado Fino .............................................................. 78 
Tabla N°: 11 Valores de Período de Retorno T (Años) ................................................ 89 
Tabla N°: 12 Riesgo Admisible ................................................................................... 90 
Tabla N°: 13 coeficientes de duración de lluvias entre 48 horas y una hora ................. 92 
Tabla N°: 14 Formula de Kirpich para calcular el tiempo de concentración ................. 94 
Tabla N°: 15 Rango de velocidades de diseño ............................................................. 96 
Tabla N°: 16 Longitudes de tramos tangentes .............................................................. 97 
Tabla N°: 17 Radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras ............... 99 
Tabla N°: 18 Tabla de longitud mínima de transición de peralte ................................ 104 
Tabla N°: 19 Radios que permiten prescindir de la curva de transición en carreteras de 
Tercera Clase ............................................................................................................ 105 
Tabla N°: 20 Tabla de longitud mínima de transición de peralte ................................ 109 
Tabla N°: 21 Valores del índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical 
convexa en carreteras de tercera clase. ...................................................................... 117 
Tabla N°: 22 Valores del índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical 
cóncava en carreteras de tercera clase. ....................................................................... 119 
Tabla N°: 23 Anchos mínimos de calzada en tangente ............................................... 119 
Tabla N°: 24 Bombeo de calzada .............................................................................. 120 
Tabla N°: 25 Ancho de bermas.................................................................................. 121 
Tabla N°: 26 Valores referenciales para taludes en corte H/V .................................... 121 
Tabla N°: 27 Talud referencial en zona de relleno (terraplenes) ................................. 122 
Tabla N°: 28 Factores de equivalencia de carga......................................................... 123 
Tabla N°: 29 Coeficientes de manning ...................................................................... 128 
Tabla N°: 30 Velocidad limite admisible ................................................................... 129 
Tabla N°: 31 Dimensiones Mínimas cunetas ............................................................. 130 
Tabla N°: 32Valores de coeficiente de Rugosidad de Manning(n) ............................. 135 
Tabla N°: 33 Velocidades máximas admisibles (m/s) en conductos revestidos .......... 136 
Tabla N°: 34 Distancia de ubicación anticipada ......................................................... 146 
Tabla N°: 35 categorías de sub rasante ...................................................................... 191 
Tabla N°: 36 Valores del bombeo de la calzada ......................................................... 285 
Tabla N°: 37 Pendiente transversal mínimas de las bermas ........................................ 286 
Tabla N°: 3871Periodo de retorno segun obra ........................................................... 304 
18 
 
ÍNDICE DE IMÁGENES 
Imagen N°: 1 Localización Del Proyecto ..................................................................... 39 
Imagen N°: 2 Kilómetro 22+300 de la carretera Bambamarca-Chugur-celendin .......... 40 
Imagen N°: 3  Mapa local del proyecto y Puntos obligatorios del proyecto .................. 50 
Imagen N°: 4 Topografía de alternativa N°01 .............................................................. 54 
Imagen N°: 5 Topografía de alternativa N°02 .............................................................. 54 
Imagen N°: 6 Ubicación política de la zona de estudios ............................................... 59 
Imagen N°: 7 Ubicación de la zona de estudio............................................................. 60 
Imagen N°: 8 Geodésico o GPS diferencial GS16 Leica, controlador y baston ............ 61 
Imagen N°: 9 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°01. .......................................................................................... 82 
Imagen N°: 10 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°02. .......................................................................................... 82 
Imagen N°: 11 Delimitación de la sub cuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°03.................................................................................. 83 
Imagen N°: 12 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°04. .......................................................................................... 83 
Imagen N°: 13 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°05. .......................................................................................... 84 
Imagen N°: 14 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga 
del punto de estudio N°06. .......................................................................................... 84 
Imagen N°: 15 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°07. .......................................................................................... 85 
Imagen N°: 16 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°08. .......................................................................................... 85 
Imagen N°: 17 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°09. .......................................................................................... 86 
Imagen N°: 18 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°10. .......................................................................................... 86 
Imagen N°: 19 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°11. .......................................................................................... 87 
Imagen N°: 20 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°12. .......................................................................................... 87 
Imagen N°: 21 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más larga, 
del punto de estudio N°13. .......................................................................................... 88 
Imagen N°: 22 Riesgo de por lo menos una excedencia del evento de diseño .............. 89 
Imagen N°: 23 fórmula para hallar el radio mínimo ..................................................... 98 
Imagen N°: 24 Simbología de la curva circular diseño horizontal .............................. 101 
Imagen N°: 25 Fórmula para determinar el sobreancho ............................................. 102 
Imagen N°: 26 Grafica de peralte en zona rural (orografía 3 o 4) ............................... 103 
Imagen N°: 27 Fórmulas para Lmin-Lmax de espirales (carreteras de tercera clase) .. 105 
Imagen N°: 28 Elementos de curva de transición –curva circula ................................ 106 
Imagen N°: 29 Despeje lateral ................................................................................... 107 
19 
 
Imagen N°: 30 Tipo de curvas verticales convexas y cóncavas .................................. 111 
Imagen N°: 31 Tipo de curvas simétricas y asimétricas ............................................. 111 
Imagen N°: 32 Elementos de la curva vertical simétrica ............................................ 112 
Imagen N°: 33 Elementos de la curva vertical Asimétrica ......................................... 113 
Imagen N°: 34 . Longitud mínima de curva vertical convexa con distancias de 
visibilidad de parada ................................................................................................. 115 
Imagen N°: 35 . Longitud mínima de curvas verticales convexas con distancias de 
visibilidad de paso .................................................................................................... 116 
Imagen N°: 36 longitudes mínimas de curvas verticales cóncavas. ............................ 118 
Imagen N°: 37 Drenaje Superficial ............................................................................ 126 
Imagen N°: 38 Sección típica de cuneta triangular .................................................... 127 
Imagen N°: 39 Protección contra socavación ............................................................. 133 
Imagen N°: 40 Alineamientos de alcantarillas ........................................................... 133 
Imagen N°: 41 Distancia mínimas de la señalización lateral ...................................... 147 
Imagen N°: 42 Grafica de fluctuación del tráfico durante los 7 días ........................... 158 
Imagen N°: 43 Perfil del cauce N°01 ......................................................................... 197 
Imagen N°: 44 Perfil del cauce N°02 ......................................................................... 197 
Imagen N°: 45 Perfil del cauce N°03 ......................................................................... 198 
Imagen N°: 46 Perfil del cauce N°04 ......................................................................... 198 
Imagen N°: 47 Perfil del cauce N°05 ......................................................................... 198 
Imagen N°: 48 Perfil del cauce N°06 ......................................................................... 199 
Imagen N°: 49 Perfil del cauce N°07 ......................................................................... 199 
Imagen N°: 50 Perfil del cauce N°08 ......................................................................... 199 
Imagen N°: 51 Perfil del cauce N°09 ......................................................................... 200 
Imagen N°: 52 Perfil del cauce N°10 ......................................................................... 200 
Imagen N°: 53 Perfil del cauce N°11 ......................................................................... 200 
Imagen N°: 54 Perfil del cauce N°12 ......................................................................... 201 
Imagen N°: 55 Perfil del cauce N°13 ......................................................................... 201 
Imagen N°: 56 Grafica de distribuciones estadísticas................................................. 208 
Imagen N°: 57 Prueba de bondad y ajuste ................................................................. 212 
Imagen N°: 58 Grafica Periodo de retorno para T= 2 años......................................... 220 
Imagen N°: 59 Grafica Periodo de retorno para T= 5 años......................................... 221 
Imagen N°: 60 Grafica  Periodo de retorno para T=10 años ....................................... 222 
Imagen N°: 61 Grafica  Periodo de retorno para T=25 años ....................................... 223 
Imagen N°: 62 Grafica Periodo de retorno para T=50 años ........................................ 224 
Imagen N°: 63 Grafica Periodo de retorno para T=100años ....................................... 225 
Imagen N°: 64 Grafico de constante de regresion D .................................................. 227 
Imagen N°: 65 Elementos de curva circular ............................................................... 245 
Imagen N°: 66 Grafico de giagrama de masas del tramo largo 0+000-19+021 KM .... 295 
Imagen N°: 67 Grafico de giagrama de masas del tramo largo 0+000-1+302.81 ........ 296 
Imagen N°: 68 Tráfico vehicular  (veh/día), proyección 20 años ............................... 297 
Imagen N°: 69 Distribución porcentual por tipo de vehículo ..................................... 297 
Imagen N°: 70 Section tipica de cuneta triangular ..................................................... 303 
Imagen N°: 71 detalle de cuneta diseñada ................................................................. 319 
20 
 
Imagen N°: 72 Mapa Ubicación del proyecto ............................................................ 342 
Imagen N°: 73 El Camino de herradura. .................................................................... 343 
Imagen N°: 74 Áreas de influencia del Proyecto ....................................................... 344 
Imagen N°: 75 Trazo definitivo para la delimitación de la influencia directa a lo largo de 
la trocha. ................................................................................................................... 345 
Imagen N°: 76 Geología del terreno .......................................................................... 346 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 
Fotografía N°: 1 Reconocimiento de terreno para análisis de rutas. ............................. 48 
Fotografía N°: 2 Trabajos preliminaries ...................................................................... 58 
Fotografía N°: 3 Punto de Partida del Levantamiento topográfico ............................... 63 
Fotografía N°: 4 Bm colocados en en levantamiento topográfico ................................. 63 
Fotografía N°: 5 Estado superficial del camino de herradura existente. ........................ 65 
Fotografía N°: 6 fotografías de la extracción de suelos ................................................ 68 
Fotografía N°: 7 Cantera Llaucan ................................................................................ 74 
Fotografía N°: 8 Cantera sugar .................................................................................... 76 
Fotografía N°: 9 Levantamiento topográfico realizada en coordenadas UTM ............ 184 
Fotografía N°: 10 Árboles en la zona del proyecto .................................................... 348 
Fotografía N°: 11 Plantaciones Papa, Oca y Aba ....................................................... 349 
Fotografía N°: 12 Crianza de ganado vacuno ............................................................ 350 
Fotografía N°: 13 Centro de Salud Atoshaico ............................................................ 351 
Fotografía N°: 14 Institución educativa primaria y Secundaria de la comunidad de 
Atoshaico .................................................................................................................. 352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La construcción de carreteras es un medio de desarrollo tanto económico y social para los 
pobladores que son beneficiados; pero aún existen comunidades que no cuentan con 
dichas carreteras lo que le conlleva a una mala calidad de vida, es por eso que es de gran 
importancia intercomunicar las comunidades para lograr el desarrollo de las mismas y por 
ende mejorar su calidad de vida.  
El transporte genera grandes beneficios para el desarrollo, y los sistemas de transporte 
eficientes y accesibles para todos son la columna vertebral del desarrollo. Si bien no hay 
Objetivos de Desarrollo Sostenible específicamente relacionados con el transporte, es un 
medio para lograr los ODS, así como el doble objetivo del Grupo Banco Mundial de poner 
fin a la pobreza extrema hacia 2030 e impulsar la prosperidad compartida. Es necesario 
repensar la industria del transporte para alcanzar estos objetivos, y redefinir cómo será el 
transporte sostenible en el futuro. [1]  
La apertura de nuevos caminos significa desarrollo para las comunidades, siempre y 
cuando se tome en cuenta que se debe desarrollar productos sostenibles que sean 
amigables con el entorno  
Según el Índice Global de Competitividad del año 2016, el Perú se encuentra ubicado en 
la posición 67 de 138 países con respecto a la calidad global del país y con respecto a 
infraestructura vial se encuentra en el puesto 89 (ANEXO DE CUADROS N° 2.01). No 
obstante, este indicador se calcula con las carreteras pavimentadas entre la población total 
[2].  
El fenómeno costero en el año 2017 ha traído como consecuencia más de 1900 kilómetros 
de carreteras destruidas por la lluvia, Huaicos e inundaciones causando bastante daño a 
las vías de comunicación perjudicando el desarrollo social y económico a la Nación [3] 
Se han perdido una cantidad importante de kilómetros de carreteras pavimentadas en Perú 
perjudicando a muchas familias que la necesitan, para poder intercomunicarse y 
transportar sus productos es por eso que es importante retomar el diseño y mantenimiento 
de carreteras. 
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El Departamento de Cajamarca, a su vez en la proporción de kilómetros pavimentados de 
la red vial nacional, pasó de del 37.5% en julio del 2011 al 88.9% en julio del 2016. Sin 
embargo, estas cifras aún no son muy alentadoras en lo que se refiere a la red vial 
departamental y vecinal, pues de la red vial departamental hay un 4% pavimentado, y es 
más grave en la red vial vecinal donde sólo el 0.3% está pavimentado. [4] 
La ciudad de Bambamarca es uno de los tres distritos que conforman la Provincia de 
Hualgayoc, del departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno 
Regional de Cajamarca., con una extensión de 451.38 km2, a una altitud de 2526 m.s.n.m. 
(ANEXO DE FOTOGRAFIA N°4.01). La principal actividad económica es la agricultura 
y la ganadería con un 60.5 % de la población económicamente activa (ANEXO DE 
GRÁFICO N° 3.02) siendo el cultivo principal la papa y el olluco ya que por la altura es 
ideal para dichos cultivos, en los últimos años ha tomado mucha importancia lo que es la 
ganadería no solo por su comercialización sino también por la producción de leche y sus 
derivados convirtiéndose en un foco importante como actividad económica. De acuerdo 
al mapa de pobreza FONCODES, el distrito de Bambamarca se encuentra clasificado 
como POBRE con un puntaje de 1, en una escala del 1 al 5, siendo 1 más pobre y 5 menos 
pobre. El 74% de la población está ubicada en la zona rural y el índice de desarrollo 
humano es 0.5041, este distrito tiene deficiencias en su desarrollo con un alto índice de 
analfabetismo. 
El Distrito de Huasmin es uno de los doce que conforman la Provincia de Celendín, 
ubicada en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional 
de Cajamarca, con una extensión de 437.5 km2, a una altitud de 2550 m.s.n.m. (ANEXO 
DE FOTOGRAFIA N°4.02). La principal actividad económica son la agricultura y la 
ganadería con un 79 % de la población económicamente activa (ANEXO DE GRÁFICO 
N° 3.03), Desacuerdo al mapa de pobreza FONCODES, el distrito de Huasmin se 
encuentra clasificado como POBRE con un puntaje de 1, en una escala del 1 al 5, siendo 
1 más pobre y 5 menos pobre. El 98% de la población está ubicada en la zona rural y el 
índice de desarrollo humano es 0.4875, este distrito tiene deficiencias en su desarrollo 
con un alto índice de analfabetismo. 
El distrito de Bambamarca tiene un total de 69411 habitantes y cuenta con 16 centros 
poblados [5] ; de igual forma el distrito de Celendín tiene un total de  27623 habitantes y 
cuenta con 24 centros poblados [5],varios de los cuales se encuentran incomunicados por 
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falta de vías de acceso contando solamente con camino de herradura lo que conlleva a 
una mala calidad de vida y aún bajo desarrollo económico. Bajo esta premisa, el proyecto 
comprende el centro poblado de Atoshaico y los caseríos de Dinamarca y Túpac Amaru 
(ANEXO DE FOTOGRAFÍAS N° 4.03) que solamente cuenta con camino de herradura 
y que si contara con una infraestructura vial adecuada (trocha carrozable) tendría un 
impacto significativo en dichas comunidades mejorando su calidad de vida de la 
población   y reducción de la pobreza. Este camino de herradura tiene una longitud de 
16.38, y sirve como vía de transporte y de comercio para los pobladores de la zona 
Como se ha mencionado, el tramo solo cuenta con camino de herradura, que solo puede 
transitar a pie y en acémila. Además, este camino es difícil de recorrer y mucho más en 
épocas de lluvia donde el camino se hace fangoso y la parte de pedregal se hace muy 
resbaloso para el transito trayendo muchas complicaciones a las personas que por ahí 
transitan. 
El tiempo de traslado desde el punto de partida que es Atoshaico hasta Túpac Amaru 
donde ya se encuentra trocha es de 5-6 horas en condiciones climáticas favorables vale 
decir en verano, cuando están en época de lluvias el recorrido puede tomar de 7-9 horas 
de caminata haciendo muy dificultoso el recorrido de dicha trocha. 
La falta de una buena infraestructura vial hace que estos pueblos sean afectados en 
diversos sectores: 
Actualmente el centro poblado de Atoshaico cuenta con PRONOEI (programa no 
escolarizado de educación inicial) e institución educativa primaria y secundaria; EL 
caserío de Túpac Amaru cuenta con PRONOEI (programa no escolarizado de educación 
inicial) e institución primaria, a diferencia de Dinamarca que no cuenta con ningún tipo 
de institución es por eso que los niños de este caserío para llegar a su institución educativa 
que mayormente es la de Atoshaico tiene que recorrer el camino de herradura de 2-3 horas 
para llegar a su centro educativo ,es mucho más complicado para los niños de Túpac 
Amaru ya que si quieren seguir sus estudios secundarios tienen que recorrer en su 
totalidad el camino de herradura que es por 5-6 horas haciendo muy complicado seguir 
con los estudios secundarios. 
Según las estadísticas de matriculados de la institución educativas primarias de Atoshaico 
y Túpac Amaru (ANEXO DE CUADROS N°2.02 y N°2.04) han ido disminuyendo los 
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numero de alumnos que se matriculan a diferencia de los estudios secundarios del centro 
educativo de Atoshaico que ha ido aumentando por el aumento poblacional de dichas 
localidades, (ANEXO DE CUADROS N°2.02). 
Además, en estos distritos existen una tasa de analfabetismo importante presentando un 
total de 27% en el distrito de Bambamarca (ANEXOS DE CUADROS N°2.05) al igual 
que el distrito de Huasmin con un 29 % (ANEXO DE CUADRO N°2.06) ya que existen 
muchos pobladores que no asisten a centros educativos. 
Los pobladores de estos caseríos como son Dinamarca y Túpac Amaru se encuentras 
restringidos al acceso de los servicios de salud, ya que el Puesto de salud más cercano es 
del centro poblado de Atoshaico (ANEXO DE FOTOGRAFÍAS N° 4.03), siendo 
necesario que los demás centros poblados se trasladen hacia allí para cualquier 
emergencia. Y para llegar a él se tiene que transitar por el camino de herradura (a veces 
en muy mal estado por las lluvias) y perder valioso tiempo que podría salvar una vida. 
Las enfermedades más frecuentes según el índice de morbilidad son las infecciones 
respiratorias con un 24% y con 14 % de enfermedades bucales. 
En caso de una situación más grave, se trasladan hacia el distrito de Bambamarca, Estas 
carencias, sumados a la falta de personal adecuado que atienda a los niños y recién 
nacidos, han originado que el índice de mortalidad infantil ascienda a 31.0% a nivel del 
Centro Poblado Atoshaico (ANEXO DE CUADROS N°2.07) causada por diferentes 
situaciones como infecciones virilizadas con respecto a lo que es el sistema respiratorio 
y con un 21% de niños fallecidos en el Nacimiento. Este problema se ocasiona por que 
las madres prefieren dar a luz en su casa sin ayuda médica, sumado a que para dirigirse 
al centro de salud se toman de 4-5 horas en condiciones adecuadas es por eso que se 
propone la apertura de la trocha Atoshaico-Dinamarca-Túpac-Amaru. 
En el distrito de Bambamarca es una zona altamente agrícola donde sus principales 
productos son el maíz, papa y frejol grano seco; con 3055 ton,12421 ton y 884 ton 
respectivamente (ANEXO DE CUADROS N°2.09). Al igual que el distrito de Huasmin 
tiene como productos principales a la Papa, Maíz; con 8043 ton y 511 ton respectivamente 
(ANEXO DE CUADROS N°2.10), cada uno de estos productos provienen de las 
comunidades aledañas, gran parte de la producción distrital lo abarca el centro poblado 
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de Atoshaico ocupando un 11 % de la producción de papa y un 50% de la producción de 
olluco. 
Sin embargo, esto se ve afectado por la falta de una infraestructura vial adecuada, que 
ocasiona que gran parte de la producción no pueda transportarse hacia mercados de mayor 
demanda, obteniéndose así mejores beneficios económicos y por lo tanto mejorar la 
calidad de vida de la población. 
Actualmente, la población transporta sus productos en acémilas y muchas veces 
cargándolos en los hombros. Esto hace que en épocas de lluvias se produzcan muchas 
dificultades al transportarlos, ya que el terreno se llena de fango y lodo, y al ser muy 
accidentado hace que los animales de carga se caigan o resbalen, ocasionando que los 
productos lleguen en mal estado al punto de venta o en algunos casos se pierda parte o 
casi la totalidad de los mismos.  
Los inconvenientes antes mencionados hacen que se generen grandes costos de transporte 
vinculados al alquiler del animal de carga, llegando a ser hasta un 14% en épocas buenas 
y en épocas de lluvia hasta un 28% del valor de venta (ANEXO DE CUADRO N°2.12 y 
N°2.14). Esto conlleva a que los productores tengan un margen de ganancia muy baja, 
además de lo que repercute en una mala calidad de vida. 
Gran parte de los pobladores se dedican paralelamente a la agricultura, a la crianza de 
animales vacunos, porcina y equina. En cuanto a los equinos mayormente utilizados y 
alquilados para el transporte de sus productos hacia la carretera de Atoshaico-Dinamarca-
Túpac Amaru, con respecto al ganado vacuno y porcino mayormente son comercializados 
en la plaza del centro poblado de Atoshaico o Bambamarca ya sea par crianza o para la 
comercialización de carne. En cuento a ganado Vacuno la gente se dedica la crianza de 
vacas que representa un total del 41% (ANEXO DE CUADROS N° 2.15), ya que unas 
de las fuentes importantes de ingreso económico son de la venta de productos lácteos. 
La falta de una trocha carrozable hace que los caseríos de esta zona se encuentren aislados 
y no puedan cubrir necesidades básicas en el menor tiempo posible, tales como: comprar 
víveres y alimentos frescos que no se producen ahí, herramientas de trabajo, vestimenta, 
medicina, bienes materiales, productos para la agricultura y ganado, etc. 
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Además, esta zona puede clasificarse como pobre o muy pobre por varios indicadores 
como que el material predominante en las paredes exteriores de las viviendas sean el 
adobe y el tapial (ANEXO DE GRÁFICOS N°3.06), sin contar con algún tipo de 
abastecimiento de agua potable simplemente con pozos o puquios de agua (ANEXO DE 
GRÁFICOS N°3.07), En un 88 % los pobladores no cuentan con servicio de 
alcantarillado y 10% cuentan con pozo ciego o letrina (ANEXO DE GRÁFICO 
N°3.08),el 66 % de los pobladores de la zona de estudio no cuentan con energía eléctrica 
,demostrando el nivel de pobreza de las comunidades. 
Esto hace que la población necesite de una adecuada infraestructura vial para que pueda 
trasladar con mayor facilidad toda su producción agrícola y ganadera, permitiendo así que 
mejoren sus condiciones de vida. 
Por lo tanto, es de vital importancia reconocer que la población beneficiada por la trocha 
carrozable es amplia. En primer lugar, afectará directamente al Centro Poblado de 
Atoshaico y los caseríos de Dinamarca, Túpac Amaru y Vista Alegre sumando un total 
de 1237 habitantes. Además, el Distrito de Bambamarca y Huasmin será otro de los 
beneficiados, ya que tendrá acceso más rápido a la línea de conducción en caso de 
cualquier problema; toda esta población asciende a 102126 habitantes. (ANEXO DE 
CUADROS N° 2.16). 
El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los pobladores, del centro poblado de 
Atoshaico y las comunidades de Túpac Amaru y Dinamarca, por ende, el proyecto se 
encuentra justificable por los siguientes motivos: 
En la actualidad no existe una carretera en dichos tramos, por lo que no hay una 
comunicación vial entre estos pueblos. Además, se seguirá las normas existentes en lo 
que respecta al diseño geométrico de la carretera cumpliendo los parámetros establecidos 
en dicha norma como pendientes, radios de giro, perfil longitudinal, así como el diseño 
de obras de arte, construcción de alcantarillas que permitirá el drenaje de las aguas y 
badenes que darán paso a diversos caudales de agua de lluvia. 
Por otro lado, se ha considerado obtener un IMDA preliminar en un sector de la carretera 
denominado el Portachuelo, que permitirán clasificar a la vía como una trocha carrozable 
(ANEXO DE CUADROS N° 2.19). Esta estación de conteo se ubica en la vía principal 
Bambamarca-Atoshaico-Celendín, Cajamarca en el sector denominado Portachuelo 
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(ANEXO DE FOTOGRAFÍAS N° 4.05). Según el mapa morfológico del IGN contamos 
con suelos del tipo: LMME-m considerada como laderas de montaña moderadamente 
empinadas en rocas del jurásico superior, LME-rcs considerada como ladera de montaña 
empinada en rocas del cretáceo superior, MME-rcs considerada como montaña 
moderadamente empinada en rocas del cretáceo superior y MME-rci considerada como 
montaña moderadamente empinada en rocas de cretáceo inferior ,según el tipo de rocas 
encontradas predomina las rocas de alta resistencia pero con posibilidad de fallas 
geológicas.   
El proyecto creará accesos directos entre las localidades de Atoshaico-Dinamarca-Túpac 
Amaru, la cual impulsará el desarrollo económico y comercial haciéndolo más dinámico 
y rentable. 
Los pobladores de la zona se verán beneficiados directamente con el ahorro en el costo 
de operación vehicular al contar con una vía en óptimas condiciones de transitabilidad, 
disminuyéndose los fletes para transportar sus productos agrícolas y ganaderos (ANEXO 
DE CUADROS N°2.14). Además, la población podrá acceder a un menor costo de 
pasajes y con mayor rapidez a los servicios de salud y educación (ANEXO DE 
CUADROS N°2.17), por consiguiente, obtendrán mayores ingresos por el incremento de 
productividad. 
Este proyecto permitirá una fluida interconexión entre el Centro Poblado de Atoshaico y 
sus caseríos de Dinamarca y Túpac Amaru, que además se conectará con la carretera 
Bambamarca-Celendín-Cajamarca, Por lo tanto, fomentará la comunicación de manera 
inmediata con los principales mercados locales y regionales; dinamizando la relación 
entre los productores, comerciantes y consumidores, permitiendo también al mismo 
tiempo propiciar la integración cultural con los pueblos aledaños. De esta manera, el 
proyecto inducirá a incrementar mayores y mejores empleos, disminuir la desnutrición, 
permitirá una rápida atención de salud, y una educación de calidad y comercio; todo esto 
llevando a una mejor calidad de vida en la población y en la disminución de la pobreza.  
Por último, influenciará en la vulnerabilidad frente a los desastres y permitirá resolver 
situaciones de necesidad o emergencia con mucha más eficacia. 
En el proyecto se evaluarán las alternativas de ruta adecuadas que ofrezcan una mínima 
alteración al medio ambiente, evitando los impactos negativos con lo que respecta al 
29 
 
suelo, aire, agua, fauna, y a muchos de los factores ambientales; así como también se 
considerará la elaboración y aplicación de una Evaluación de Impacto Ambiental con la 
finalidad de monitorear y mitigar los efectos que se ocasionen, velando así por el 
equilibrio del ecosistema. 
II. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO  
2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
Gobierno Nacional de Perú y Brasil. 2010. Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 
Brasil. Brasilia. 
Este proyecto tuvo como finalidad conectar las redes viales peruanas y brasileras a través 
de 2400 km de autopistas de categoría mundial. Esta carretera trajo consigo múltiples 
beneficios como: el comercio exterior con la cuenca del Pacífico, al concretar la 
interconexión del Océano Pacifico con el Atlántico y aumentar el intercambio comercial 
entre el Perú, la región centro-occidental de Brasil y el norte de Bolivia; además de 
aumentar el desarrollo de actividades turísticas y tránsito de personas. 
Gobierno Nacional de Colombia y Ecuador. 2015. Proyecto La Espriella - Río Mataje 
incluye puente sobre Río Mataje. Quito. 
El proyecto tuvo como objetivo principal permitir la integración vial entre Colombia y 
Ecuador y el intercambio comercial, especialmente por los cultivos de palma africana y 
por el potencial de explotación agrícola. Adicionalmente con este proyecto se logró la 
integración vial entre el puerto colombiano de Tumaco y el de Esmeraldas en el Ecuador. 
Esta obra comprendió el mejoramiento y pavimentación de 14 km de carretera existentes 
y la construcción de 6 km de vía nueva en el sector La Espriella - Río Mataje, incluyendo 
la construcción de puentes sobre los ríos Panambi, Pusbí, San Juan y Mira y del puente 
internacional sobre el río Mataje. 
Provias Nacional. 2014. Carretera Ayacucho – Abancay, Tramo II: Km 50+000 – km 
98+800. Lima. 
El tramo Km. 50+000 – Km. 98+800, pertenece a la Ruta nacional PE 3S, de la Red Vial 
Nacional, siendo este parte de la Carretera Ayacucho – Abancay, ubicada en el 
Departamento de Ayacucho. El tramo intervenido con la pavimentación a nivel de carpeta 
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asfáltica en caliente, inicia en el Abra Tocto (km 50+000), prolongándose hasta el distrito 
de Ocros, Provincia de Huamanga, en la Progresiva km 98+800. Anteriormente era un 
tramo afirmado, de tránsito de vehículos de carga y transporte de pasajeros, 
transportándose principalmente madera desde Chincheros hacia la costa del País. 
Gobierno Regional de Cajamarca. 2013. Rehabilitación y mejoramiento de la 
carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio - Río Canchis, Tramo San Ignacio – Puente 
Integración. Cajamarca. 
El proyecto tuvo como finalidad la rehabilitación y mejoramiento de este tramo de 
carretera, ya que anteriormente la vía se encontraba afirmada en mal estado de 
conservación, en todo su recorrido, presentando un trazo con curvas pronunciadas y buena 
cantidad de quebradas que atravesaban la vía. Este tramo presenta 47.423 km de longitud 
y beneficia a la población de San Ignacio y Namballe. 
Municipalidad Provincial de Bambamarca. 2014. Pavimentación de la carretera 
Bambamarca –Cajamarca   
El presente proyecto tuvo como finalidad facilitar el transporte público y privado de 
transporte de pasajeros entre el departamento de Cajamarca y el distrito de Bambamarca 
buscando un intercambio comercial; La construcción de la carretera consto de la 
pavimentación de 92.5 km mejorando las condiciones educativas y económicas de la 
provincia de Hualgayoc 
2.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 
MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS (DG - 2018). RD N° 
037-2008-MTC/18 (Modificación 2018) 
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC), a través 
de La Dirección General de Caminos, teniendo en cuenta las condiciones actuales del 
sistema vial del país, ha promovido la actualización de la normativa vigente, para lo cual 
ha preparado el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018). 
El objetivo de este Manual es brindar, a la comunidad técnica nacional, un documento 
actualizado para uso en el campo del Diseño de Carreteras, conformando un elemento, 
que organiza y recopila las Técnicas de Diseño Vial desde el punto de vista de su 
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concepción y desarrollo en función de determinados parámetros, considerando los 
aspectos de conservación ambiental y de seguridad vial, coherentes con las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras, de reciente 
actualización, y de las Normas Oficiales vigentes. 
MANUAL DE CARRETERAS, “SUELOS, GEOLOGÍA, GEOTÉCNICA Y 
PAVIMENTOS”. RD Nº 10-2014-MTC/14 (06.04.2014) 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, es un organismo del Poder 
Ejecutivo que cuenta con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego 
presupuestal, el mismo que conforme a lo señalado en la Ley Nº 29370 – Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene entre 
sus funciones, la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles 
del gobierno. En tal sentido es propósito de este documento desarrollar la Sección de 
Suelos y Pavimentos que conforma el Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos correspondientes a las Carreteras y Caminos, con el propósito de brindar a 
los Ingenieros las pautas y criterios técnicos apropiados para diseñar eficientemente las 
capas superiores y la superficie de rodadura de los caminos o carreteras no pavimentadas 
y pavimentadas dotándolas de estabilidad estructural para lograr su mejor desempeño 
posible en términos de eficiencia técnico – económica en beneficio de la sociedad en su 
conjunto. Asimismo, la sección de Suelos y Pavimentos permite a los consultores emplear 
nuevas tecnologías debidamente sustentadas y acreditadas ante el MTC. 
MANUAL DE DISEÑO DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS DE BAJO 
VOLUMEN DE TRANSITO – 2008. RM N°303-2008-MTC/02 (04.04.08) 
Dentro de su rol normativo y fiscalizador, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
del Perú (MTC) a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, tiene como 
función formular las normas sobre el uso y desarrollo de la infraestructura de carreteras 
y ferrocarriles, así como emitir los manuales de diseño y especificaciones técnicas para 
la ejecución de los proyectos viales. 
En este contexto, el MTC ha elaborado el Manual de Diseño de Carreteras No 
Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, teniendo en consideración que estas 
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carreteras son de gran importancia en el desarrollo local, regional y nacional, por cuanto 
el mayor porcentaje de la vialidad se encuentra en esta categoría. 
Esta norma es de aplicación obligatoria por las autoridades competentes en todo el 
territorio nacional para los proyectos de vialidad de uso público, según corresponda. Por 
razones de seguridad vial, todos los proyectos viales de carácter privado deberán ceñirse 
como mínimo a esta norma. 
Complementariamente el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) del 
MTC rige en todo aquello, aplicable, que no es considerado en el Manual para el Diseño 
de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 
MANUAL DE CARRETERAS “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN” (EG - 2013). RD Nº 03-2013-MTC/14 
(16.02.2013) 
El Manual de “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” es de carácter 
general y responde a la necesidad de promover la uniformidad y consistencia de las 
partidas y materiales que son habituales en proyectos y obras viales. 
También tienen por función las de prevenir y disminuir las probables controversias que 
se generan en la administración de los Contratos y propugnar la calidad del trabajo, para 
cuyo logro, se considera importante que los ejecutores promuevan mecanismos de 
autocontrol de calidad de obra y la aceptación satisfactoria por parte de la entidad 
contratante. La Supervisión tendrá la función de efectuar el Control de Calidad de la Obra 
para lo cual contará con los elementos técnico-logísticos que requiera el Proyecto. 
Un aspecto a destacar en las presentes Especificaciones es considerar la importancia que 
tiene el factor humano y su entorno socio ambiental en la ejecución de las obras viales, 
tomando las acciones y previsiones necesarias con la finalidad de mitigar los impactos 
socio ambientales, permitiendo un adecuado nivel de seguimiento y control para la 
preservación de los ecosistemas y la calidad de vida de la población. 
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LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY Nº 28611). DECRETO SUPREMO N° 
008-2005-PCM. 
La Ley General del Ambiente es la norma ordenadora del marco normativo legal para la 
gestión ambiental en el Perú. 
Establece los principios y normas básicas que aseguren el efectivo ejercicio del derecho 
constitucional al ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de 
la vida. 
Asimismo, la Ley General del Ambiente regula el cumplimiento de las obligaciones 
vinculadas a la efectiva gestión ambiental, que implique la mejora de la calidad de vida 
de la población, el desarrollo sostenible de las actividades económicas, el mejoramiento 
del ambiente urbano y rural, así como la conservación del patrimonio natural del país, 
entre otros objetivos. 
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III. MATERIALES Y METODOLOGÍA 
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
3.1.1. Tipo de investigación 
De acuerdo al diseño de investigación es descriptiva, porque requiere de una observación, 
descripción y comprensión profunda de las condiciones y hechos actuales, mediante 
recolección de datos. 
De acuerdo al fin que se persigue es aplicada, ya que el principal objetivo es resolver un 
problema práctico (falta de una carretera) aplicando y utilizando los conocimientos 
adquiridos en la práctica de la Ingeniería Civil. 
3.1.2. Población, muestra de estudio y muestreo 
Debido a que el objeto de estudio es una carretera y en toda su longitud al 100% no existe 
una población a nivel de selección estadística. 
Por lo cual el muestreo para la recolección será el siguiente:  
Calicatas para el estudio de mecánica de suelos cada 1000 metros. 
Seccionamiento topográfico cada 20 metros. 
Estudio de tráfico durante 7 días para obtener la mayor muestra posible. 
3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección 
Estudio de tráfico 
Formato del MTC (CUADRO N°20) 
Estudio de suelos 
Contenido de Humedad: Volumen de agua de un material determinado bajo ciertas 
condiciones y expresado como porcentaje de la masa del elemento húmedo, es decir, la 
masa original incluyendo la sustancia seca y cualquier humedad presente. [6] 
Granulometría: Representa la distribución de los tamaños que posee el agregado 
mediante el tamizado según especificaciones técnicas. [6] 
Ensayo CBR (California Bearing Ratio): Valor relativo de soporte de un suelo o 
material, que se mide por la penetración de una fuerza dentro de una masa de suelo. [6] 
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Ensayo de compactación proctor modificado: Es una prueba de laboratorio que sirve 
para determinar la relación entre el contenido de humedad y el peso unitario seco de un 
suelo compactado. [6] 
Ensayo de resistencia a la abrasión: Desgaste mecánico de agregados y rocas resultante 
de la fricción y/o impacto. [6] 
Equivalente de arena: Proporción relativa del contenido de polvo fino nocivo (sucio) o 
material arcilloso en los suelos o agregados finos. [6] 
Límite Líquido: Contenido de agua del suelo entre el estado plástico y el líquido de un 
suelo. [6] 
Límite Plástico: Contenido de agua de un suelo entre el estado plástico y el semi-sólido. 
Levantamiento topográfico 
Levantamiento planimétrico y altimétrico por medio de poligonales cerradas y abiertas. 
Fuentes 
Bibliográfica 
Normativa existente 
      Instrumentos Programas de Cómputo: 
AutoCAD 
Civil 3D 
Microsoft Office (Word, Excel) 
S10 Presupuestos 2005 
Ms Project 
Topográficos: 
GPS Diferencial Sistema GNSS RTK 
Brújula 
GPS 
Eclímetro 
Winchas 
Estacas, libreta de campo, comba, pintura, pincel, etc. 
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Laboratorio de Mecánica de Suelos: 
Mallas 
Hornos 
Máquina de los Ángeles 
Moldes de Proctor 
Moldes de CBR 
Equipo de corte directo 
Equipo para límites de Atterberg 
3.1.4. Plan de procesamiento para análisis de datos 
FASE I 
Presentación formal y coordinación con las autoridades competentes. 
Visita a la zona del proyecto y recolección de información. 
Inicio de la recopilación de datos para la evaluación de impacto ambiental. 
Recolección de información bibliográfica y antecedentes del proyecto. 
Revisión de la normativa nacional vigente. 
FASE II 
Estudio de tráfico. 
Levantamiento topográfico. 
Elaboración de planos topográficos del área del proyecto. 
Evaluación de dos alternativas y elección de la mejor propuesta de diseño. 
Elaboración del diseño geométrico de la mejor propuesta. 
Proceso y toma de datos para la evaluación de impacto ambiental. 
Toma de muestras para ensayos de mecánica de suelos. 
Realización de ensayos de mecánica de suelos. 
Estudio de canteras y botaderos. 
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FASE III 
Evaluación y elección del tipo de estructura y superficie de rodadura. 
Diseño del tipo de estructura y superficie de rodadura. 
Estudio hidrológico e hidráulico. 
Proceso y toma de datos para la evaluación de impacto ambiental. 
Diseño de las obras de arte. 
Elaboración de planos del diseño de obras de arte. 
Elaboración de los planos de diseño para la mejor propuesta. 
FASE IV 
Metrados. 
Análisis de costos unitarios. 
Elaboración de costos y presupuestos. 
Determinación de los beneficios y rentabilidad. 
Cronograma de ejecución de obras. 
Elaboración de informe final de la evaluación de impacto ambiental. 
Conclusiones y recomendaciones. 
Elaboración final del proyecto. 
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3.2. METODOLOGÍA  
3.2.1. ESTUDIO DE TRÁFICO  
El estudio de tráfico vehicular nos permitirá clasificar y conocer el volumen de los 
vehículos que se movilizan por la carretera en la actualidad, así como estimar el origen 
– destino de los mismos, elemento indispensable para la evaluación económica de la 
carretera y la determinación de las características de diseño de la vía. [7] 
El tráfico se define como el desplazamiento de bienes y/o personas en los medios de 
transporte; mientras que el tránsito viene a ser el flujo de vehículos que circulan por la 
carretera, pero usualmente se denomina tráfico vehicular. [7] 
Se realizará la determinación del Índice Medio Diario (IMD), el cual será definido en 
base al conteo de vehículos que usualmente atraviesan la vía y a la realización de 
encuestas. Esto nos permitirá realizar el diseño del camino rural y definir su geometría, 
de acuerdo a las siguientes características: [7] 
3.2.1.1. Localización geográfica de la carretera 
Es necesario estipular la localización para la elección del punto de control para n muestra 
carretera y reconocer el impacto que tendría con respecto a la nueva construcción vial. 
La vía en estudio se encuentra ubicado en los Distritos de Bambamarca y Huasmin, 
Provincias de Hualgayoc y Celendín, Departamento de Cajamarca, 2017. 
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Imagen N°: 1 Localización Del Proyecto 
 
Fuente: Google Earth 
3.2.1.2. Objetivos 
Objetivo generales 
Determinar el Índice Medio Diaria Anual (IMDA) que tendrá la trocha carrozable 
Atoshaico-Dinamarca-Túpac Amaru. 
Objetivos específicos 
Identificar las características del tráfico que circula en la carretera más cercana. 
Realizar el Conteo de Vehículos para determinar el volumen y clasificación vehicular. 
Identificar los días y horas con mayor flujo vehicular. 
3.2.1.3. Conteos volumétricos de tráfico 
La metodología para la determinación de los volúmenes de tráfico se basa 
fundamentalmente en la realización de aforos de tránsito en el camino de estudio, o en el 
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camino más cercano a este; para estos aforos se ubicó una estación de conteo volumétrico, 
en el Portachuelo. Este punto está ubicado en el kilómetro 22+500 de la carretera 
Bambamarca -Chugur-Celendín. 
Atendiendo los requerimientos se llevó a cabo una campaña de levantamiento de datos en 
él. El periodo levantado corresponde a las fechas del viernes 05 de enero hasta el jueves 
11 de enero. 
3.2.1.4. Estación de conteo  
Se definió una estación de conteo volumétrico que además fue la misma para el estudio 
de origen y destino, su ubicación se realiza conforme a lo siguiente:  
Se tiene acceso por la carretera longitudinal de Bambamarca, Atoshaico, Chugur, en la 
cual se encuentra el punto de partida “El Portachuelo” del presente proyecto. 
Imagen N°: 2 Kilómetro 22+300 de la carretera Bambamarca-Chugur-celendin 
 
Fuente: Elaboración Propia-google Earth 
Personal de toma de datos 
Para realizar el levantamiento de campo, se ha buscado un personal de apoyo el cual 
pueda ayudar en la toma de datos ya que el conteo se realizó en ambos sentidos de 
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circulación, contando con material necesario como: lapiceros, borradores, copias de los 
formatos, banco, etc. 
Digitación y control de calidad 
La tabulación de la información corresponde íntegramente al trabajo de gabinete, la 
misma que fue procesada en Excel mediante hojas de cálculo. 
Los conteos de tráfico obtenidos en campo han sido procesados en formatos de resumen, 
por día y según el sentido. 
Resultado de la compilación de datos  
El principal resultado de los conteos volumétricos de tráfico fue la obtención del Índice 
Medio Diario Anual (IMDA), junto con este se obtuvo la composición del tráfico que 
circula en el camino más cercano, su distribución horaria con el cual se pueda calcular 
el máximo volumen horario. 
Calculo del “IMDA ACTUAL” encontrado 
El principal resultado de los conteos volumétricos de tráfico será la obtención del Índice 
Medio Diario Anual (IMDA), su distribución horaria con el cual se pueda calcular el 
máximo volumen horario. [7] 
Se utiliza la siguiente formula: 
                              (VDL1 + VDL2 + VDL3 + VDL4 + VDsab + VDdom + VDL5)  
IMDA = ------------------------------------------------------------------------------- x F.C.E.  
                                                  7 
Donde: 
VDL1, VDL2, VDL3, VDL4 y VDL5...Volúmenes de tráfico registrados en los días 
laborables 
VD SAB................................. Volumen de tráfico registrado sábado 
VD DOM................................Volumen de tráfico registrado domingo 
FCE........................................ Factor de corrección estacional 
IMD Anual…………………..Índice Medio Diario Anual 
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3.2.1.5. Proyección de tráfico 
Definición de los tipos de tráfico para las proyecciones 
Para efectuar las proyecciones del tráfico se tomarán en cuenta diversos indicadores, tales 
como: las tasas de crecimiento del tráfico, las variables macroeconómicas como el PBI, 
la población y el PBI per cápita de todos los departamentos que contribuyen en la 
generación y recepción del flujo de vehículos por la carretera en estudio. Las tasas 
obtenidas serán ponderadas en función a la estructura porcentual de su participación, 
registrada en las encuestas origen / destino, que se realizó para la carretera en estudio. 
Los resultados obtenidos por tipo de vehículo serán multiplicados por las elasticidades 
correspondientes. 
Los resultados finales de la proyección del tráfico serán utilizados para el horizonte del 
planeamiento establecido en los términos de referencia 
Para la proyección del tráfico de la Trocha Carrozable Atoshaico-Dinamarca-Túpac 
Amaru, se tomará en cuenta los resultados del conteo de tráfico, realizado para fines del 
presente estudio, y las tasas de crecimiento de las variables macroeconómicas de la región 
Cajamarca. 
Para la proyección del tráfico, se ha identificado 2 tipos de tráfico: (i) tráfico normal (sin 
proyecto), (ii) tráfico generado (por efecto del proyecto). 
Tráfico Normal (sin proyecto) 
 Es la proyección del tránsito de los vehículos en el área de influencia para una Trocha 
Carrozable, en el estudio corresponderá para un horizonte de planeamiento de 20 años, 
establecido para este tipo de proyectos y expresado en términos de Índice medio Diario 
IMD. 
Tráfico Generado (por efectos del proyecto): 
 Es el tráfico generado con la construcción de la nueva carretera, en consecuencia, de 
mayores producciones y mayor movimiento económico y comercial. 
Con las definiciones anteriores se procederá a realizar los procedimientos de cálculo para 
cada uno de los tráficos que se consideraran para las proyecciones futuras de tráfico. 
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Tasa de crecimiento de la demanda 
Para las tasas de crecimiento se trabajará en dos aspectos: la tasa de crecimiento del PBI 
y la tasa de crecimiento poblacional. 
El contexto de este estudio, la tasa de crecimiento vehicular y la tasa de crecimiento del 
PBI se obtuvieron de los estudios realizados por el INEI a nivel departamental 
(Cajamarca) ya que no existen datos estadísticos confiables de la zona de influencia 
directamente es decir de los distritos de Bambamarca y Huasmin por lo que se adoptaron 
los datos a nivel departamental, en este caso se tomó como tasa de crecimiento vehicular  
del año 2017, una tasa de crecimiento de 1.105 y con una tasa de crecimiento del PBI de 
Cajamarca 3.5. 
Tabla N°: 1 Taza de crecimiento vehicular 
 
Fuente: INEI 
Tabla N°: 2 Taza de crecimiento porcentual Cajamarca –PBI 
 
Fuente: INEI 
 
 
Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taza 
Crecimiento 
  Total 1 361 403 1 440 017 1 473 530 1 534 303 1 640 970 1 732 834 1 849 690 1 979 865 2 137 837
  Amazonas  1 975  2 020  2 103  2 168  2 218  2 292  2 390  2 407  2 400 1.  025
  Áncash  19 293  19 382  19 757  20 354  21 001  21 309  22 086  23 322  25 418 1.  035
  Apurímac  3 730  3 816  3 879  3 916  3 934  3 973  3 969  3 966  4 039 1.  010
  Arequipa  78 858  79 544  81 293  84 829  91 674  98 270  106 521  118 985  134 533 1.  070
  Ayacucho  3 882  3 919  3 969  4 153  5 404  5 572  5 716  5 784  5 941 1.  058
  Cajamarca  8 882  9 501  10 256  11 255  12 383  13 563  15 107  17 320  19 673 1.  105
  Cusco  35 342  35 705  36 204  37 592  39 688  42 175  45 090  48 491  53 675 1.  054
Actividades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agricultura, Ganadería , Caza  y Si lvicul tura … 9.2 6.8 3.9 15.6 -4.8 -0.9 4.6 2.1 8.2
Pesca y Acuicultura … 4.4 2.5 -0.6 7.7 14.0 4.0 8.7 -2.0 4.8
Extracción de Petróleo, Gas  y Minera les … 4.1 5.9 25.5 32.6 -4.4 -14.4 -7.6 5.5 4.0
Manufactura … 5.0 7.4 -0.1 0.7 1.5 -1.0 0.3 2.4 4.6
Electricidad, Gas  y Agua … -2.4 17.3 -4.3 1.2 1.6 1.4 6.8 12.2 9.6
Construcción … 3.7 2.0 3.0 3.5 3.3 4.4 5.5 9.3 3.8
Comercio … 6.9 3.8 1.9 5.4 0.1 0.2 0.5 0.1 2.5
Transporte, Almacen., Correo y Mensajería … 4.7 12.2 4.1 3.8 0.8 2.8 3.0 14.3 3.0
Alojamiento y Restaurantes … 4.3 9.8 2.7 7.2 7.7 9.2 4.8 1.2 4.6
Telecom. y Otros  Serv. de Información … -6.7 -8.7 -3.4 -5.7 -5.3 -3.3 -3.8 -6.5 -4.0
Adminis tración Públ ica  y Defensa … 2.7 2.4 0.8 4.5 2.9 5.9 9.1 0.6 1.5
Otros  Servicios … 1.2 2.7 1.3 2.1 4.3 4.4 5.4 2.8 3.4
Valor Agregado Bruto … 4.2 5.1 9.8 15.0 -1.5 -5.3 0.0 3.7 3.5
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Factor de correlación estacional  
Como los volúmenes de tráfico varían cada mes debido a las estaciones del año 
ocasionados por las épocas de cosecha, lluvias, ferias semanales, festividades, etc., es 
necesario afectar los valores obtenidos durante un periodo de tiempo, por un factor de 
corrección que lleve estos al promedio diario anual. El factor de corrección permite 
ajustar los valores obtenidos con el Índice Medio Diario Anual.  
El factor de corrección es el de la estación de peaje más cercano para el proyecto se ha 
considerado la Estación. 
Para nuestro caso tomamos el factor de corrección de la estación de pucara el cual está 
más cercano a nuestra zona de estudio. Y elegimos la que corresponde al mes de enero ya 
que fue en el mes de enero que se realizó el conteo. 
Tabla N°: 3 Factor de corrections promedio para vehículos ligueros 
 
Fuente: MTC 
Tabla N°: 4 Factor de corrección promedio para vehículos pesados 
 
Fuente: MTC 
 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros
P052 Pomalca 0.769 0.749 0.783 0.831 0.786 1.014 1.794 0.975 0.991 1.017 1.052 0.999
P053 Pomahuanca 0.906 1.043 1.080
P054 Pozo Redondo 0.919 0.884 0.990 1.057 1.051 1.191 1.046 1.001 1.103 1.048 1.036 0.849
P055 Pucará 0.930 0.969 1.082 1.107 1.118 1.061 0.923 0.910 1.037 1.071 1.030 0.938
P056 Punta Perdida 1.017 0.742 1.142 1.231 1.206 1.191 0.887 0.597 1.159 1.107 1.284 1.124
P057 Quiulla 1.055 1.086 1.095 0.922 1.007 1.061 0.858 0.958 1.046 1.058 1.024 0.930
P058 Ramiro Prialé 0.993 0.998 1.019 1.028 1.032 1.020 0.966 0.942 1.024 0.996 1.017 0.965
P059 Rumichaca 1.313 1.024 0.995 0.827 1.199 1.183 0.865 0.952 1.214 1.029 1.086 1.047
P060 Santa Lucía 1.265 0.950 1.293 1.240 1.302 1.048 1.093 0.840 1.166 1.130 1.156 0.848
Código Peaje
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados
P052 Pomalca 1.029 0.985 0.915 0.911 0.875 0.854 1.121 1.175 1.012 1.000 1.069 1.057
P053 Pomahuanca 0.980 1.011 1.012
P054 Pozo Redondo 0.965 0.959 1.001 1.017 0.994 1.123 1.026 0.989 1.050 1.021 1.014 0.935
P055 Pucará 1.067 1.058 1.116 1.051 1.067 1.005 0.951 0.946 0.973 1.003 0.970 0.959
P056 Punta Perdida 1.123 0.974 1.114 1.100 1.055 1.150 0.913 0.825 0.999 0.996 1.037 1.010
P057 Quiulla 1.095 1.029 0.995 0.898 0.932 0.981 0.970 1.010 1.032 1.042 1.038 1.036
P058 Ramiro Prialé 1.292 0.939 0.908 1.087 1.034 0.974 1.027 0.935 0.972 0.908 0.998 1.055
P059 Rumichaca 1.163 1.023 1.033 0.941 0.984 0.934 0.918 0.948 1.155 0.990 1.044 1.052
P060 Santa Lucía 1.089 1.032 1.091 1.098 1.104 0.987 1.049 0.923 0.988 0.980 0.951 0.899
Código Peaje
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Horizonte del proyecto  
El periodo de diseño previsto para esta carretera es de 20 años, ya que se trata de una 
trocha carrozable de bajo volumen de tránsito, es decir la inversión inicial que se realiza 
y el contar con un mantenimiento adecuado, permite que, durante 20 años, la carretera se 
encuentre transitable. [7] 
Proyección del tráfico normal  
Para hacer la proyección de la demanda y contando con la tasa de crecimiento vehicular 
1.105 el cual es dato necesario para encontrar el tráfico normal proyectado [7] 
Para las proyecciones del tráfico se ha utilizado la siguiente fórmula [6]: 
 
Tn = Tránsito proyectado al año en vehículo por día  
T0 = Tránsito actual (año base) en vehículo por día  
n = año futuro de proyección  
r = tasa anual de crecimiento de tránsito 
Proyección del tráfico generado  
En la proyección del tráfico generado, se ha estimado que por la ejecución del proyecto 
se dará un impacto en la actividad económica de relativo orden de importancia, que 
impulsará a la población a incrementar sus áreas de cultivos disponibles, que le permitirá 
tener un excedente exportable mayor a la situación actual, pero que no amerita un análisis 
del método del excedente del productor. Además, la zona es minera, por lo que se 
considera un incremento del orden del 100.00 % del tráfico normal para un horizonte de 
20 años. 
Los resultados de la proyección del tráfico generado por períodos y por tipo de vehículo 
se muestran a continuación. 
El IMDA para el proyecto es de 18 veh/día  
El IMDA proyectado para 20 años de 21 veh/día  
El IMDA proyectado generado para 20 años de 39 veh/día  
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3.2.2. ESTUDIO DE RUTAS 
Es considerada la primera etapa para la elaboración de un proyecto vial ya que consiste 
en él estudia de las rutas posibles para unir los puntos de inicio e intermedios por donde 
la carretera debe pasar obligitariomante, el número de rutas pueden ser diversas, el 
propósito es seleccionar la que reúna con las mejores condiciones de trazado teniendo en 
cuenta también un análisis técnico, económico, ambiental 
3.2.2.1. Objetivos 
Objetivo general 
Evaluar y Definir la ruta más viable y adecuada para el proyecto: “Diseño de la trocha 
carrozable Atoshaico– Dinamarca-Túpac Amaru, distritos de Bambamarca y Huasmin, 
provincias de Hualgayoc y Celendín, departamento de Cajamarca”. 
Objetivos específicos 
Definir las posibles rutas de la carretera, ya sea en campo o a través de curvas de nivel. 
Establecer la metodología con la que se van a evaluar las rutas. 
Demostrar cual es la ruta más viable y adecuada para el presente proyecto de carretera. 
3.2.2.2. Elección de la ruta 
Reconocimiento topográfico del terreno  
En primer lugar, se realizó una reunión general con las autoridades y los pobladores de 
los caseríos involucrados en el estudio, para recolectar información de la zona que será 
de utilidad, como es el tema de los pases o permisos para poder realizar los estudios en 
campo (DOCUMENTOS N° 1.05 al N°1.06). 
Posteriormente se solicitó el apoyo de pobladores para poder realizar el estudio del 
reconocimiento, se tuvo en cuenta la influencia sobre el futuro desarrollo de la región, las 
poblaciones favorecidas con el proyecto, los puntos notables de configuración 
topográfica, los puntos de paso y las hectáreas de terreno para el caso de expropiaciones. 
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Se tomaron las distancias recorridas desde el primer punto, las alturas sobre el nivel del 
mar, dirección de cada punto, tipo de suelo en el que se construirá el camino, su 
composición y características generales. 
Se evaluó las rutas posibles a seguir en el terreno que conecten la mayor cantidad de 
sectores y casas que se encuentran en la zona, que el trazo no incluya terrenos de 
propiedad privada en grandes áreas, que no ocasione grandes perjuicios en el equilibrio 
ecológico de la zona y que se optimicen los costos en la ejecución del mismo.  
Durante el recorrido se observó que casi toda la zona está cubierta por gran cantidad de 
hectáreas del producto bandera de estos caseríos que es el café. Además, aparte de esto 
también se vio grandes superficies de pasto que es utilizado como alimento para el ganado 
vacuno. 
También se ha podido identificar el nivel de altura al que está ubicado los caseríos, el cual 
es un factor muy importante a tener en cuenta para llevar nuestro trazo. Además, se 
identificó las zonas con mayor y menor pendiente para tener en cuenta al momento de 
realizar el trazo así tratar de evitar en lo posible un mayor movimiento de tierras. 
Para el trazado se ha utilizado una pendiente de máxima del 9%, en curvas de nivel con 
intervalos cada 2 metros. El resultado de las rutas trazadas son las rutas de color rojo 
como alternativa N° 01 y la de color verde como alternativa N° 02; el trazo se ha realizado 
teniendo en cuenta los puntos identificados anteriormente como son puntos intermedios, 
zonas agrícolas. 
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Fotografía N°: 1 Reconocimiento de terreno para análisis de rutas. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Finalmente, con los datos obtenidos del reconocimiento directo de las posibles rutas del 
terreno, se procedió a procesar los datos para tomar la decisión final sobre la elección de 
la ruta de la carretera.  
El inicio del proyecto empieza desde el caserío Atoshaico, pasando por 2 sectores 
intermedios, sigue con el caserío Dinamarca y finaliza en el caserío Túpac Amaru. El 
primer tramo Atoshaico-Dinamarca, es de mucha vegetación y terrenos de cultivos, 
además de presentar fuertes pendientes para pasar de un sector a otro. En cambio, en el 
segundo tramo Dinamarca-Túpac Amaru encontramos un terreno más llano. 
Tanto la alternativa N°01 como la N°2, han sido trazadas en campo, mediante las visitas 
realizadas a la zona de estudio con ayuda y guía de los pobladores; cuando se realizó el 
levantamiento topográfico se tuvo en cuenta evitar afectar a las parcelas de cultivos y a 
las viviendas aledañas, ya que esto ocasionaría un conflicto social, a su vez encarecería 
el monto de inversión para su ejecución, además de que generaría la degradación 
ambiental en dicha zona de estudio. También se observó que por el hecho de la morfología 
y geología de la zona se evitó extenderse demasiado en algunos tramos ya que presenta 
un relieve escarpado a un lado y abismo al otro; es decir el ascenso y descenso se da de 
una manera brusca en tramos cortos, así mismo se evitó realizar el trazado por puntos 
críticos, es decir por puntos en los cuales estén propensos a deslizamientos o taludes 
inestables. De igual forma no se ha dejado de lado la parte técnica ya que se ha cumplido 
con los requisitos mínimos del diseño geométrico de una carretera, parámetros 
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estipulados en el Manual de Carreteras – Diseño Geométrico (2018) emitida por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
3.2.2.3. Definición del tipo de terreno y la máxima pendiente  
Luego de haber reconocido el terreno de manera directa, podemos clasificar el tipo de 
terreno para establecer parámetros de máxima pendiente y máxima velocidad de diseño; 
para ello se recurre al Manual de Carreteras – Diseño Geométrico (DG-2018) 
Tabla N°: 5 Pendientes máxima dadas por el Dg-2018 
Fuente: DG-2018 
De acuerdo al cuadro de máximas pendientes, nuestra máxima pendiente puede llegar al 
10 % ya que la topografía y reconocimiento directo nos indican que es un terreno 
Ondulado. Definiendo así su velocidad de diseño de 30 Km/h.  
3.2.2.4. Identificación de alineamiento y puntos obligados  
En base al reconocimiento se localizan puntos obligados principales y puntos obligados 
intermedios, cuando el tipo de terreno no tiene problemas topográficos únicamente se 
ubican estos puntos de acuerdo con las características geológicas o hidrológicas y el 
beneficio o economía del lugar, en caso contrario se requiere de una localización que 
permita establecer pendientes dentro de los lineamientos o especificaciones técnicas.  
Una vez realizado el reconocimiento en campo de la topografía del terreno, el uso de 
tierras en el área del proyecto; las áreas que son zonas de cultivos, áreas que se encuentran 
aptas para el paso del camino, e identificación de quebradas, etc., se identificó en un plano 
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los puntos obligados principales y los puntos obligados intermedios; así como las zonas 
de vivienda y de cultivo. 
Imagen N°: 3  Mapa local del proyecto y Puntos obligatorios del proyecto 
 
 Fuente: Google Earth 
Atoshaico-Dinamarca-Túpac Amaru, se han identificado como los puntos obligados de 
la trocha, por ser los caseríos que debe unir esta vía. Además, se han identificado las zonas 
de cultivo y las casas de la población.  
Una vez identificados los puntos obligados, las zonas de uso de tierra, condiciones 
hidrológicas; se han obtenido las curvas de nivel de ésta área del proyecto para poder 
realizar el trazado preliminar de las posibles rutas y elegir la más adecuada; para ello se 
han obtenido las curvas de nivel de esta zona generándolas del Google Earth y 
exportándolas al AutoCAD.  
En estas curvas de nivel se marcó los puntos anteriormente identificados para tener una 
visión de nuestro punto de partida, puntos de pase, zonas por las que debemos en lo 
posible evitar pasar y puntos de llegada.  
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3.2.2.5. Ruta propuesta en campo  
Condiciones generales del trazado  
El criterio utilizado para iniciar el trazado es: primero tener en claro que es obligatorio 
pasar por los puntos de referencia, teniendo en cuenta que debemos cumplir con las 
pendientes máximas que se puede utilizar. 
Debemos tener en cuenta evitar en lo posible el trazado por lugares donde exista roca fija 
para evitar mayores costes. 
Si fuese posible, intentar seguir la trayectoria de las curvas de nivel, de esta forma 
tendremos un trazo mucho más eficiente con menos corte y relleno  
Elección de la pendiente para el trazo de la ruta  
Si tenemos en cuenta un rango de valores para la pendiente de trazado de nuestras rutas 
estará comprendida entre la pendiente mínima más 1% y la pendiente máxima menos 1% 
evitando utilizar los valones extremos de pendiente tanto mínimas como máximas 
Manual de Carreteras – Diseño Geométrico (DG-2018) nos indica que la máxima 
pendiente es del 10% como se había mencionado anteriormente.  
En tramos carreteros con altitudes superiores a los 3000 msnm, los valores máximos para 
terreno montañoso o terreno escarpados se reducirán en 1%. [6] 
Procedimientos en campo  
En primer lugar, se recorrió el terreno por el cual se pretende las posibles rutas, 
observando y evaluando las condiciones más factibles para el trazo.  
Cabe destacar que la topografía de la zona es totalmente variable por lo que no se tuvo 
muchas opciones por dónde establecer nuestra ruta con la pendiente indicada; lo que nos 
permitía descartar otras rutas y tener la visión de la ruta más adecuada; sumada a que la 
ruta elegida está libre de expropiaciones y brinde mayores beneficios.  
Una vez elegido el punto de inicio de la georreferenciación del punto de inicio, se obtuvo 
las coordenadas de cada punto de inflexión; para poder llevarlo a las curvas de nivel 
obtenido del Google Earth y poder realizar el estudio de las otras posibles rutas. 
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3.2.2.6. Trazado de la línea de pendiente  
Una vez establecido el trazo alternativo N°01 en las curvas de nivel; se debe realizar el 
trazo de las otras posibles rutas para realizar la evaluación de la alternativa más adecuada; 
usando la metodología del trazado de línea de pendientes, con el fin de realizar una 
comparación racional de las diferentes alternativas propuestas aportando criterios 
técnicos que permitan seleccionar la mejor ruta; para lo que se brindará información de 
cómo se realiza y finalmente el resultado de dicho trazado.  
Marco teórico  
Si consideramos 2 puntos A y B, colocados sobre dos curvas consecutivas, la pendiente 
que los une estaría representada por siguiente expresión  
Pendiente (P) =Distancia Vertical (dv)/Distancia Horizontal 
Para poner lograr la unión de ambos puntos deberíamos hallar la distancia que los une 
con una pendiente determinada. 
Distancia Horizontal =Equidistancia/Pendiente  
La distancia obtenida debe fijar el radio desde el punto A qué se está trabajando, hasta un 
punto denominado B que sería el punto de intersección de un círculo generado partir de 
A con un radio Dh.  
El punto de intersección de interés seria con la curva sucesiva a la del punto de partida  
Una vez encontrado el punto de intersección ya tendríamos nuestra distancia Dh con su 
respectiva pendiente estipulada. 
Una vez realizado el primer trazo continuar de la misma manera comenzando por el punto 
que se encontró en la intersección con respecto a la siguiente curva sucesiva.    
3.2.2.7. Criterios de selección de las diferentes alternativas  
Los criterios de evaluación que se han tenido en cuenta han sido: el factor social, el factor 
económico, el factor ambiental, el factor técnico. De esta manera se ha elaborado de una 
forma sencilla y practica una metodología de evaluación para la selección de la 
alternativa, la cual satisfaga de una manera equitativa con los parámetros antes 
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mencionados y con los objetivos planteados y definidos del proyecto. Y a su vez hemos 
analizado el beneficio costo de cada alternativa.  
A continuación, se describirá cada uno de aspectos considerados en relación a los criterios 
de evaluación propuestos.  
3.2.2.7.1. Topografía del lugar  
La carretera debe diseñarse con el criterio de buscar una ruta lo menos accidentada posible 
con respecto a lo topográfico, es por eso que se hace el análisis determinando las 
pendientes máximas del terreno natural de las posibles rutas a evaluar, si bien es cierto se 
puede aumentar las transiciones para lograr cumplir las pendientes requeridas por el 
manual de diseño geométrico DG-2018 se estaría perjudicando ya que la longitud del 
trazo aumentaría es por eso que es proporcional el relieve del terreno y la longitud de la 
carretera. 
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Imagen N°: 4 Topografía de alternativa N°01 
 
      Fuente: Google Earth-Civil 3D 
Imagen N°: 5 Topografía de alternativa N°02 
 
Fuente: Google Earth-Civil 3D 
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3.2.2.7.2. Longitud de carretera  
Se refiere a la longitud total de cada alternativa y esta medida en Kilómetros (km), el cual 
constituye un aspecto muy importante, ya que de ello depende el N° de curvas que va 
tener, numero de alcantarillas y estos lineamientos está relacionados directamente en el 
incremento de costos de construcción del mismo. 
La ruta N° 01 cuenta con un total de 17+250 km, mientras que la ruta N° 02 cuenta con 
un total de 18+680 km. 
3.2.2.7.3. Población beneficiada 
Se refiere a la población que se ve beneficiada tanto directamente como indirectamente 
con la carretera.es un punto indispensable ya que al bienestar social y la mejora de calidad 
de vida es uno de los objetivos esenciales que debe cumplir la vía y mientras más personas 
se beneficien, más sustentable seria el proyecto, en este caso se izó la evaluación de las 
casas que estuvieron más aledañas a cada ruta y realizando la comparación. 
3.2.2.7.4. Derechos de vía  
Una vez realizado el análisis técnico en campo y gabinete se deberá proceder con la 
concientización y gestión de factibilidad de compra de terrenos de propiedad, debido a 
que existió la previa conversación en una asamblea publica con los pobladores de los 
centros poblados beneficiados directamente. Este aspecto también hace énfasis en el 
encarecimiento del proyecto. Así mismo se verá que zonas son cultivos, bosques o pastos 
para determinar el costo de expropiaciones. 
3.2.2.7.5. Cantidad de obras de arte  
El número de obras de arte que pueda ser necesario para recorrer cada una de las posibles 
rutas son un elemento muy importante a la hora de realizar la evaluación; ya que a mayor 
número de obras de arte incrementa el costo del proyecto de la carretera. Así mismo el 
hecho de tener que realizar más cantidad de estos trabajos generan un impacto negativo 
debido a su degradación de los factores ambientales, por ello se deberá de tener en cuenta 
un plan para mitigar dichos efectos.  
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3.2.2.7.6. Impactos negativos  
Se refiere a todos los trabajos ocasionados por la elección de cada una de las alternativas 
independientemente, es decir por la degradación de cada factor ambiental asociado en la 
construcción, operación y mantenimiento de la misma. En las distintas alternativas se 
verán afectadas cada uno de los factores ambientales tales como en la tala de árboles, en 
el movimiento de tierras, en la contaminación del aire y agua en tiempos de ejecución, 
entre otros.  
Los datos obtenidos en el cuadro N°04 fueron hallas de la recolección de datos, como 
también del pre diseño que realizamos de ambas rutas y con respecto a los costos 
preliminares utilizamos un expediente de la zona llamado “Proyecto de La trocha 
carrozable Bambamarca –Llaucan “dicha obra se encuentra aledaña al diseño que se 
está planteando 
Como se observa en el cuadro anterior la alternativa N° 01 es la más conveniente ya que 
es mejor económicamente como socialmente y cumple con los requisitos técnicos para 
poder realizar el diseño definitivo. 
3.2.2.7.7. Metodología de la selección de rutas  
Como se mencionó anteriormente para elegir la alternativa óptima, no solo se tendrá en 
cuenta los criterios técnicos, sino también se tendrá que evaluar los aspectos 
socioeconómicos y ambientales. En el siguiente cuadro se detallará los parámetros para 
la elección de rutas realizando un costo beneficio: longitud total del trazo, expropiaciones 
de terreno agrícolas, expropiación de viviendas, relieve, población beneficiada, obras de 
arte. 
De acuerdo al estudio realizado, por los múltiples beneficios que ofrece la alternativa 
N°01 es la ruta que se utilizará para hacer el levantamiento topográfico final. 
3.2.3. ESTUDIO TOPOGRÁFICO  
La topografía estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la 
representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto naturales 
como artificiales. El plano topográfico es la representación gráfica del terreno, de sus 
accidentes, del sistema hidrográfico, y de las instalaciones y edificaciones existentes, 
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puestas por el hombre. El levantamiento topográfico muestra las distancias horizontales 
y las diferentes cotas o elevaciones de los elementos representados en el plano mediante 
curvas de nivel, a escalas convenientes para la interpretación del plano por el ingeniero y 
para la adecuada representación de la carretera y de las diversas estructuras que lo 
componen. [6] 
En los reconocimientos se recomienda usar de preferencia planos a escala en el rango 
entre 1:2000 y 1:10000 con curvas de nivel, a intervalos de altura de 5 m. En terrenos 
muy empinados no es posible el dibujo de curvas a este intervalo y será necesario elegir 
un intervalo mayor, en que la distancia horizontal en el dibujo, entre dos curvas de nivel 
sea mayor a 1 mm. En los diseños definitivos se recomienda utilizar planos en planta 
horizontales normalmente en el rango de 1:500 y 1:1000 para áreas urbanas; y de 1:1000 
y 1:2000 para áreas rurales; y curvas a nivel a intervalos de 0.5 m. a 1.0 m. de altura en 
áreas rurales y a intervalos de 0.5 m. en áreas urbanas. [6] 
En resumen, con esta metodología de selección se deduce que la alternativa N°01, 
proporciona las mejores condiciones con respecto a los aspectos que se emplearon como 
criterio de selección, ya que es esta alternativa la que permitirá a los pobladores obtener 
mayor beneficio, y a su vez es la que mejor se acopla a los objetivos planteados en el 
proyecto y se procede a realizar los estudios necesarios como lo es el estudio topográfico 
buscando la mejor representación del relieve a trabajar para la alternativa elegida . 
3.2.3.1. Objetivos 
Objetivo del levantamiento topográfico 
El objeto del levantamiento topográfico del terreno consistió en obtener la mayor 
representación de todos los accidentes del terreno sobre el cual se construirá la carretera, 
de tal manera que se estableció sobre toda su extensión las redes de apoyo horizontal y 
vertical, constituidas por puntos representativos relacionados entre sí, por mediciones de 
precisión relativamente alta. 
Objetivo del proyecto 
El objetivo del proyecto es realizar el levantamiento topográfico para el “Diseño de la 
trocha carrozable Atoshaico– Dinamarca-Túpac Amaru, distritos de Bambamarca y 
Huasmin, provincias de Hualgayoc y Celendín, departamento de Cajamarca”, de manera 
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que se provea del servicio indispensable de vía de intercomunicación a la población de 
esta parte de nuestra Región Cajamarca. 
3.2.3.2. Trabajos de campo 
Trabajos preliminares 
Reconocimiento de terreno y recorrido del trazo definitivo del levantamiento, 
reconociendo los puntos de partida, los posibles BMs y los puntos de control, también se 
estipulo el Datum (WGS 84 zona 18 sur) 
Fotografía N°: 2 Trabajos preliminaries 
 
    Fuente: Propia 
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Ubicación 
Departamento: Cajamarca 
Provincia       : Hualgayoc  
Distrito          : Bambamarca  
Referencia     : Atoshaico-Portachuelo 
Imagen N°: 6 Ubicación política de la zona de estudios 
 
Fuente: Propia 
Acceso a la zona  
Partiendo desde la ciudad de Chiclayo se accede a la zona de la vía terrestre asfaltada 
siguiendo la ruta: 
Chiclayo - Chota - Bambamarca, El viaje hacia Atoshaico a una hora de Bambamarca 
por Camino escarpado, 
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Imagen N°: 7 Ubicación de la zona de estudio 
 
Fuente: Google Earth 
Equipos 
 02 GPS LEICA G16 
 01 RECEPTOR DE DATOS 
 01 BASTON CON NIVEL BASICO 
 01 WINCHA  
 ESMALTE 
 PINCEL 
 ESTACAS  
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Imagen N°: 8 Geodésico o GPS diferencial GS16 Leica, controlador y baston 
 
Fuente: Propia 
Levantamiento topográfico con GPS diferencial 
El levantamiento topográfico se realizó en 5 días, y se realizó con GPS Diferencial se 
inició el 31de julio del 2017 hasta el 4 de agosto del 2017. 
Personal de trabajo 
Para realizar el trabajo durante los 5 días de topografía se contó con 4 personas cada una 
con un propósito distinto como se especifica: 
Trabajador N° 1: Operador del controlador del equipo geodésico 
Trabajador N° 2: Encargado de posicionar el equipo móvil donde se requería  
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Trabajador N° 3: Encargado de dirigir y Señalar la ruta que se debía seguir  
Trabajador N° 4: Encargado de cuidar y vigilar la estación base de referencia durante el 
trabajo. 
Procedimientos en campo 
1° día estacionamos el equipo conocido como base, que no es más que un trípode y un 
platillo con una base nivelante el cual nos servirá para hacer una referencia atrás ,de 
manera geodésica ,una vez posicionada la base procedemos con el bastón y platillo móvil 
.A donde nosotros queremos tomar el punto y recepcionamos la información en el tablero 
de control el cual por cada punto marcado te marcara las 3 coordenadas correctamente 
corregidas por la base ,hay que resaltar que no es necesario que el equipo móvil este en 
mismo campo visual que la base lo único que hay que verificar es el porcentaje de 
vinculación de ambos platillos. 
2°,3°,4° y 5° día se realizó el mismo proceso con la única diferencia que el equipo base 
iba cambiando de estación para una adecuada vinculación de la base y móvil, cabe resaltar 
que el radio de distancia optima entre el móvil y el equipo base no debe pasar los 4 según 
el manual del GS 16 leica.  
También cabe resaltar que se realizó una topografía con una longitud transversal de 
levantamiento de 50 m con respecto al eje referencial   con el objetivo de tener amplia 
data para darnos la opción de dar el respectivo desarrollo a la carretera propuesta en las 
condiciones de curvas o inflexiones, se realizo toma de puntos más cercanos para tener la 
opción de ampliar el radio de accione la curva; por lo general tomamos puntos cada 20 
metros con respecto al eje referencial y en posibles curvas cada 10 metros con la intención 
siempre de tomar el radio de acción máximo para tener los datos necesario para realizar 
un correcto diseño geométrica de la carretera propuesta. 
También tomamos en cuenta lo que nos menciona el manual de diseño geométrico DG-
2018 estableciendo puntos de control cada 500 metros denominados BM para el 
desarrollo de replanteo y corrección. 
Los trabajos desarrollados incluyen el levantamiento del eje de la trocha proyectada, la 
topografía de los márgenes derechos e izquierdos con el fin de obtener secciones 
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transversales, el levantamiento topográfico de las posibles quebradas y puntos donde irán 
las obras de arte, viviendas y BMs. 
Para este estudio se necesitaron un GPS diferencial GS16 marca LEICA, un trípode, una 
Wincha, esmalte, pincel y estacas. 
Fotografía N°: 3 Punto de Partida del Levantamiento topográfico 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fotografía N°: 4 Bm colocados en en levantamiento topográfico 
  
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. ESTUDIO DE SUELOS 
3.2.4.1. Introducción 
El presente informe técnico se ha focalizado en los aspectos de la seguridad estructural 
de los sistemas constructivos, tiene por objeto describir los trabajos de campo, laboratorio 
y gabinete, llevados a cabo en el proyecto de tesis DISEÑO DE LA TROCHA 
CARROZABLE ATOSHAICO– DINAMARCA-TUPAC AMARU, DISTRITOS DE 
BAMBAMARCA Y HUASMIN, PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. Se hizo con la finalidad de determinar las 
características físico-mecánicas del suelo dentro de la profundidad activa y a partir de 
ellas, establecer los parámetros necesarios para la construcción de la carretera, que tiene 
proyectado desde el Km. 0+000 al km. 19+021 y un ramal de 1+302 km. Con base a estos 
trabajos, se examinaron las diferentes condiciones de los estratos que conforman el sitio 
de interés y se procedió a efectuar los análisis de las diferentes condiciones del subsuelo 
y sus características geotécnicas con el fin de dar las recomendaciones pertinentes que 
permitan entre otros aspectos establecer la dosificación de las capas de revestimiento 
granular. 
En el diseño de una elaboración adecuada, además de las características estructurales y 
de las tensiones generadas por la propia estructura, deben tenerse en cuenta los siguientes 
puntos: 
Naturaleza y estratigrafía del terreno. Características geo mecánicas y comportamiento 
geotécnico (Situación del nivel freático). 
3.2.4.2. Description de la vie existente 
La carretera que se está proponiendo no cuenta con algún tipo de vía, más que un 
Camino de herradura en muy malas condiciones. 
3.2.4.3. Estado superficial de la vía 
Superficialmente, en la actualidad, el tramo de estudio (0+000 Km a 19+021Km) y 1+302 
km de un ramal que se encuentran en estado natural. 
Durante la exploración de campo se ha podido observar que actualmente se encuentra a 
nivel de caminos de herradura. 
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Fotografía N°: 5 Estado superficial del camino de herradura existente. 
 
Fuente: propia 
 
3.2.4.4. Exploración de suelos 
De acuerdo al Manual de Carreteras en la Sección de Suelos y Pavimentos, el MTC indica 
el número de calicatas para exploraciones que se deben realizar por km de acuerdo al tipo 
de carretera. 
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Tabla N°: 6 Número de calicatas para exploración 
 
Fuente: Manual de Carreteras. Sección: Suelos y Pavimentos. -2013 
 
Bajo este concepto y teniendo en cuenta que el proyecto se tiene in IMDA menor a 200 
veh/dia se optó por hacer 1 calicata por km. Los trabajos de campo han sido dirigidos a la 
obtención de la información necesaria para la determinación de las propiedades físicas y 
mecánicas del suelo, mediante un programa de exploración directa, habiéndose ejecutado 
veinticinco (21) calicatas a cielo abierto, distribuidas de tal manera que cubran toda el 
área de estudio y que nos permita obtener con bastante aproximación la conformación 
litológica de los suelos. De acuerdo al Manual de Carreteras en la sección de suelos y 
pavimentos, el MTC indica el número de CBR como mínimo a realizar de acuerdo al tipo 
de carretera. 
Tipo de 
Carretera 
Profundidad 
(m) 
Número Mínimo de Calicatas Observación 
Autopistas:     
IMDA > 6000 
veh./día 
1.50 m 
• Calzadas de hasta 3 carriles por 
sentido, 4 calicatas por km.                                          
• Calzadas de 4 carriles por sentido, 6 
calicatas por km. 
Las calicatas se 
ubicaran 
longitudinalmente y 
en forma alternada 
Multicarril: 
4001<IMDA<600
0 
1.50 m 
• Calzadas de hasta 3 carriles por 
sentido, 4 calicatas por km.                                          
• Calzadas de 4 carriles por sentido, 6 
calicatas por km. 
Carreteras de 1° 
clase: 
2001<IMDA<400
0 
1.50 m 4 calicatas por km 
Carreteras de 2° 
clase: 
401<IMDA<2000 
1.50 m 3 calicatas por km 
Carreteras de 3° 
clase: 
201<IMDA<400 
1.50 m 2 calicatas por km 
Carreteras de 
Bajo Volumen de 
Tránsito: IMDA < 
200 
1.50 m 1 calicata por km 
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Tabla N°: 7 Número de ensayos CBR y Mr 
Tipo de Carretera Número CBR 
Autopistas: IMDA > 6000 
veh./dia 
• Calzadas de hasta 4 carriles por sentido, 1 Mr y 
1CBR por km. por sentido 
Multicarril: 4001<IMDA<6000 
• Calzadas de hasta 4 carriles por sentido,1 Mr y 
1CBR por km. por sentido 
Carreteras de 1° clase: 
2001<IMDA<4000 
1 CBR cada 1 km 
Carreteras de 2° clase: 
401<IMDA<2000 
1 CBR cada 1.5 km 
Carreteras de 3° clase: 
201<IMDA<400 
1 CBR cada 2 km 
Carreteras de Bajo Volumen de 
Tránsito: IMDA < 200 
1 CBR cada 3 km 
        Fuente: Manual de Carreteras. Sección: Suelos y Pavimentos. -2013 
 
Para el proyecto en estudio se han obtenido muestras para realizar ensayos CBR cada 1 
km. La profundidad alcanzada en las 21 calicatas como mínimo es de 1.50 m. El plano de 
ubicación de las calicatas se puede apreciar en anexos. Asimismo, se puede reconocer el 
suelo explorado en el panel fotográfico anexado en el presente informe. 
 
3.2.4.5. Descripción de los trabajos realizados en el proyecto 
Los trabajos se realizaron en el proyecto se realizó siguiendo todos los lineamientos Que 
se encontró en el reglamento de suelos que nos estipula 1 calicata por kilómetro, primero 
se ubicó los puntos de toma de calicatas con el GPS determinando el kilómetro 
correspondiente 
Una vez identificadas las calicatas se contrató a personal para realizarlas; todo el trabajo 
se realizó en 3 días con 4 peones por día, una vez realizadas las calicatas buscando la 
máxima profundidad posible con ayuda de una posteadora, se buscó que supere lo que 
especifica el reglamento que es como mínimo de 1.5 m de profundidad. 
Luego se procedió a recoger 10 kg de muestra de cada calicata, y si es que se identificaba 
2 estratos, se extrajo 10kg de cada uno, luego fueron guardadas en bolsas de plásticos 
intentando conservar las características de cada suelo. Esa muestra escogida es para 
realizar los ensayos de contenido de humedad, granulometría, límite líquido, limite 
plástico e índice de plasticidad. 
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También se recogió de cada 3 calicatas, en otras palabras, de cada 3 km unos 40 kg de 
suelo para realizar los ensayos de CBR y Proctor Modificado. Una vez extraídas y 
colocadas en bolsas plásticas se alquiló acémilas para el transporte al punto de inicio de 
la carretera propuesta, luego se realizó el recorrido de Atoshaico a Bambamarca en 
camioneta y de Bambamarca a Chiclayo en buz, una vez llegadas las muestras procedimos 
inmediatamente a llevarlas al laboratorio de la USAT, donde al siguiente día se inició los 
ensayos respectivos. 
 
Fotografía N°: 6 fotografías de la extracción de suelos 
 
Fuente: propia 
 
Revisar anexos de ensayos de suelos donde se mostrarán las imágenes de cada calicata y 
y los procedimientos que se tomaron para realizarlos.  
 
3.2.4.6. Ensayos de laboratorio 
Los ensayos han sido realizados por las tesistas en el laboratorio de suelos de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. En cuanto a los ensayos a ejecutar, se 
realiza una breve explicación, también se señala el objetivo de cada uno de ellos. Cabe 
anotar que los ensayos físicos corresponden a aquellos que determinan las propiedades 
índices de los suelos y que permiten su clasificación. 
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Tabla N°: 8 Ensayos de Laboratorio 
NOMBRE DEL 
ENSAYO 
USO 
MÉTODO 
NTP 
PROPÓSITO DEL ENSAYO 
Análisis 
Granulométrico por 
Tamizado 
Clasificación NTP 339.013 
Para determinar la distribución del 
tamaño de partículas del suelo. 
Material que pasa la 
malla 200 
Clasificación NTP 400.018 
Determinar la cantidad de material 
fino que pasa por el tamiz N°200 
expresadas en % 
Contenido de 
Humedad 
Clasificación NTP 339.13 
Hallar el contenido de humedad 
natural de los suelos 
Límite líquido Clasificación NTP 339.129  
Hallar el contenido de agua entre 
los estados Líquido y Plástico 
Límite Plástico Clasificación NTP 339.129 
Hallar el contenido de agua entre 
los estados plásticos y semi sólido. 
Sales Clasificación NTP 339.152 
Hallar el contenido de sales que se 
encuentra en el  suelo expresadas 
en % y ppmm 
CBR 
Diseño de 
Espesores 
NTP 339.145 
Determinar la capacidad de soporte 
del suelo. Permite inferir el módulo 
resiliente. 
Compactación 
Próctor Modificado 
Diseño de 
Espesores 
NTP 339.141 
Determina la relación entre el 
Contenido de Agua y Peso Unitario 
de los Suelos (Curva de 
Compactación) 
Fuente: elaboración propia 
 
3.2.4.7. Descripción de los ensayos de laboratorio 
 
Propiedades Físicas. 
En cuanto a los ensayos a ejecutar, se realizó una breve explicación de ellos y los objetivos 
correspondientes. Cabe anotar que los ensayos físicos corresponden a aquellos que 
determinan las propiedades índices de los suelos y que permiten su clasificación. [6] 
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Análisis Granulométrico por tamizado (NTP 339.013) 
La granulometría es la distribución de las partículas de un suelo de acuerdo a su tamaño, 
que se determina mediante el tamizado o paso del agregado por mallas de distinto 
diámetro hasta el tamiz Nº 200 (diámetro 0.074 milímetros), considerándose el material 
que pasa dicha malla en forma global. Para conocer su distribución granulométrica por 
debajo de ese tamiz se hace el ensayo de sedimentación. El análisis granulométrico deriva 
en una curva granulométrica, donde se plotea el diámetro de tamiz versus porcentaje 
acumulado que pasa o que retiene el mismo, de acuerdo al uso que se quiera dar al 
agregado. [6] 
 
Límite Líquido (NTP 339.129) y Límite Plástico (NTP 339.129) 
Se conoce como plasticidad de un suelo a la capacidad de este de ser moldeable. Esta 
depende de la cantidad de arcilla que contiene el material que pasa la malla N° 200, 
porque es este material el que actúa como ligante. [6] 
 
Un material, de acuerdo al contenido de humedad que tenga, pasa por tres estados 
definidos: líquidos, plásticos y secos. Cuando el agregado tiene determinado contenido 
de humedad en la cual se encuentra húmedo de modo que no puede ser moldeable, se dice 
que está en estado semilíquido. Conforme se le va quitando agua, llega un momento en 
el que el suelo, sin dejar de estar húmedo, comienza a adquirir una consistencia que 
permite moldearlo o hacerlo trabajable, entonces se dice que está en estado plástico. [6] 
 
Al seguir quitando agua, llega un momento en el que el material pierde su trabajabilidad 
y se cuartea al tratar de moldearlo, entonces se dice que está en estado semi-seco. El 
contenido de humedad en el cual el agregado pasa del estado semilíquido al plástico es el 
Límite Líquido y el contenido de humedad que pasa del estado plástico al semi seco es el 
Límite Plástico. [6] 
 
Clasificación de Suelos por el Método SUCS y por el Método AASHTO 
Los diferentes tipos de suelos se definen por el tamaño de las partículas. Son 
frecuentemente encontrados en combinación con dos o más tipos de suelos diferentes, 
como, por ejemplo: arenas, gravas, limo, arcillas y limo arcilloso, etc. La determinación 
del rango de tamaño de las partículas (gradación) se determina según la estabilidad del 
tipo de ensayos para la determinación de los límites de consistencia. Uno de los más 
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usuales sistemas de clasificación de suelos es el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos (SUCS), el cual clasifica al suelo en 15 grupos identificados por nombre y por 
términos simbólicos. [6] 
 
El sistema de clasificación para Construcción de Carreteras AASHTO se usa también de 
manera general. Los suelos pueden ser clasificados en grandes grupos: porosos, de grano 
grueso o grano fino, granular o no granular y cohesivo, semi cohesivo y no cohesivo. [6] 
 
Propiedades Mecánicas 
Los ensayos para definir las propiedades mecánicas, permiten determinar la resistencia 
de los suelos o comportamiento frente a las solicitaciones de cargas. [6] 
 
Ensayo Próctor Modificado (NTP 339.013) 
El ensayo de Próctor se efectúa para determinar un óptimo contenido de humedad, para 
la cual se consigue la máxima densidad seca del suelo con una compactación determinada. 
Este ensayo se debe realizar antes de usar el agregado sobre el terreno, para así saber qué 
cantidad de agua se debe agregar a fin de obtener la mejor compactación. [6] 
Con este procedimiento de compactación se estudia la influencia que ejerce en el proceso 
el contenido inicial de agua del suelo, encontrando que tal valor es de fundamental 
importancia en la compactación lograda. [6] 
 
En efecto, se observa que, a contenidos de humedad creciente, a partir de valores bajos, 
se obtienen más altos pesos específicos secos y por lo tanto mejores compactaciones del 
suelo, pero que esta tendencia no se mantiene indefinidamente, sino que, al pasar la 
humedad de un cierto valor, los pesos específicos secos obtenidos disminuían, resultando 
peores compactaciones en la muestra. Es decir, para un suelo dado y empleando el 
procedimiento descrito, existe una humedad inicial, llamada la “óptima”, que produce el 
máximo peso específico seco que puede lograrse con este procedimiento de 
compactación. [6] 
 
Lo anterior puede explicarse, en términos generales, teniendo en cuenta que, a bajos 
contenidos de agua, en los suelos finos, del tipo de los suelos arcillosos, el agua está en 
forma capilar produciendo compresiones entre las partículas constituyentes del suelo lo 
cual tiende a formar grumos difícilmente desintegrables que dificultan la compactación. 
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[6] 
 
El aumento en contenido de agua disminuye esa tensión capilar en el agua haciendo que 
una misma energía de compactación produzca mejores resultados. Empero, si el 
contenido de agua es tal que haya exceso de agua libre, al grado de llenar casi los vacíos 
del suelo, esta impide una buena compactación, puesto que no puede desplazarse 
instantáneamente bajo los impactos del pisón. [6] 
 
California Bearing Ratio – CBR (NTP 339.145) 
El Índice de California (CBR) es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante de un 
suelo, bajo condiciones de densidad y humedad, cuidadosamente controladas.  
 
Se usa en proyectos de pavimentación auxiliándose de curvas empíricas. Se expresa en 
porcentaje como la razón de la carga unitaria que se requiere para introducir un pistón a 
la misma profundidad en una muestra de tipo piedra partida. Los valores de carga unitaria 
para las diferentes profundidades de penetración dentro de la muestra patrón están 
determinados. [6] 
 
El CBR que se usa para proyectar, es el valor que se obtiene para una profundidad de 0.1 
pulgadas, como el CBR de un agregado varía de acuerdo a su grado de compactación y 
el contenido de humedad, se debe repetir cuidadosamente en el laboratorio las 
condiciones del campo, por lo que se requiere un control minucioso, los ensayos CBR se 
llevan a cabo sobre muestras saturadas. [6] 
 
3.2.5. ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 
 
3.2.5.1. Estudio de canteras 
 
Los trabajos de mecánica de suelos realizados en canteras se han desarrollado con la 
finalidad de investigar las características del suelo de las canteras que se utilizarán en las 
distintas capas estructurales del pavimento (Relleno, Sub Base Granular, Base Granular 
y Capa de Rodadura Asfáltica), áreas de préstamo de material para conformar los rellenos, 
así como agregados pétreos para la elaboración de concretos hidráulicos. Para lo cual se 
seleccionará únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material 
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existente son adecuadas y suficientes para la construcción vial y que cumplan las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2018). 
 
Los trabajos de campo se han orientado a explorar el sub suelo, mediante la ejecución de 
toma muestreo en el área en estudio de las canteras.  
 
Los trabajos en el laboratorio se han orientado a determinar las características físicas y 
mecánicas de los suelos obtenidos del muestreo, las que servirán de base para determinar 
las características y uso de la cantera. 
3.2.5.1.1. Cantera río llaucano 
Ubicación 
Se ubica en la carretera a Atoshaico - Celendín, a una distancia de 4.5 km del inicio de la 
obra.  
Longitud inicio y final de Obra   20,023 km 
Longitud portachuelo – cantera                4.5 km 
Longitud Área de explotación – Cantera  2.00 km 
Longitud Total:     26.523 km 
Descripción de cantera 
Material: 
La cantera está conformada por áreas de almacenamiento a cielo abierto, se extrae el 
material del Río llaucado para su procesamiento en la chancadora.  
Accesibilidad:  
Cuenta con un solo acceso directo, la carretera Bambamarca –Atoshaico 
Potencia: 
El área aproximada de explotación de los materiales según lo estimado en campo es 25000 
m3, con un estrato explotable del 80%. 
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Uso: 
Agregado grueso y fino para concreto. 
Evaluación 
Dicha cantera está ligada a la historia de las obras de la zona, además, cumple las 
exigencias técnicas del Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-
2000). 
Procesamiento 
El material se comprará directamente en la cantera. 
Fotografía N°: 7 Cantera Llaucan 
 
Fuente: propia 
3.2.5.1.2. Cantera de cerro (sugar) 
Ubicación  
Se ubica en la carretera a Atoshaico - Celendín, a una distancia de 2 km del inicio de la 
obra.  
Uso  
Afirmado para base, sub base y sub rasante.  
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Evaluación  
Dicha cantera está ligada a las obras de trochas y carreteras con la ciudad de Bambamarca 
y sus contornos y cumple con el Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del 
MTC (EM-2000). 
Potencia 
El área aproximada de explotación de los materiales según la estimación en campo tiene 
un Potencial de 100000 m3. 
Procesamiento  
Para poder realizar el aprovechamiento de material, se debe realizar una limpieza del 
terreno de 0.10 cm. La extracción y explotación se realizará con cargador frontal, tractor 
y volquetes.  
Además, se informa que durante años esta cantera provee a empresas que explotan en 
conformidad, debido a que el proceso de explotación directa es muy complicado 
demandando mucho tiempo, por tal motivo se obtiene de una forma directa el material.  
El material de agregados para concreto se comprará en cantera. 
Muestra de cantera  
En el cerro de exploración, se encontró un material gravoso pobremente graduada con 
arcilla y arena.  
SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de suelos) como un suelo GP-GC.  
Contenido de humedad es de 1.73%.  
Los resúmenes de todos los ensayos se muestran en el capítulo de resultados. 
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Fotografía N°: 8 Cantera sugar 
 
Fuente: propia 
3.2.5.2. Metodología del estudio de canteras 
3.2.5.2.1. Trabajo de campo 
El estudio de canteras comprende la ubicación, investigación y comprobación física, 
mecánica y química de los materiales agregados para las capas de relleno, sub-base, base 
granular, sub rasante y concreto hidráulico. Una vez ubicada la cantera, se procedió a su 
investigación geotécnica mediante el muestreo manual de la cantera seleccionada. La 
cantera mencionada es la única que cumple con las especificaciones y además es la única 
en la zona que proveer por años. 
 
Cuadro N°: 1 Relación de canteras para estudio 
CANTERA ACCESO ESTADO 
DEL 
ACCESO 
LADO POSIBLES 
USOS 
PROPIE- 
TARIOS 
Cantera 
llaucan 
Sí Regular Izquierdo Carpeta 
Asfáltica y 
concreto 
hidráulico 
Armando 
Llanos 
Cantera 
sugar 
Sí Regular Izquierdo Base,  Sub 
Base 
Granular 
Víctor 
perez 
          Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5.2.2. Ensayo de laboratorio de canteras 
Los trabajos de laboratorio permitirán evaluar las propiedades de los suelos mediante 
ensayos físicos mecánicos y químicos. Las muestras disturbadas de suelo, provenientes 
de cada una de las exploraciones, serán sometidas a ensayos de acuerdo a las 
recomendaciones de la American Society of Testing and Materials (ASTM). [6] 
 
Los Ensayos de Laboratorio para determinar las características físicas, químicas y 
mecánicas de los materiales de cantera se efectuarán de acuerdo a la norma técnica 
peruana (NTP) y el Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM – 
2000) y son: [6] 
 
 
Ensayos estándares 
Análisis granulométrico por tamizado  NTP 339.128 
Límite Plástico      NTP 339.129 
Porcentaje de finos que pasa el tamiz 200  NTP 400.018 
Clasificación SUCS 
Clasificación AASHTO 
 
Ensayos Especiales 
Ensayo de California Bearning Ratio  NTP 339.145 
Próctor Modificado     NTP 339.142 
Equivalente de Arena     MTC E 114 
Peso Volumétrico-Agregado Grueso y Fino NTP 400.017 
Humedad Natural     NTP 339.127 
Peso Específico y Absorción de Agregados  NTP 400.022 
Determinación De Terrones De arcilla y 
Partículas friables     NTP 400.015 
Sales Solubles Totales    NTP 339.152 
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Tabla N°: 9 Características físico – mecánicas y químicas 
Valor Relativo de Soporte 
C.B.R. (1) 
Tráfico Ligero y Medio Mín. 80% 
Tráfico Pesado 100% 
Fuente: Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) 
 
Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una penetración de carga de 0.1” (2.5 
mm) 
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos por la presente especificación, el material que produzca el contratista deberá dar 
lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la 
franja a utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la interior de un tamiz 
adyacente o viceversa. [6] 
Agregado Grueso 
Se denominará así a los materiales retenidos en la malla Nº 4, los que consistirán de 
partículas pétreas durables y trituradas capaces de soportar los efectos de manipuleo, 
extendido y compactado sin producción de finos contaminante.  
Agregado Fino 
Se denominará así a los materiales pasantes la malla Nª 4 que podrá provenir de fuentes 
naturales o de procesos de trituración o combinación de ambos. [6] 
Tabla N°: 10 Requerimientos Agregado Fino 
Fuente: Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) 
 
3.2.5.3. Estudio de fuentes de agua 
Para El Estudio Definitivo diseño de la Trocha Carrozable Atoshaico– Dinamarca-Túpac 
Amaru, distritos Bambamarca-Huasmin, provincias Hualgayoc-Celendín, departamento 
de Cajamarca se ha realizado el estudio de agua de la quebrada “El zorro”, que se 
encuentra ubicada en a 3.00 km de El Rollo, hasta el punto de partida del Portachuelo 
ENSAYO NORMA REQUERIMIENTOS 
 
Índice Plástico NTP 339.129 4 % máx. 
Equivalente de Arena MTC E 114 35 % mín. 
Sales Solubles Totales NTP 339.152 0.55% Max. 
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Los ensayos de agua traída de la quebrada se realizaron en el laboratorio químico del de 
la universidad Pedro Ruiz Gallo. 
 
Este Punto de toma de agua, la misma que fue sometida a ensayos químicos con la 
finalidad de determinar si presentan cantidades perjudiciales de ácidos, álcalis, sales como 
cloruro o sulfatos, materia orgánica y otras sustancias que puedan ser nocivos para los 
materiales que componen el pavimento y para las obras hidráulicas.  
 
3.2.6. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
En los últimos años la realización de estudios hidrológicos e hidráulicos en el desarrollo 
de proyectos viales ha tomado gran importancia, debido a las consecuencias que la 
ausencia de los mismos ha traído consigo. 
La falta de previsión de drenajes y el diseño inadecuado de los mismos, conllevan, 
indiscutiblemente, a razonar que no se realizó de manera adecuada el estudio hidrológico 
e hidráulico, para los drenajes en carreteras o proyectos viales en general. De este modo, 
provocan desastres que dan como resultado pérdidas económicas, un gran impacto y daño 
a la ecología, siendo este último el efecto de mayores consecuencias, tales que pueden 
llegar a afectar el ecosistema, alcanzando a tener consecuencias irreparables; los que 
podrían evitarse si se tienen en cuenta la realización técnica de los estudios pertinentes. 
[8] 
 
He aquí la importancia que tiene un estudio integral y completo, tanto del área hidrológica 
para diseño de rasantes y obras de drenaje mayor, en base a la máxima crecida que puede 
presentar un cauce natural; así como el análisis técnico del aspecto hidráulico para el 
diseño adecuado de todas las obras de drenaje requeridas en un proyecto vial. [8] 
 
En el presente capítulo se expondrá el estudio hidrológico de las pequeñas cuencas que 
se formas en los puntos donde las quebradas intersectan el alineamiento del proyecto. 
Asimismo, se determinan las principales características de una cuenca. Además, se 
analizan intensidades de lluvia en la zona, para determinar el coeficiente de escorrentía 
superficial con los cuales se calculará los caudales para la elaboración del diseño 
hidráulico de las obras de drenaje pluvial. [8] 
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3.2.6.1. Objetivos 
 
Objetivos principales 
 
El objetivo principal de este estudio es la de conocer las características físicas de la zona 
del proyecto y los parámetros necesarios para diseñar las obras de drenaje. 
 
Objetivos Específicos 
 
Realizar un análisis hidrológico de la zona del proyecto. 
Conocer lluvias de diseño y posteriormente, calcular los caudales solicitantes aportadas 
por las precipitaciones. 
Obtener parámetros para diseñar las obras de drenaje del proyecto. 
 
3.2.6.2. Metodología de trabajo 
 
Lo primero que se tomó en cuenta en este estudio fue la topografía del lugar y los lugares 
en detalle por donde pasa el eje de la carretera intersectados por las quebradas. Cuando 
se quiso realizar es estudio de cuencas mayores que aportan a nuestra carretera según 
manda la norma con las cartas nacionales que corresponde a nuestro proyecto nos dimos 
con la sorpresa de que con la data obtenida no se encontraban las cuencas de aporte directo 
a nuestra carreta y solo existían aledañas que no tenían envergadura para el proyecto por 
lo que se tomó en cuenta trabajar con google earth y las curvas de nivel obteninas en el 
campo. 
El siguiente paso fue la obtención de datos técnicos para el estudio hidrológico. En esta 
parte del trabajo, se obtuvo información de lluvias máximas en 24 horas de la estación 
meteorológica más cercana, la estación Sugar, otorgada por el SENAMHI. Que la que se 
encuentra más cercana a nuestro proyecto  
 
El estudio hidrológico se dividió en dos partes. La primera consistió en un análisis 
estadístico de las lluvias para determinar las lluvias de diseño para el proyecto. En 
segundo lugar, se determinaron las curvas IDF, y con ello el caudal de diseño para las 
obras de drenaje del proyecto. 
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3.2.6.3. Características físicas de la cuenca 
 
Generalidades 
Los recursos hídricos son vitales y de suma importancia para el desarrollo de toda 
actividad, ya sea en forma directa o indirecta, por tanto, su uso y aprovechamiento debe 
ser económico, racional y múltiple. La abundancia o escasez de agua de una zona, así 
como su calidad pueden ocasionar restricciones en su aprovechamiento, así como 
conflictos en los ecosistemas. 
 
Se evaluará y definirá las características del escurrimiento hidrológico superficial del área 
del proyecto de la carretera. Ello implica el estudio de las principales corrientes de agua, 
caudales y sus variaciones, así como el examen de posibilidades de máximas de 
escurrimiento para determinados periodos de retorno. 
 
3.2.6.4. La red hidrográfica 
 
La caracterización hidrológica comprende la descripción hidrográfica de las principales 
quebradas, así como la cuantificación de sus caudales y comportamiento de estos en 
forma espacial y temporal. En este caso específico describiremos la hidrografía de 
indistintas sub cuencas  
 
3.2.6.5. Identificación de puntos de estudio 
Los puntos de estudio se identificaron en campo y se ubicaron en el trazo elegido. Fueron 
un total de 13 obras de arte identificadas, es decir, 13 los puntos de estudio. Para ello 
llevamos el trazo elegido al google earth, ya que la delimitación del parte aguas o de la 
cuenca se ha realizado en este programa debido a que es la herramienta más óptima para 
obtener información de cada sub cuenca, puesto ya que la carta nacional de la zona se 
encuentra a una escala mucho mayor y no nos permite realizar la delimitación de cada 
sub cuenca. En la siguiente figura se muestra los puntos identificados para ser estudiados: 
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3.2.6.6. Trazo de parte aguas 
 
Se le asignó un número a cada punto para identificarlos, a continuación, se muestra el 
resultado de la delimitación de cada sub cuencas: 
Imagen N°: 9 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°01. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 
 
Imagen N°: 10 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°02. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 
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Imagen N°: 11 Delimitación de la sub cuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°03. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 
 
Imagen N°: 12 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°04. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 
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Imagen N°: 13 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°05. 
  
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 
 
Imagen N°: 14 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga del punto de estudio N°06. 
 
 Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 
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Imagen N°: 15 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°07. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth. 
 
Imagen N°: 16 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°08. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth  
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. 
Imagen N°: 17 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°09. 
 
 Fuente: Elaboración Propia – Google Earth  
 
Imagen N°: 18 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°10. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 
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Imagen N°: 19 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°11. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 
  
Imagen N°: 20 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°12. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
. 
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Imagen N°: 21 Delimitación de la subcuenca y trazo de la trayectoria de agua más 
larga, del punto de estudio N°13. 
 
 Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 
 
3.2.6.7. Selección del periodo de retorno 
El tiempo promedio, en años, en que el valor del caudal pico de una creciente determinada 
es igualado o superado una vez cada “T” años, se le denomina Período de Retorno “T”. 
Si se supone que los eventos anuales son independientes, es posible calcular la 
probabilidad de falla para una vida útil de n años. [8] 
Para adoptar el período de retorno a utilizar en el diseño de una obra, es necesario 
considerar la relación existente entre la probabilidad de excedencia de un evento, la vida 
útil de la estructura y el riesgo de falla admisible, dependiendo este último, de factores 
económicos, sociales, técnicos y otros. [8] 
El riesgo de falla admisible en función del período de retorno y vida útil de la obra está 
dado por: 
R = 1- (1-1/T)
 n 
Si la obra tiene una vida útil de n años, la fórmula anterior permite calcular el período 
de retorno T, fijando el riesgo de falla admisible R, el cual es la probabilidad de 
ocurrencia del pico de la creciente estudiada, durante la vida útil de la obra. 
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Imagen N°: 22 Riesgo de por lo menos una excedencia del evento de diseño 
 
Fuente: Hidrología Aplicada (Ven te Chow)
 
La tabla anterior se presenta el valor t para varios riesgos permisibles y para la vida útil 
“n” de la obra. 
Tabla N°: 11 Valores de Período de Retorno T (Años) 
Fuente: Monsalve, 1999. 
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De acuerdo a los valores presentados en la Tabla anterior se recomienda utilizar como 
máximo, los siguientes valores de riesgo admisible de obras de drenaje: 
Tabla N°: 12 Riesgo Admisible 
   
Fuente: Manual de Hidrología, hidráulica y drenaje  
Según la normativa de hidrología nos menciona que deberíamos considerar las 
siguientes vidas útiles como a continuación se detalla. 
Puentes y Defensas Ribereñas n= 40 años. 
• Alcantarillas de quebradas importantes n= 25 años. 
• Alcantarillas de quebradas menores n= 15 años. 
• Drenaje de plataforma y Sub-drenes n= 15 años. 
Se tendrá en cuenta, la importancia y la vida útil de la obra a diseñarse. 
El Propietario de una Obra es el que define el riesgo admisible de falla y la vida útil de 
las obras. [8] 
3.2.6.8. Modelos de distribución 
El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar precipitaciones, intensidades o 
caudales máximos, según sea el caso, para diferentes períodos de retorno, mediante la 
aplicación de modelos probabilísticos, los cuales pueden ser discretos o continuos. 
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En la estadística existen diversas funciones de distribución de probabilidad teóricas; 
recomendándose utilizar las siguientes funciones: [8] 
Distribución Normal 
Distribución Log Normal 2 parámetros 
Distribución Log Normal 3 parámetros 
Distribución Gamma 2 parámetros 
Distribución Gamma 3 parámetros 
Distribución Log Pearson tipo III 
Distribución Gumbel 
Distribución Log Gumbel 
Sin afanes de repetir en este escrito de las indicaciones de cada método, encontradas en 
el manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje se recomienda revisar cada uno de los 
métodos en dicho manual; sin antes resaltar que la elección de mismo se dará por dos 
criterios ya sea por graficas donde se considera la que tiene la misma línea de estadística 
con los datos de la estación hidrométrica o por la prueba de bondad de ajuste ,con la 
elección del método y tus periodos de retorno de acuerdo la obra de arte se calcula las 
intensidades máximas y curvas de IDF 
3.2.6.9. Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia 
La intensidad es la tasa temporal de precipitación, es decir, la profundidad por unidad de 
tiempo (mm/h). Puede ser la intensidad instantánea o la intensidad promedio sobre la 
duración de la lluvia. Comúnmente se utiliza la intensidad promedio, que puede 
expresarse como: [8] 
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Donde P es la profundidad de lluvia (mm) y Td es la duración, dada usualmente en horas. 
La frecuencia se expresa en función del período de retorno, T, que es el intervalo de 
tiempo promedio entre eventos de precipitación que igualan o exceden la magnitud de 
diseño. [8] 
Tabla N°: 13 coeficientes de duración de lluvias entre 48 horas y una hora 
 
Fuente: Manual de Hidrología, hidráulica y drenaje 
Las curvas de intensidad-duración-frecuencia, se han calculado indirectamente, mediante 
la siguiente relación: 
 
Donde: 
I = Intensidad máxima (mm/h) 
K, m, n = factores característicos de la zona de estudio 
T = período de retorno en años 
t = duración de la precipitación equivalente al tiempo de concentración (min) 
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3.2.6.10. Tiempo de concentración 
Es el tiempo requerido por una gota para recorrer desde el punto hidráulicamente más 
lejano hasta la salida de la cuenca. 
Transcurrido el tiempo de concentración se considera que toda la cuenca contribuye a la 
salida. Como existe una relación inversa entre la duración de una tormenta y su intensidad 
(a mayor duración disminuye la intensidad), entonces se asume que la duración crítica es 
igual al tiempo de concentración tc. El tiempo de concentración real depende de muchos 
factores, entre otros de la geometría en planta de la cuenca (una cuenca alargada tendrá 
un mayor tiempo de concentración), de su pendiente pues una mayor pendiente produce 
flujos más veloces y en menor tiempo de concentración, el área, las características del 
suelo, cobertura vegetal, etc. Las fórmulas más comunes solo incluyen la pendiente, la 
longitud del cauce mayor desde la divisoria y el área. [8] 
El tiempo de concentración en un sistema de drenaje pluvial es: [8] 
 
 
Donde: 
to: tiempo de entrada, hasta alguna alcantarilla. 
tf: tiempo de flujo en los alcantarillados hasta el punto de interés =Σ Li / Vi 
Luego se elegirá la fórmula que sea más conveniente emplear para hallar el tiempo de 
concentración, en este caso nosotros utilizamos el método de KIRPICH. 
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Tabla N°: 14 Formula de Kirpich para calcular el tiempo de concentración 
Fuente: Manual de Hidrología, hidráulica y drenaje 
3.2.7. DISEÑO GEOMÉTRICO 
En esta Sección se presentan los criterios, factores y elementos que deberán adoptarse 
para realizar los estudios preliminares que definen el diseño geométrico de las carreteras 
nuevas, así como las carreteras que serán rehabilitadas y mejoradas especialmente en su 
trazo. [6] 
3.2.7.1. Clasificación de las carreteras 
Se clasifican de acorde a la demanda y por orografía; las cuales pueden ser autopistas de 
primera y segunda clase, carreteras de primera, segunda y tercera; y por último las trochas 
carrózales. La clasificación de acuerdo a la orografía es: terreno plano, ondulado, 
accidentado y escarpado. En nuestro caso nuestra tenemos un terreno accidentado. 
Clasificación por demanda 
Según el DG-2018 La clasificación por demanda depende de la cantidad de vehículos 
proyectados para 20 años más conocido como IMDA en este caso encontramos un IMDA 
de 39 veh/día, la carretera se considera como una trocha carrozable, ya que el IMDA es 
menor a 200 veh/día. Por lo cual el manual te recomienda una calzada de dos carriles de 
3.00 m como mín y una superficie de rodadura a nivel de afirmado. 
Clasificación por orografía  
De acuerdo al promedio de las pendientes transversales de la vía que varían entre el 51% 
y el 100 %, la carretera se considera como un terreno Accidentado (tipo 3). 
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3.2.7.2. Vehículo de diseño 
El vehículo pesado más grande que pasará por la trocha es el camión de dos ejes (C2) de 
acuerdo al estudio de tráfico hecho, sin embargo, en el Manual de Carreteras DG-2018 
no aparece el vehículo C2, por lo que se ha recurrido al Reglamento Nacional de 
Vehículos para ver los datos básicos de este tipo de vehículo. En este reglamento sólo se 
encontró la longitud máxima del vehículo, la cual es 12.30m. (CUADRO N°2.31) 
Además, se necesitan otros datos del vehículo C2 que no están en el Manual de Carreteras 
ni en el Reglamento Nacional de Vehículos, por tanto, se ha utilizado la norma AASHTO, 
en el capítulo “Minimum Turning Paths of Design Vehicles”. En esta norma el quivalente 
al camión 2 ejes (C2) es el Single-Unit Truck (SU-9), el cual tiene un radio de giro mínimo 
de 12.80m, que es una característica de fabricación. (CUADRO N°2.51) 
Sin embargo, las demás dimensiones como ancho y largo no corresponden a las medidas 
dadas por el Reglamento Nacional de Vehículos, por lo que se ha utilizado el ómnibus de 
2 ejes (B2) para analizar el vehículo en giros a 180°, en donde necesita un radio exterior 
de 14.37m. (CUADRO N°2.34). 
3.2.7.3. Velocidad de diseño 
La velocidad de diseño está definida por la clasificación de la carretera por demanda y 
orografía, sin embargo, sólo hay clasificación hasta carretera de tercera clase y no trochas 
carrozables, por lo que se ha considerado como carretera de  tercera clase y se adoptó una 
velocidad de diseño de 30 km/h. 
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Tabla N°: 15 Rango de velocidades de diseño 
Fuente: DG-2018 
3.2.7.4. Tangentes mínimas y máximas  
Las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables de los tramos en tangente, en 
función a la velocidad de diseño. [6] 
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Tabla N°: 16 Longitudes de tramos tangentes 
Fuente: DG-2018. 
Para el caso de nuestra carretera tendríamos como tangentes mínimas y máximas los 
siguientes valores  
Lmin.s: 42 m 
Lmin.o: 84 m 
L Max: 500m 
3.2.7.5. Radios mínimos 
Los radios mínimos de curvatura horizontal son los menores radios que pueden recorrerse 
con la velocidad de diseño y la tasa máxima de peralte, en condiciones aceptables de 
seguridad y comodidad. [6] 
El manual DG-2018 te da 2 opciones para encontrar el radio mínimo por formula o por 
cuadro según la clasificación de la orografía y la velocidad de diseño. En este caso se izó 
la comparación de ambas. 
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Imagen N°: 23 fórmula para hallar el radio mínimo 
Fuente: DG-2018. 
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Tabla N°: 17 Radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras 
Fuente: DG-2018. 
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Ambas opciones dos como conclusión que en nuestra carretera tendríamos como radio 
mínimo 25 m. 
3.2.7.6. Elementos de una curva horizontal 
Los elementos y nomenclatura de las curvas horizontales circulares que a continuación se 
indican, deben ser utilizadas sin ninguna modificación y son los siguientes: 
P.C: Punto de inicio de la curva 
P.I: Punto de Intersección de 2 alineaciones consecutivas 
P.T: Punto de tangencia 
E: Distancia a externa (m) 
M: Distancia de la ordenada media (m) 
R: Longitud del radio de la curva (m) 
T: Longitud de la subtangente (P.C a P.I. y P.I. a P.T.) (m) 
L: Longitud de la curva (m) 
L.C: Longitud de la cuerda (m) 
Δ: Ángulo de deflexión (º) 
p: Peralte; valor máximo de la inclinación transversal de la calzada, asociado al diseño de 
la curva (%) 
Sa: Sobreancho que pueden requerir las curvas para compensar el aumento de espacio 
lateral que experimentan los vehículos al describir la curva(m) [6] 
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Imagen N°: 24 Simbología de la curva circular diseño horizontal 
Fuente: DG-2018. 
3.2.7.7. Sobreancho 
La necesidad de proporcionar sobreancho en una calzada, se debe a la extensión de la 
trayectoria de los vehículos y a la mayor dificultad en mantener el vehículo dentro del 
carril en tramos curvos. [6] 
En curvas de radio pequeño y mediano, según sea el tipo de vehículos que circulan 
habitualmente por la carretera, ésta debe tener un sobreancho con el objeto de asegurar 
espacios libres adecuados (holguras), entre vehículos que se cruzan en calzadas 
bidireccionales o que se adelantan en calzadas unidireccionales, y entre los vehículos y 
los bordes de las calzadas. El sobreancho requerido equivale al aumento del espacio 
ocupado transversalmente por los vehículos al describir las curvas más las holguras 
teóricas adoptadas (valores medios). El sobreancho no podrá darse a costa de una 
disminución del ancho de la berma. [6] 
Normalmente la longitud para desarrollar el sobreancho será de 40 m. Si la curva de transición es 
mayor o igual a 40 m, el inicio de la transición se ubicará 40 m, antes del principio de la curva 
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circular. Si la curva de transición es menor de 40 m, el desarrollo del sobreancho se ejecutará en 
la longitud de la curva de transición disponible. [6] 
Imagen N°: 25 Fórmula para determinar el sobreancho 
Fuente: DG-2018. 
3.2.7.8. Peralte en curvas 
El peralte de curvas, es el ángulo de inclinación transversal que la carretera tiene para 
conservar la energía centrifuga de los vehículos en las curvas y evitar que los mismo 
vuelquen por tal razón se les da un respectivo peralte a las curvas ya sean circulares o 
coloides. 
Según el DG-2018 nos proporciona una gráfica que dependen de dos parámetros 
importantes radio de la curva y la velocidad de diseño con estos datos podemos hallar el 
peralte por cada curva. 
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Imagen N°: 26 Grafica de peralte en zona rural (orografía 3 o 4) 
Fuente: DG-2018. 
3.2.7.9. Longitud de transición de peralte 
 
Siendo el peralte la inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, 
destinada a contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo, la transición de peralte viene a 
ser la traza del borde de la calzada, en la que se desarrolla el cambio gradual de la 
pendiente de dicho borde, entre la que corresponde a la zona en tangente, y la que 
corresponde a la zona peraltada de la curva. [6] 
Según el DG-2018 nos estipula que para carretera de tercera clase debemos tomar como 
longitud mínima de transición de peralte de la tabla que a continuación se detalla: 
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Tabla N°: 18 Tabla de longitud mínima de transición de peralte 
 
Fuente: DG-2018 
3.2.7.10. Curvas de transición 
Las curvas de transición, son espirales que tienen por objeto evitar las discontinuidades 
en la curvatura del trazo, por lo que, en su diseño deberán ofrecer las mismas condiciones 
de seguridad, comodidad y estética que el resto de los elementos del trazo. Con tal 
finalidad y a fin de pasar de la sección transversal con bombeo (correspondiente a los 
tramos en tangente), a la sección de los tramos en curva provistos de peralte y sobreancho, 
es necesario intercalar un elemento de diseño, con una longitud en la que se realice el 
cambio gradual, a la que se conoce con el nombre de longitud de transición. 
Según el DG-2018 nos proporciona una tabla de radios circulares limites que permiten 
prescindir de la curva de transición si es que estas superan el radio indicado en la tabla 
que depende de la velocidad de diseño. 
Para nuestra carretera según la tabla del DG-2018 una curva de transición es necesaria si 
no supera un radio de 55 m. 
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Tabla N°: 19 Radios que permiten prescindir de la curva de transición en carreteras de 
Tercera Clase 
 
                        Fuente: DG-2018 
3.2.7.11. Longitud de espirales  
Si es que se concluye que es necesario contar con curva espiral procederemos a encontrar 
la longitud ideal para la curva de transición y el reglamento nos indica formulas mara 
marcar la longitud mínima y máxima de la curva espiral con una formula distinta para 
carreteras de tercera clase como es nuestro caso. 
Imagen N°: 27 Fórmulas para Lmin-Lmax de espirales (carreteras de tercera clase) 
Fuente: DG-2018 
Tener en cuente que DG-2018 especifica que En ningún caso se adoptarán longitudes de 
transición menores a 30 m. 
3.2.7.12. Elementos de la curva de transición –curva circular  
Elementos de curvas horizontales que necesitan transición: 
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Imagen N°: 28 Elementos de curva de transición –curva circula 
 
   
Fuente: DG-2018 
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3.2.7.13. Determinación gráfica de distancias de visibilidad en curvas en 
planta (despeje lateral) 
En el Caso I la zona sombreada indica el ancho máximo de despeje requerido (amáx) para 
lograr la distancia de visibilidad necesaria. Dicho valor puede ser calculado 
analíticamente mediante la fórmula siguiente: [6] 
 
Con dicha fórmula se obtienen resultados aproximados para todos los efectos, cuando se 
calcula amáx por condición de parada o cuando se calcula amáx para R > Da en el caso 
de visibilidad de adelantamiento. Si la verificación indica que no se tiene la distancia de 
visibilidad requerida y no es posible aumentar el radio de la curva, se deberá recurrir al 
método gráfico para calcular las rectificaciones necesarias, ya sea que se trate de un talud 
de corte u otro obstáculo que se desarrolla a lo largo de toda o parte de la curva. [6] 
Imagen N°: 29 Despeje lateral 
 
Fuente: DG-2018 
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3.2.7.14.  Diseño geométrico de perfil 
El diseño geométrico en perfil o alineamiento vertical, está constituido por una serie de 
rectas enlazadas por curvas verticales parabólicas, a los cuales dichas rectas son 
tangentes; en cuyo desarrollo, el sentido de las pendientes se define según el avance del 
kilometraje, en positivas, aquellas que implican un aumento de cotas y negativas las que 
producen una disminución de cotas. El alineamiento vertical deberá permitir la operación 
ininterrumpida de los vehículos, tratando de conservar la misma velocidad de diseño en 
la mayor longitud de carretera que sea posible. [6] 
El alineamiento vertical deberá permitir la operación ininterrumpida de los vehículos, 
tratando de conservar la misma velocidad de diseño en la mayor longitud de carretera que 
sea posible. En general, el relieve del terreno es el elemento de control del radio de las   
que pueden ser cóncavas o convexas, y el de la velocidad de diseño y a su vez, controla 
la distancia de visibilidad. Las curvas verticales entre dos pendientes sucesivas permiten 
lograr una transición paulatina entre pendientes de distinta magnitud y/o sentido, 
eliminando el quiebre de la rasante. El adecuado diseño de ellas asegura las distancias de 
visibilidad requeridas por el proyecto. [6] 
3.2.7.15. Pendiente mínima   
La pendiente mínima según el reglamento sería de 0.5% ya que nuestro carretero cuenta 
con berma y excepcionalmente podría llegar hasta 0.35% según DG-2018. 
3.2.7.16. Pendiente máxima  
La DG-2018 nos proporciona una tabla para encontrar una pendiente óptima que depende 
del tipo de orografía y la velocidad de diseño adoptada.  
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Tabla N°: 20 Tabla de longitud mínima de transición de peralte 
 
Fuente: DG-2018 
También es importante mencionar que si la zona tiene una altitud mayor a 3000 msnm se 
reduce en 1% la pendiente máxima; en nuestro caso se tuvo que reducir a una pendiente 
de 9% ya que nuestra carretera se encuentra por en sima de altitud mencionada en el DG-
2018 
3.2.7.17. Pendientes máximas excepcionales  
Hay que tener en cuenta que existen excepciones y parámetros a tomar en cuenta para las 
carreteras de tercera clase que son las siguientes según DG-2018: 
En el caso de ascenso continuo y cuando la pendiente sea mayor del 5%, se proyectará, 
más o menos cada tres kilómetros, un tramo de descanso de una longitud no menor de 
500 m con pendiente no mayor de 2%. La frecuencia y la ubicación de dichos tramos de 
descanso, contará con la correspondiente evaluación técnica y económica. [6] 
 En general, cuando se empleen pendientes mayores a 10%, los tramos con tales 
pendientes no excederán de 180 m. [6] 
La máxima pendiente promedio en tramos de longitud mayor a 2,000 m, no debe superar 
el 6%. [6] 
En curvas con radios menores a 50 m de longitud debe evitarse pendientes mayores a 8%, 
para evitar que las pendientes del lado interior de la curva se incrementen 
significativamente. [6] 
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3.2.7.18. Curvas verticales  
Los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados con curvas verticales parabólicas, 
cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor del 1%, para carreteras 
pavimentadas y del 2% para las demás. Dichas curvas verticales parabólicas, son 
definidas por su parámetro de curvatura K. 
 
Fuente: DG-2018 
3.2.7.19. Tipo de curvas verticales  
Las curvas verticales se pueden clasificar por su forma como curvas verticales convexas 
y cóncavas y de acuerdo con la proporción entre sus ramas que las forman como 
simétricas y asimétricas. [6] 
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Imagen N°: 30 Tipo de curvas verticales convexas y cóncavas 
 
  Fuente: DG-2018 
Imagen N°: 31 Tipo de curvas simétricas y asimétricas 
 
           Fuente: DG-2018 
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3.2.7.20. Curva vertical simétrica  
Está conformada por dos parábolas de igual longitud, que se unen en la proyección 
vertical del PIV. La curva vertical recomendada es la parábola cuadrática, cuyos 
elementos principales y expresiones matemáticas se incluyen a continuación. [6] 
Imagen N°: 32 Elementos de la curva vertical simétrica 
 
Fuente: DG-2018 
PCV: Principio de la curva vertical 
PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales 
PTV: Término de la curva vertical 
L: Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, en metros (m). 
S1: Pendiente de la tangente de entrada, en porcentaje (%) 
S2: Pendiente de la tangente de salida, en porcentaje (%) 
A: Diferencia algebraica de pendientes, en porcentaje (%) 
 
E: Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, en metros (m), se 
Determina con la siguiente fórmula: 
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X: Distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde el PCV o desde el PTV. 
Y: Ordenada vertical en cualquier punto, también llamada corrección de la curva 
vertical, se calcula mediante la siguiente fórmula: [6] 
 
3.2.7.21. Curva vertical asimétrica  
La curva vertical asimétrica está conformada por dos parábolas de diferente longitud 
(L1, L2) que se unen en la proyección vertical del PIV. [6] 
Imagen N°: 33 Elementos de la curva vertical Asimétrica 
 
Fuente: DG-2018 
PCV: Principio de la curva vertical 
PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales 
PTV: Término de la curva vertical 
L: Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, en metros 
(m), se cumple: L = L1 + L2 y L1 ≠ L2. 
S1: Pendiente de la tangente de entrada, en porcentaje (%) 
S2: Pendiente de la tangente de salida, en porcentaje (%) 
L1: Longitud de la primera rama, medida por su proyección horizontal en metros (m). 
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L2: Longitud de la segunda rama, medida por su proyección horizontal, en metros (m) 
A: Diferencia algebraica de pendientes, en porcentaje (%). 
 
E: Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, en metros (m), se determina con 
la siguiente fórmula: 
 
X1: Distancia horizontal a cualquier punto de la primera rama de la curva medida desde 
el PCV 
X2: Distancia horizontal a cualquier punto de la segunda rama de la curva medida desde 
el PTV 
Y1: Ordenada vertical en cualquier punto de la primera rama medida desde el PCV, se 
calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
Y2: Ordenada vertical en cualquier punto de la primera rama medida desde el PTV, se 
calcula mediante la siguiente fórmula: 
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3.2.7.22. Longitud de las curvas convexas  
La longitud de las curvas verticales convexas, se determina con las siguientes fórmulas 
[6]: 
Para hallar la longitud de curvas convexas por visibilidad de parada necesitamos conocer 
distancia por visibilidad de parada y luego remplazar en una de las formulas ya sea cuando 
Dp es mayor que L o Dp es menor que L, luego verificar lo antes mencionado y aplicar 
la fórmula que le corresponda. 
Imagen N°: 34 . Longitud mínima de curva vertical convexa con distancias de 
visibilidad de parada 
 
Fuente: DG-2018 
116 
 
Para hallar la longitud de curvas convexas por visibilidad de paso necesitamos conocer 
distancia por visibilidad de paso y luego remplazar en una de las formulas ya sea cuando 
Da es mayor que L o Da es menor que L, luego verificar lo antes mencionado y aplicar la 
fórmula que le corresponda. 
Imagen N°: 35 . Longitud mínima de curvas verticales convexas con distancias de 
visibilidad de paso 
 
Fuente: DG-2018 
 
 
 
. 
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Tabla N°: 21 Valores del índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical convexa 
en carreteras de tercera clase. 
Fuente: DG-2018 
3.2.7.23. Longitud de curvas cóncavas  
Para hallar la longitud de curvas cóncavas por visibilidad de parada necesitamos conocer 
distancia por visibilidad de parada y luego remplazar en una de las formulas ya sea cuando 
Dp es mayor que L o Dp es menor que L, luego verificar lo antes mencionado y aplicar 
la fórmula que le corresponda. 
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Imagen N°: 36 longitudes mínimas de curvas verticales cóncavas. 
 
      Fuente: DG-2018 
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Tabla N°: 22 Valores del índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical 
cóncava en carreteras de tercera clase. 
 
  Fuente: DG-2018 
3.2.7.24. Calzada  
Según el DG-2018 nos indica unos anchos mínimos de calzada por medio de una tabla 
que depende de la orografía, clase de carretera y velocidad de diseño. 
Tabla N°: 23 Anchos mínimos de calzada en tangente 
 
Fuente: DG-2018 
120 
 
Para nuestro caso con las características de nuestra carretera se eligió un ancho de 
calzada de 6.00 m. 
3.2.7.25. Bombeo de calzada 
En tramos en tangente o en curvas en contraperalte, las calzadas deben tener una 
inclinación transversal mínima denominada bombeo, con la finalidad de evacuar las 
aguas superficiales. El bombeo depende del tipo de superficie de rodadura y de los 
niveles de precipitación de la zona. [6] 
Tabla N°: 24 Bombeo de calzada 
 
Fuente: DG-2018 
Se consideró el bombeo de de la calzada 3 % 
3.2.7.26. Bermas  
Franja longitudinal, paralela y adyacente a la calzada o superficie de rodadura de la 
carretera, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza como zona de 
seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de emergencias. Cualquiera sea la 
superficie de acabado de la berma, en general debe mantener el mismo nivel e inclinación 
(bombeo o peralte) de la superficie de rodadura o calzada, y acorde a la evaluación técnica 
y económica del proyecto, está constituida por materiales similares a la capa de rodadura 
de la calzada. [6] 
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Tabla N°: 25 Ancho de bermas 
Fuente: DG-2018 
Para nuestra carretera tendríamos bermas de 0.50m 
3.2.7.27. Taludes  
El talud es la inclinación de diseño dada al terreno lateral de la carretera, tanto en zonas 
de corte como en terraplenes. Dicha inclinación es la tangente del ángulo formado por el 
plano de la superficie del terreno y la línea teórica horizontal. Los taludes para las 
secciones en corte, variarán de acuerdo a las características geomecánicas del terreno; su 
altura, inclinación y otros detalles de diseño o tratamiento, se determinarán en función al 
estudio de mecánica de suelos o geológicos correspondientes, condiciones de drenaje 
superficial y subterráneo, según sea el caso, con la finalidad de determinar las condiciones 
de su estabilidad [6] 
Tabla N°: 26 Valores referenciales para taludes en corte H/V 
 
                       Fuente: DG-2018 
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Tabla N°: 27 Talud referencial en zona de relleno (terraplenes) 
Fuente: DG-2018 
3.2.8. DISEÑO DE PAVIMENTO 
Según los parámetros de nuestra carretera tendrías una carretera a nivel de afirmado ya 
que el flujo de vehículos es bajo y está clasificada como Trocha Carrozable. Según 
nuestro estudio de transito tenemos como el vehículo más pesado al camión c2 es por eso 
que aremos el análisis para tal vehículo indicando los procedimientos. 
3.2.8.1. Cálculo ESAL de diseño 
Cálculo del Factor Equivalente de Carga para el Camión C2  
El camión C2 tiene un eje delantero simple con rueda simple de 7 Ton y un eje posterior 
simple con ruedas dobles de 11 Ton. Para calcular el daño producido por cada eje, 
debemos convertir el peso en toneladas a KN o Lb. Aproximadamente 7 y 11 Ton 
equivalen a 68 y 107 KN. Con estos valores se ingresa a la tabla anterior y se calculan los 
factores equivalentes de carga para cada eje. De la interpolación se obtuvo que los FEC 
son 0.53 y 3.03 respectivamente. 
 
Cabe resaltar que los factores equivalentes han sido extraídos e interpolados de la tabla 
de ejes equivalentes. 
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Tabla N°: 28 Factores de equivalencia de carga 
 
                         Fuente: Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos  
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El factor equivalente de carga para un camión C2 es 3.56.  
De acuerdo a las normas AASHTO, el número de vehículos considerados en el diseño es 
un porcentaje del IMDa; de acuerdo al número de carriles. Para una vía de dos carriles, 
se considera que el 50% de vehículos transitan en un sentido y el otro 50% transitan en 
otro sentido; por lo que el 50% del IMDa será el número de vehículos para el cálculo del 
ESAL de diseño. 
3.2.8.2. Espesor del pavimento – método AASHTO 
 
Para el dimensionamiento de los espesores de la capa de afirmado se adoptó como 
representativa la siguiente ecuación del método AASHTO que relaciona el valor soporte 
del suelo (CBR) y la carga actuante sobre el afirmado, expresada en número de 
repeticiones de EE: 
e = [219 – 211 x (log10CBR) + 58 x (log10CBR)2] x log10 x (Nrep/120) 
Dónde 
e = espesor de la capa de afirmado en mm. 
CBR = valor del CBR de la sub rasante. 
Nrep. = número de repeticiones de EE para el carril de diseño 
3.2.9. OBRAS DE DRENAJE Y DISEÑO HIDRÁULICO 
Se define como el método de controlar o eliminar el movimiento de las aguas superficiales 
y subterráneas con la finalidad que no afecten la estructura y la vida del pavimento, a 
partir de la hidrología. [8] 
Para este fin se deben resolver tres problemas fundamentales para obtener una buena 
estabilidad y duración de la carretera, los mismos que son: la Topografía, clase de suelos 
y el drenaje, siendo este último de vital importancia, dependiendo de este la conservación 
del camino y su uso en cualquier época del año. [8] 
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Las condiciones que debemos cumplir para obtener un buen drenaje son: 
•El agua que circula en cantidades excesivas sobre el camino destruye el afirmado. 
•Darle una salida cómoda y rápida al agua subterránea que circula adyacente al 
afirmado. 
•La presencia de las heladas produce fuertes alteraciones en el agua de los terrenos de 
fundación. 
•Aplicar drenes para impedir que el agua llegue al afirmado evitando también que las 
aguas del sub suelo lleguen al afirmado [8] 
 
3.2.9.1. Drenaje Superficial 
 
Referido al control del agua que circula o discurre sobre el terreno natural o sobre la 
carretera, provenientes de las lluvias o de inundaciones de ríos o aguas almacenadas. El 
drenaje superficial comprende dos aspectos: uno que trata de evitar que el agua llegue al 
camino por medio de obras que lo protejan y el otro es el que debemos eliminar el agua 
que inevitablemente llega al camino; por medio de estructuras. [8] 
Las principales obras de protección del camino que se plantea son las siguientes: 
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Imagen N°: 37 Drenaje Superficial 
 
Fuente: Ingeniería de caminos rurales. 
3.2.9.1.1. Cunetas  
Son causes artificiales construidos paralelamente a la calzada de la carretera y al pie de 
los taludes, cuya función es concentrar las aguas superficiales y sin llegar a colmar su 
capacidad, evacuando las aguas hacia las alcantarillas, aliviaderos o lugares de desfogue. 
[6] 
De acuerdo a las recomendaciones den el DG-2014 se recomienda utilizar un pendiente 
en las longitudes de relleno de la cuneta de ½ ya tiene qué coincidir con el talud de la 
berma y en las longitudes de corte 1/1. 
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Imagen N°: 38 Sección típica de cuneta triangular 
 
Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje  
3.2.9.1.1.1. Capacidad de cunetas 
Para el cálculo de la capacidad real de la cuneta utilizaremos la fórmula de Manning: 
        R2/3 * S1/2 
V =  --------------- 
    n 
Por continuidad: 
Q = A * V 
       A * R2/3 * S1/2 
Q = ------------------- 
      n 
Donde: 
Q = Capacidad de las cunetas en m3/seg 
A = Área hidráulica (m2) 
V = Velocidad promedio (m/seg) 
R = Radio hidráulico (A/P) 
S = Pendiente de la cuneta (%o) 
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n = Coeficiente de rugosidad de Manning 
P = Perímetro mojado (m) 
Tabla N°: 29 Coeficientes de manning 
Material 
Coeficiente rugosidad 
(n) 
Tubos de barro para drenaje 0.014 
Superficie de cemento pulido 0.012 
Tuberías de concreto 0.015 
Canales revestidos con concreto 0.014 
Superficie de mampostería con cemento 0.020 
Acueductos semicirculares, metálicos, lisos 0.012 
Acueductos semicirculares, metálicos corrugados 0.025 
Tuberías de plástico corrugadas ADS 0.012 
Canales en tierra, alineados y uniformes 0.025 
Canales en roca, lisos y uniformes 0.033 
Canales en roca, con salientes y sinuosos 0.040 
Canales dragados en tierra 0.0275 
Canales con lecho pedregoso y bordos de tierra 
enyerbados 
0.035 
Canales con plantilla de tierra y taludes ásperos 0.033 
Corrientes naturales limpias, bordos rectos, sin 
hendeduras ni charcos profundos 
0.030 
Corrientes naturales igual al anterior, pero con 
algo de hierba y piedra 
0.035 
Corrientes naturales igual al anterior, pero menos 
profundas, con secciones pedregosas 
0.055 
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Material 
Coeficiente rugosidad 
(n) 
Ríos con tramos lentos, cauce enhierbado o con 
charcos profundos 
0.070 
Playas muy enyerbadas 0.125 
             Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje  
Para nuestra carretera se tocó como coeficiente de manning 0.14 que le corresponde al 
revestimiento de concreto 
3.2.9.1.1.2. Velocidades limites admisibles  
Tabla N°: 30 Velocidad limite admisible 
 
Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje  
En nuestra carretera se vio conveniente no superar la velocidad de 3 m/s para evitar 
erosión en el concreto y consideramos una pendiente mínima de 0.6 m/s para evitar la 
sedimentación. 
3.2.9.1.1.3. Caudal de aporte  
Es el caudal calculado en el área de aporte correspondiente a la longitud de cuneta. Se 
calcula mediante la siguiente expresión. [7] 
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Donde:  
Q: Caudal en m
3
/s  
C: Coeficiente de escurrimiento de la cuenca  
A: Área aportante en Km
2 
 
I: Intensidad de la lluvia de diseño en mm/h 
 
3.2.9.1.1.4. Dimensiones mínimas  
Las dimensiones serán fijadas de acuerdo a las condiciones pluviales.  
De elegir la sección triangular, las dimensiones mínimas serán las indicadas  
 
Tabla N°: 31 Dimensiones Mínimas cunetas 
 
Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje  
Así mismo es necesario establecer la necesidad de mantenimiento de cunetas por lo menos 
dos veces al año (antes y después del período de lluvia, especialmente en zonas de sierra 
y selva del país).  
3.2.9.1.1.5. Desagüe de cuneta  
La descarga de agua de las cunetas se efectuará por medio de alcantarillas de alivio. En 
región seca o poca lluviosa la longitud de las cunetas será de 250m como máximo, las 
longitudes de recorridos mayores deberán justificarse técnicamente; en región muy 
lluviosa se recomienda reducir esta longitud máxima a 200m. Salvo justificaciones 
técnicas, cuando se tenga presencia de áreas agrícolas, viviendas ubicadas sobre el talud 
inferior de la carretera que pueden ser afectadas por descargas de alcantarillas de alivio. 
[7] 
Fuimos muy excautivos al colocar las alcantarillas de alivió a no más de 250 metros para 
tener un desagüe de cunetas optima 
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3.2.9.1.1.6. Revestimiento de cunetas  
Las cunetas deben ser revestidas, para evitar la erosión de la superficie del cauce o 
conducto, productos de corrientes de agua que alcancen velocidades medias superiores a 
los límites fijados; o cuando el terreno es muy permeable que permite la filtración hacia 
el pavimento, y consecuentemente su deterioro. El revestimiento de las cunetas puede ser 
de concreto, o de ser el caso de mampostería de piedra, previa verificación de velocidades 
de acuerdo a las pendientes finales del trazo geométrico. Se recomienda un revestimiento 
de concreto f´c = 175 kg/cm2 y espesor de 0.075m. [7] 
En nuestro caso seguimos el lineamiento del reglamento estableciendo de espesor 0.075 
y con un f´c 175 kg/cm2 
3.2.9.2. Drenaje transversal 
3.2.9.2.1. Alcantarillas  
Es una obra de arte destinada a pasar el agua de una banda a la otra de la vía, de manera 
que garantice la estabilidad del afirmado y lo proteja de cualquier perturbación que dañe 
la estructura. [8] 
Los caudales que recogen las alcantarillas son el producto de la determinación en cada 
caso de las cuencas tributarias que han sido determinadas a partir de la cartografía 
disponible, de manera que en la hoja de cálculos se introducen las áreas correspondientes 
y mediante fórmulas como las aplicadas para el método racional, se calculan los caudales, 
mientras que con la fórmula de Manning verificamos el tirante de las alcantarillas. [8] 
3.2.9.2.1.1. Espesor mínimo de relleno sobre las alcantarillas 
Las estructuras de drenaje son diseñadas para soportar las cargas vivas impuestas por el 
tráfico y la carga muerta de relleno de la carretera, cuando el relleno sobre la parte 
superior de la alcantarilla excede a 1.50 mts, se podrá desestimar el efecto de la carga 
viva debiendo considerarse espesores menores. [8] 
El método práctico a usar el equivalente al medio diámetro de la tubería entre la parte 
superior de la alcantarilla y la capa base, teniendo un relleno mínimo de 12” (30 cms). En 
cuanto a la profundidad máxima del relleno sobre alcantarillas, varía enormemente 
dependiendo del peso unitario y de las características del suelo, material con el que se 
hace el relleno, el grado de compactación, el material del que está construida la 
alcantarilla. [8] 
3.2.9.2.1.2. Protección de los extremos de las alcantarillas muros de cabeza 
Su construcción es importante porque impiden la erosión alrededor del cañón, guiando la 
corriente y evitando que el material del terraplén invada y lo colmate, su altura debe ser 
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mayor que su intersección con los taludes de la carretera. La longitud del muro de cabeza 
depende de la longitud de la alcantarilla, de la altura de la misma y del talud del terraplén, 
debiendo ser tal que el pie del terraplén que se derrama alrededor del extremo del muro 
no invada el canal de la corriente, 
3.2.9.2.1.3. Cajas de entrada y desarenadores 
Cuando el tirante en las cunetas sobrepasa su valor mínimo, es necesario colocar 
alcantarillas de alivio, para tal efecto se construirá los cajones de entrada cuya forma será 
cuadrada de dimensiones en función al diámetro de la alcantarilla a colocarse. 
3.2.9.2.1.4. Muro transversal 
 Es un muro de mampostería o de concreto, que intercepta a la cuneta conteniendo el agua 
y guiándola hacia la caja receptora 
3.2.9.2.1.5. Cajón de entrada 
Es una caja de mampostería de piedra o de concreto utilizado para recepcionar el agua 
proveniente de la cuneta y guiarlo hacia la alcantarilla. 
3.2.9.2.1.6. Tipo de salida 
La mayor dificultad en el extremo de la salida de una alcantarilla es, impedir la 
obstrucción causada por la sedimentación, el daño ocasionado por la socavación de la 
alcantarilla y el terraplén, la erosión del cauce aguas abajo de la alcantarilla. En caso de 
que el terreno sea erosionable se construirá un solado de piedras emboquillado con 
cemento. La mayor rugosidad del interior de la alcantarilla resulta ventajosa para reducir 
las velocidades de salida especialmente cuando el flujo en la alcantarilla tiene regulación 
en la entrada, donde la rugosidad no es un factor que ofrece la capacidad. 
3.2.9.2.1.7. Desarenador.  
 Es una estructura de entrada que tiene la función de depositar el agua que debe ingresar 
a la alcantarilla, sedimentándola previamente los materiales que arrastra el agua. 
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Imagen N°: 39 Protección contra socavación 
 
Fuente: Estudio de hidrología y drenaje  
3.2.9.2.1.8. Alineamiento 
La localización de una alcantarilla está dada por su progresiva, y su alineamiento depende 
de la dirección de la corriente del agua, siendo recomendable construirlos perpendicular 
al eje de la carretera. 
Imagen N°: 40 Alineamientos de alcantarillas 
 
Fuente: Estudio de hidrología y drenaje   
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3.2.9.2.1.9. Pendiente de la alcantarilla 
La pendiente ideal para una alcantarilla será aquella que no ocasione sedimento ni 
velocidad excesiva. La pendiente mínima de la alcantarilla que permite la descarga 
máxima se denomina pendiente crítica. Es recomendable que las alcantarillas se instalen 
con la misma pendiente, si la pendiente de la alcantarilla es mayor, el extremo de la misma 
tiende a socavarse y en caso contrario si la pendiente es menor que la del cauce extremo 
esta tenderá a colmatarse. 
La pendiente mínima de la alcantarilla debe ser normalmente de 2%, sin embargo, en 
zonas planas se puede admitir pendientes de 0.5% y en caso que se tenga pendientes 
fuertes del terreno se podrá admitir hasta 4%. 
 
3.2.9.2.1.10. Diseño hidráulico 
El cálculo hidráulico considerado para establecer las dimensiones mínimas de la sección 
para las alcantarillas a proyectarse, es lo establecido por la fórmula de Robert Manning* 
para canales abiertos y tuberías, por ser el procedimiento más utilizado y de fácil 
aplicación, la cual permite obtener la velocidad del flujo y caudal para una condición de 
régimen uniforme mediante la siguiente relación. 
 
 
Donde:  
: Caudal (m
3
/s) Q 
: Velocidad media de flujo (m/s) V 
: Área de la sección hidráulica (m
2
) A 
: Perímetro mojado (m) P 
: Radio hidráulico (m) R 
: Pendiente de fondo (m/m) S 
: Coeficiente de Manning (Ver Tabla Nº 09) 
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Tabla N°: 32Valores de coeficiente de Rugosidad de Manning(n) 
 
Fuente: Hidráulica de Canales Abiertos, Ven Te Chow, 1983. 
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Tabla N°: 33 Velocidades máximas admisibles (m/s) en conductos revestidos 
 
Fuente: HCANALES, Máximo Villon B. 
Se deberá verificar que la velocidad mínima del flujo dentro del conducto no produzca 
sedimentación que pueda incidir en una reducción de su capacidad hidráulica, 
recomendándose que la velocidad mínima sea igual a 0.25 m/s. 
3.2.9.2.1.11. Material solido de arrastre  
La palizada, material sólido y hasta desperdicios arrojados a los cauces naturales y que 
son arrastrados por la corriente, son elementos muy perjudiciales si se acumulan en la 
alcantarilla e inciden en su comportamiento hidráulico. No solamente afecta a la 
alcantarilla, también afecta las zonas aledañas de la carretera. Consecuentemente, es 
importante que las carreteras cuenten con un programa de mantenimiento rutinario, a fin 
de identificar los sectores vulnerables, propensos de ser afectados por este fenómeno. [8] 
Se puede considerar en forma práctica, para calcular el orden de magnitud de este caudal 
sólido, la siguiente fórmula: [8] 
 
Qs= caudal sólido 
ρ = 2,650 kg/m3 (densidad promedio del material sólido) 
A = área transversal del material sólido retenido, 
V = velocidad aproximada del flujo sólido 
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3.2.9.2.1.12. Borde libre 
El borde libre en alcantarillas es un parámetro muy importante a tomar en cuenta durante 
su diseño hidráulico, por ello, las alcantarillas no deben ser diseñadas para trabajar a 
sección llena, ya que esto incrementa su riesgo de obstrucción, afectando su capacidad 
hidráulica. [8] 
Se recomienda que el diseño hidráulico considere como mínimo el 25 % de la altura, 
diámetro o flecha de la estructura. [8] 
3.2.9.2.1.13. Socavación local a la salida de la alcantarilla 
Si la velocidad del flujo a la entrada y particularmente a la salida de la alcantarilla es alta, 
puede producir procesos de socavación local que afecte su estabilidad, por ello, se 
recomienda la protección del cauce natural mediante la construcción de emboquillados 
de piedra, enchapado de rocas acomodadas u otros tipos de revestimientos, los cuales 
deberán extenderse hasta zonas donde la socavación local no tenga incidencia sobre la 
protección. [8] 
A continuación, se presenta la fórmula de Laushey que permite calcular el diámetro medio 
de los elementos de protección a la salida de alcantarillas en función de la velocidad del 
flujo. 
 
d50: Diámetro medio de los elementos de protección (m) 
V: Velocidad media del flujo a la salida de la alcantarilla (m/s) 
g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 
3.2.10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Las vías constituyen un aspecto importante fundamental en el desarrollo económico del 
país, es por ello que al contar con una extensa red de carreteras se incrementa el flujo 
vehicular satisfaciendo varias necesidades (salud, educación, comercio, etc.) de las 
poblaciones localizadas en el área de influencia del proyecto. 
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El presente documento corresponde al análisis de las variables naturales, económicas, 
sociales y culturales existentes en el área de influencia de la Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Carretera que une El Rollo, La Unión y San Pedro. Tiene la finalidad de 
estructurar las medidas de prevención y mitigación en el marco del Plan de Manejo 
ambiental respectivo, identificando previamente y analizando los posibles impactos o 
alteraciones potenciales a generarse como consecuencia de las actividades de 
mantenimiento que podrían tener incidencia sobre los diversos componentes ambientales 
del ecosistema de la zona, de acuerdo a la Resolución Ambiental emitida por el 
Ministerio del Medio Ambiente (MINAM).  
3.2.10.1. Antecedentes 
La Evolución de Impacto Ambiental (EIA) abarca todo el aspecto principal, donde se 
caracteriza la línea base ambiental con la evaluación y análisis de las variables 
ambientales físicas, bióticas y socio económicas del área de influencia del proyecto, 
previa identificación, valorización y categorización de los potenciales impactos 
ambientales que se generaron como consecuencia de la ejecución de actividades. Con 
esta finalidad se diseñó un conjunto de medidas incluidas en el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA), para prevenir y mitigar los potenciales impactos identificados en el 
estudio. 
3.2.10.2. Objetivos 
Objetivo general 
Identificar, predecir y evaluar los probables impactos ambientales que se producirán en 
las diferentes etapas del proyecto (construcción, funcionamiento), a fin de implementar 
las medidas de mitigación que eviten o disminuyan los impactos ambientales negativos, 
y en caso de los impactos ambientales positivos, introducir las medidas que optimicen 
los beneficios generados por la ejecución del proyecto. [9] 
 
Objetivos específicos 
Realizar la línea base del área de estudio, es decir caracterizar el escenario actual de los 
recursos en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
Identificar y evaluar los impactos ambientales positivos y negativos ocasionados por las 
actividades del proyecto, formular medidas correctivas para los impactos negativos que 
se generan como consecuencia de las acciones susceptibles de producir en las diferentes 
etapas del proyecto. 
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Definir el Plan de Manejo Ambiental que considere las acciones necesarias para prevenir, 
controlar y mitigar los impactos identificados; cuya instrumentación permitirá mantener 
el equilibrio ambiental, dentro del marco y regulación de las normas ambientales del país. 
[9] 
 
3.2.10.3.  Marco legal 
 
Nuestro país dispone de diversas leyes y reglamentos a ser considerados y aplicados en 
el desarrollo de proyectos para normar la gestión ambiental en la ejecución de obras de 
infraestructura vial. El cumplimiento de estas normas se viene dando en los últimos años, 
para así promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y no renovables. El cumplimiento del marco legal proporciona las bases sobre 
las cuales las instituciones constituyen y determinan el alcance y naturaleza de la 
participación política.  
 
3.2.10.3.1. Normativa general 
 
Constitución Política Del Perú 
La Constitución Política (1993) es la norma legal de mayor jerarquía del Perú, resalta 
entre los derechos esenciales de la persona humana, el derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. En los artículos 66° al 69°, señala que 
los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. También, 
indica que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica 
y de las áreas naturales protegidas. Asimismo, en el artículo N° 2, inciso 22: habla del 
derecho a la paz, al descanso y a un medio ambiente equilibrado.  
 
La Constitución protege el derecho de propiedad y así lo garantiza el Estado, pues a nadie 
puede privarse de su propiedad (Art. 70°). Sin embargo, cuando se requiere desarrollar 
proyectos de interés nacional, declarados por Ley, estos podrán expropiar propiedades 
para su ejecución, por lo cual, se deberá indemnizar previamente a las personas y familias 
que resulten afectadas. 
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Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) 
El Consejo Nacional del Ambiente, creado mediante la Ley Nº 26410 del 22 de diciembre 
de 1994, es la respuesta del Estado a la necesidad de consolidar una política ambiental, 
organizar un sistema de gestión eficaz para enfrentar los problemas ambientales en el 
país. Su directorio está integrado por siete representantes: tres del sector público, dos del 
sector empresarial, uno de los Gobiernos Regionales y otro de los Gobiernos Locales. Es 
por tanto una representación de la Nación, a la que se le ha encargado cautelar los 
intereses ambientales del país. 
 
Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales  
Fue establecido por DL N° 613, del 07- 09- 1990. Este código señala en el ítem 1 del 
Título Preliminar, que toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente 
saludable, así como el deber de conservar dicho ambiente, precisando que es obligación 
del estado mantener la calidad de vida de las personas a un nivel compatible con la 
dignidad humana.  
 
El código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales fue la primera norma en 
instaurar en el país la obligación de los proponentes de proyectos, de existir Estudios de 
Impactos Ambientales (EIA). 
 
Código Penal – Delitos contra la Ecología (Ley N° 635)  
Para penalizar cualquier alteración del Medio Ambiente, se dicta el D. Ley N° 635, de 
abril de1991, Delitos contra la Ecología, que en su artículo 304º precisa: que “el que 
contamine el ambiente con residuos sólidos, líquidos o gaseosos, por encima de límites 
permisibles, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un (1) año, ni 
mayor de tres (3) años”. Asimismo, la Ley Nº 26631, del 21 de junio de 1996 dicta 
normas para efectos de formalizar denuncia por infracción de la legislación ambiental, la 
cual en su artículo 1º establece que: “La formalización de la denuncia por los delitos 
tipificados en el título Décimo Tercero, del Libro Segundo del Código Penal, requerirá 
de las entidades sectoriales competentes, opinión fundamentada por escrito sobre si se 
ha infringido la legislación ambiental” 
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Ley General de Aguas (D.L. Nº 17752) 
Esta Ley con sus reglamentos y modificaciones (D.S. Nº 261-69-AP del 12.12.69, D.S. 
Nº 007-83- A del 11.03.83 y Decreto Supremo N° 003-2003-S.A.) en su Título II, prohíbe 
mediante el artículo 22ª (Cap. II), verter o emitir cualquier residuo sólido, líquido o 
gaseoso, que pueda alterar la calidad de agua y ocasionar daños a la salud humana o 
poner en peligro recursos hidrobiológicos de los cauces afectados; así como, perjudicar 
el normal desarrollo de la flora y fauna. Asimismo, refiere que los efluentes deben ser 
adecuadamente tratados para alcanzar los límites permisibles.  
 
El artículo 70º de la Ley General de Aguas, señala que todo aquel que en ocasión debe 
efectuar estudios, explotaciones o exploraciones mineras, prolíferas o con cualquier otro 
propósito, descubriese o alumbrase aguas, está obligado a dar aviso inmediato a la 
Autoridad en Aguas y no podrá utilizarlas sin permiso, autorización o licencia. 
(Alumbramiento: Acción de descubrir aguas subterráneas y hacerlas aflorar). Además, 
se establecen las acciones a tomar en casos de Alumbramiento de las aguas subterráneas, 
contaminación, responsabilidades del Estado y responsabilidades del usuario, entre otros. 
 
La Ley Del Sistema Nacional De Evaluación Del Impacto Ambiental Ley Nº 27446 
Este dispositivo legal establece un sistema único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 
negativos derivados de las acciones humanas expresadas a través de los proyectos de 
inversión. La Ley 27446 ha creado el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) como el marco legal general aplicable a la evaluación de impactos 
ambientales. Así, los sectores continuarán aplicando su normatividad sectorial hasta que 
se dicte el reglamento de la nueva Ley 
 
Esta norma busca ordenar la gestión ambiental en esta área estableciendo un sistema 
único, coordinado y uniforme de identificación, prevención, supervisión, corrección y 
control anticipada de los impactos ambientales negativos de los proyectos de inversión. 
 
Debe resaltarse que la norma señala que los proyectos de inversión que puedan causar 
impactos ambientales negativos no podrían iniciar su ejecución y ninguna autoridad 
podrá aprobarlos, autorizarlos, permitirlos, concederlos o habilitarlos si no se cuenta 
previamente con la Certificación Ambiental expedida mediante resolución por la 
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respectiva autoridad competente. Con respecto al contenido del EIA, la norma establece 
que este deberá contener tanto una descripción de la acción propuesta como de los 
antecedentes de su área de influencia, la identificación y caracterización de los impactos 
durante todo el proyecto, la estrategia de manejo ambiental y los planes de seguimiento, 
vigilancia y control. 
 
Las entidades autorizadas para la elaboración del EIA deberán estar registradas ante las 
autoridades competentes, quedando el pago de sus servicios a cargo del titular del 
proyecto. Respecto a la autoridad competente para el cumplimiento de esta ley, se ha 
señalado que son las mismas autoridades ambientales nacionales y sectoriales con 
competencia ambiental. Se señala que, en particular, es competente el ministerio del 
sector correspondiente a la actividad que desarrolla la empresa proponente o titular del 
proyecto. 
 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley Nº 26786, 
del 13.05.1997) 
Establece que los Ministerios deberán comunicar al Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM) las regulaciones al respecto. Esta Ley no modifica las atribuciones sectoriales 
en cuanto a las autoridades ambientales competentes.  
 
Las actividades a realizarse no requerirán una coordinación directa con el CONAM. La 
Autoridad Competente Ambiental para dichas hará de conocimiento respectivo al 
CONAM, si el caso lo requiriese. 
 
Ley de Residuos Sólidos 
Ley N° 27314, del 21 de julio del 2000 señala, en su primer artículo, que la ley establece 
derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 
para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria, y ambientalmente 
adecuadas, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 
ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 
 
Sobre el ámbito de aplicación de la presente ley, en el artículo 2 se señala que será en las 
actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos desde la 
generación hasta su disposición final. 
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La Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 23853 
Establece que la Municipalidad es una unidad fundamental de la gestión local. El 
municipio como gobierno local y como parte del estado manifiesta una correlación de 
fuerzas sociales locales que se redefinen en el tiempo y en el territorio. 
 
En materia ambiental, las municipalidades tienen las siguientes funciones:  
-Velar por la conservación de la flora y fauna local y promover ante las entidades las 
acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los 
recursos naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción. 
-Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental. 
-Difundir programas de educación ambiental; propiciar campañas de forestación y 
reforestación. 
-Establecer medidas de control de ruido de tránsito y del transporte colectivo. 
-Promover y asegurar la conservación y custodia del patrimonio cultural local y la 
defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, 
colaborando con los organismos regionales y nacionales correspondientes en su 
restauración y conservación. 
 
La Ley General de Aguas Nº 17752 
La cual establece el uso justificado y racional de las aguas o cuerpos de agua a nivel 
nacional incluyendo las aguas producidas de nevados, glaciares y de las precipitaciones, 
indica que las aguas son de propiedad del estado y su dominio es inalienable e 
imprescriptible, no existe propiedad sobre ellas ni derechos adquiridos sobre ellas, dice 
además que su uso solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y del país. 
 
3.2.10.3.2. Normativa específica 
 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Es el organismo rector del sector Transporte y Comunicaciones, creado por la Ley Nº 
27779, que forma parte del Poder Ejecutivo y que constituye un pliego presupuestal con 
autonomía administrativa y económica, de acuerdo a ley. 
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Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (D.S. N° 041-2002 –MTC) 
Con fecha 24 de agosto del 2002, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el que se modifican algunos 
artículos, los más relevantes para la especialidad son los siguientes: 
 
Artículo 73°.- Dirección General de Asuntos Ambientales 
La Dirección General de Asuntos Ambientales se encargará de velar por el cumplimiento 
de las normas de conservación del medio ambiente del Subsector, con el fin de garantizar 
el adecuado manejo de los recursos naturales durante el desarrollo de las obras de 
infraestructura de transporte; así como de conducir los procesos de expropiación y 
reubicación que las mismas requieran. 
 
Artículo 75°. - La Dirección de Evaluación Socio-Ambiental 
Se encarga de velar por que los estudios de Impacto Socia Ambiental del Sub-sector 
Transportes sean los que se requieren para garantizar el adecuado manejo de los recursos 
naturales y mínimo impacto social durante el desarrollo de las obras de infraestructura 
de transporte. 
 
Artículo 76°. - La Dirección de Expropiaciones y Reasentamientos  
Es responsable de conducir los procesos de expropiación de predios y reasentamientos 
que sean necesarios para el desarrollo de las obras del sub-sector. 
 
Aprovechamiento de canteras de materiales de construcción  
D.S. Nº 037-96-EM, del 25-11-1996. Este Decreto Supremo establece en sus artículos 1° 
y 2° que las canteras de materiales de construcción utilizadas exclusivamente para la 
construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras de infraestructura que desarrollan 
las entidades del Estado directamente o por contrata, ubicadas dentro de un radio de 
veinte kilómetros de la obra o dentro de una distancia de hasta seis kilómetros medidos 
a cada lado del eje longitudinal de las obras, se afectarán a estas durante su ejecución y 
formarán parte integrante de dicha infraestructura. Igualmente, las entidades del Estado 
que estén sujetos a lo mencionado anteriormente, previa calificación de la obra hecha por 
el MTC, informarán al registro público de minería el inicio de la ejecución de las obras 
y la ubicación de éstas. 
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Seguridad e Higiene 
El Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en el numeral 2.4. Medidas 
sanitarias y de seguridad ambiental, señala las medidas preventivas y las normas 
sanitarias a seguir por los trabajadores y la empresa. Establece también, los requisitos o 
características que deben tener los campamentos, maquinarias y equipos, todo esto con 
el fin de evitar la ocurrencia de epidemias y de enfermedades infecto contagiosas, en 
especial aquellas de transmisión venérea, que suelen presentarse en poblaciones cercanas 
a los campamentos de construcción de carreteras; asimismo, aquellas enfermedades que 
se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados. 
3.2.11. ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN 
 
El estudio de señalización ha sido realizado con el propósito de contribuir al 
mejoramiento en el control de ordenamiento del tráfico en el tramo de carretera en 
estudio, en concordancia con lo señalado en el manual de control del tránsito automotor 
de calles y carreteras del MTC en vigencia. 
 
En concordancia con la evaluación realizada, se ha visto por conveniente dotar al tramo 
de carretera en estudio con adecuados dispositivos de señalización para brindar una mayor 
seguridad de movimiento vehicular en la vía y consecuentemente evitar o minimizar los 
accidentes de tránsito. 
 
3.2.11.1. Criterios básicos de diseño 
 
La señalización tiene por objetivo controlar la operación de los vehículos que transmiten 
por la vía propiciando el ordenamiento del flujo del tránsito e información a los 
conductores lo relacionado con el camino que recorren. Para ello, debe cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 
Ser necesaria, destacar, ser de fácil interpretación, estar adecuadamente colocada, 
infundir respeto. 
 
El presente proyecto ha sido efectuado en concordancia al Manual Dispositivo de Control 
de Tránsito Automotor para calles y Carreteras del MTC. 
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3.2.11.2. Señalización 
 
Las señales que requiere el proyecto son: 
 
Señales de reglamentación: 
Para notificar al usuario de la vía de las limitaciones, prohibiciones o restricciones que 
gobiernan el uso de ella y cuya violación constituye un delito. 
 
Señales de prevención: 
Para advertir a los usuarios de la vía de la existencia de un peligro y la naturaleza de esta. 
En líneas generales, indicamos a continuación las distancias recomendadas para la 
ubicación de las señales preventivas. 
La señal preventiva se tomó en cuenta la distancia de ubicación anticipada donde se 
considera la distancia adecuada para que el conductor conozca la señal de prevención 
colocada. 
 
Tabla N°: 34 Distancia de ubicación anticipada 
 
Fuente: manual de señalización 2016 
En este caso se determinó como distancia anticipada 60m ya que tenemos una velocidad 
de 30 m/s. 
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Imagen N°: 41 Distancia mínimas de la señalización lateral 
 
                   Fuente: manual de señalización 2016 
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Señales de información: 
Para guiar al usuario a través de la carretera, proporcionándole la información que pueda 
necesitar. 
 
Las señales informativas tienen la finalidad de guiar al conductor a través de determinada 
ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino. También tiene por objeto identificar puntos 
notables como ciudades, ríos, lugares de destino y dar información útil al usuario de la 
carretera. 
Las señales informativas que se utilizan en el proyecto serán las de localización y destino, 
las cuales proporcionan información al conductor de los lugares o poblaciones más 
importantes en el trayecto. 
 
Las señales informativas serán de forma rectangular con su mayor dimensión horizontal 
y de dimensiones variables según el mensaje a trasmitir. Se ubicarán al lado derecho de 
la carretera de manera que los conductores puedan distinguirlas de manera clara y 
oportuna. 
3.2.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Se conoce como especificaciones al conjunto de dimensiones y características técnicas 
que definen completamente a una instalación y a todos los elementos que la componen.  
Las especificaciones deben cumplir con las normas respectivas y no deben dar lugar a 
confusiones o interpretaciones múltiples.  
En la medida que una norma aplicada es de carácter general, las especificaciones pueden 
ser más exigentes, ya que se trata de un objetivo determinado que debe cumplirse en el 
conjunto del diseño. Comprende:  
Definición de la partida  
Denominación adecuada conforme a la descripción y Procedimiento Constructivo.  
Descripción de la partida (descripción de los trabajos, alcance de la partida)  
Las especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente con el Manual de 
Especificaciones Técnicas Generales para construcción de Carreteras No Pavimentadas 
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de Bajo Volumen de Tránsito, dadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC).  
Calidad de los materiales  
Equipos  
Deben informar las características generales de los equipos: modelo, potencia, capacidad, 
tipo de trabajo, rendimiento. El tipo de trabajo y el rendimiento pueden ser omitidos si 
son especificados en los costos unitarios.  
Método de Construcción (Modo de ejecución, procedimiento constructivo, método 
de ejecución)  
Se debe indicar el proceso que se va a realizar desde el inicio de la actividad, los pasos a 
seguir, hasta tener el trabajo terminado. El método constructivo depende del volumen de 
la partida a ejecutar, depende del tiempo que se dispone, del factor del clima, factor 
político. El método constructivo descrito es referencial; el ejecutor puede adoptar otro 
procedimiento de mayor calidad.  
Sistema de control de calidad (Controles y aceptación de los trabajos)  
Control técnico, que comprende el control de calidad de los materiales, ensayos de 
laboratorio, resistencias mínimas. Control de ejecución, comprende el control de tiempos, 
de condiciones iniciales y controles ambientales y de seguridad. Control de acabado, 
comprende tolerancia en las dimensiones y acabados.  
Método de medición 
Momento en el que se va a medir la partida, a la habilitación, a la colocación, al 
suministro, al término, etc. Forma de medir.  
Condiciones de pago (Forma de pago, base de pago)  
Los pagos incluyen la mano de obra, materiales, equipos, etc.; se pagarán por unidad de 
medida (m2, m3, kg, pza, etc).  
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3.2.13. METRADOS  
Concepto de metrado  
Podemos definirlo como el cómputo o medida del consumo de materiales o cantidad de 
trabajos a realizar. Las unidades utilizadas son el kg, m2, m3, pie2, unidad, pieza, u otra 
que defina adecuadamente dicho metrado. Así mismo lo podemos definir como el 
conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante lecturas acotadas. 
 
Preferentemente, y con excepción con lecturas a escala, es decir con escalímetro.  
Características de los metrados  
Debe ser claro, sencillo y entendible a otras personas, para permitir la verificación de los 
mismos.  
Debe ser analítico, para lo cual se utiliza una metodología.  
Deben aparecer las operaciones e indicaciones necesarias para realizar el cómputo de los 
mismos.  
Metodología de los metrados  
Verificar que los planos estén debidamente numerados y acotados y completos. Chequear 
si los planos y detalles de cortes estén correctos y también realizar la compatibilidad de 
las diferentes especialidades.  
Estudiar previamente los planos y especificaciones técnicas.  
Debe señalarse con suficiente precisión, los alcances del cómputo efectuado, indicando 
la zona de metrado y trabajos que se van a efectuar.  
Mantener el orden porque nos indicará la secuencia en que se toman las medidas o lecturas 
de los planos, lo que facilitará el chequeo. Numerar las páginas y anotar las observaciones 
o referencias necesarias.  
Debe realizarse considerando los procedimientos constructivos. 
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3.2.14. COSTO DEL PROYECTO  
3.2.14.1. Presupuesto  
Constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, el cual está compuesto por el costo 
directo, gastos generales, utilidad e impuesto.  
En obras corresponde al monto del presupuesto de obra incluido en el expediente técnico, 
excepto en las obras ejecutadas bajo las modalidades llave en mano y concurso oferta, el 
valor referencial en estas debe determinarse considerando el objeto de la obra y su alcance 
previsto en el PIP.  
No debe tener una antigüedad mayor a 6 meses respecto a la fecha de la convocatoria.  
Los componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se agrupan en dos 
rubros, costo directo y el costo indirecto.  
El presupuesto se ajusta al siguiente esquema:  
PT = (CD + GG + UTILIDAD) *IGV 
PT: Presupuesto Total  
CD: Costo Directo  
GG: Gastos Generales (5-15% del CD)  
UTILIDAD: 5%CD  
IGV: 18%  
3.2.14.2. Costo Directo  
Es la suma del costo de materiales, mano de obra (incluyendo leyes sociales), equipos y 
herramientas y todos los elementos requeridos para la ejecución de la obra. Para ellos se 
debe conocer la cantidad de materiales que se va utilizar para cada partida, el costo de la 
mano de obra, el costo de los equipos y herramientas, el rendimiento de las cuadrillas 
para ciertas tareas.  
3.2.14.2.1. Aporte unitario de materiales  
Los insumos de materiales son expresados en unidades de comercialización, así tenemos: 
bolsa de cemento, metro cúbico de arena o de piedra zarandeada, pie cuadrado de madera, 
etc.  
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El aporte unitario de concreto se ha determinado a partir del diseño de mezclas, realizado 
en el estudio de canteras, dónde indica el aporte por metro cúbico de bolsas de cemento, 
piedra zarandeada, arena y agua para cada f’c requerido según partida.  
En cuanto al aporte unitario para encofrados se ha tomado referencia del libro de 
CAPECO - Costos y Presupuestos, para tener un valor estimado de la cantidad de madera 
en pie cuadrado por metro cuadrado de encofrado se va utilizar, tomando como valores 
referenciales.  
3.2.14.2.2. Costo de la mano de obra  
La mano de obra es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación 
de las materias primas en productos terminados. Los sueldos, salarios y obligaciones 
prestacionales del personal de la fábrica que paga la empresa, así como todas las 
obligaciones a que den lugar, conforman el costo de la mano de obra. Este debe 
clasificarse de manera adecuada, así, los salarios que se pagan a las personas que 
participan directamente en la trasformación de la materia prima en producto terminado se 
puede identificar o cuantificar plenamente en el producto terminado, se clasifican como 
costo de mano de obra directa (MOD) y pasan a integrar el segundo elemento del costo 
de producción; como por ejemplo a los funcionarios de la fábrica, supervisión, personal 
de almacén de materiales, personal de mantenimiento, y que no se pueden identificar o 
cuantificar plenamente con la elaboración de partidas específicas de productos, se 
clasifican como costo de mano de obra indirecta (MOI) del costo de producción.  
Mano de obra directa (MOD)  
Valor remunerado por cualquier concepto a los operarios de la empresa, incluye el auxilio 
de transporte. La mano de obra directa se carga en la hoja de costos como parte de la 
cuenta inventarios productivos en procesos IPP (MOD).  
Mano de obra indirecta (MOI)  
Valor remunerado por cualquier concepto a los trabajadores indirectos, que hacen parte 
del proceso productivo, pero no transforman absolutamente nada; se carga en la hoja de 
costos como parte de los costos de fabricación.  
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3.2.14.2.3. Costo de equipos de construcción y herramientas  
Teniendo en consideración la cantidad de maquinarias y equipos que se emplean en la 
construcción, se puede definir en términos generales el costo de operación de una 
maquinaria como la cantidad de dinero invertido en adquirirla, hacerla funcionar, realizar 
trabajo y mantenerla en buen estado de conservación. La determinación del costo de 
operación, puede referirse a términos de un año, un mes, un día o una hora, siendo lo 
usual el costo diario de operación y el costo horario de operación.  
El costo comprende dos grandes rubros:  
Gasto fijo: capital invertido en la maquinaria.  
Gasto variable: combustible y los jornales.  
3.2.14.2.4. Flete terrestre  
Denominaremos flete al costo adicional que por transporte hasta la obra se debe cargar al 
precio de los materiales que generalmente, se compran en la ciudad o en las fábricas.  
En el caso del flete terrestre, como es evidente, depende de la carretera, en el que debe 
considerarse los siguientes parámetros:  
Si es asfaltada, afirmada o trocha.  
La ubicación geográfica: costa, sierra o selva.  
La altura sobre el nivel del mar (altitud).  
Todos estos parámetros se consideraron para calcular los precios por tonelada que nos 
costaría transportar cada uno de los materiales, cabe resaltar que existen cuadros de 
precios según tipo de vehículo y distancia recorrida, por lo que se tomó como cuadro de 
referencia en el libro de costos y presupuestos en carretera donde se especifica lo 
siguiente: 
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Tabla: De costos de transporte según tipo de vehículo y distancia recorrida 
 
Fuente: Libro de costos y presupuesto de carreteras 2005 
Este valor fue corregido con un “k” que correspondía a un factor de reajuste para el año 
2018 esto se consideró para el sector urbano que estaría considerado con el recorrido de 
Lima a Bambamarca con un total de 936 km con un vehículo C3 que puede cargar hasta 
15 toneladas.  
Para el sector rural que vendría hacer desde Bambamarca al centro de gravedad de la obra 
también llamada distancia equivalente, en un total de 32 km de igual forma se consideró 
un “k” que correspondía a un factor de reajuste para el año 2018 y además por ser un 
tramo de carretera a nivel de trocha se consideró un factor de corrección de 2.8 según lo 
especificado en el libro costos y presupuestos de carreteras, cada uno de estos costos fue 
contrastado con lo consultado a los transportistas. 
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3.2.14.2.5. Análisis de precios unitarios  
Para indicar los precios unitarios los costos que se integran son los costos directos y los 
costos indirectos, indicando rendimiento y cuadrillas para cada rubro; realizado en 
programación S10 de Costos y Presupuestos o el Software Sistemas RW7 Pro.  
3.2.14.3. Costos Indirectos  
3.2.14.3.1. Gastos generales  
Los gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Este ítem 
comprende, en forma enunciativa y no limitativa, los gastos de licitación y contratación, 
utilizados para la presentación a la licitación y todos los derivados del proceso de 
contratación y que en general son aplicados a la obra a contratarse propiamente dicha.  
Los gastos indirectos varios: se refiere a los gastos de toda índole que en general pueden 
considerarse como relativos a la oficina principal o central  
Los gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Este rubro 
comprende, también en forma enunciativa y no limitativa, los gastos administrativos en 
obra, en oficina y los gastos financieros (Adelantos, cartas fianza, póliza, etc.)  
Al total del monto de gastos generales se calcula como porcentaje del Costo Directo.  
3.2.14.3.2. Utilidad  
Es un monto pervivido por el contratista, porcentaje del costo directo del presupuesto 
utilizado para reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir 
pérdidas de otras obras.  
En nuestro medio es tradicional aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 5% al 10% 
sobre el costo directo total de la obra.  
3.2.14.3.3. Impuesto general a la venta (IGV)  
En la actualidad, el Perú aplica la tasa de 18% sobre el valor de las ventas de bienes en el 
país y sobre la prestación de servicios de carácter no personal en el país.  
Está compuesto de una tasa de 16% de impuesto general al consumo y una tasa de 2% de 
Impuesto de Promoción Municipal.  
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Sin embargo, existe la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
que exonera de IGV a todas las ventas y servicios realizados dentro del ámbito de la 
Amazonía; cabe resaltar que a esta área exonerada de IGV pertenece San Ignacio y Jaén, 
por lo tanto, los materiales que serán adquiridos dentro, estarán libres de Impuestos.  
3.2.14.4. Fórmula polinómica  
Es la pauta o modelo a seguir para hacer un reajuste del presupuesto de un proyecto en el 
tiempo.  
La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de costos de un 
presupuesto y está constituida por una sumatoria de términos, denominados monomios, 
que consideran el porcentaje de incidencia y los principales elementos  
Según el artículo 2 del DS N°011-79-VC, la fórmula polinómica adoptará la siguiente 
forma general básica:  
 
En la cual:  
K: es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultados de la variación 
de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Será expresado con 
aproximación al milésimo.  
A,b,c,d,e: son cifras decimales con aproximación al milésimo que representan los 
coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos, mano de obra, 
materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad respectivamente.  
Jo, Mo, Eo, Vo, Guo: son los índices de precios de los elementos, mano de obra, 
materiales, equipos de construcción. Varios, gastos generales y utilidad, respectivamente, 
a la fecha del presupuesto base, los cuales permanecen invariables durante la ejecución 
de la obra.  
 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr: Son los índices de precios de los mismos elementos, a la fecha del 
reajuste correspondiente.  
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Según el artículo 3, el número total de monomios que componen la fórmula polinómica 
no debe exceder de 8 y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no debe ser 
inferior al 5%.  
Según el artículo 4, cada obra podrá tener hasta un máximo de 4 formulas polinómicas.  
Se recomienda tener al menos 5 o 6 monomios. Debe estar agrupado todo lo que es mano 
de obra, materiales, equipos, varios y gastos generales debidamente ordenados.  
Para el sistema de reajuste por fórmula polinómica se consideran índices relativos que 
corresponden al valor referido al precio que tuvo un elemento a una determinada fecha. 
Estos índices cuantifican la evolución del precio de uno o un conjunto de elementos.  
3.2.14.5. Programación de obra  
Existen diversos tipos de técnicas de programación, unas son muy sencillas en su 
elaboración y fáciles de interpretar, pero tienen ciertas limitaciones. Otras son bastantes 
útiles, pero complejas en su elaboración. La técnica más comúnmente usada en la 
programación de una obra es el diagrama de barras.  
Diagrama de barras  
Es un método gráfico y muy fácil de entender. El concepto básico del diagrama de barras 
es la representación de una actividad en forma de una barra cuya longitud representa la 
duración estimada para dicha actividad. Esta misma barra puede usarse también para 
graficar el avance real de la actividad a través del tiempo.  
De esta manera el diagrama de barras funciona como un modelo de planeación y de 
control al mismo tiempo. La longitud de la barra tiene por lo tanto dos diferentes 
significados, una es la duración estimada de la actividad, y por otro lado el progreso real 
de cada actividad.  
Como en toda técnica de programación, los diagramas de barras son desarrollados 
descomponiendo el trabajo en diversos componentes. En la elaboración de un diagrama 
de barras se coloca en la columna uno el nombre de la actividad, en la siguiente columna 
se coloca la duración de cada actividad, normalmente en días, y a continuación se dibujan 
los diagramas de barras dentro de una escala de tiempo.  
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IV. RESULTADOS 
4.1 ESTUDIO DE TRÁFICO 
4.1.1.  RESULTADOS DE LOS CONTEOS VOLUMÉTRICOS DEL ESTUDIO 
DE TRÁFICO 
Atendiendo los requerimientos se llevó a cabo una campaña de levantamiento de datos en 
él. El periodo levantado corresponde a las fechas viernes 05 de enero hasta el jueves 11 
de enero. 
4.1.2. RESULTADOS DE LOS AFOROS DE TRÁNSITO 
El conteo volumétrico se realizó de forma manual, llevando registros del tráfico por 
sentido y por hora y su correspondiente clasificación. A continuación, se presentan los 
datos de la estación en el periodo levantado: 
Cuadro N°: 2 Resumen de aforo de transito 
 
Fuente: Propia 
Imagen N°: 42 Grafica de fluctuación del tráfico durante los 7 días 
 
Fuente: Propia 
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Según los resultados del tráfico indica que existe mayor flujo de vehículos los días sábado 
y domingo; ya que son estos los días donde los pobladores transportan sus productos 
agrícolas hacia los mercados más cercanos de la zona. 
4.1.3. CÁLCULO DEL ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA) 
 
Con los datos anteriores y utilizando los factores de corrección estacional para cada tipo 
de vehículo se calcula el tránsito promedio diaria anual. Con los factores de corrección 
estacional del peaje de pucara el cual se utilizado por ser el mas a zona de estudio; 
tenemos como facto de vehículos pesados con 1.06 y los vehículos ligueros con 0.929 
luego de haber corregido tenemos como resultado el cuadro siguiente. 
Cuadro N°: 3 Resultados de IMDA afectados con los factores de corrección 
 
Fuente: Propia 
Un estudio elaborado por el INEI, a nivel departamental indica que Cajamarca ha tenido 
un crecimiento vehicular de 1.10% en el periodo del año 2010 – 2017; y con un 
crecimiento del PBI de 3.46 %, una vez obtenidos estos datos importantes para el cálculo 
del trafico proyectado se procedió a calcularlo. 
 
4.1.4. HORIZONTE DEL PROYECTO 
 
El periodo de diseño previsto para esta carretera es de 20 años, es decir la inversión inicial 
que se realiza y el contar con un mantenimiento adecuado, permite que, durante 20 años, 
la carretera se encuentre transitable. Este parámetro es tomado del manual de diseño 
geométrico DG-2018 
4.1.5. PROYECCIÓN DEL TRÁFICO 
 
Para hacer la proyección de la demanda y contando con la tasa de crecimiento del PBI 
departamental del 3.46%, se ha tomado esta como la tasa de crecimiento para vehículos 
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de transporte de carga, contando, además, con la tasa de crecimiento Vehicular de 1.1 % 
para vehículos de transporte de pasajeros. 
 
Para las proyecciones del tráfico se ha utilizado la siguiente fórmula: 
Fórmula:    Pf =  Po (1 +  Tc)
n 
 
Dónde:       Pf = tráfico final o tráfico a estimarse 
Po = tráfico inicial (año base 2015) 
Tc = tasa de crecimiento por tipo de vehículo 
N = año a estimarse 
Vehículos de carga:                   Tc = 3.46% anual 
Vehículos de pasajeros:             Tc = 1.1% anual 
 
4.1.5.1. Proyección del tráfico normal 
A continuación, se presentan los resultados del cálculo del tráfico normal, se asume que 
el año 2019 será el año de construcción y la carretera comenzará operaciones en el año 
2020. 
Cuadro N°: 4 Resultados de IMDA afectados con los factores de corrección 
 
Fuente: Propia 
4.1.5.2. Proyección del tráfico generado 
A continuación, se presenta la proyección del tráfico generado para 20 años: 
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Cuadro N°: 5 Resultado del IMDA generado para 20 años. 
 
Fuente: Propia 
 
Entonces tenemos como IMDA generado más IMDA normal se obtiene el IMDA final 
con el cual se van a realizar todos los cálculos y verificaciones. 
 
4.2. ESTUDIO DE RUTAS 
 
Para el trazado se ha utilizado la pendiente máxima de la vía de 10% pero como está a 
3000 m.s.n.m el manual DG-2018 dice que se disminuya 1 %, el diseño preliminar de 
esta alternativa se realizó con una pendiente de 7 %, debido a la orografía accidentada se 
tomó un valor mayor a la mitad de la pendiente máxima (5%, lo cual sería lo ideal para 
iniciar el diseño). Para tener un margen de variación, la pendiente de diseño es menor que 
la máxima. Con la pendiente de diseño se realiza la línea de ceros (trazo ideal con 
pendiente constante). Teniendo una separación de 2 metros entre cada curva de nivel, la 
longitud necesaria para mantener una inclinación del 7% es de 128.6m. El resultado de 
las rutas trazadas son las rutas de color rojo como alternativa N° 01 y la de color verde 
como alternativa N° 02; el trazo se ha realizado teniendo en cuenta los puntos 
identificados anteriormente como son puntos intermedios, zonas agrícolas, etc. (Ver 
plano ESR). A continuación, se procederá a explicar los criterios técnicos, sociales, 
ambientales y económicos 
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4.2.1. RUTA ALTERNATIVA N°01 Y N°02 
El inicio del proyecto empieza desde el caserío Atoshaico, pasando por 2 sectores 
intermedios, sigue con el caserío Dinamarca y finaliza en el caserío Túpac Amaru. El 
primer tramo Atoshaico-Dinamarca, es de mucha vegetación y terrenos de cultivos, 
además de presentar fuertes pendientes para pasar de un sector a otro. En cambio, en el 
segundo tramo Dinamarca-Túpac Amaru encontramos un terreno más llano. 
Tanto la alternativa N°01 como la N°2, han sido trazadas en campo, mediante las visitas 
realizadas a la zona de estudio con ayuda y guía de los pobladores; cuando se realizó el 
levantamiento topográfico se tuvo en cuenta evitar afectar a las parcelas de cultivos y a 
las viviendas aledañas, ya que esto ocasionaría un conflicto social, a su vez encarecería 
el monto de inversión para su ejecución, además de que generaría la degradación 
ambiental en dicha zona de estudio. También se observó que por el hecho de la morfología 
y geología de la zona se evitó extenderse demasiado en algunos tramos ya que presenta 
un relieve escarpado a un lado y abismo al otro; es decir el ascenso y descenso se da de 
una manera brusca en tramos cortos, así mismo se evitó realizar el trazado por puntos 
críticos, es decir por puntos en los cuales estén propensos a deslizamientos o taludes 
inestables. De igual forma no se ha dejado de lado la parte técnica ya que se ha cumplido 
con los requisitos mínimos del diseño geométrico de una carretera, parámetros 
estipulados en el Manual de Carreteras – Diseño Geométrico (2018) emitida por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
4.2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS DIFERENTES 
ALTERNATIVAS 
 
El criterio de evaluación que se debe emplear para medir los méritos de las diferentes 
alternativas debe ser simple, de tal manera que guarde relación directa con los objetivos 
planteados; analizando las variables que influyen a la hora de realizar el diseño 
geométrico de la alternativa resultante de las mismas. 
 
A continuación, se describe cada uno de los aspectos técnicos considerados en la 
selección de la ruta que mejor pueda albergar el diseño geométrico de la carretera a 
proyectarse: 
4.2.2.1. Topografía del lugar 
La carretera debe diseñarse y operar en terrenos que proporcionen aquellas pendientes 
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topográficas que posibiliten alcanzar la velocidad de diseño requerida, sin tener que 
realizar demasiados movimientos en los volúmenes de tierra. Por ello se ponderarán de 
mejor manera a los terrenos que proporcionen dichas condiciones. 
 
Según nuestras alternativas propuestas, tenemos nuestra topografía generada tanto de la 
alternativa N° 01 y alternativa N° 02, donde se encontraron unas pendientes 
longitudinales de alternativa N° 01 del orden 30% - 70 % y una alternativa N°02 de orden 
10%-40% concluyendo que la alternativa N° 01 tiene pendientes más manejables y como 
consecuencia con menor recorrido. 
 
4.2.2.2. Longitud de carretera  
 
Se refiere a la longitud total de la ruta medida en kilómetros, la cual se constituye un 
factor muy importante, influyendo directamente en los costos de construcción de las 
mismas e incrementándolos en la medida en que mayor sea la longitud de las vías. 
Cuadro N°: 6 Longitud y tiempo de viaje de ambas alternativas 
Alternativa  LONGITUD (KM) 
VELOCIDAD 
DE MARCHA 
(KM/H) 
TIEMPO DE VIAJE  
PUNTOS 
HORAS  MINUTAS 
Alternativa 1 16+074.6 27 0.5953556 35.72 X 
Alternativa 2 18+643.5 27 0.6905 41.43   
Fuente: Elaboración propia  
 
La alternativa 1 tiene un menor tiempo, con una diferencia de 5.71 minutos de la segunda. 
Debido a su mayor kilometraje. 
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Cuadro N°: 7 Variacion de velocidades en curvas alternativa N° 01 
 
CUADRO N°07:ALTERNATIVA 1  
 
      
       
N°PI RADIO TIPO PERALTE 
VELOCIDAD 
EN  CURVA 
VARIACION 
DE 
VELOCIDADES 
PI:1 110 CURVA 5.40% 55.94 10.479 
PI:2 167 CURVA 3.80% 66.42 23.250 
PI:3 58 CURVA 8.30% 43.17 10.275 
PI:4 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:5 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:6 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:7 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:8 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:9 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:10 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:11 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:12 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:13 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:14 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:15 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:16 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:17 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:18 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:19 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:20 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:21 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:22 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:23 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:24 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:25 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:26 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
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PI:27 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:28 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:29 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:30 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:31 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:32 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:33 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:34 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 2.056 
PI:35 26 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.80% 30.84 2.056 
PI:36 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:37 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 1.362 
PI:38 33 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.00% 34.26 2.365 
PI:39 28 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.60% 31.89 1.004 
PI:40 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:41 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:42 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:43 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:44 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:45 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:46 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:47 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.426 
PI:48 31 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.20% 33.32 0.426 
PI:49 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:50 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:51 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:52 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:53 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.426 
PI:54 31 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.20% 33.32 3.452 
PI:55 39 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 10.30% 36.77 2.979 
PI:56 32 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.10% 33.79 0.899 
PI:57 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 8.697 
PI:58 53 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.70% 41.59 8.697 
PI:59 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:60 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:61 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
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PI:62 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:63 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:64 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:65 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:66 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:67 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:68 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.496 
PI:69 29 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.50% 32.40 0.496 
PI:70 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 62.331 
PI:71 357 CURVA 3.00% 95.22 62.331 
PI:72 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 4.985 
PI:73 42 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 9.90% 37.88 4.985 
PI:74 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 2.056 
PI:75 26 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.80% 30.84 2.056 
PI:76 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:77 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:78 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:79 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:80 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:81 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:82 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:83 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:84 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 2.056 
PI:85 26 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.80% 30.84 2.056 
PI:86 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:87 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:88 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:89 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:90 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 1.004 
PI:91 28 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.60% 31.89 1.004 
PI:92 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:93 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 1.524 
PI:94 27 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.70% 31.37 1.524 
PI:95 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:96 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
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PI:97 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:98 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:99 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.000 
PI:100 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 1.397 
FUENTE: elaboración propia  
 
Cuadro N°: 8 Variacion de velocidades en curvas alternativa N° 02 
N°PI RADIO TIPO PERALTE 
VELOCIDAD 
EN CURVA 
VARIACIONES 
DE 
VELOCIDAD  
PI:1 40 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.80% 34.03 4.0978 
PI:2 28 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 29.94 1.0507 
PI:3 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 1.0507 
PI:4 28 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 29.94 1.0507 
PI:5 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 
 
8.20% 30.99 0.0000 
PI:6 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:7 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:8 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:9 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:10 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 2.0341 
PI:11 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.00% 28.95 2.0341 
PI:12 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 2.0341 
PI:13 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.00% 28.95 2.0341 
PI:14 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:15 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:16 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 2.7672 
PI:17 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 3.90% 28.22 2.7672 
PI:18 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:19 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 2.4984 
PI:20 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 4.30% 28.49 0.0670 
PI:21 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 4.20% 28.42 0.4731 
PI:22 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 3.50% 27.95 3.0385 
PI:23 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
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PI:24 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:25 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:26 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:27 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:28 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 2.0341 
PI:29 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.00% 28.95 2.0341 
PI:30 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:31 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:32 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 1.7721 
PI:33 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.40% 29.21 0.2620 
PI:34 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.00% 28.95 0.0000 
PI:35 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.00% 28.95 0.0000 
PI:36 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.00% 28.95 0.0000 
PI:37 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.00% 28.95 1.3473 
PI:38 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 3.00% 27.60 3.3815 
PI:39 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:40 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:41 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:42 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:43 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 2.0341 
PI:44 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.00% 28.95 0.0000 
PI:45 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.00% 28.95 2.0341 
PI:46 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:47 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:48 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:49 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 0.0000 
PI:50 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 1.5124 
PI:51 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.80% 29.47 0.0000 
PI:52 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.80% 29.47 1.5124 
PI:53 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 8.20% 30.99 1.5124 
PI:54 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.80% 29.47 0.0000 
PI:55 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.80% 29.47 0.0000 
PI:56 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.80% 29.47 0.0000 
PI:57 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.80% 29.47 0.0000 
PI:58 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.80% 29.47 0.0000 
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PI:59 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 5.80% 29.47 3.4210 
PI:60 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:61 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:62 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:63 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:64 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:65 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:66 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:67 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:68 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0579 
PI:69 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.50% 32.95 0.0579 
PI:70 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 5.2900 
PI:71 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 3.00% 27.60 5.2900 
PI:72 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.8805 
PI:73 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 9.90% 32.01 0.8805 
PI:74 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.2308 
PI:75 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.80% 33.13 0.2308 
PI:76 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:77 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:78 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:79 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:80 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:81 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:82 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:83 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.0000 
PI:84 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.40% 32.89 0.2308 
PI:85 30 ESPIRAL-CURVA-ESPIRAL 11.80% 33.13 2.1572 
Fuente: elaboración propia  
 
Cuadro N°: 9 variaciones de velocidades de ambas alternativas 
Alternativa Máxima variación de velocidades Repeticiones Punto 
Primera 2.06km/h 7 x 
Segunda 2.03km/h 8   
Fuente: Elaboración propia  
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Se puede observar que las dos alternativas tienen parecidas variaciones, este puede deber 
a las configuraciones similares de las mismas; sin embargo, hay una diferencia cuanto a 
las repeticiones, siendo en este caso la segunda alternativa la más riesgosa y la primera la 
más segura entre las dos. Debido a esto el punto es otorgado a la primera alternativa. Esto 
es importante de marcar puesto que si esta diferencia es muy grande puede ocasionar un 
desgaste en los frenos de los vehículos o en el peor de los casos accidentes fatales. 
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Cuadro N°: 10 Análisis y cumplimiento técnico de alternativa N° 01 
      
      
         
Datos Lmin de curva vertical según visivilidad de Parada Dp 
Lmin de curva vertical según visivilidad de Paso 
Da 
PIV S1 S2 A 
TIPO 
CURVA 
Dp 
E 
Convexa Concava 
Lmin  
Lmin 
R 
Lmin 
VD 
Lmin 
Absoluto 
Da 
E 
Convexa 
Lmin  
Lmin 
R 
Lmin 
VD 
Lmin 
Absoluto Dp>L Dp<L Dp>L Dp<L Da>L Da<L 
1.0 6.8 4.1 2.7 Convexa 35.0 -82.5 8.0 …... …... 8.0 9.0 30.0 30.0 200.0 43.0 112.1 112.1 113.0 30.0 113.0 
2.0 4.1 2.5 1.7 Convexa 35.0 -173.4 5.0 …... …... 5.0 6.0 30.0 30.0 200.0 -169.9 70.2 70.2 71.0 30.0 71.0 
3.0 2.5 3.6 1.2 Cóncava 35.0 …... …... -140.9 5.8 5.8 6.0 30.0 30.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
4.0 3.6 8.1 4.5 Cóncava 35.0 …... …... 16.6 22.9 22.9 23.0 30.0 30.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
5.0 8.1 -1.3 9.4 Convexa 35.0 27.2 28.6 …... …... 28.6 29.0 30.0 30.0 200.0 299.7 398.7 398.7 399.0 30.0 399.0 
6.0 -1.3 8.4 9.7 Cóncava 35.0 …... …... 44.9 48.8 48.8 49.0 30.0 49.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
7.0 8.4 4.6 3.8 Convexa 35.0 -35.5 11.6 …... …... 11.6 12.0 30.0 30.0 200.0 153.0 161.9 161.9 162.0 30.0 162.0 
8.0 4.6 8.2 3.7 Cóncava 35.0 …... …... 3.6 18.4 18.4 19.0 30.0 30.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
9.0 8.2 7.3 0.9 Convexa 35.0 -364.4 2.8 …... …... 2.8 3.0 30.0 30.0 200.0 -617.2 39.3 39.3 40.0 30.0 40.0 
10.0 7.3 -0.4 7.7 Convexa 35.0 17.6 23.4 …... …... 23.4 24.0 30.0 30.0 200.0 277.3 326.0 326.0 327.0 30.0 327.0 
11.0 -0.4 -4.0 3.6 Convexa 35.0 -42.2 10.9 …... …... 10.9 11.0 30.0 30.0 200.0 137.2 152.2 152.2 153.0 30.0 153.0 
12.0 -4.0 -7.4 3.3 Convexa 35.0 -51.7 10.1 …... …... 10.1 11.0 30.0 30.0 200.0 115.1 140.4 140.4 141.0 30.0 141.0 
13.0 -7.4 -7.0 0.4 Cóncava 35.0 …... …... -536 2.0 2.0 3.0 30.0 30.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
14.0 -7.0 -3.0 4.0 Cóncava 35.0 …... …... 9.2 20.2 20.2 21.0 30.0 30.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
15.0 -3.0 1.8 4.8 Cóncava 35.0 …... …... 19.1 24.0 24.0 25.0 30.0 30.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
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16.0 1.8 -4.9 6.7 Convexa 35.0 9.7 20.3 …... …... 20.3 21.0 30.0 30.0 200.0 258.8 283.3 283.3 284.0 30.0 284.0 
17.0 -4.9 -3.3 1.6 Cóncava 35.0 …... …... -81.6 8.1 8.1 9.0 30.0 30.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
18.0 -3.3 -4.8 1.5 Convexa 35.0 -201.1 4.5 …... …... 4.5 5.0 30.0 30.0 200.0 -234.9 63.0 63.0 64.0 30.0 64.0 
19.0 -4.8 3.2 8.0 Cóncava 35.0 …... …... 39.5 40.2 40.2 41.0 30.0 41.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
20.0 3.2 -5.3 8.5 Convexa 35.0 22.4 25.7 …... …... 25.7 26.0 30.0 30.0 200.0 288.4 358.6 358.6 359.0 30.0 359.0 
21.0 -5.3 -2.3 3.0 Cóncava 35.0 …... …... -10.6 15.2 15.2 16.0 30.0 30.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
22.0 -2.3 2.3 4.7 Cóncava 35.0 …... …... 17.8 23.5 23.5 24.0 30.0 30.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
23.0 2.3 -4.3 6.6 Convexa 35.0 9.2 20.1 …... …... 20.1 21.0 30.0 30.0 200.0 257.5 280.8 280.8 281.0 30.0 281.0 
24.0 -4.3 2.8 7.1 Cóncava 35.0 …... …... 35.8 35.8 35.8 36.0 30.0 36.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
25.0 2.8 -3.4 6.2 Convexa 35.0 5.0 18.9 …... …... 18.9 19.0 30.0 30.0 200.0 247.9 263.0 263.0 264.0 30.0 264.0 
26.0 -3.4 -6.4 2.9 Convexa 35.0 -68.4 8.9 …... …... 8.9 9.0 30.0 30.0 200.0 76.0 123.5 123.5 124.0 30.0 124.0 
27.0 -6.4 -3.0 3.4 Cóncava 35.0 …... …... -1.3 17.2 17.2 18.0 30.0 30.0 200.0 …... …... 0.0 0.0 30.0 30.0 
28.0 -3.0 -5.1 2.1 convexa 35.0 -118.8 6.5 …... …... 6.5 7.0 30.0 30.0 200.0 -42.1 90.5 90.5 91.0 30.0 91.0 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°: 11 Análisis y cumplimiento técnico de alternativa N° 02 
 
 
                    
 Datos Lmin de curva vertical según visivilidad de Parada Dp Lmin de curva vertical según visivilidad de Paso Da 
PIV 
 
S1 S2 A 
TIPO 
CURVA 
Dp 
E 
Convexa Concava 
Lmin  
Lmin 
R 
Lmin 
VD 
Lmin 
Absoluto 
Da 
E 
Convexa 
Lmin  
Lmin 
R 
Lmin 
VD 
Lmin 
Absoluto  Dp>L Dp<L Dp>L Dp<L Da>L Da<L 
1  6.6 15.4 8.8 Cóncava 35 …... …... 42.443 44.454 44.4536 45 30 45 200 …... …... 0 0 30 30 
2  15.4 5.39 10.01 Convexa 35 29.6404 30.352 …... …... 30.3521 31 30 31 200 305.4945 423.256 423.256 424 30 424 
3  5.39 1.13 4.26 Convexa 35 -24.836 12.917 …... …... 12.9171 13 30 30 200 177.9343 180.127 180.127 181 30 181 
4  1.13 6.43 5.3 Cóncava 35 …... …... 24.245 26.773 26.7732 27 30 30 200 …... …... 0 0 30 30 
5  6.43 13.89 7.46 Cóncava 35 …... …... 37.493 37.685 37.6845 38 30 38 200 …... …... 0 0 30 30 
6  13.89 0.12 13.77 Convexa 35 40.6609 41.753 …... …... 41.7531 42 30 42 200 331.2999 582.241 582.241 583 30 583 
7  0.12 8.54 8.42 Cóncava 35 …... …... 41.2 42.534 42.534 43 30 43 200 …... …... 0 0 30 30 
8  8.54 -1.72 10.26 Convexa 35 30.6238 31.11 …... …... 31.1101 32 30 32 200 307.7973 433.827 433.827 434 30 434 
9  -1.72 8.3 10.02 Cóncava 35 …... …... 45.798 50.616 50.6165 51 30 51 200 …... …... 0 0 30 30 
10  8.3 -6.22 14.52 Convexa 35 42.1763 44.027 …... …... 44.0272 45 30 45 200 334.8485 613.953 613.953 614 30 614 
11  -6.22 9.43 15.65 Cóncava 35 …... …... 54.505 79.057 79.0567 80 30 80 200 …... …... 0 0 30 30 
12  9.43 13.18 3.75 Cóncava 35 …... …... 5.3333 18.943 18.9433 19 30 30 200 …... …... 0 0 30 30 
13  13.18 -5.21 18.39 Convexa 35 48.0315 55.762 …... …... 55.7618 56 30 56 200 348.559 777.59 777.59 778 30 778 
14  -5.21 11.71 16.92 Cóncava 35 …... …... 55.668 85.472 85.4722 86 30 86 200 …... …... 0 0 30 30 
15  11.71 2.38 9.33 Convexa 35 26.6988 28.29 …... …... 28.2902 29 30 30 200 298.6066 394.503 394.503 395 30 395 
16  2.38 16.87 14.49 Cóncava 35 …... …... 53.264 73.197 73.1969 74 30 74 200 …... …... 0 0 30 30 
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17  16.87 1.75 15.12 Convexa 35 43.2804 45.847 …... …... 45.8465 46 30 46 200 337.4339 639.323 639.323 640 30 640 
18  1.75 -6.25 8 Convexa 35 19.5 24.257 …... …... 24.2574 25 30 30 200 281.75 338.266 338.266 339 30 339 
19  -6.25 10.37 16.62 Cóncava 35 …... …... 55.409 83.957 83.9567 84 30 84 200 …... …... 0 0 30 30 
20  10.37 -11.5 21.84 Convexa 35 51.5018 66.223 …... …... 66.2228 67 30 67 200 356.685 923.467 923.467 924 30 924 
21 
 -
11.47 -5.49 5.98 Cóncava 35 …... …... 29.448 30.208 30.2082 31 30 31 200 …... …... 0 0 30 30 
22  -5.49 10.32 15.81 Cóncava 35 …... …... 54.662 79.865 79.8649 80 30 80 200 …... …... 0 0 30 30 
23  10.32 -13 23.32 Convexa 35 52.6758 70.71 …... …... 70.7104 71 30 71 200 359.434 986.047 986.047 987 30 987 
24  -13 -17.2 4.24 Convexa 35 -25.283 12.856 …... …... 12.8564 13 30 30 200 176.8868 179.281 179.281 180 30 180 
25 
 -
17.24 -8.5 8.74 Cóncava 35 …... …... 42.254 44.151 44.1505 45 30 45 200 …... …... 0 0 30 30 
26  -8.5 3.36 11.86 Cóncava 35 …... …... 49.553 59.911 59.9113 60 30 60 200 …... …... 0 0 30 30 
27  3.36 -0.35 3.71 Convexa 35 -38.895 11.249 …... …... 11.2494 12 30 30 200 145.0135 156.871 156.871 157 30 157 
28  -0.35 -4.38 4.03 Convexa 35 -30.248 12.22 …... …... 12.2197 13 30 30 200 165.2605 170.402 170.402 171 30 171 
29  -4.38 -6.19 1.81 Convexa 35 -153.2 5.4882 …... …... 5.48824 6 30 30 200 -122.652 76.5328 76.5328 77 30 77 
30  -6.19 1.19 7.38 Cóncava 35 …... …... 37.141 37.28 37.2804 38 30 38 200 …... …... 0 0 30 30 
31  1.19 2.96 1.77 Cóncava 35 …... …... -67.01 8.9412 8.94124 9 30 30 200 …... …... 0 0 30 30 
32  2.96 -1.3 4.26 Convexa 35 -24.836 12.917 …... …... 12.9171 13 30 30 200 177.9343 180.127 180.127 181 30 181 
33  -1.3 13.02 14.32 Cóncava 35 …... …... 53.066 72.338 72.3381 73 30 73 200 …... …... 0 0 30 30 
34  13.02 19.17 6.15 Cóncava 35 …... …... 30.569 31.067 31.067 32 30 32 200 …... …... 0 0 30 30 
35  19.17 5.77 13.4 Convexa 35 39.8507 40.631 …... …... 40.6312 41 30 41 200 329.403 566.596 566.596 567 30 567 
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36  5.77 -9.88 15.65 Convexa 35 44.1853 47.454 …... …... 47.4536 48 30 48 200 339.5527 661.734 661.734 662 30 662 
37  -9.88 -12.7 2.84 Convexa 35 -72.254 8.6114 …... …... 8.61139 9 30 30 200 66.90141 120.085 120.085 121 30 121 
38 
 -
12.72 -2.04 10.68 Cóncava 35 …... …... 47.294 53.951 53.9505 54 30 54 200 …... …... 0 0 30 30 
39  -2.04 -2.42 0.38 Convexa 35 -993.16 1.1522 …... …... 1.15223 2 30 30 200 -2089.47 16.0677 16.0677 17 30 30 
40  -2.42 7.83 10.25 Cóncava 35 …... …... 46.341 51.778 51.7784 52 30 52 200 …... …... 0 0 30 30 
41  7.83 2.38 5.45 Convexa 35 -4.1284 16.525 …... …... 16.5254 17 30 30 200 226.422 230.444 230.444 231 30 231 
42  2.38 -7.35 9.73 Convexa 35 28.4789 29.503 …... …... 29.5031 30 30 30 200 302.7749 411.416 411.416 412 30 412 
43  -7.35 -6.36 0.99 Cóncava 35 …... …... -174.9 5.001 5.00103 6 30 30 200 …... …... 0 0 30 30 
44  -6.36 -5 1.36 Cóncava 35 …... …... -108.3 6.8701 6.8701 7 30 30 200 …... …... 0 0 30 30 
45  -5 -5.21 0.21 Convexa 35 -1853.8 0.6368 …... …... 0.63676 1 30 30 200 -4104.76 8.87949 8.87949 9 30 30 
46  -5.21 4.08 9.29 Cóncava 35 …... …... 43.897 46.929 46.9289 47 30 47 200 …... …... 0 0 30 30 
47  4.08 -11.1 15.17 Convexa 35 43.3685 45.998 …... …... 45.9981 46 30 46 200 337.6401 641.438 641.438 642 30 642 
48 
 -
11.09 7.24 18.33 Cóncava 35 …... …... 56.77 92.595 92.5948 93 30 93 200 …... …... 0 0 30 30 
49  7.24 -7.83 15.07 Convexa 35 43.1918 45.695 …... …... 45.6949 46 30 46 200 337.2263 637.209 637.209 638 30 638 
50  -7.83 -15.9 8.06 Convexa 35 19.8759 24.439 …... …... 24.4394 25 30 30 200 282.6303 340.803 340.803 341 30 341 
51 
 -
15.89 -10.4 5.5 Cóncava 35 …... …... 25.909 27.784 27.7835 28 30 30 200 …... …... 0 0 30 30 
52 
 -
10.39 4.72 15.11 Cóncava 35 …... …... 53.951 76.329 76.3289 77 30 77 200 …... …... 0 0 30 30 
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53  4.72 8.39 3.67 Cóncava 35 …... …... 3.9237 18.539 18.5392 19 30 30 200 …... …... 0 0 30 30 
54  8.39 -0.61 9 Convexa 35 25.1111 27.29 …... …... 27.2896 28 30 30 200 294.8889 380.55 380.55 381 30 381 
55  -0.61 8.99 9.6 Cóncava 35 …... …... 44.74 48.495 48.4948 49 30 49 200 …... …... 0 0 30 30 
 
Fuente: Elaboración propia  
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La atenuativa 1 tiene menos curvas verticales, y menores pendientes. Por lo tanto, la 
alternativa 1 tiene una mayor transmisibilidad. 
El análisis técnico lo ha ganado la alternativa 1, ya que tiene menos tiempo de viaje, 
menor diferencia de velocidades en las curvas horizontales lo que le da menor riesgo de 
accidentes y desgaste de los vehículos, menos curvas verticales y pendientes 
longitudinales, lo que le hace que sea más transitable. 
4.2.2.3. Población beneficiada 
La población beneficiada directa que es la que se diferencia de cada ruta; se realizó según 
los alineamientos de las rutas, realizamos el conteo y confirmamos que para la ruta N° 01 
existen 110 viviendas cercanas y para la ruta N°02 60 viviendas aledañas. 
 
Cuadro N°: 12 beneficiados directos e indirectos 
 
Fuente: Elaboración propia  
4.2.2.4. Factibilidad de adquisición de derechos de vía 
Una vez realizado todo el análisis técnico es necesario iniciar la gestión de factibilidad de 
compra de la propiedad y su costo, para luego realizar en el terreno más factible, la 
propuesta geométrica de la carretera, ya que la adquisición de este influye directamente 
en los costos. 
Según lo analizado nos damos cuenta de que la alternativa N° 01 tiene mucho menos área 
a expropiar ya que ya cuenta con los permisos respectivo (ANEXOS DE 
DOCUMENTOS) 
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Cuadro N°: 13 Áreas de expropiación de ambas alternativas 
CONSIDERACIONES 
ESTUDIO DE RUTAS 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Áreas de Expropiación 
1 4300.8 4746 
2 1680 2520 
3 1075.2 2503.2 
4 1260 268.8 
5 747.6 4082.4 
6 1327.2 2167.2 
7 1024.8 2721.6 
8 747.6 4880.4 
9 1688.4 2175.6 
10 890.4 3830.4 
11 915.6 1974 
12 1033.2 3267.6 
13 1537.2 4124.4 
14  3099.6 
15  3326.4 
16  3830.4 
17  1310.4 
18  2755.2 
19  714 
20  1663.2 
21  3326.4 
22  3595.2 
23  2956.8 
24  3570 
25  2612.4 
26  3376.8 
27  3318 
28  4200 
29   4200 
N° Hectáreas 3.6456 17.42328 
Costo ht 30000 30000 
Costo de 
Expropiación 109368 522698.4 
 
Fuente: Elaboración propia  
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4.2.2.5. Cantidad de obras de arte  
Cuadro N°: 14 Número de obras de arte de ambas alternativas 
OBRAS DE ARTE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
ALCANTARILLAS 65 75 
CUNETAS 19289.52 22372.2 
Fuente: Elaboración propia 
 
El número de obras de arte que pueda ser necesario para recorrer cada una de las posibles 
rutas son un elemento muy importante a la hora de realizar la evaluación; ya que a mayor 
número de obras de arte mayor costo del proyecto de la carretera. 
La alternativa 2 tiene mayor número de obras, lo que influenciaría en los costos. 
4.2.2.6. Análisis económico 
Cuadro N°: 15 Volumen de material acumulado por kilómetro alternativa N° 01 
ALTERNATIVA 1 
RESUMEN  VOLUMEN M3 
VOLUMEN DE CORTE 521030.79 
VOLUMEN DE RELLENO  463437.02 
VOLUMEN ACUMULADO ELIMINACION DEL MATERIAL  
57593.77 
Fuente: elaboración propia  
Cuadro N°: 16 Volumen de material acumulado por kilómetro alternativa N° 02 
ATERNATIVA 2 
RESUMEN  VOLUMEN M3 
VOLUMEN DE CORTE 620057 
VOLUMEN DE RELLENO  665432 
VOLUMEN ACUMULADO (TRANSPORTE DE 
CANTERA) -44375 
Fuente: Elaboración propia  
Para el cálculo de los volúmenes se ha creado su corredor a cada alternativa, para poder 
calcular sus costos por movimientos de tierras, y dio como resultado que la alternativa 2 
tiene mayor movimiento de tierras lo que originaría un mayor costo. 
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Cuadro N°: 17 Costo de la aternativa N°01 
ALTERNATIVA 1 
 
COSTOS  
 
ALTERNATIVA 1 
 
RESUMEN VOLUMENES 
COSTO  
UNITARIO 
M3 
COSTO PR 
METRADO 
 
VOLUMEN DE CORTE 521030.79 2.98 
S/. 
1,552,671.75 
 
VOLUMEN DE RELLENO  463437.02 11 
S/. 
5,097,807.22 
 
VOLUMEN ACUMULADO ELIMINACION 
DEL MATERIAL  
57593.77 3.5 
S/. 
201,578.20 
 
    
S/. 
6,852,057.17 
 
OBRAS DE ARTE  UNIDAD METRADO 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO  
METRADO 
ALCANTARILLAS   UNID 65 1050 
S/. 
68,250.00 
CUNETAS ML 19289.52 12.5 
S/. 
241,119.00 
COSTO TOTAL  
S/. 
7,161,426.17 
Fuente: Elaboración propia  
 
Cuadro N°: 18 Costo de alternativa N°02 
ALTERNATIVA 2 
 
COSTOS  
 
ATERNATIVA 2 
 
RESUMEN VOLUMENES 
COSTO  
UNITARIO 
M3 
COSTO PR 
METRADO 
 
VOLUMEN DE CORTE 620057 3.2 
S/. 
1,984,182.40 
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VOLUMEN DE RELLENO  665432 11 
S/. 
7,319,752.00 
 
VOLUMEN ACUMULADO (TRANSPORTE 
DE CANTERA) 
44375 40 
S/. 
1,775,000.00 
 
        
S/. 
11,078,934.40 
 
OBRAS DE ARTE  UNIDAD METRADO 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO  
METRADO 
ALCANTARILLAS   UNID 75 1050 S/. 78,750.00 
CUNETAS 
ML 22372.2 12.5 
S/. 
279,652.50 
COSTO TOTAL  
S/. 
11,437,336.90 
Fuente: Elaboración propia  
 
La ruta 1 alternativa es más económica que la segunda, este es uno de los factores más 
importantes a la hora de elegir   
 
4.2.2.7. Impactos ambientales negativos 
Se refiere a la densidad de vegetación que afectaría cada ruta en su recorrido, así como 
impactos en terrenos de cultivo. 
En nuestro caso al evaluar los impactos negativos de las dos alternativas, nos dimos 
cuenta que para ambas opciones los impactos ambientales serían las mismas ya que se 
encuentran en el mismo espacio. 
4.2.3. SELECCIÓN DE LA RUTA 
A continuación, se presenta un cuadro que nos permite evaluar:  
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Cuadro N°: 19 Cuadro resumen de análisis de alternativas 
CONSIDERACIONES 
ESTUDIO DE RUTAS 
ALTERNATIVA 1 PUNTAJE ALTERNATIVA 2 PUNTAJE 
VIABILIDAD TECNICA  
KILOMETRAJE  16074.6 1 18643.5 0 
VELOCIDAD DE DISEÑO  30 1 30 1 
N° PENDIMENTES MAXIMAS 0 1 13 0 
N°CURVAS HORIZONTALES  100 0 85 1 
N°ESPIRALES 96 0 85 1 
N°DE CURVAS VERTICALES  28 1 55 0 
N°DE TANGENTES 101 0 86 1 
N° VIVIENDAS BENEFICIARIAS 110 1 60 0 
N° REPEPITCIONES DE VARIACIONES 
DE LA VELOCIDADES DE LAS 
CURVAS HORIZONTALES 
7 1 8 
0 
TIEMPO DE VIAJE  35.72min 1 41.43min 0 
VIABILIDAD ECONOMICA  
VOLUMEN DE CORTE S/. 1,552,671.75 1 S/. 1,984,182.40 0 
VOLUMEN DE RELLENO  S/. 5,097,807.22 1 S/. 7,319,752.00 0 
VOLUMEN ACUMULADO S/. 201,578.20 1 S/. 1,775,000.00 0 
ALCANTARILLAS S/. 68,250.00 1 S/. 78,750.00 0 
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CUNETAS S/. 241,119.00 1 S/. 279,652.50 0 
VIABILIDADA AMBIENTAL  
HIDROLOGIA SUPERFICIAL  ZONA DE CLIMA LLUVIOSA EN EPOCA DE INVIERNO  1 
ZONA DE CLIMA 
LLUVIOSA EN 
EPOCA DE 
INVIERNO  
1 
GEOMORFOLOGIA  
SUELO DE ORIGEN ARCILLOSO , LIMOSOS(MATERIAL 
SUELTO) 
1 
SUELO DE ORIGEN 
ARCILLOSO , 
ROCOSO  
0 
FLORA 
CAMPOS CUVIERTOS DE PAJONALES CON PEQUEÑOS 
BOSQUES  
1 
CAMPOS 
CUVIERTOS DE 
PAJONALES CON 
PEQUEÑOS 
BOSQUES  
1 
FAUNA EXISTENCIA DE ANIMALES SILVESTRES  1 
EXISTENCIA DE 
ANIMALES 
SILVESTRES  1 
USO DEL SUELO AGRICOLA Y GANADERO  1 
AGRICOLA Y 
GANADERO  1 
RESULTADO   17   8 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. RUTA DEFINITIVA: ALINEAMIENTO PRELIMINAR 
En resumen, con esta metodología de selección se deduce que la alternativa N°01, en 
todos sus tramos, proporciona las mejores condiciones con respecto a los factores que se 
emplearon como criterio de selección, de manera técnica, económica y ambiental. 
 
4.3. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
4.3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Fotografía N°: 9 Levantamiento topográfico realizada en coordenadas UTM 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1° día estacionamos el equipo conocido como base, que no es más que un trípode y un 
platillo con una base nivelante el cual nos servirá para hacer una referencia atrás ,de 
manera geodésica ,una vez posicionada la base procedemos con el bastón y platillo móvil 
.A donde nosotros queremos tomar el punto y recepcionamos la información en el tablero 
de control el cual por cada punto marcado te marcara las 3 coordenadas correctamente 
corregidas por la base ,hay que resaltar que no es necesario que el equipo móvil este en 
mismo campo visual que la base lo único que hay que verificar es el porcentaje de 
vinculación de ambos platillos. 
2°,3°,4° y 5° día se realizó el mismo proceso con la única diferencia que el equipo base 
iba cambiando de estación para una adecuada vinculación de la base y móvil, cabe resaltar 
que el radio de distancia optima entre el móvil y el equipo base no debe pasar los 4 según 
el manual del GS 16 leica.  
También cabe resaltar que se realizó una topografía con una longitud transversal de 
levantamiento de 50 m con respecto al eje referencial   con el objetivo de tener amplia 
data para darnos la opción de dar el respectivo desarrollo a la carretera propuesta en las 
condiciones de curvas o inflexiones, se realizo toma de puntos más cercanos para tener la 
opción de ampliar el radio de accione la curva; por lo general tomamos puntos cada 20 
metros con respecto al eje referencial y en posibles curvas cada 10 metros con la intención 
siempre de tomar el radio de acción máximo para tener los datos necesario para realizar 
un correcto diseño geométrica de la carretera propuesta. 
También tomamos en cuenta lo que nos menciona el manual de diseño geométrico DG-
2018 estableciendo puntos de control cada 500 metros denominados BM para el 
desarrollo de replanteo y corrección. 
Los trabajos desarrollados incluyen el levantamiento del eje de la trocha proyectada, la 
topografía de los márgenes derechos e izquierdos con el fin de obtener secciones 
transversales, el levantamiento topográfico de las posibles quebradas y puntos donde irán 
las obras de arte, viviendas y BMs. 
Para este estudio se necesitaron un GPS diferencial GS16 marca LEICA, un trípode, una 
Wincha, esmalte, pincel y estacas.  
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4.3.2. TRABAJO DE GABINETE 
 
Los trabajos de gabinete consistieron básicamente en transportar los datos del equipo 
GPS diferencial brindando coordenadas X, Y, Z. hacia un archivo de bloc de notas. 
4.3.2.1. Exportación de datos topográfico 
Corresponde a la transferencia de datos, desde la estación total en extensión texto, para 
luego digitalizar dichos puntos x, y, z. Cabe resaltar que los datos obtenidos desde equipo 
GPS diferencial no tiene la necesidad de hacer una corrección posterior ya que es un 
equipo que se autocorrige como se menciona anteriormente en las características del 
equipo. 
4.3.2.2. Procesamiento de los datos de campo 
Esta etapa se procesa tomando en cuenta los intervalos del nivel del terreno, una vez 
editado la interpolación o triangulación se obtienen las curvas de nivel cuyos intervalos 
son: 
Curvas menores o secundarias: 1 metros 
Curvas mayores o primarias: 5 metros. 
 
Cuadro N°: 20 BMS colocados durante el levantamiento 
PUNTO ESTE NORTE COTA  DESCRIPCION 
1 784526.6197 9258230.6670 3558.4431 BM-01 
314 784905.7798 9258292.3970 3589.4723 BM-02 
840 784735.8998 9257858.7900 3613.1990 BM-03 
1630 784642.7542 9257628.6310 3651.2311 BM-04 
2178 785033.7883 9257707.6230 3678.3787 BM-05 
2547 784845.5654 9257402.6150 3701.0642 BM-06 
3187 785251.6488 9257183.3410 3717.0470 BM-07 
3525 785404.7418 9256921.5660 3739.3026 BM-08 
4071 785413.8863 9256756.6580 3764.1344 BM-09 
4532 785633.5570 9256591.4490 3778.6936 BM-10 
4880 786093.2765 9256449.5170 3795.6120 BM-11 
5269 786359.1346 9256353.1180 3823.6949 BM-12 
5719 786415.5790 9255925.4590 3844.7297 BM-13 
6210 786088.1521 9255810.4160 3865.6391 BM-14 
6777 786367.3150 9255493.7870 3878.5478 BM-15 
7452 786711.2493 9255133.0350 3903.2774 BM-16 
8158 786836.4218 9255197.0590 3900.7211 BM-17 
8729 786954.6586 9255195.1330 3873.7189 BM-18 
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9237 787360.4703 9254939.8580 3847.1410 BM-19 
9780 787441.3763 9255201.9270 3817.5923 BM-20 
9850 787595.1487 9255144.3820 3810.0875 BM-21 
10597 787935.4263 9255064.0480 3791.4453 BM-22 
11768 788680.2821 9255034.0340 3804.4253 BM-23 
12242 787731.1159 9254889.4190 3805.6559 BM-24 
12915 788091.7932 9254694.5010 3798.2153 BM-25 
13579 788511.8694 9254461.9270 3799.4423 BM-26 
14445 788641.1744 9253986.9030 3781.1308 BM-27 
14940 788676.3817 9253712.6870 3766.5657 BM-28 
15482 788895.1625 9253705.9380 3778.8105 BM-29 
16138 789313.3994 9253520.5900 3761.2272 BM-30 
18242 790169.4638 9253395.1590 3754.9505 BM-33 
18910 790583.8786 9253161.8570 3742.8975 BM-34 
19465 790483.6866 9252687.8200 3731.0062 BM-35 
20144 790155.2783 9252328.1930 3712.7252 BM-36 
20638 790451.9135 9252308.6660 3718.9067 BM-37 
21112 790808.6741 9252339.6850 3722.8190 BM-38 
21690 790841.3085 9251882.3130 3697.1545 BM-39 
16810 789254.5115 9253121.5280 3744.0869 BM-31 
17429 789715.9432 9253221.6560 3742.6960 BM-32 
22535 791076.6807 9251441.3850 3674.9969 BM-40 
23528 791333.2157 9251046.4820 3646.7388 BM-41 
24191 791839.1665 9251112.2170 3622.5129 BM-42 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4. ESTUDIO DE SUELOS 
Para el estudio de suelos se ha hecho calicatas aproximadamente cada 1kilometro, los 
cuales las ubicaciones se muestran en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N°: 21 Ubicación de calicatas 
N° KM 
COORDENADAS 
NORTE ESTE 
C0 0+000 784525.677 9258226.008 
C1 1+100 784735.900 9257858.790 
C2 2+000 785027.308 9257734.648 
C3 3+000 785263.048 9257190.527 
C4 4+050 785412.678 9256768.552 
C5 5+000 786083.445 9256426.039 
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C6 6+000 786423.867 9255921.675 
C7 7+000 786370.199 9255501.417 
C8 8+100 786865.433 9255201.635 
C9 9+000 787345.045 9254935.764 
C10 10+050 787716.866 9254885.822 
C11 11+000 788519.549 9254460.557 
C12 12+000 788656.348 9253701.038 
C13 13+000 789324.123 9253523.973 
C14 14+100 789697.839 9253205.415 
C15 15+000 790609.232 9253167.970 
C16 16+100 790156.535 9252320.662 
C17 17+000 790827.3891 9252348.587 
C18 18+000 791086.4822 9251436.381 
C19 19+000 791842.6927 9251123.3 
C20(RAMAL) 0+500 787585.3098 9255130.533 
Fuente: Elaboración propia 
4.4.1. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
Los resultados de los ensayos realizados por estrato de calicata se adjuntan en el Anexo 
N° 3 del presente informe. A continuación, se muestra la ubicación y el resumen de los 
resultados: 
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Cuadro N°: 22 Resumen de resultados de los ensayos de laboratorio de suelos 
N° M Prof. 
Granulometría(% acumulado que pasa) Limite % 
IG SUCS AASHTO Denominación 
Hum 
% 
3" 2" 
1 
1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 1/4" N° 4 
N° 
10 
N° 
20 
Nº 
40 
N° 
50 
N° 
100 
Nº 
200 LL IP 
C-0 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 94.0 91.1 83.1 78.5 74.4 71.6 63.6 54.4 47.0 44.0 40.5 34.2 28.1 14.7 13.46 SC A-2-6 
Arena arcillosa con 
grava 
10.84 
C-1 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.0 90.3 80.4 68.2 57.7 49.3 32.6 16.71 ML A-7-5 
Limo arenoso de baja 
plasticidad 
15.68 
C-2 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 94.9 90.4 81.3 74.8 70.6 60.8 52.9 47.7 46.6 43.4 39.7 34.5 20.7 13.1 7.58 GC A-2-4 
Grava arcillosa con 
arena  
8.25 
C-3 M-1 1.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.7 94.2 91.9 90.9 88.9 87.8 87.0 86.6 86.0 77.7 33.5 7.4 26.12 CL A-6 
Arcilla de baja 
plasticidad con arena 
11.69 
C-4 M-1 2.2 100.0 100.0 100.0 94.9 90.4 81.3 74.8 70.6 60.8 52.9 47.7 46.6 43.5 39.8 34.6 20.6 12.8 7.81 GC A-2-4 
Grava arcillosa con 
arena  
10.45 
C-5 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 94.0 91.1 83.1 78.5 74.4 71.6 63.6 54.4 47.0 44.0 40.5 34.2 27.7 14.7 13.01 SC A-2-6 
Arena arcillosa con 
grava 
10.64 
C-6 M-1 2.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.7 98.9 90.4 80.5 68.5 58.0 49.7 32.6 17.4 ML A-7-5 
Limo arenoso de baja 
plasticidad 
14.76 
C-7 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 93.4 87.0 72.1 66.3 57.9 53.6 44.0 37.3 33.2 31.7 30.0 26.9 31.8 15.6 16.13 GC A-2-6 
Arena arcillosa con 
grava 
8.19 
C-8 
M-1 1.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.7 99.5 99.2 94.8 35.9 20.1 15.78 CL A-6 
Arcilla de baja 
plasticidad con arena 
17.55 
M-2 1.5 100.0 100.0 100.0 89.7 78.2 70.5 64.9 59.8 56.1 47.9 42.2 39.1 37.9 36.4 32.5 28.1 13.2 14.83 GM A-2-6 Grava limosa con arena 14.85 
C-9 M-1 1.8 100.0 100.0 100.0 94.1 91.2 83.1 78.5 74.5 71.6 63.6 54.4 47.2 44.2 40.7 34.4 27.8 14.6 13.25 SC A-2-6 
Arena arcillosa con 
grava 
13.41 
C-10 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 99.6 99.6 99.5 99.5 99.5 98.4 98.4 98.4 36.3 17.7 18.65 CL A-6 
Arcilla de baja 
plasticidad  
19.7 
C-11 M-1 1.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 99.4 99.2 98.5 97.1 95.4 94.6 93.5 83.2 34.5 17.0 17.5 CL A-6 
Arcilla de baja 
plasticidad  
21.46 
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M-2 1.8 100.0 100.0 100.0 89.5 77.8 70.6 64.8 59.9 56.3 48.2 42.5 39.4 38.1 36.5 32.7 28.0 13.2 14.79 GM A-2-6 Grava limosa con arena 14.38 
C-12 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.7 98.7 97.8 97.3 97.1 96.8 95.4 34.7 22.6 12.05 CL A-6 
Arcilla de baja 
plasticidad 
11.46 
C-13 
M-1 1.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.7 98.9 96.1 90.2 85.4 79.6 73.2 34.2 25.8 8.42 ML A-4 
Lima de baja plasticidad 
con arena 
18.02 
M-2 1.5 100.0 100.0 100.0 92.8 88.8 85.1 83.7 82.2 81.0 76.3 69.3 60.8 56.2 51.1 47.5 42.3 20.9 21.35 SC A-7-6 
Arena arcillosa con 
grava 
20.77 
C-14 
M-1 1.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.8 96.8 94.5 92.0 80.9 34.4 21.8 12.69 CL A-6 
Arcilla de baja 
plasticidad con arena 
21.67 
M-2 1.5 100.0 100.0 100.0 89.9 78.2 70.5 64.8 59.7 56.1 47.8 41.8 38.5 37.2 35.6 31.6 27.9 13.1 14.81 GM A-2-6 Grava limosa con arena 16.56 
C-15 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 93.6 85.4 80.2 76.4 72.0 70.2 66.9 65.8 65.4 65.2 65.0 63.9 44.8 25.9 18.91 CL A-7-6 
Arcilla gravosa de baja 
plasticidad con arena  
16.54 
C-16 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 99.4 98.4 98.0 96.7 95.3 93.0 91.7 89.4 86.0 43.9 20.6 23.3 CL A-7-6 
Arcilla gravosa de baja 
plasticidad con arena  
21.18 
C-17 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.6 96.6 94.6 85.3 74.9 36.9 21.4 15.58 CL A-6 
Arcilla de baja 
plasticidad con arena 
15.82 
C-18 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 94.8 90.3 81.2 74.7 70.5 60.7 52.8 47.6 46.5 43.3 39.6 34.4 21.0 13.9 7.06 GC A-2-4 
Grava arcillosa con 
arena  
11.34 
C-19 M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 94.9 90.4 81.3 74.9 72.2 62.4 54.5 49.3 48.1 45.0 41.3 36.0 20.3 13.1 7.2 GC A-4 
Grava arcillosa con 
arena  
8.19 
C-20(R) M-1 1.5 100.0 100.0 100.0 94.9 90.4 81.3 74.8 70.7 60.9 53.1 47.9 46.8 43.6 39.9 34.6 20.7 13.4 7.27 GC A-2-4 
Grava arcillosa con 
arena  
11.9 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°: 23 Resultado de PROCTOR Y CBR 
PROG. CALIC. M PROF. 
CLASIFICACION 
DE SUELOS 
PROCTOR CBR 
SUCS AASHTO 
DENSIDAD 
SECA 
(GR/CM3) 
OCH(%) 95 % MDS 
0+00 C0 M1 1.5 SC A-2-6 1.78 15.2 15.3 
3+000 C3 M1 1.8 CL A-6 1.778 15.5 8.9 
6+000 C6 M1 2.2 ML A-7-5 1.823 18 8.2 
9+000 C9 M1 1.8 SC A-2-6 1.791 14.7 14.7 
12+000 C12 M1 1.5 CL A-6 1.769 15.3 8.5 
15+000 C15 M1 1.5 CL A-7-6 1.71 17.5 14.2 
18+000 C18 M1 1.5 GC A-2-4 1.823 18 31.8 
19+000 C19 M1 1.5 GC A-4 1.827 18.5 31.9 
0+500 C20 (RA) M1 1.5 GC A-2-4 1.831 17.8 32.1 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los resultados del CBR, la subrasante del proyecto se puede clasificar como 
sub rasante por en sima de una categoría regular hasta una sub rasante excelente. Indica 
el siguiente cuadro: 
Tabla N°: 35 categorías de sub rasante 
 
Fuente: Manual de carreteras – Sección suelos y pavimentos 
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4.5. ESTUDIOS DE CANTERAS Y FUENTE DE AGUA  
4.5.1. ESTUDIO DE CANTERAS  
 
Se detallan los resultados de los ensayos realizados a las muestras de las canteras, las 
cuales nos permitirán verificar si la calidad de material de cantera es buena. 
4.5.1.1. Resultados de los ensayos de cantera el SUGAR 
 
Cuadro N°: 24 Resumen del ensayo de afirmado cantera el SUGAR 
Ensayo afirmado cantera SUGAR  
N° M 
Limite % 
IG SUCS AASHTO Denominación 
Hum 
% 
PROCTOR CBR 
CONTENIDO 
DE SALES % 
LL IP 
DENSIDAD 
SECA 
(GR/CM3) 
OCH(%) 
95 % 
MDS 
1 
M-
1 
21.1 16.1 5.00 SP-SC A-2-6 
Arena arcillosa con 
grava 
10.84 2.199 6.5 63.1 0.02% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados obtenidos de la cantera SUGAR nos dan una indicación de que tenemos 
un afirmado óptimo ya que está bien graduado y un cbr por encima de 30 que se clasifica 
como un material excelente. 
4.5.1.2. Resultados de los ensayos de cantera llaucan  
4.5.2. BOTADEROS 
Es el lugar donde se colocarán todos los materiales de desechos, productos de las 
actividades a realizar en la etapa de construcción de la vía; los cuales serán ubicados en 
lugares adecuados, que no alteren el entorno ambiental, por lo que se han establecido 
áreas para tal fin. 
Se ha identificado un depósito de material excedente con su respectiva ubicación, 
capacidad y volumen 
Cuadro N°: 25 Ubicación de botadero 
N° PROGRESIVA AREA(Ha) 
1 3+020 6.5 
2 9+440 7.2 
3 15+600 5.90 
Fuente: Elaboración propia 
Con respecto a la disponibilidad del botadero se indica que el mismo es de libre 
disponibilidad. 
 
193 
 
4.5.3. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUAS 
 
Cuadro N°: 26 Resumen Fuente de abastecimiento el ZORRO 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el Cuadro N° 48: Elementos Químicos Nocivos para la Cimentación, se concluyó 
que dichos resultados no son mayores a lo establecido por la norma N.T.P, se determinó 
pues que el agua está en condiciones óptimas para darle el uso adecuado, cumpliendo de 
esa manera sus propias funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra: AGUA DEL KM 7 + 058 
ENSAYOS P.P.M. 
NORMA 
N.T.P. TOLERANCIA 
Cloruros expresados como ion Cl 4.0 339.076 1000 Max. 
Sulfatos expresados como ion SO4 0.7 339.074 1000 Max. 
Alcalinidad Total  7.76 339.088 1000 Max. 
Sales Solubles Totales  0.7 339.152 1500 Máx. 
Ph  7.76 339.073 5.5 a 8 
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4.5.4. DISEÑO DE MESCLA  
 
 
 
 
Ensayo : DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO (Sin aire incorporado)
Referencia : RECOMENDACIÓN       ACI 211
Resistencia del Diseño : f´c = 175 kg/cm
2
I.) DATOS DEL AGREGADOS:
GRUESO : Llaucan FINO : Llaucan
01.- Tamaño máximo nominal 1/2" ------ pulg.
02.- Peso Unitario suelto seco 1422 1583 kg/m
3
03.- Peso Unitario compactado seco 1531 1661 kg/m
3
04.- Peso específico de masa seco 2639 2637 kg/m
3
05.- Contenido de humedad 1.43 2.61 %
06.- Contenido de absorción 0.90 0.81 %
11.- Módulo de fineza (adimensional) ------ 2.778
12.- Peso Unitario Suelto Humedo 1443 1625
II.) DATOS DE LA MEZCLA Y OTROS
12.- Resistencia especificada a los 28 días F´ cr 245 kg/cm
3
13.- Contenido de aire atrapado 2.5 %
14.- Relación agua cemento R 
a/c
0.628
15.- Asentamiento 3 Pulg.
16.- Volumen unitario del agua : Potable de la zona 216 L/m
3
17.- Volumen del agregado grueso 0.552 m3
18.- Peso específico del cemento : Tipo I Pacasmayo 3150 kg/cm
3
19.- Aditivo   0.0 % 0.0
20.- Densidad aparente del aditivo : 0.0 kg/L ####
III.) Calculo de volúmenes absolutos, corrección por humedad y aporte de agua
a)  Cemento 344 Kg/m
3
0.109 m
3
b)  Agua 216 Lt/m
3
0.216 m
3
Corrección por humedad
c)  Aire 2.5 % 0.025 m
3
Agua Efectiva
d)  Arena 869 Kg/m
3
0.329 m
3
891 15.6
e)  Grava 845 Kg/m3 0.320 m
3
857 4.5
2277 1.000 m
3
20.1
IV.) Resultado final de diseño (húmedo) V.)Tanda de ensayo 0.0060 m
3
0.006 m
3
a)  Cemento 344 Kg/m
3
2.07 kg F/
cemento 
8.099 Bolsas
b)  Agua 196 Lt/m
3
1.175 1.18 kg R 
a/c 
0.628 Diseño
c)  Arena 891 Kg/m
3
51 5.35 kg R 
a/c 
0.569 Obra
d)  Grava 857 Kg/m
3
49 5.14 kg Aditivo 0.0 %
e)  Aditivo 0.00 Lt/m
3
0.00 0.00 kg
2289 13.73 kg
USAT
DISEÑO DE MEZCLA
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ENSAYO DE MATERIALES
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Ensayo : DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO (Sin aire incorporado)
Referencia : RECOMENDACIÓN       ACI 211
Resistencia del Diseño : f´c = 210 kg/cm
2
I.) DATOS DEL AGREGADOS:
GRUESO : Llaucan FINO : Llaucan
01.- Tamaño máximo nominal 1/2" ------ pulg.
02.- Peso Unitario suelto seco 1422 1583 kg/m
3
03.- Peso Unitario compactado seco 1531 1661 kg/m
3
04.- Peso específico de masa seco 2639 2637 kg/m
3
05.- Contenido de humedad 1.43 2.61 %
06.- Contenido de absorción 0.90 0.81 %
11.- Módulo de fineza (adimensional) ------ 2.778
12.- Peso Unitario Suelto Humedo 1443 1625
II.) DATOS DE LA MEZCLA Y OTROS
12.- Resistencia especificada a los 28 días F´ cr 294 kg/cm
3
13.- Contenido de aire atrapado 2.5 %
14.- Relación agua cemento R 
a/c
0.556
15.- Asentamiento 3 Pulg.
16.- Volumen unitario del agua : Potable de la zona 216 L/m
3
17.- Volumen del agregado grueso 0.552 m3
18.- Peso específico del cemento : Tipo I Pacasmayo 3150 kg/cm
3
19.- Aditivo   0.0 % 0.0
20.- Densidad aparente del aditivo : 0.0 kg/L ####
III.) Calculo de volúmenes absolutos, corrección por humedad y aporte de agua
a)  Cemento 388 Kg/m
3
0.123 m
3
b)  Agua 216 Lt/m
3
0.216 m
3
Corrección por humedad
c)  Aire 2.5 % 0.025 m
3
Agua Efectiva
d)  Arena 832 Kg/m
3
0.315 m
3
853 15.0
e)  Grava 845 Kg/m3 0.320 m
3
857 4.5
2284 1.000 m
3
19.4
IV.) Resultado final de diseño (húmedo) V.)Tanda de ensayo 0.0060 m
3
0.006 m
3
a)  Cemento 388 Kg/m
3
2.33 kg F/
cemento 
9.141 Bolsas
b)  Agua 197 Lt/m
3
1.179 1.18 kg R 
a/c 
0.556 Diseño
c)  Arena 853 Kg/m
3
50 5.12 kg R 
a/c 
0.506 Obra
d)  Grava 857 Kg/m
3
50 5.14 kg Aditivo 0.0 %
e)  Aditivo 0.00 Lt/m
3
0.00 0.00 kg
2296 13.77 kg
VI). Dosificación en volumen (materiales con humedad natural)
En bolsa de 1 pie3 Peso:Proporción en p so : 1.00 2.20 2.21 21.50 0.000 Lts/kg
En bolsa de 1 pie3 Vol. :Proporción en volumen 1.00 2.03 2.30 21.50 0.000 Lts/Pie
3
USAT
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ENSAYO DE MATERIALES
DISEÑO DE MEZCLA
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4.6. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
4.6.1. ÁREA DE LA CUENCA 
La determinación del área de la delimitación de las sub cuencas se realizó con el sistema 
digital, utilizando los polígonos del Google Earth 2018. Se obtuvo las áreas que se 
presentan en la tabla siguiente: Se realizó por este programa debido a que las curvas de 
nivel que nos dan las cartas nacionales, se pudo observar que no ay líneas de efluentes, 
por lo tanto, no se puedo realizar en software como por ejemplo el ArcGIS ya que 
necesitas un punto de agua para la delimitación de las sub cuencas y la longitud el cauce 
y además el programa lo hace de manera generalizada. 
Cuadro N°: 27 Áreas de las subcuentas en estudio 
 
Área (m2) Área (Km2) Perímetro (ml) 
Perímetro 
(Km) 
Sub - cuenca N°01 92976.92m2 0.09m2 1380.31m2 1.38m2 
Sub - cuenca N°02 38364.07m2 0.04m2 736.66m2 0.74m2 
Sub - cuenca N°03 17370.42m2 0.02m2 507.60m2 0.51m2 
Sub - cuenca N°04 37084.48m2 0.04m2 718.51m2 0.72m2 
Sub - cuenca N°05 25179.75m2 0.03m2 641.10m2 0.64m2 
Sub - cuenca N°06 93099.30m2 0.09m2 1148.84m2 1.15m2 
Sub - cuenca N°07 22541.11m2 0.02m2 613.55m2 0.61m2 
Sub - cuenca N°08 26550.09m2 0.03m2 612.88m2 0.61m2 
Sub - cuenca N°09 36929.74m2 0.04m2 736.66m2 0.74m2 
Sub - cuenca N°10 198895.78m2 0.20m2 1719.22m2 1.72m2 
Sub - cuenca N°11 261614.49m2 0.26m2 1844.37m2 1.84m2 
Sub - cuenca N°12 133578.69m2 0.13m2 1408.21m2 1.42m2 
Sub - cuenca N°13 121810.32m2 0.12m2 1455.20m2 1.47m2 
   Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.2. LONGITUD DEL CAUCE MÁS LARGO Y PENDIENTE MEDIA 
 
La longitud del cauce más largo es la distancia del recorrido del agua desde el punto más 
distante hasta el punto de interés. La determinación de la longitud de este cauce también 
se trazó en Google Earth 2018 a modo de ruta.. Se realizó perfiles de cada uno, con el fin 
de ver sus pendientes que sean positivas en toda su trayectoria, con la finalidad de 
demostrar que el alineamiento que se realizo es correcto, su pendiente al ser positiva, 
significaría que podrá fluir sin obstrucciones. A continuación, están los perfiles de cada 
cause y luego su cuadro resumen de los datos morfológicos del cauce. 
 
Imagen N°: 43 Perfil del cauce N°01 
 
       Fuente: Google Earth. 
 
Imagen N°: 44 Perfil del cauce N°02 
 
       Fuente: Google Earth. 
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Imagen N°: 45 Perfil del cauce N°03 
 
Fuente: Google Earth. 
 
Imagen N°: 46 Perfil del cauce N°04 
 
Fuente: Google Earth 
 
Imagen N°: 47 Perfil del cauce N°05 
 
Fuente: Google Earth 
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Imagen N°: 48 Perfil del cauce N°06 
 
Fuente: google earth 
 
Imagen N°: 49 Perfil del cauce N°07 
 
Fuente: google earth 
 
Imagen N°: 50 Perfil del cauce N°08 
 
Fuente: google earth 
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Imagen N°: 51 Perfil del cauce N°09 
 
Fuente: google earth 
 
Imagen N°: 52 Perfil del cauce N°10 
 
Fuente: google earth 
 
Imagen N°: 53 Perfil del cauce N°11 
 
Fuente: google earth 
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Imagen N°: 54 Perfil del cauce N°12 
 
Fuente: google earth 
Imagen N°: 55 Perfil del cauce N°13 
 
Fuente: google earth 
Cuadro N°: 28 Longitud de los cauces principales de las cuencas 
 
Long. cauce (Km) Cota mayor Cota menor S prom. (%) 
Sub - cuenca N°01 628 3783 3692 14.5% 
Sub - cuenca N°02 195 3761 3718 22.1% 
Sub - cuenca N°03 213 3846 3777 32.4% 
Sub - cuenca N°04 289 3877 3789 30.4% 
Sub - cuenca N°05 165 3845 3817 17.0% 
Sub - cuenca N°06 452 3931 3859 15.9% 
Sub - cuenca N°07 218 3913 3865 22.0% 
Sub - cuenca N°08 251 3917 3864 21.1% 
Sub - cuenca N°09 272 3846 3787 21.7% 
Sub - cuenca N°10 602 3863 3752 18.4% 
Sub - cuenca N°11 567 3836 3729 18.9% 
Sub - cuenca N°12 577 3892 3689 35.2% 
Sub - cuenca N°13 647 3759 3640 18.4% 
Fuente: google earth 
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4.6.3. ANÁLISIS HIDROLÓGICO 
4.6.3.1. Generalidades 
En este capítulo se encuentran los resultados del estudio hidrológico que se realizó a la 
zona que involucra el proyecto. 
En la primera etapa del estudio se procedió a realizar un análisis estadístico de la serie de 
datos de lluvias diarias máximas anuales, adoptándose ocho métodos distribuciones 
estadísticas como nos recomienda el manual de hidrología, hidráulica y drenaje: Normal, 
Log Normal 2 Parámetros, Log Normal 3 Parámetros, Gamma 2 Parámetros, Gamma 3 
Parámetros, Log Pearson, Gumbel, Log Gumbel. Se evaluado de dos maneras: ajuste de 
las distribuciones de probabilidad (método gráfico) y prueba de bondad de ajuste smirnov 
- kolmogorov, cuando se tiene pocos datos pluviométricos se recomienda utilizar el 
método de smirnov – kolmogorov, pero como nuestra estación pluviométrica tiene 53 
datos se adoptado utilizar el método gráfico. Una vez escogido el método que más se 
ajusta se procede a calcular la Intensidad máxima (mm/hr). En una segunda etapa se 
calcularon las tablas de intensidades para la lluvia de diseño y las curvas IDF para la zona 
del proyecto. Por último, se calcularon los caudales aportantes de las distintas áreas de 
estudio usando el método racional, se optó este método porque el área de las cuencas es 
menor, A<10 Km
2
 
 
4.6.3.2. Análisis estadístico de los datos de precipitaciones 
 
Para el análisis estadístico se tomaron los datos de la estación Pluviométrica estación 
quebrada Shugar con información de precipitaciones máximas en 24 horas, desde el año 
1962 hasta el 2014, proporcionada por el SENAMHI. Los datos de la estación se adjuntan 
en los anexos. 
4.6.3.2.1. Análisis pluviométrico 
 
Para la realización del estudio hidrológico de la cuenca hidrográfica donde se ubica la 
zona del proyecto, se han tomado registros de la estación más cercana que es la estación 
quebrada Shugar, con información de precipitaciones máximas en 24 horas, desde el año 
1962 hasta el 2014, proporcionada por el SENAMHI. Puesto que no se cuentan con datos 
de volúmenes de descarga en los puntos de interés, el procedimiento de análisis será con 
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los métodos basados en el estudio de la precipitación y las características fisiográficas de 
las cuencas (Métodos Indirectos). 
Para poder llevar a cabo un análisis pluviométrico asociado a distintos periodos de 
retorno, se aplicaron distintos modelos probabilísticos de ajuste de una distribución de 
probabilidad que permiten obtener los valores de diseño para la serie de precipitaciones 
de la estación en estudio. Como se explicó anteriormente, para el análisis de los datos 
pluviométricos, se utilizaron métodos estadísticos para las distribuciones: Normal, Log 
Normal 2 Parámetros, Log Normal 3 Parámetros, Gamma 2 Parámetros, Gamma 3 
Parámetros, Log Pearson, Gumbel, Log Gumbel. Se eligió la más representativa a la serie 
de datos analizados. Para ello se ordenaron de forma descendente asignándole el número 
de orden “m” a la serie de datos del Cuadro. 
Cuadro N°: 29 Serie de datos pluviométricos ordenados 
Rango m Año PM24 
1 1962 28.4 
2 1963 47.2 
3 1964 28.6 
4 1965 31.2 
5 1966 28.3 
6 1967 32.2 
7 1968 41.2 
8 1969 35.7 
9 1970 32.6 
10 1971 29.5 
11 1972 49.1 
12 1973 25.6 
13 1974 32.6 
14 1975 47.5 
15 1976 41.8 
16 1977 46.4 
17 1978 30.6 
18 1979 32.1 
19 1980 41.1 
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20 1981 45.1 
21 1982 50.6 
22 1983 52.2 
23 1984 27.8 
24 1985 16 
25 1986 35.4 
26 1987 30 
27 1988 30.8 
28 1989 32.8 
29 1990 46.5 
30 1991 31.8 
31 1992 33.7 
32 1993 23.9 
33 1994 21.5 
34 1995 33.1 
35 1996 24.5 
36 1997 31.2 
37 1998 35.3 
38 1999 41.1 
39 2000 35.8 
40 2001 24.3 
41 2002 37.2 
42 2003 34.9 
43 2004 29.8 
44 2005 37.6 
45 2006 26.2 
46 2007 25.1 
47 2008 30 
48 2009 29 
49 2010 31.2 
50 2011 30.2 
51 2012 50.3 
52 2013 33.9 
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53 2014 24 
                                      Fuente: elaboración propia. 
 
4.6.3.2.2. Análisis de distribución de probabilidad estadísticas (método gráfico) 
Se ha calculado el periodo de retorno de cada precitación de la estación quebrada 
Shugar, con la finalidad de poder graficar cuál de los métodos de distribuciones de 
probabilidades estadísticas (Método Gráfico) . 
Cuadro N°: 30 Periodo de retorno de cada precipitación 
m P (mm) 
Tr (años) 
(N+1)/m 
1 52.20 54.00 
2 50.60 27.00 
3 50.30 18.00 
4 49.10 13.50 
5 47.50 10.80 
6 47.20 9.00 
7 46.50 7.71 
8 46.40 6.75 
9 45.10 6.00 
10 41.80 5.40 
11 41.20 4.91 
12 41.10 4.50 
13 41.10 4.15 
14 37.60 3.86 
15 37.20 3.60 
16 35.80 3.38 
17 35.70 3.18 
18 35.40 3.00 
19 35.30 2.84 
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20 34.90 2.70 
21 33.90 2.57 
22 33.70 2.45 
23 33.10 2.35 
24 32.80 2.25 
25 32.60 2.16 
26 32.60 2.08 
27 32.20 2.00 
28 32.10 1.93 
29 31.80 1.86 
30 31.20 1.80 
31 31.20 1.74 
32 31.20 1.69 
33 30.80 1.64 
34 30.60 1.59 
35 30.20 1.54 
36 30.00 1.50 
37 30.00 1.46 
38 29.80 1.42 
39 29.50 1.38 
40 29.00 1.35 
41 28.60 1.32 
42 28.40 1.29 
43 28.30 1.26 
44 27.80 1.23 
45 26.20 1.20 
46 25.60 1.17 
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47 25.10 1.15 
48 24.50 1.13 
49 24.30 1.10 
50 24.00 1.08 
51 23.90 1.06 
52 21.50 1.04 
53 16.00 1.02 
 
Fuente: elaboración propia 
Con la ayuda del software Hidroesta2 comenzamos a calcular nuestras precipitaciones 
de diseño para cada método de distribuciones estadísticas con su respectivo periodo de 
retorno. 
Cuadro N°: 31 distribuciones estadísticas 
 
 
Fuente: Elaboración Propia hidroesta 2 
 
 
DISTRIBUCIONES ESTADISTICAS 
Tr 
(años) 
NORMAL 
LOG NORMAL 
2 
PARAMETROS 
LOG NORMAL 
3 
PARAMETROS 
GAMMA 2 
PARAMTEROS 
GAMMA 3 
PARAMTEROS 
LOG 
PEARSON 
TIPO III 
GUMBEL 
LOG 
GUMBEL 
2 34.05 33.09 33.67 33.41 33.32 33.36 32.7 31.80 
5 40.97 40.57 40.67 40.60 40.67 40.69 39.97 39.39 
10 44.59 45.14 44.55 44.73 44.94 44.93 44.78 45.39 
25 48.45 50.58 48.86 49.43 49.83 49.76 50.86 54.30 
50 50.94 54.43 51.75 52.63 53.17 53.06 55.37 62.01 
100 53.19 58.15 54.42 55.61 56.30 56.14 59.85 70.76 
200 55.24 61.77 56.92 58.42 59.25 59.06 64.31 80.69 
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Imagen N°: 56 Grafica de distribuciones estadísticas 
 
Fuente: elaboración propia 
Observando el grafico se puede apreciar que la distribución Log Normal 3 Parámetros es 
el que más se ajusta a los valores de lluvia observados en la estación pluviométrica 
quebrada Shugar, ya que es la que más se aproxima a los datos de las precipitaciones 
máximas de la estación. Por lo tanto, los valores de lluvias, para distintos periodos de 
retorno calculados con esta distribución, son los que se tomarán para la lluvia de diseño, 
lo cual se utilizarán para calcular las intensidades máximas (mm/hr) y las curvas IDF. 
4.6.3.2.3. Prueba de bondad de ajuste smirnov – kolmogorov 
 
Se realizó el cálculo de los parámetros para el análisis de distribución de frecuencia de 
valores extremos, columna N°01 están la ordenada de la variable, columnaN°02 están las 
precipitaciones que se obtuvo de la estación quebrada Shugar, columna N°3 están las 
precipitaciones ordenadas de menor a mayor, columna N°4 probabilidad empírica según 
weibull, columna N°05 probabilidad expresada en porcentaje según weibull, columna 
N°06 variable estandarizada “Z”, columna N°07 función F(z) ,columna N°08 valor 
absoluto de la diferencia de la función F(Z) Y la probabilidad expresada en ´porcentaje. 
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Cuadro N°: 32 parámetros de frecuencias 
m 
 
P 
(mm) 
Pmax 
(mm) 
P(x) Weibull 
(m+1)/N P(x) *100 Z F(Z) /F(z)-P(x)/ 
1  28.40 16.00 0.0185 1.85 -2.19 0.0141 0.004 
2  47.20 21.50 0.0370 3.70 -1.53 0.0636 0.027 
3  28.60 23.90 0.0556 5.56 -1.23 0.1087 0.053 
4  31.20 24.00 0.0741 7.41 -1.22 0.1110 0.037 
5  28.30 24.30 0.0926 9.26 -1.18 0.1180 0.025 
6  32.20 24.50 0.1111 11.11 -1.16 0.1229 0.012 
7  41.20 25.10 0.1296 12.96 -1.09 0.1384 0.009 
8  35.70 25.60 0.1481 14.81 -1.03 0.1522 0.004 
9  32.60 26.20 0.1667 16.67 -0.95 0.1701 0.003 
10  29.50 27.80 0.1852 18.52 -0.76 0.2238 0.039 
11  49.10 28.30 0.2037 20.37 -0.70 0.2424 0.039 
12  25.60 28.40 0.2222 22.22 -0.69 0.2462 0.024 
13  32.60 28.60 0.2407 24.07 -0.66 0.2539 0.013 
14  47.50 29.00 0.2593 25.93 -0.61 0.2698 0.010 
15  41.80 29.50 0.2778 27.78 -0.55 0.2902 0.012 
16  46.40 29.80 0.2963 29.63 -0.52 0.3028 0.007 
17  30.60 30.00 0.3148 31.48 -0.49 0.3114 0.003 
18  32.10 30.00 0.3333 33.33 -0.49 0.3114 0.022 
19  41.10 30.20 0.3519 35.19 -0.47 0.3200 0.032 
20  45.10 30.60 0.3704 37.04 -0.42 0.3376 0.033 
21  50.60 30.80 0.3889 38.89 -0.39 0.3465 0.042 
22  52.20 31.20 0.4074 40.74 -0.35 0.3646 0.043 
23  27.80 31.20 0.4259 42.59 -0.35 0.3646 0.061 
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24  16.00 31.20 0.4444 44.44 -0.35 0.3646 0.080 
25  35.40 31.80 0.4630 46.30 -0.27 0.3924 0.071 
26  30.00 32.10 0.4815 48.15 -0.24 0.4064 0.075 
27  30.80 32.20 0.5000 50.00 -0.22 0.4112 0.089 
28  32.80 32.60 0.5185 51.85 -0.18 0.4302 0.088 
29  46.50 32.60 0.5370 53.70 -0.18 0.4302 0.107 
30  31.80 32.80 0.5556 55.56 -0.15 0.4397 0.116 
31  33.70 33.10 0.5741 57.41 -0.12 0.4542 0.120 
32  23.90 33.70 0.5926 59.26 -0.04 0.4832 0.109 
33  21.50 33.90 0.6111 61.11 -0.02 0.4929 0.118 
34  33.10 34.90 0.6296 62.96 0.10 0.5413 0.088 
35  24.50 35.30 0.6481 64.81 0.15 0.5605 0.088 
36  31.20 35.40 0.6667 66.67 0.16 0.5653 0.101 
37  35.30 35.70 0.6852 68.52 0.20 0.5796 0.106 
38  41.10 35.80 0.7037 70.37 0.21 0.5844 0.119 
39  35.80 37.20 0.7222 72.22 0.38 0.6492 0.073 
40  24.30 37.60 0.7407 74.07 0.43 0.6671 0.074 
41  37.20 41.10 0.7593 75.93 0.86 0.8044 0.045 
42  34.90 41.10 0.7778 77.78 0.86 0.8044 0.027 
43  29.80 41.20 0.7963 79.63 0.87 0.8077 0.011 
44  37.60 41.80 0.8148 81.48 0.94 0.8270 0.012 
45  26.20 45.10 0.8333 83.33 1.34 0.9105 0.077 
46  25.10 46.40 0.8519 85.19 1.50 0.9334 0.082 
47  30.00 46.50 0.8704 87.04 1.51 0.9350 0.065 
48  29.00 47.20 0.8889 88.89 1.60 0.9451 0.056 
49  31.20 47.50 0.9074 90.74 1.64 0.9490 0.042 
50  30.20 49.10 0.9259 92.59 1.83 0.9664 0.040 
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51  50.30 50.30 0.9444 94.44 1.98 0.9759 0.031 
52  33.90 50.60 0.9630 96.30 2.01 0.9779 0.015 
53  24.00 52.20 0.9815 98.15 2.21 0.9863 0.005 
 
∆ tabular: 0.1199 
  
∆ critico: 0.1868 
  
Condición: 
Cumple 
P.B.A. 
Significancia 
de 5% 
 
Fuente: elaboración propia 
El ∆ tabular < ∆ crítico con un nivel de significancia del 5 %, entonces podemos decir 
que el método se ajusta a nuestros datos pluviométricos de la estación quebrada Shugar. 
El ∆ tabular es el máximo del cuadro de la columna N°07, y el ∆ crítico se saca de las 
tablas, pruebas de bondad de ajuste (P.B.A K-S) que están en anexos que depende del 
número de datos y el nivel de significancia. 
Cuadro N°: 33 Prueva de bondad y ajuste 
P% F(Z) 
16 X-S 
50 X-S 
84 X+S 
FUENTE: Análisis estadístico de precipitaciones y caudales para el diseño de 
estructuras hidráulicas.  
Las probabilidades expresadas en porcentaje de la columna N°01 son constantes para 
todo tipo de análisis, la función F(z) de la columna N°02 depende de la variable X que 
es el promedio de las precipitaciones y desviación estándar (S).  
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Cuadro N°: 34 Probabilidad expresadas en porcentaje 
F(z) P(x) 
16 25.82 
50 34.05 
84 42.27 
Fuente: elaboración propia 
Con estos datos podemos realizar el grafico de bondad de ajuste de kolmogorov – 
smirnov. 
 
Imagen N°: 57 Prueba de bondad y ajuste 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar en este grafica de bondad de ajuste de kolmogorov – smirnov 
Los datos de este método se aproximan muy cerca al registro histórico que vendría ser las 
precipitaciones máximas de la estación quebrada Shugar, por lo tanto, el  método se 
ajusta. 
Se realizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov a los métodos: Normal, 
Log Normal 2 Parámetros, Log Normal 3 Parámetros, Gamma 2 Parámetros, Gamma 3 
Parámetros, Gumbel, Log Gumbel de distribuciones de probabilidades 
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Cuadro N°: 35 Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-smirnov 
PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE 
KOLMOGOROV-SMIRNOV 
DISTRIBUCION ∆ tabular ∆ critico: CONDICION 
NORMAL 0.1199 0.1868 SE AJUSTA  
LOG NORMAL 2 PARAMETROS 0.0764 0.1868 SE AJUSTA  
LOG NORMAL 3 PARAMTEROS 0.1028 0.1868 SE AJUSTA  
GAMMA 2 PARAMETROS 0.0895 0.1868 SE AJUSTA  
GAMMA 3 PARAMETROS 0.08682 0.1868 SE AJUSTA  
GUMBEL 0.0713 0.1868 SE AJUSTA  
LOG GUMBEL 0.0799 0.1868 SE AJUSTA  
    
GUMBEL 0.0713 
LA QUE MAS SE 
AJUSTA 
               Fuente: elaboración propia 
 
Todos los métodos se ajustan debido a que el ∆ critico>∆ tabular, de todos los métodos  
tenemos que escoger uno. Por criterios hidráulicas aconsejan utilizar el menor, que sería 
el método Gumbel 
Se ha calculo las precipitaciones de diseño de dos maneras, método gráfico y por bondad 
de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, por ambos métodos tenemos un tipo de método de 
distribución. En este proyecto escogeremos por el método gráfico (Log Normal 3 
Parámetros) debido a que contamos con amplia data pluviométrica (53 datos). 
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Cuadro N°: 36 precipitaciones de diseño 
Periodo PMAX (mm) 
Retorno   
Años XT (mm) 
2.00 33.6700 
5 40.6700 
10 44.5500 
25 48.8600 
50 51.7500 
100 54.4200 
200 56.9200 
Fuente: elaboración propia 
4.6.3.2.4. Riesgo admisible 
Determinamos la probalidad de falla de la vida vida útil de las obras de arte como son: 
Alcantarillas de pase, alcantarillas de alivio y cunetas. Estas obras son las que contamos 
en la trocha carrozable. El riesgo de falla admisible en función del período de retorno y 
vida útil de la obra está dado por: 
 
 
Cuadro N°: 37 Periodo de retorno segun tipo de obra 
Tipo de Obra Periodo de Retorno (años) 
Puentes y Pontones 100 (mínimo) 
Alcantarillas de paso y badenes 50 
Alcantarillas de Alivio 10 a 20 
Drenaje de la plataforma 10 
          Fuente: manual de hidrología, hidráulica y drenaje  
 
 
 
215 
 
Tipo de Obra Vida Útil (años) 
Puentes y Defensas Ribereñas 40 
Alcantarillas de quebradas importantes 25 
Alcantarillas de quebradas menores 15 
Drenaje de plataforma y Sub-drenes 15 
Fuente: manual de hidrología, hidráulica y drenaje  
 
Cuadro N°: 38 Parámetros de tiempo y riesgo según el tipo de obra 
PARA ALCANTARILLAS DE PASE  
R= 0.40 
  
PARA ALCANTARILLAS DE ALIVIO  
R= 0.54 
  
PARA  CUNETAS  
R= 0.79 
                                     Fuente elaboración propia 
 
 Hay mayor probabilidad de ocurrencia del pico de la creciente estudiada en las cunetas, 
ya que tiene una vida útil y periodo de retorno menor. 
4.6.4. CALCULO DE LA INTENSIDAD MÁXIMA  
En nuestro país debido a la escasa cantidad de información pluviográfica que se tiene, 
ordinariamente solo se cuenta con lluvias máximas en 24 horas, el valor de la intensidad 
de la precipitación pluvial máxima generalmente se estima a partir de la precipitación 
máxima en 24 horas, multiplicada por un coeficiente de duración. En la Figura N° 97, del 
Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, nos 
muestra los coeficientes de duración entre 1 hora y 48 horas: 
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Cuadro N°: 39 Coeficientes de duración lluvias entre 48 horas y una hora 
Duración de la 
precipitación en 
horas 
Coeficiente 
1 0.25 
2 0.31 
3 0.38 
4 0.44 
5 0.5 
6 0.56 
8 0.64 
10 0.73 
12 0.79 
14 0.83 
16 0.87 
18 0.9 
20 0.93 
22 0.97 
24 1 
48 1.32 
Fuente: Manual para el Diseño de Carreteras  
 
Con las precipitaciones máximas de diseño para cada periodo de retorno, del método Log 
Normal 3 Parámetros escogido con el criterio anteriormente explicado, calculamos 
precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración de lluvias 
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Cuadro N°: 40 precipitaciones máximas por tempo de duración 
Tiempo 
de Cociente 
Precipitación máxima Pd (mm) por tiempos de duración  
Duración 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
24 hr X24 33.6700 40.6700 44.5500 48.8600 51.7500 54.4200 56.9200 
18 hr 
X18 = 
91% 
26.9360 32.5360 35.6400 38.5994 41.4000 43.5360 45.5360 
12 hr 
X12 = 
80% 
26.5993 32.1293 35.1945 38.5994 40.8825 42.9918 44.9668 
8 hr X8 = 68% 21.5488 26.0288 28.5120 31.2704 33.1200 34.8288 36.4288 
6 hr X6 = 61% 18.8552 22.7752 24.9480 27.3616 28.9800 30.4752 31.8752 
5 hr X5 = 57% 16.8350 20.3350 22.2750 24.4300 25.8750 27.2100 28.4600 
4 hr X4 = 52% 14.8148 17.8948 19.6020 21.4984 22.7700 23.9448 25.0448 
3 hr X3 = 46% 12.7946 15.4546 16.9290 18.5668 19.6650 20.6796 21.6296 
2 hr X2 = 39% 10.4377 12.6077 13.8105 15.1466 16.0425 16.8702 17.6452 
1 hr X1 = 30% 8.4175 10.1675 11.1375 12.2150 12.9375 13.6050 14.2300 
Fuente elaboración propia 
Cada precipitación máxima de diseño tiene un periodo de retorno, tiempo de duración, 
que esta tiene un coeficiente, debido a que la estación de nuestro país ordinariamente solo 
se cuenta con lluvias máximas en 24 horas, el valor de la intensidad de la precipitación 
pluvial máxima generalmente se estima a partir de la precipitación máxima en 24 horas, 
por ese motivo se multiplicara a cada precipitación máxima de diseño por el factor. 
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Intensidades de lluvia a partir de Pd, según Duración de precipitación y Frecuencia de la misma 
         
        
         
         
Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno 
Hr min 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
24 hr 1440 1.4029 1.6946 1.8563 2.0358 2.1563 2.2675 2.3717 
18 hr 1080 1.4964 1.8076 1.9800 2.1444 2.3000 2.4187 2.5298 
12 hr 720 2.2166 2.6774 2.9329 3.2166 3.4069 3.5827 3.7472 
8 hr 480 2.6936 3.2536 3.5640 3.9088 4.1400 4.3536 4.5536 
6 hr 360 3.1425 3.7959 4.1580 4.5603 4.8300 5.0792 5.3125 
5 hr 300 3.3670 4.0670 4.4550 4.8860 5.1750 5.4420 5.6920 
4 hr 240 3.7037 4.4737 4.9005 5.3746 5.6925 5.9862 6.2612 
3 hr 180 4.2649 5.1515 5.6430 6.1889 6.5550 6.8932 7.2099 
2 hr 120 5.2189 6.3039 6.9053 7.5733 8.0213 8.4351 8.8226 
1 hr 60 8.4175 10.1675 11.1375 12.2150 12.9375 13.6050 14.2300 
 
Cada tiempo de duración (hr) dividirá a la precipitación de diseño que esta ya está 
corregida por el factor de Coeficientes de duración lluvias, para así obtener las 
intensidades de lluvias (mm/hr). 
Representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno: 
 
 
Donde: 
I = Intensidad máxima (mm/h) 
K, m, n = factores característicos de la zona de estudio 
T = período de retorno en años 
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t = duración de la precipitación equivalente al tiempo de concentración (min) 
realizando un cambio de variable  
 
Con lo que de la anterior expresión se obtiene: 
 
Se realizado hacer un cambio de variables en la ecuación con la finalidad de encontrar, 
las constantes k,m,n, mediante el método de regresiones para cada periodo de retorno y 
así poder calcular la intensidad máxima . 
Cuadro N°: 41 Periodo de retorno para T= 2 años 
Periodo de retorno para T = 2 años 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 1.4029 7.2724 0.3386 2.4621 52.8878 
2 1080 1.4964 6.9847 0.4031 2.8155 48.7863 
3 720 2.2166 6.5793 0.7960 5.2369 43.2865 
4 480 2.6936 6.1738 0.9909 6.1175 38.1156 
5 360 3.1425 5.8861 1.1450 6.7398 34.6462 
6 300 3.3670 5.7038 1.2140 6.9245 32.5331 
7 240 3.7037 5.4806 1.3093 7.1760 30.0374 
8 180 4.2649 5.1930 1.4504 7.5319 26.9668 
9 120 5.2189 4.7875 1.6523 7.9103 22.9201 
10 60 8.4175 4.0943 2.1303 8.7222 16.7637 
10 4980 35.9240 58.1555 11.4299 61.6367 346.9435 
Ln (d) = 4.3606 d = 78.3061 n = -0.5533   
Fuente: elaboración propia  
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Imagen N°: 58 Grafica Periodo de retorno para T= 2 años 
 
Fuente: elaboración propia  
Cuadro N°: 42 59 Periodo de retorno para T= 5 años 
Periodo de retorno para T = 5 años 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 1.6946 7.2724 0.5274 3.8357 52.8878 
2 1080 1.8076 6.9847 0.5920 4.1348 48.7863 
3 720 2.6774 6.5793 0.9849 6.4797 43.2865 
4 480 3.2536 6.1738 1.1798 7.2836 38.1156 
5 360 3.7959 5.8861 1.3339 7.8515 34.6462 
6 300 4.0670 5.7038 1.4029 8.0019 32.5331 
7 240 4.4737 5.4806 1.4982 8.2112 30.0374 
8 180 5.1515 5.1930 1.6393 8.5128 26.9668 
9 120 6.3039 4.7875 1.8412 8.8145 22.9201 
10 60 10.1675 4.0943 2.3192 9.4956 16.7637 
10 4980 43.3926 58.1555 13.3187 72.6213 346.9435 
Ln (d) = 4.5495 d = 94.5859 n = -0.5533   
Fuente: elaboración propia  
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Imagen N°: 59 Grafica Periodo de retorno para T= 5 años 
 
Fuente: Elaboración propia  
Cuadro N°: 43 Periodo de retorno para T=10 años 
Periodo de retorno para T = 10 años 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 1.8563 7.2724 0.6186 4.4984 52.8878 
2 1080 1.9800 6.9847 0.6831 4.7712 48.7863 
3 720 2.9329 6.5793 1.0760 7.0792 43.2865 
4 480 3.5640 6.1738 1.2709 7.8462 38.1156 
5 360 4.1580 5.8861 1.4250 8.3879 34.6462 
6 300 4.4550 5.7038 1.4940 8.5216 32.5331 
7 240 4.9005 5.4806 1.5893 8.7106 30.0374 
8 180 5.6430 5.1930 1.7304 8.9860 26.9668 
9 120 6.9053 4.7875 1.9323 9.2508 22.9201 
10 60 11.1375 4.0943 2.4103 9.8687 16.7637 
10 4980 47.5324 58.1555 14.2299 77.9205 346.9435 
Ln (d) = 4.6406 d = 103.6096 n = -0.5533   
Fuente: Elaboración propia  
y = 94.5859x-0.5533
R² = 0.9908
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Imagen N°: 60 Grafica  Periodo de retorno para T=10 años 
 
Fuente: Elaboración propia  
Cuadro N°: 44 Grafica  Periodo de retorno para T=25 años 
Periodo de retorno para T = 25 años 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 2.0358 7.2724 0.7109 5.1700 52.8878 
2 1080 2.1444 6.9847 0.7629 5.3284 48.7863 
3 720 3.2166 6.5793 1.1683 7.6867 43.2865 
4 480 3.9088 6.1738 1.3632 8.4163 38.1156 
5 360 4.5603 5.8861 1.5174 8.9315 34.6462 
6 300 4.8860 5.7038 1.5864 9.0483 32.5331 
7 240 5.3746 5.4806 1.6817 9.2167 30.0374 
8 180 6.1889 5.1930 1.8228 9.4655 26.9668 
9 120 7.5733 4.7875 2.0246 9.6929 22.9201 
10 60 12.2150 4.0943 2.5027 10.2468 16.7637 
10 4980 52.1038 58.1555 15.1408 83.2031 346.9435 
Ln (d) = 4.7415 d = 114.6068 n = -0.5550   
Fuente: Elaboración propia  
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Imagen N°: 61 Grafica  Periodo de retorno para T=25 años 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Cuadro N°: 45 Periodo de retorno para T=50 años 
Fuente: Elaboración propia 
y = 114.6068x-0.5550
R² = 0.9900
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Periodo de retorno para T = 50 años 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 2.1563 7.2724 0.7684 5.5879 52.8878 
2 1080 2.3000 6.9847 0.8329 5.8176 48.7863 
3 720 3.4069 6.5793 1.2258 8.0648 43.2865 
4 480 4.1400 6.1738 1.4207 8.7711 38.1156 
5 360 4.8300 5.8861 1.5748 9.2697 34.6462 
6 300 5.1750 5.7038 1.6438 9.3761 32.5331 
7 240 5.6925 5.4806 1.7391 9.5317 30.0374 
8 180 6.5550 5.1930 1.8802 9.7639 26.9668 
9 120 8.0213 4.7875 2.0821 9.9680 22.9201 
10 60 12.9375 4.0943 2.5601 10.4821 16.7637 
10 4980 55.2144 58.1555 15.7281 86.6329 346.9435 
Ln (d) = 4.7904 d = 120.3546 n = -0.5533   
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Imagen N°: 62 Grafica Periodo de retorno para T=50 años 
 
Fuente: Elaboración propia 
Cuadro N°: 46 Periodo de retorno para T=100 años 
Periodo de retorno para T = 100 años 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 2.2675 7.2724 0.8187 5.9538 52.8878 
2 1080 2.4187 6.9847 0.8832 6.1690 48.7863 
3 720 3.5827 6.5793 1.2761 8.3958 43.2865 
4 480 4.3536 6.1738 1.4710 9.0817 38.1156 
5 360 5.0792 5.8861 1.6252 9.5658 34.6462 
6 300 5.4420 5.7038 1.6941 9.6630 32.5331 
7 240 5.9862 5.4806 1.7895 9.8074 30.0374 
8 180 6.8932 5.1930 1.9305 10.0252 26.9668 
9 120 8.4351 4.7875 2.1324 10.2089 22.9201 
10 60 13.6050 4.0943 2.6104 10.6880 16.7637 
10 4980 58.0631 58.1555 16.2311 89.5585 346.9435 
Ln (d) = 4.8407 d = 126.5642 n = -0.5533   
Fuente: Elaboración propia 
y = 120.3546x-0.5533
R² = 0.9908
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Imagen N°: 63 Grafica Periodo de retorno para T=100años 
 
Fuente: Elaboración propia 
Cuadro N°: 47 Periodo de retorno para T=500 años 
Periodo de retorno para T = 500 años 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 2.3717 7.2724 0.8636 6.2804 52.8878 
2 1080 2.5298 6.9847 0.9281 6.4827 48.7863 
3 720 3.7472 6.5793 1.3210 8.6913 43.2865 
4 480 4.5536 6.1738 1.5159 9.3590 38.1156 
5 360 5.3125 5.8861 1.6701 9.8302 34.6462 
6 300 5.6920 5.7038 1.7391 9.9192 32.5331 
7 240 6.2612 5.4806 1.8344 10.0535 30.0374 
8 180 7.2099 5.1930 1.9755 10.2584 26.9668 
9 120 8.8226 4.7875 2.1773 10.4239 22.9201 
10 60 14.2300 4.0943 2.6554 10.8719 16.7637 
10 4980 60.7305 58.1555 16.6803 92.1706 346.9435 
Ln (d) = 4.8857 d = 132.3784 n = -0.5533   
Fuente: Elaboración propia 
y = 126.5642x-0.5533
R² = 0.9908
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Cuadro N°: 48 Grafica Periodo de retorno para T=500 años 
 
Fuente: elaboración propia 
Cuadro N°: 49 Resumen de aplicación de regresión potencial 
Resumen de aplicación de regresión potencial 
Periodo de Término ctte. de Coef. de 
Retorno (años) regresión (d) regresión [n] 
2 78.30605892835 -0.55328179299 
5 94.58590485940 -0.55328179299 
10 103.60959088975 -0.55328179299 
25 114.60682438758 -0.55496493933 
50 120.35457527597 -0.55328179299 
100 126.56417365253 -0.55328179299 
200 132.37840434219 -0.55328179299 
Promedio = 110.05793319082 -0.55352224247 
          Fuente: Elaboración propia 
 
y = 132.3784x-0.5533
R² = 0.9908
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Acá se ha hecho un resumen en cada periodo de retorno de las constantes de regresión 
(d) y coeficiente de regresión (n). 
En función del cambio de variable realizado, se realiza otra regresión de potencia entre 
las columnas del periodo de retorno (T) y el término constante de regresión (d), para 
obtener valores de la ecuación: 
 
Cuadro N°: 50 Regresión potencial 
Regresión potencial 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 2 78.3061 0.6931 4.3606 3.0226 0.4805 
2 5 94.5859 1.6094 4.5495 7.3222 2.5903 
3 10 103.6096 2.3026 4.6406 10.6854 5.3019 
4 25 114.6068 3.2189 4.7415 15.2623 10.3612 
5 50 120.3546 3.9120 4.7904 18.7403 15.3039 
6 100 126.5642 4.6052 4.8407 22.2925 21.2076 
7 200 132.3784 5.2983 4.8857 25.8858 28.0722 
7 392 770.4055 21.6396 32.8091 103.2111 83.3175 
Ln (K) = 4.3508 K = 77.5398 m = 0.1088   
Fuente: Elaboración propia 
Imagen N°: 64 Grafico de constante de regresion D 
 
Fuente: elaboración propia 
y = 77.5398x0.1088
R² = 0.9506
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Termino constante de regresión (K) =77.5398 y Coeficiente de regresión (m) =0.1088. 
calculados estas constantes podemos calcular nuestras curvas I-D-F y la intensidad 
máxima de diseño. 
La ecuación de intensidad válida para la cuenca resulta: 
 
 
I = Intensidad máxima (mm/h) 
T = período de retorno en años 
t = duración de la precipitación equivalente al tiempo de concentración (min) 
Cuadro N°: 51 Tabla de intensidades - Tiempo de duración 
Frecuencia  Duración en minutos 
años 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
2 34.31 23.37 18.68 15.93 14.08 12.72 11.68 10.85 10.17 9.59 9.10 8.67 
5 37.90 25.82 20.63 17.60 15.55 14.06 12.91 11.99 11.23 10.60 10.05 9.58 
10 40.87 27.85 22.25 18.97 16.77 15.16 13.92 12.93 12.11 11.43 10.84 10.33 
25 45.15 30.76 24.58 20.96 18.53 16.75 15.38 14.28 13.38 12.62 11.97 11.41 
50 48.69 33.17 26.50 22.60 19.98 18.06 16.58 15.40 14.43 13.61 12.91 12.30 
100 52.50 35.77 28.58 24.37 21.54 19.47 17.88 16.61 15.56 14.68 13.92 13.27 
500 62.54 42.61 34.05 29.04 25.66 23.20 21.30 19.78 18.53 17.48 16.59 15.81 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
229 
 
Intensidades de diseño para diferentes tiempos de duración y periodo de retorno, con 
estados datos podemos graficar las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia. 
4.6.5. CURVAS DE INTENSIDAD – DURACIÓN –FRECUENCIA (IDF) 
Las curvas IDF, se grafican con la duración en las abscisas, y las intensidades en la 
ordenada, como lo muestra la gráfica Curvas IDF de la cuenca.    
 
Cuadro N°: 52 Curvas IDF de la cuenca 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Obtenidas las curvas IDF para la zona de nuestro proyecto, tomadas de la Estación más 
cercana (Estación Quebrada shugar), podemos calcular las variables que intervienen en 
el cálculo de los caudales, que corresponden a las propiedades de nuestra cuenca, como 
las áreas aportantes, los coeficientes de escorrentía, tiempos de concentración de las 
subcuencas, etc. 
4.6.6. CÁLCULO DE LOS TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN 
Es el tiempo requerido por una gota para recorrer desde el punto hidráulicamente más 
lejano hasta la salida de la cuenca [10]. 
Para el cálculo del tiempo de concentración en min, se ha utilizado la fórmula empírica 
de Kirpich: 
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tc = 0.0195K
0.77  
K =  
L
√S
 
Donde:  
L: máxima longitud del cauce principal, en m 
S: pendiente media del cauce principal 
 
 
Con los datos morfológicos del cauce como son: longitud, pendiente. Con esto 
procedemos a calcular el tiempo de concreción, ya que este depende de estas variables. 
 
Cuadro N°: 53 Tiempos de concentración de las cuencas en estudio 
 
Long. cauce (m) S prom. K = L/√S tc (min) 
Sub - cuenca N°01 628 14.5% 1649.75 5.85 
Sub - cuenca N°02 195 22.1% 415.26 2.02 
Sub - cuenca N°03 213 32.4% 374.24 1.87 
Sub - cuenca N°04 289 30.4% 523.73 2.42 
Sub - cuenca N°05 165 17.0% 400.54 1.97 
Sub - cuenca N°06 452 15.9% 1132.51 4.38 
Sub - cuenca N°07 218 22.0% 464.58 2.21 
Sub - cuenca N°08 251 21.1% 546.23 2.50 
Sub - cuenca N°09 272 21.7% 584.02 2.63 
Sub - cuenca N°10 602 18.4% 1401.95 5.16 
Sub - cuenca N°11 567 18.9% 1305.22 4.89 
Sub - cuenca N°12 577 35.2% 972.78 3.90 
Sub - cuenca N°13 647 18.4% 1508.63 5.46 
Fuente: Elaboración propia 
Se obtiene un tiempo de concentración para cada cauce. 
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4.6.7. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
La escorrentía, es decir, el agua que llega al cauce de evacuación, representa una fracción 
de la precipitación total. A esta fracción se le denomina coeficiente de escorrentía, que no 
tiene dimensiones y se representa por la letra C. 
 
C =  
V escorrentia superficial total
V precipitación total
 
 
El valor de C depende de factores morfológicos e hidrológicos. 
En el siguiente cuadro del manual de hidrología, hidráulica y drenaje, se presentan los 
valores para determinar el coeficiente de escorrentía: 
Cuadro N°: 54 Coeficientes de escorrentía método racional 
COBERTURA 
VEGETAL 
TIPO DE 
SUELO 
PENDIENTE DEL TERRENO 
>50% >20% >%5 >%1 <1% 
Sin vegetación 
Impermeable 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 
Semipermeable 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 
Permeable 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 
Cultivos 
Impermeable 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 
Semipermeable 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 
Permeable 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 
Pastos, 
vegetación 
ligera 
Impermeable 0.65 0.6 0.55 0.5 0.45 
Semipermeable 0.55 0.5 0.45 0.4 0.35 
Permeable 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 
Hierba, grama 
Impermeable 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 
Semipermeable 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 
Permeable 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 
Bosques, densa 
vegetación 
Impermeable 0.55 0.5 0.45 0.4 0.35 
Semipermeable 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 
Permeable 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 
 
Fuente: Manual de hidrología, hidráulica y drenaje. 
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Para cada sub cuenca se ha calculado el factor de escorrentía C, de acuerdo a las 
características morfológicas e hidrológicas como son: Pendiente del terreno, tipo de suelo, 
cobertura vegetal. 
 
Cuadro N°: 55 Coeficientes de escorrentía de las cuencas en estudio 
 
S prom. C   
Sub - cuenca N°01 14.5% 0.55 Pastos, semipermeable, >5% 
Sub - cuenca N°02 22.1% 0.6 Pastos, semipermeable, >20% 
Sub - cuenca N°03 32.4% 0.6 Pastos, semipermeable, >20% 
Sub - cuenca N°04 30.4% 0.6 Pastos, semipermeable, >20% 
Sub - cuenca N°05 17.0% 0.55 Pastos, semipermeable, >5% 
Sub - cuenca N°06 15.9% 0.55 Pastos, semipermeable, >5% 
Sub - cuenca N°07 22.0% 0.6 Pastos, semipermeable, >20% 
Sub - cuenca N°08 21.1% 0.6 Pastos, semipermeable, >20% 
Sub - cuenca N°09 21.7% 0.6 Pastos, semipermeable, >20% 
Sub - cuenca N°10 18.4% 0.55 Pastos, semipermeable, >5% 
Sub - cuenca N°11 18.9% 0.55 Pastos, semipermeable, >5% 
Sub - cuenca N°12 35.2% 0.6 Pastos, semipermeable, >20% 
Sub - cuenca N°13 18.4% 0.55 Pastos, semipermeable, >5% 
  Fuente: Elaboración propia  
4.6.8. PERIODO DE RETORNO DE DIFERENTES ELEMENTOS DE 
DRENAJE SUPERFICIAL 
El Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, en 
el cuadro de a continuación nos indica periodos de retorno aconsejables según el tipo de 
obra de drenaje: 
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Cuadro N°: 56 Periodos de retorno para diseño de obras de drenaje en carreteras de 
bajo volumen de tránsito 
Tipo de Obra Periodo de Retorno (años) 
Puentes y Pontones 100 (mínimo) 
Alcantarillas de paso y 
badenes 
50 
Alcantarillas de Alivio 10 a 20 
Drenaje de la plataforma 10 
                    Fuente: Manual de Diseño de Carreteras 
Para el Proyecto se tomarán los periodos de retorno de la tabla anterior; y en el caso de 
las alcantarillas de alivio, el periodo de retorno a considerar es de 10 años y alcantarillas 
de paso 50. 
4.6.9. CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO 
4.6.9.1. Determinación de la intensidad de diseño 
 
Para calcular los caudales es necesario tener aparte del área y coeficiente de escorrentía, 
la intensidad máxima de diseño, que se ha calculado anteriormente, esta dependerá de la 
duración del tiempo de concentración y para cada periodo de retorno dado. Este parámetro 
se determina a partir de las curvas IDF, para cada punto de estudio.  
 
Para el cálculo de intensidades máximas el tc mínimo considerado es de 5 min, para los 
puntos es que el valor del tc se encuentra por debajo de los 5 min, se considerará valores 
de I (mm/hr), correspondientes a una duración de 5 minutos y los valores que están entre 
cada duración del tiempo de concentración se interpolara. Los valores de la Intensidad de 
diseño se resumen en la siguiente tabla: 
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Cuadro N°: 57 Intensidad máx., (mm/hr), duración igual al tc 
  
Periodo de retorno (años) 
 
tc (min) 10 50 100 
Sub - cuenca N°01 5.85 38.64 46.04 49.64 
Sub - cuenca N°02 5 40.87 48.69 52.50 
Sub - cuenca N°03 5 40.87 48.69 52.50 
Sub - cuenca N°04 5 40.87 48.69 52.50 
Sub - cuenca N°05 5 40.87 48.69 52.50 
Sub - cuenca N°06 5 40.87 48.69 52.50 
Sub - cuenca N°07 5 40.87 48.69 52.50 
Sub - cuenca N°08 5 40.87 48.69 52.50 
Sub - cuenca N°09 5 40.87 48.69 52.50 
Sub - cuenca N°10 5.16 40.44 48.18 51.95 
Sub - cuenca N°11 5 40.87 48.69 52.50 
Sub - cuenca N°12 5 40.87 48.69 52.50 
Sub - cuenca N°13 5.46 39.66 47.25 50.95 
    Fuente: Elaboración Propia  
4.6.9.2. Cálculo del caudal máximo 
Para el cálculo del caudal máximo se ha utilizado el Método Racional, este método 
puede ser aplicado a pequeñas cuencas de drenaje, que no excedan los 10 km2, por lo 
que se adapta a las cuencas del proyecto. Aceptando este planteamiento, el caudal 
máximo se calcula por medio se la siguiente expresión, que representa la formula 
racional: 
 
Q =  
CIA
3.6
 
Q = caudal máximo, en m3/seg. 
C = Coeficiente de escorrentía. 
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I = intensidad máxima de la lluvia, correspondiente a una duración igual al tiempo de 
concentración, y para un periodo de retorno dado, mm/hr. 
A = área de la cuenca, km2 
 
Una vez teniendo todos parámetros como son: coeficiente de escorrentía, intensidad 
máxima de diseño y área de la cuenca; procedemos a calcular los caudales de cada 
cuenca según su tiempo de retorno. 
 
Cuadro N°: 58 Caudales de diseño para diferentes periodos de retorno 
   
Intensidades de diseño  Periodo de retorno 
 
C A(Km2) 10 50 100 10 50 100 
Sub - cuenca N°01 0.55 0.09 38.64 46.04 49.64 0.55 2.35 2.54 
Sub - cuenca N°02 0.60 0.04 40.87 48.69 52.50 0.26 1.12 1.21 
Sub - cuenca N°03 0.60 0.02 40.87 48.69 52.50 0.12 0.51 0.55 
Sub - cuenca N°04 0.60 0.04 40.87 48.69 52.50 0.25 1.08 1.17 
Sub - cuenca N°05 0.55 0.03 40.87 48.69 52.50 0.16 0.67 0.73 
Sub - cuenca N°06 0.55 0.09 40.87 48.69 52.50 0.58 2.49 2.69 
Sub - cuenca N°07 0.60 0.02 40.87 48.69 52.50 0.15 0.66 0.71 
Sub - cuenca N°08 0.60 0.03 40.87 48.69 52.50 0.18 0.78 0.84 
Sub - cuenca N°09 0.60 0.04 40.87 48.69 52.50 0.25 1.08 1.16 
Sub - cuenca N°10 0.55 0.20 40.44 48.18 51.95 1.23 5.29 5.70 
Sub - cuenca N°11 0.55 0.26 40.87 48.69 52.50 1.63 7.01 7.55 
Sub - cuenca N°12 0.60 0.13 40.87 48.69 52.50 0.91 3.92 4.22 
Sub - cuenca N°13 0.55 0.12 39.66 47.25 50.95 0.74 3.19 3.44 
   
Intensidades (mm/hr)  Q (m3/s) 
Fuente: Elaboración propia  
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4.7.DISEÑO GEOMÉTRICO 
4.7.1. DISEÑO GEOMETRICO HORIZONTAL 
Las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables de los tramos en tangente, en 
función a la velocidad de diseño [2], están calculadas con las siguientes fórmulas: 
L min.s : 1.39 V 
L min.o : 2.78 V 
L máx : 16.70 V 
 
L mín.s : Longitud mínima (m) para trazados en “S” (alineamiento recto entre 
alineamientos con radios de curvatura de sentido contrario). 
L mín.o : Longitud mínima (m) para el resto de casos (alineamiento recto entre 
alineamientos con radios de curvatura del mismo sentido). 
L máx: Longitud máxima deseable (m). 
V: Velocidad de diseño (km/h) 
 
Cuando la tangente une curvas de dirección distinta la verificación de la longitud mínima 
se realiza con (L mín.s), si une dos curvas de igual dirección se verifica con la longitud 
mínima  (L mín.o) y la verificación de la longitud máxima para ambas se verifica con la 
misma fórmula. 
Cuadro N°: 59 verificación de tangentes tramo largo 
VERIFICACION DE TANGENTES 
Velocidad Direccion Long Lmin.s Lmin.o Lmax Verificación 
30 I 158.944 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 93.332 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 51.643 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 92.475 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 117.694 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 53.8 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 63.843 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 98.398 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 98.884 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 111.906 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 126.379 41.7 83.4 501 CUMPLE 
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30 I 91.503 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 209.798 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 120.442 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 86.501 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 148.892 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 52.147 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 87.53 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 120.7 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 50.717 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 76.208 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 116.19 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 146.423 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 55.196 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 43.091 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 48.422 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 164.516 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 91.068 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 50.305 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 66.479 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 136.751 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 131.172 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 46.583 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 59.021 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 53.777 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 95.852 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 135.559 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 97.431 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 98.814 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 88.925 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 94.769 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 86.107 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 286.581 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 99.205 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 116.955 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 138.391 41.7 83.4 501 CUMPLE 
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30 I 69.474 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 81.924 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 80.32 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 104.007 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 118.157 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 198.931 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 116.775 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 99.263 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 43.02 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 73.88 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 105.701 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 106.064 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 53.614 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 160.016 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 185.702 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 109.199 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 84.325 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 216.601 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 67.645 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 213.003 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 84.733 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 117.433 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 61.597 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 83.813 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 70.359 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 46.344 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 53.685 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 152.655 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 46.755 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 234.627 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 49.222 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 76.45 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 87.241 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 89.502 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 109.712 41.7 83.4 501 CUMPLE 
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30 I 110.29 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 93.349 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 128.804 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 81.408 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 59.388 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 227.423 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 147.098 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 134.425 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 57.341 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 86.454 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 84.032 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 86.162 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 88.453 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 99.58 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 66.527 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 107.697 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 106.943 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 150.373 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 153.211 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 141.54 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 135.57 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 70.579 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 45.452 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 87.613 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 125.714 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 51.559 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 86.377 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 112.804 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 111.734 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 310.545 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 229.296 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 111.313 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 128.498 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 291.153 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30   171.416 41.7 83.4 501 CUMPLE 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°: 60 verificación de tangentes del Ramal 
VERIFICACION DE TANGENTES 
Velocidad Dirección Long Lmin.s Lmin.o Lmax Verificación 
30 D 165.184 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 127.356 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 82.656 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 109.814 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 159.468 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 I 90.534 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30 D 59.942 41.7 83.4 501 CUMPLE 
30   118.813 41.7 83.4 501 CUMPLE 
Fuente: Elaboración propia 
4.7.1.1. Curvas horizontales  
Las curvas horizontales circulares simples son arcos de circunferencia de un solo radio 
que unen dos tangentes consecutivas, conformando la proyección horizontal de las 
curvas reales o espaciales [2]. 
 
4.7.1.2. Verificación de radios mínimos  
 
Se calculó el radio mínimo 24.44 m de acuerdo al Manual de carreteras: diseño 
geométrico DG-2018 que se muestra en el cuadro de radio mínimo, los radios de las 
curvas circulares no deben menores. 
Cuadro N°: 61 Radio mínimo de curvatura 
Radio mínimo  
 
      
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Vel-diseño 30 km/h 
 
Peralte max 0.12 % 
 
fricción max 0.17   
 
Rmin = 24.44 m 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro N°: 62 Verificación de radios mínimos 
N°PI RADIO 
VERIFICACION DE RADIO 
MINIMO  
PI-1 55 SI CUMPLE 
PI-2 65 SI CUMPLE 
PI-3 25 SI CUMPLE 
PI-4 60 SI CUMPLE 
PI-5 55 SI CUMPLE 
PI-6 55 SI CUMPLE 
PI-7 80 SI CUMPLE 
PI-8 55 SI CUMPLE 
PI-9 70 SI CUMPLE 
PI-10 25 SI CUMPLE 
PI-11 70 SI CUMPLE 
PI-12 60 SI CUMPLE 
PI-13 25 SI CUMPLE 
PI-14 55 SI CUMPLE 
PI-15 55 SI CUMPLE 
PI-16 80 SI CUMPLE 
PI-17 80 SI CUMPLE 
PI-18 130 SI CUMPLE 
PI-19 55 SI CUMPLE 
PI-20 25 SI CUMPLE 
PI-21 55 SI CUMPLE 
PI-22 55 SI CUMPLE 
PI-23 25 SI CUMPLE 
PI-24 55 SI CUMPLE 
PI-25 55 SI CUMPLE 
PI-26 25 SI CUMPLE 
PI-27 55 SI CUMPLE 
PI-28 55 SI CUMPLE 
PI-29 55 SI CUMPLE 
PI-30 55 SI CUMPLE 
PI-31 55 SI CUMPLE 
PI-32 55 SI CUMPLE 
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PI-33 25 SI CUMPLE 
PI-34 55 SI CUMPLE 
PI-35 55 SI CUMPLE 
PI-36 55 SI CUMPLE 
PI-37 55 SI CUMPLE 
PI-38 55 SI CUMPLE 
PI-39 80 SI CUMPLE 
PI-40 55 SI CUMPLE 
PI-41 55 SI CUMPLE 
PI-42 55 SI CUMPLE 
PI-43 100 SI CUMPLE 
PI-44 60 SI CUMPLE 
PI-45 55 SI CUMPLE 
PI-46 55 SI CUMPLE 
PI-47 55 SI CUMPLE 
PI-48 95 SI CUMPLE 
PI-49 120 SI CUMPLE 
PI-50 25 SI CUMPLE 
PI-51 100 SI CUMPLE 
PI-52 25 SI CUMPLE 
PI-53 55 SI CUMPLE 
PI-54 90 SI CUMPLE 
PI-55 100 SI CUMPLE 
PI-56 55 SI CUMPLE 
PI-57 55 SI CUMPLE 
PI-58 25 SI CUMPLE 
PI-59 120 SI CUMPLE 
PI-60 55 SI CUMPLE 
PI-61 100 SI CUMPLE 
PI-62 55 SI CUMPLE 
PI-63 55 SI CUMPLE 
PI-64 55 SI CUMPLE 
PI-65 55 SI CUMPLE 
PI-66 55 SI CUMPLE 
PI-67 55 SI CUMPLE 
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PI-68 55 SI CUMPLE 
PI-69 100 SI CUMPLE 
PI-70 150 SI CUMPLE 
PI-71 80 SI CUMPLE 
PI-72 80 SI CUMPLE 
PI-73 25 SI CUMPLE 
PI-74 65 SI CUMPLE 
PI-75 25 SI CUMPLE 
PI-76 100 SI CUMPLE 
PI-77 55 SI CUMPLE 
PI-78 55 SI CUMPLE 
PI-79 55 SI CUMPLE 
PI-80 55 SI CUMPLE 
PI-81 55 SI CUMPLE 
PI-82 55 SI CUMPLE 
PI-83 55 SI CUMPLE 
PI-84 55 SI CUMPLE 
PI-85 55 SI CUMPLE 
PI-86 55 SI CUMPLE 
PI-87 100 SI CUMPLE 
PI-88 150 SI CUMPLE 
PI-89 55 SI CUMPLE 
PI-90 55 SI CUMPLE 
PI-91 55 SI CUMPLE 
PI-92 60 SI CUMPLE 
PI-93 120 SI CUMPLE 
PI-94 55 SI CUMPLE 
PI-95 55 SI CUMPLE 
PI-96 100 SI CUMPLE 
PI-97 60 SI CUMPLE 
PI-98 60 SI CUMPLE 
PI-99 60 SI CUMPLE 
PI-100 85 SI CUMPLE 
PI-101 90 SI CUMPLE 
PI-102 70 SI CUMPLE 
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PI-103 60 SI CUMPLE 
PI-104 55 SI CUMPLE 
PI-105 55 SI CUMPLE 
PI-106 70 SI CUMPLE 
PI-107 55 SI CUMPLE 
PI-108 55 SI CUMPLE 
PI-109 55 SI CUMPLE 
PI-110 55 SI CUMPLE 
PI-111 55 SI CUMPLE 
PI-112 55 SI CUMPLE 
PI-113 55 SI CUMPLE 
PI-114 70 SI CUMPLE 
PI-115 80 SI CUMPLE 
PI-116 55 SI CUMPLE 
PI-117 55 SI CUMPLE 
PI-118 55 SI CUMPLE 
PI-119 55 SI CUMPLE 
PI-120 100 SI CUMPLE 
PI-121 90 SI CUMPLE 
PI-122 65 SI CUMPLE 
                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.7.1.3.  Elementos de la curva circular  
 
Los elementos y nomenclatura de las curvas horizontales circulares que a continuación se 
indican, deben ser utilizadas sin ninguna modificación y son los siguientes [2]:  
 
Se evaluó que el Angulo de deflexión (Δ) para una velocidad de diseño de 30 km/h sea mayor 
a 2° 30”, ángulos menores no es necesario curva.  
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Imagen N°: 65 Elementos de curva circular 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro N°: 63 Parámetros de curvas horizontales – circulares 
CURVA SENTIDO P.C P.I P.T R Δ Δ/2 L (m) Lc (m) T (m) E (m) M (m) 
PI-1 I 158.94 183.57 205.25 55.00 48.24 24.12 46.31 44.95 24.63 5.26 4.80 
PI-2 I 298.59 309.10 319.43 65.00 18.38 9.19 20.85 20.76 10.51 0.84 0.83 
PI-3 D 429.08 435.46 441.58 25.00 28.67 14.33 12.51 12.38 6.39 0.80 0.78 
PI-4 D 592.06 595.47 598.87 60.00 6.51 3.25 6.81 6.81 3.41 0.10 0.10 
PI-5 D 716.57 733.79 749.95 55.00 34.77 17.39 33.38 32.87 17.22 2.63 2.51 
PI-6 I 803.75 839.27 866.82 55.00 65.71 32.85 63.07 59.67 35.52 10.47 8.80 
PI-7 D 930.67 961.65 989.78 80.00 42.34 21.17 59.12 57.78 30.98 5.79 5.40 
PI-8 D 1088.18 1098.15 1107.90 55.00 20.54 10.27 19.72 19.61 9.96 0.90 0.88 
PI-9 I 1206.78 1210.40 1214.01 70.00 5.91 2.96 7.23 7.22 3.62 0.09 0.09 
PI-10 I 1383.91 1391.09 1397.89 25.00 32.03 16.02 13.98 13.79 7.18 1.01 0.97 
PI-11 D 1582.27 1594.20 1605.90 70.00 19.34 9.67 23.63 23.52 11.93 1.01 0.99 
PI-12 I 1697.40 1705.30 1713.12 60.00 15.01 7.50 15.72 15.67 7.90 0.52 0.51 
PI-13 D 1980.91 1987.85 1994.45 25.00 31.02 15.51 13.54 13.37 6.94 0.95 0.91 
PI-14 D 2172.89 2184.05 2194.90 55.00 22.93 11.46 22.01 21.86 11.15 1.12 1.10 
PI-15 I 2281.40 2366.66 2391.17 55.00 114.34 57.17 109.76 92.43 85.25 46.45 25.18 
PI-16 I 2540.06 2587.94 2626.35 80.00 61.80 30.90 86.29 82.17 47.88 13.23 11.36 
PI-17 D 2678.50 2697.18 2715.21 80.00 26.29 13.15 36.71 36.39 18.69 2.15 2.10 
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PI-18 D 2802.74 2858.37 2907.88 130.00 46.34 23.17 105.14 102.30 55.63 11.40 10.48 
PI-19 D 3028.58 3076.89 3107.86 55.00 82.60 41.30 79.29 72.60 48.31 18.21 13.68 
PI-20 I 3216.58 3220.72 3224.78 25.00 18.79 9.39 8.20 8.16 4.14 0.34 0.34 
PI-21 D 3358.99 3388.47 3413.12 55.00 56.39 28.20 54.13 51.97 29.49 7.41 6.53 
PI-22 I 3529.31 3542.85 3555.87 55.00 27.67 13.84 26.56 26.31 13.55 1.64 1.60 
PI-23 D 3760.29 3770.03 3778.87 25.00 42.58 21.29 18.58 18.15 9.74 1.83 1.71 
PI-24 I 3892.07 3912.10 3930.49 55.00 40.02 20.01 38.42 37.64 20.03 3.53 3.32 
PI-25 D 3973.58 3990.30 4006.05 55.00 33.83 16.91 32.47 32.00 16.73 2.49 2.38 
PI-26 I 4112.47 4117.43 4122.26 25.00 22.42 11.21 9.78 9.72 4.96 0.49 0.48 
PI-27 I 4344.77 4357.06 4368.94 55.00 25.18 12.59 24.17 23.98 12.28 1.35 1.32 
PI-28 I 4460.01 4475.36 4489.94 55.00 31.18 15.59 29.93 29.56 15.35 2.10 2.02 
PI-29 D 4540.25 4569.21 4593.57 55.00 55.55 27.77 53.32 51.26 28.97 7.16 6.34 
PI-30 I 4660.05 4672.09 4683.76 55.00 24.71 12.35 23.72 23.53 12.04 1.30 1.27 
PI-31 D 4820.51 4830.86 4840.96 55.00 21.30 10.65 20.45 20.33 10.34 0.96 0.95 
PI-32 I 4972.13 5054.79 5080.34 55.00 112.72 56.36 108.20 91.58 82.65 44.28 24.53 
PI-33 D 5184.92 5189.53 5194.03 25.00 20.89 10.44 9.11 9.06 4.61 0.42 0.41 
PI-34 I 5311.05 5330.36 5348.19 55.00 38.69 19.34 37.14 36.44 19.31 3.29 3.10 
PI-35 D 5401.97 5413.93 5425.52 55.00 24.54 12.27 23.55 23.37 11.96 1.29 1.26 
PI-36 D 5521.37 5556.95 5584.53 55.00 65.80 32.90 63.16 59.75 35.58 10.50 8.82 
PI-37 I 5720.09 5754.09 5781.00 55.00 63.45 31.72 60.90 57.84 34.00 9.66 8.22 
PI-38 I 5878.43 5884.58 5890.69 55.00 12.77 6.39 12.26 12.24 6.16 0.34 0.34 
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PI-39 D 5989.50 6051.08 6094.47 80.00 75.17 37.59 104.96 97.59 61.58 20.96 16.61 
PI-40 D 6183.39 6241.08 6272.41 55.00 92.74 46.37 89.02 79.62 57.69 24.71 17.05 
PI-41 I 6367.18 6385.40 6402.37 55.00 36.66 18.33 35.19 34.59 18.22 2.94 2.79 
PI-42 I 6488.48 6644.70 6624.03 55.00 141.21 70.61 135.55 103.76 156.22 110.62 36.74 
PI-43 I 6910.61 6916.27 6921.92 100.00 6.48 3.24 11.30 11.30 5.66 0.16 0.16 
PI-44 D 7021.12 7030.89 7040.49 60.00 18.50 9.25 19.37 19.29 9.77 0.79 0.78 
PI-45 I 7157.45 7160.95 7164.45 55.00 7.30 3.65 7.00 7.00 3.51 0.11 0.11 
PI-46 D 7302.84 7309.98 7317.04 55.00 14.79 7.39 14.20 14.16 7.14 0.46 0.46 
PI-47 I 7386.51 7392.85 7399.12 55.00 13.14 6.57 12.61 12.59 6.33 0.36 0.36 
PI-48 D 7481.05 7487.27 7493.47 95.00 7.49 3.75 12.42 12.42 6.22 0.20 0.20 
PI-49 I 7573.79 7580.67 7587.54 120.00 6.56 3.28 13.75 13.74 6.88 0.20 0.20 
PI-50 I 7749.54 7755.51 7761.26 25.00 26.84 13.42 11.71 11.60 5.96 0.70 0.68 
PI-51 D 7937.41 7950.27 7962.99 100.00 14.66 7.33 25.58 25.51 12.86 0.82 0.82 
PI-52 D 8219.92 8228.50 8236.45 25.00 37.88 18.94 16.53 16.23 8.58 1.43 1.35 
PI-53 I 8411.23 8419.74 8428.12 55.00 17.60 8.80 16.89 16.82 8.51 0.65 0.65 
PI-54 I 8527.38 8574.59 8614.33 90.00 55.35 27.68 86.95 83.61 47.21 11.63 10.30 
PI-55 D 8657.35 8711.94 8757.28 100.00 57.26 28.63 99.93 95.82 54.58 13.93 12.23 
PI-56 I 8831.16 8842.77 8854.04 55.00 23.84 11.92 22.88 22.72 11.61 1.21 1.19 
PI-57 D 8959.74 8970.12 8980.26 55.00 21.38 10.69 20.52 20.40 10.38 0.97 0.95 
PI-58 I 9144.33 9151.82 9158.89 25.00 33.37 16.69 14.56 14.36 7.49 1.10 1.05 
PI-59 D 9270.50 9286.31 9301.95 120.00 15.01 7.51 31.44 31.35 15.81 1.04 1.03 
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PI-60 I 9461.96 9584.93 9588.48 55.00 131.80 65.90 126.52 100.41 122.97 79.71 32.54 
PI-61 D 9774.19 9807.09 9837.76 100.00 36.42 18.21 63.57 62.51 32.90 5.27 5.01 
PI-62 D 9946.96 9960.75 9973.99 55.00 28.16 14.08 27.03 26.76 13.80 1.70 1.65 
PI-63 I 10058.31 10120.39 10151.35 55.00 96.92 48.46 93.03 82.33 62.07 27.94 18.53 
PI-64 D 10367.95 10391.12 10411.81 55.00 45.69 22.85 43.86 42.71 23.17 4.68 4.31 
PI-65 I 10479.46 10487.67 10495.76 55.00 16.98 8.49 16.30 16.24 8.21 0.61 0.60 
PI-66 I 10708.76 10723.26 10737.12 55.00 29.54 14.77 28.36 28.05 14.50 1.88 1.82 
PI-67 D 10821.85 10850.24 10874.27 55.00 54.61 27.30 52.42 50.46 28.39 6.90 6.13 
PI-68 D 10991.70 11002.43 11012.89 55.00 22.07 11.03 21.18 21.05 10.72 1.04 1.02 
PI-69 I 11074.48 11095.79 11116.47 100.00 24.05 12.03 41.98 41.67 21.31 2.24 2.20 
PI-70 D 11200.28 11266.36 11324.76 150.00 47.55 23.77 124.48 120.94 66.08 13.91 12.73 
PI-71 I 11395.12 11417.91 11439.52 80.00 31.80 15.90 44.40 43.83 22.79 3.18 3.06 
PI-72 D 11485.86 11584.63 11628.26 80.00 101.98 50.99 142.40 124.33 98.76 47.10 29.65 
PI-73 I 11739.94 11741.57 11743.19 25.00 7.44 3.72 3.25 3.25 1.63 0.05 0.05 
PI-74 D 11953.85 12035.99 12071.03 65.00 103.29 51.65 117.18 101.95 82.15 39.75 24.67 
PI-75 I 12175.79 12183.59 12190.92 25.00 34.68 17.34 15.13 14.90 7.81 1.19 1.14 
PI-76 D 12483.54 12545.52 12594.50 100.00 63.57 31.79 110.96 105.35 61.97 17.65 15.00 
PI-77 I 12643.72 12654.99 12665.94 55.00 23.14 11.57 22.21 22.06 11.26 1.14 1.12 
PI-78 D 12742.39 12747.27 12752.12 55.00 10.13 5.07 9.73 9.71 4.88 0.22 0.21 
PI-79 D 12839.36 12851.99 12864.20 55.00 25.87 12.94 24.84 24.63 12.63 1.43 1.40 
PI-80 D 12953.70 12971.45 12988.04 55.00 35.78 17.89 34.35 33.79 17.75 2.79 2.66 
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PI-81 D 13097.76 13129.09 13154.72 55.00 59.34 29.67 56.97 54.45 31.34 8.30 7.21 
PI-82 I 13265.01 13272.68 13280.25 55.00 15.87 7.94 15.23 15.19 7.67 0.53 0.53 
PI-83 I 13373.60 13456.74 13482.10 55.00 113.03 56.52 108.50 91.75 83.15 44.69 24.66 
PI-84 I 13610.90 13629.91 13647.50 55.00 38.13 19.06 36.60 35.93 19.01 3.19 3.02 
PI-85 D 13728.91 13743.78 13757.96 55.00 30.26 15.13 29.04 28.71 14.87 1.97 1.91 
PI-86 I 13817.34 13826.52 13835.52 55.00 18.93 9.47 18.18 18.09 9.17 0.76 0.75 
PI-87 D 14062.94 14075.65 14088.22 100.00 14.48 7.24 25.28 25.21 12.71 0.80 0.80 
PI-88 I 14235.32 14284.90 14331.09 150.00 36.58 18.29 95.77 94.15 49.58 7.98 7.58 
PI-89 D 14465.51 14524.00 14555.29 55.00 93.52 46.76 89.78 80.14 58.49 25.29 17.32 
PI-90 I 14612.63 14637.99 14660.15 55.00 49.51 24.75 47.52 46.06 25.36 5.56 5.05 
PI-91 D 14746.60 14758.51 14770.05 55.00 24.43 12.21 23.45 23.27 11.91 1.27 1.25 
PI-92 D 14854.08 14859.74 14865.36 60.00 10.76 5.38 11.27 11.25 5.65 0.27 0.26 
PI-93 D 14951.52 15038.46 15101.99 120.00 71.85 35.92 150.48 140.81 86.94 28.18 22.82 
PI-94 I 15190.45 15194.64 15198.82 55.00 8.72 4.36 8.37 8.37 4.20 0.16 0.16 
PI-95 I 15298.40 15306.92 15315.30 55.00 17.61 8.80 16.90 16.84 8.52 0.66 0.65 
PI-96 D 15381.83 15433.36 15476.99 100.00 54.52 27.26 95.15 91.60 51.52 12.49 11.11 
PI-97 I 15584.68 15589.32 15593.94 60.00 8.84 4.42 9.25 9.24 4.64 0.18 0.18 
PI-98 D 15700.88 15704.48 15708.08 60.00 6.88 3.44 7.20 7.20 3.60 0.11 0.11 
PI-99 I 15858.45 15862.40 15866.33 60.00 7.52 3.76 7.88 7.87 3.95 0.13 0.13 
PI-100 I 16019.54 16372.58 16246.41 85.00 152.93 76.46 226.87 165.28 353.04 278.13 65.10 
PI-101 I 16387.95 16406.17 16423.90 90.00 22.89 11.44 35.95 35.71 18.22 1.83 1.79 
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PI-102 D 16559.47 16575.56 16591.09 70.00 25.88 12.94 31.62 31.35 16.08 1.82 1.78 
PI-103 I 16661.67 16670.86 16679.92 60.00 17.42 8.71 18.25 18.18 9.19 0.70 0.69 
PI-104 D 16725.37 16740.16 16754.27 55.00 30.10 15.05 28.90 28.57 14.79 1.95 1.89 
PI-105 D 16841.88 16907.20 16937.69 55.00 99.81 49.90 95.81 84.15 65.32 30.39 19.58 
PI-106 I 17063.40 17096.89 17125.87 70.00 51.13 25.57 62.47 60.42 33.49 7.60 6.85 
PI-107 D 17177.43 17207.43 17232.36 55.00 57.22 28.61 54.93 52.67 30.00 7.65 6.72 
PI-108 D 17318.74 17324.57 17330.35 55.00 12.10 6.05 11.61 11.59 5.83 0.31 0.31 
PI-109 I 17443.15 17457.70 17471.59 55.00 29.62 14.81 28.43 28.12 14.54 1.89 1.83 
PI-110 I 17583.32 17593.26 17602.98 55.00 20.48 10.24 19.66 19.55 9.94 0.89 0.88 
PI-111 I 17913.53 17916.95 17920.37 55.00 7.13 3.57 6.84 6.84 3.43 0.11 0.11 
PI-112 D 18149.67 18154.91 18160.11 55.00 10.88 5.44 10.45 10.43 5.24 0.25 0.25 
PI-113 D 18271.43 18275.14 18278.85 55.00 7.73 3.87 7.42 7.42 3.72 0.13 0.13 
PI-114 I 18407.35 18477.38 18517.34 70.00 90.03 45.01 109.99 99.02 70.03 29.02 20.51 
PI-115 D 18808.49 18829.72 18850.00 80.00 29.73 14.86 41.51 41.04 21.23 2.77 2.68 
PI-116 D 165.18 195.17 220.09 55.00 57.19 28.60 54.90 52.65 29.98 7.64 6.71 
PI-117 D 347.44 385.00 413.34 55.00 68.65 34.33 65.90 62.03 37.56 11.60 9.58 
PI-118 I 496.00 530.76 557.99 55.00 64.58 32.29 61.99 58.76 34.76 10.06 8.51 
PI-119 I 667.81 681.03 693.75 55.00 27.02 13.51 25.94 25.70 13.22 1.57 1.52 
PI-120 D 853.22 873.99 894.18 100.00 23.47 11.73 40.96 40.67 20.77 2.13 2.09 
PI-121 I 984.71 1033.66 1074.37 90.00 57.08 28.54 89.66 86.00 48.95 12.45 10.94 
PI-122 D 1134.31 1163.35 1188.93 65.00 48.15 24.07 54.62 53.03 29.04 6.19 5.65 
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4.7.1.4. Sobreancho 
Con el fin de disponer de un alineamiento continuo en los bordes de la calzada, el 
sobreancho debe desarrollarse gradualmente a la entrada y salida de las curvas [2]. En el 
caso de curvas circulares simples, por razones de apariencia, el sobreancho se debe 
desarrollar linealmente a lo largo del lado interno de la calzada, en la misma longitud 
utilizada para la transición del peralte. En las curvas con espiral, el sobreancho se 
desarrolla linealmente, en la longitud de la espiral [2]. 
 
Normalmente la longitud para desarrollar el sobreancho será de 40 m. Si la curva de 
transición es mayor o igual a 40 m, el inicio de la transición se ubicará 40 m, antes del 
principio de la curva circular. Si la curva de transición es menor de 40 m, el desarrollo 
del sobreancho se ejecutará en la longitud de la curva de transición disponible [2]. 
 
Dónde: 
Sa : Sobreancho (m) 
n : Número de carriles 
RC : Radio de curvatura circular (m) 
L : Distancia entre eje posterior y parte frontal (m) 
V : Velocidad de diseño (km/h)  
 
Nuestro vehículo de diseño es el C2 con este vehículo vamos a calcular el sobre ancho 
en cada curva, las características de este vehículo es lo siguiente: 
N° carril L 
2 7.3 
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Cuadro N°: 64 sobreanchos en cada curva 
N°PI RADIO SOBREANCHO 
PI-1 55 1.4 
PI-2 65 1.2 
PI-3 25 2.8 
PI-4 60 1.3 
PI-5 55 1.4 
PI-6 55 1.4 
PI-7 80 1.0 
PI-8 55 1.4 
PI-9 70 1.1 
PI-10 25 2.8 
PI-11 70 1.1 
PI-12 60 1.3 
PI-13 25 2.8 
PI-14 55 1.4 
PI-15 55 1.4 
PI-16 80 1.0 
PI-17 80 1.0 
PI-18 130 0.7 
PI-19 55 1.4 
PI-20 25 2.8 
PI-21 55 1.4 
PI-22 55 1.4 
PI-23 25 2.8 
PI-24 55 1.4 
PI-25 55 1.4 
PI-26 25 2.8 
PI-27 55 1.4 
PI-28 55 1.4 
PI-29 55 1.4 
PI-30 55 1.4 
PI-31 55 1.4 
PI-32 55 1.4 
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PI-33 25 2.8 
PI-34 55 1.4 
PI-35 55 1.4 
PI-36 55 1.4 
PI-37 55 1.4 
PI-38 55 1.4 
PI-39 80 1.0 
PI-40 55 1.4 
PI-41 55 1.4 
PI-42 55 1.4 
PI-43 100 0.8 
PI-44 60 1.3 
PI-45 55 1.4 
PI-46 55 1.4 
PI-47 55 1.4 
PI-48 95 0.9 
PI-49 120 0.7 
PI-50 25 2.8 
PI-51 100 0.8 
PI-52 25 2.8 
PI-53 55 1.4 
PI-54 90 0.9 
PI-55 100 0.8 
PI-56 55 1.4 
PI-57 55 1.4 
PI-58 25 2.8 
PI-59 120 0.7 
PI-60 55 1.4 
PI-61 100 0.8 
PI-62 55 1.4 
PI-63 55 1.4 
PI-64 55 1.4 
PI-65 55 1.4 
PI-66 55 1.4 
PI-67 55 1.4 
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PI-68 55 1.4 
PI-69 100 0.8 
PI-70 150 0.6 
PI-71 80 1.0 
PI-72 80 1.0 
PI-73 25 2.8 
PI-74 65 1.2 
PI-75 25 2.8 
PI-76 100 0.8 
PI-77 55 1.4 
PI-78 55 1.4 
PI-79 55 1.4 
PI-80 55 1.4 
PI-81 55 1.4 
PI-82 55 1.4 
PI-83 55 1.4 
PI-84 55 1.4 
PI-85 55 1.4 
PI-86 55 1.4 
PI-87 100 0.8 
PI-88 150 0.6 
PI-89 55 1.4 
PI-90 55 1.4 
PI-91 55 1.4 
PI-92 60 1.3 
PI-93 120 0.7 
PI-94 55 1.4 
PI-95 55 1.4 
PI-96 100 0.8 
PI-97 60 1.3 
PI-98 60 1.3 
PI-99 60 1.3 
PI-100 85 1.0 
PI-101 90 0.9 
PI-102 70 1.1 
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PI-103 60 1.3 
PI-104 55 1.4 
PI-105 55 1.4 
PI-106 70 1.1 
PI-107 55 1.4 
PI-108 55 1.4 
PI-109 55 1.4 
PI-110 55 1.4 
PI-111 55 1.4 
PI-112 55 1.4 
PI-113 55 1.4 
PI-114 70 1.1 
PI-115 80 1.0 
PI-116 55 1.4 
PI-117 55 1.4 
PI-118 55 1.4 
PI-119 55 1.4 
PI-120 100 0.8 
PI-121 90 0.9 
PI-122 65 1.2 
                            Fuente: Elaboración propia 
4.7.1.5. Peralte en curva 
Los peraltes se calculan en cada curvan con el siguiente gráfico, que dependen del tipo de terreno, 
la velocidad de diseño y el radio. En nuestro proyecto tenemos un suelo tipo 3 ya que nuestras 
pendientes transversales oscilan entre 51% y 100%, nuestra velocidad de diseño es 30 km/hr y 
con nuestro respectivo radio, podemos calcular el peralte en cada curva. 
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Cuadro N°: 65 peraltes en curvas 
N°PI RADIO PERALTE 
PI-1 55 8.60% 
PI-2 65 7.80% 
PI-3 25 12.00% 
PI-4 60 8.20% 
PI-5 55 8.60% 
PI-6 55 8.60% 
PI-7 80 6.80% 
PI-8 55 8.60% 
PI-9 70 7.30% 
PI-10 25 12.00% 
PI-11 70 7.30% 
PI-12 60 8.20% 
PI-13 25 12.00% 
PI-14 55 8.60% 
PI-15 55 8.60% 
PI-16 80 6.80% 
PI-17 80 6.80% 
PI-18 130 4.70% 
PI-19 55 8.60% 
PI-20 25 12.00% 
PI-21 55 8.60% 
PI-22 55 8.60% 
PI-23 25 12.00% 
PI-24 55 8.60% 
PI-25 55 8.60% 
PI-26 25 12.00% 
PI-27 55 8.60% 
PI-28 55 8.60% 
PI-29 55 8.60% 
PI-30 55 8.60% 
PI-31 55 8.60% 
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PI-32 55 8.60% 
PI-33 25 12.00% 
PI-34 55 8.60% 
PI-35 55 8.60% 
PI-36 55 8.60% 
PI-37 55 8.60% 
PI-38 55 8.60% 
PI-39 80 6.80% 
PI-40 55 8.60% 
PI-41 55 8.60% 
PI-42 55 8.60% 
PI-43 100 5.80% 
PI-44 60 8.20% 
PI-45 55 8.60% 
PI-46 55 8.60% 
PI-47 55 8.60% 
PI-48 95 6.00% 
PI-49 120 5.00% 
PI-50 25 12.00% 
PI-51 100 5.80% 
PI-52 25 12.00% 
PI-53 55 8.60% 
PI-54 90 6.30% 
PI-55 100 5.80% 
PI-56 55 8.60% 
PI-57 55 8.60% 
PI-58 25 12.00% 
PI-59 120 5.00% 
PI-60 55 8.60% 
PI-61 100 5.80% 
PI-62 55 8.60% 
PI-63 55 8.60% 
PI-64 55 8.60% 
PI-65 55 8.60% 
PI-66 55 8.60% 
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PI-67 55 8.60% 
PI-68 55 8.60% 
PI-69 100 5.80% 
PI-70 150 4.10% 
PI-71 80 6.80% 
PI-72 80 6.80% 
PI-73 25 12.00% 
PI-74 65 7.80% 
PI-75 25 12.00% 
PI-76 100 5.80% 
PI-77 55 8.60% 
PI-78 55 8.60% 
PI-79 55 8.60% 
PI-80 55 8.60% 
PI-81 55 8.60% 
PI-82 55 8.60% 
PI-83 55 8.60% 
PI-84 55 8.60% 
PI-85 55 8.60% 
PI-86 55 8.60% 
PI-87 100 5.80% 
PI-88 150 4.10% 
PI-89 55 8.60% 
PI-90 55 8.60% 
PI-91 55 8.60% 
PI-92 60 8.20% 
PI-93 120 5.00% 
PI-94 55 8.60% 
PI-95 55 8.60% 
PI-96 100 5.80% 
PI-97 60 8.20% 
PI-98 60 8.20% 
PI-99 60 8.20% 
PI-100 85 6.50% 
PI-101 90 6.30% 
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PI-102 70 7.30% 
PI-103 60 8.20% 
PI-104 55 8.60% 
PI-105 55 8.60% 
PI-106 70 7.30% 
PI-107 55 8.60% 
PI-108 55 8.60% 
PI-109 55 8.60% 
PI-110 55 8.60% 
PI-111 55 8.60% 
PI-112 55 8.60% 
PI-113 55 8.60% 
PI-114 70 7.30% 
PI-115 80 6.80% 
PI-116 55 8.60% 
PI-117 55 8.60% 
PI-118 55 8.60% 
PI-119 55 8.60% 
PI-120 100 5.80% 
PI-121 90 6.30% 
PI-122 65 7.80% 
                                           Fuente: Elaboración propia 
4.7.1.6.Longitud de transición de peralte: 
 
En carreteras de Tercera Clase, se tomarán los valores que muestra la Tabla siguiente  
para definir las longitudes mínimas de transición de bombeo y de transición de peralte en 
función a la velocidad de diseño y valor del peralte [2]. 
 
Con la velocidad de diseño de 30 km/hr y con los peraltes respectivas de cada curva se 
obtiene la longitud de transición de peralte, los peraltes que oscilen entre los peraltes del 
cuadro se interpolaran. 
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Cuadro N°: 66 Cuadro de longitud de transición de peralte 
velocidad 
de diseño 
(km/hr) 
valor del peralte  
longitud 
mínima de 
transición 
de bombeo 
(m) 
            
2% 4% 6% 8% 10% 12% 
Longitud mínima de transición de peralte (m) 
20 9 18 27 36 45 54 9 
30 10 19 29 38 48 58 10 
40 10 21 31 41 51 62 10 
50 11 22 33 44 55 66 11 
60 12 24 36 48 60 72 12 
70 13 26 39 52 65 79 13 
80 14 29 43 58 72 86 14 
90 15 31 46 61 77 92 15 
 
Fuente: Manual de carreteras: diseño geométrico DG-2018 
 
 
Cuadro N°: 67 Longitud de transición de peralte 
N°PI RADIO LTP 
PI-1 55 41 
PI-2 65 38 
PI-3 25 58 
PI-4 60 39 
PI-5 55 41 
PI-6 55 41 
PI-7 80 33 
PI-8 55 41 
PI-9 70 35 
PI-10 25 58 
PI-11 70 35 
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PI-12 60 39 
PI-13 25 58 
PI-14 55 41 
PI-15 55 41 
PI-16 80 33 
PI-17 80 33 
PI-18 130 23 
PI-19 55 41 
PI-20 25 58 
PI-21 55 41 
PI-22 55 41 
PI-23 25 58 
PI-24 55 41 
PI-25 55 41 
PI-26 25 58 
PI-27 55 41 
PI-28 55 41 
PI-29 55 41 
PI-30 55 41 
PI-31 55 41 
PI-32 55 41 
PI-33 25 58 
PI-34 55 41 
PI-35 55 41 
PI-36 55 41 
PI-37 55 41 
PI-38 55 41 
PI-39 80 33 
PI-40 55 41 
PI-41 55 41 
PI-42 55 41 
PI-43 100 28 
PI-44 60 39 
PI-45 55 41 
PI-46 55 41 
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PI-47 55 41 
PI-48 95 29 
PI-49 120 24 
PI-50 25 58 
PI-51 100 28 
PI-52 25 58 
PI-53 55 41 
PI-54 90 31 
PI-55 100 28 
PI-56 55 41 
PI-57 55 41 
PI-58 25 58 
PI-59 120 24 
PI-60 55 41 
PI-61 100 28 
PI-62 55 41 
PI-63 55 41 
PI-64 55 41 
PI-65 55 41 
PI-66 55 41 
PI-67 55 41 
PI-68 55 41 
PI-69 100 28 
PI-70 150 20 
PI-71 80 33 
PI-72 80 33 
PI-73 25 58 
PI-74 65 38 
PI-75 25 58 
PI-76 100 28 
PI-77 55 41 
PI-78 55 41 
PI-79 55 41 
PI-80 55 41 
PI-81 55 41 
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PI-82 55 41 
PI-83 55 41 
PI-84 55 41 
PI-85 55 41 
PI-86 55 41 
PI-87 100 28 
PI-88 150 20 
PI-89 55 41 
PI-90 55 41 
PI-91 55 41 
PI-92 60 39 
PI-93 120 24 
PI-94 55 41 
PI-95 55 41 
PI-96 100 28 
PI-97 60 39 
PI-98 60 39 
PI-99 60 39 
PI-100 85 32 
PI-101 90 31 
PI-102 70 35 
PI-103 60 39 
PI-104 55 41 
PI-105 55 41 
PI-106 70 35 
PI-107 55 41 
PI-108 55 41 
PI-109 55 41 
PI-110 55 41 
PI-111 55 41 
PI-112 55 41 
PI-113 55 41 
PI-114 70 35 
PI-115 80 33 
PI-116 55 41 
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PI-117 55 41 
PI-118 55 41 
PI-119 55 41 
PI-120 100 28 
PI-121 90 31 
PI-122 65 38 
                                                Fuente: Elaboración propia 
 
4.7.1.7.Curvas de transición  
En el caso de carreteras de Tercera Clase y cuando el radio de las curvas horizontales 
sea superior al señalado en la Tabla , se podrá prescindir de curvas de transición [2]. 
 
Cuadro N°: 68 Radios que permiten prescindir de la curva de transición en carreteras 
Radios que permiten prescindir de la curva de transición en carreteras de 
tercera clase (extraída de la DG-2018) 
  
 
      
V          (Km/h) 20 
30 
40 50 60 70 80 90 
R(m) 24 55 95 150 210 290 380 480 
Fuente: Manual de carreteras: Diseño geométrico DG-2018  
 
Cuadro N°: 69 Verificacion curva o curva espiral 
N°PI RADIO TIPO 
PI-1 55 CURVA 
PI-2 65 CURVA 
PI-3 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-4 60 CURVA 
PI-5 55 CURVA 
PI-6 55 CURVA 
PI-7 80 CURVA 
PI-8 55 CURVA 
PI-9 70 CURVA 
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PI-10 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-11 70 CURVA 
PI-12 60 CURVA 
PI-13 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-14 55 CURVA 
PI-15 55 CURVA 
PI-16 80 CURVA 
PI-17 80 CURVA 
PI-18 130 CURVA 
PI-19 55 CURVA 
PI-20 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-21 55 CURVA 
PI-22 55 CURVA 
PI-23 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-24 55 CURVA 
PI-25 55 CURVA 
PI-26 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-27 55 CURVA 
PI-28 55 CURVA 
PI-29 55 CURVA 
PI-30 55 CURVA 
PI-31 55 CURVA 
PI-32 55 CURVA 
PI-33 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-34 55 CURVA 
PI-35 55 CURVA 
PI-36 55 CURVA 
PI-37 55 CURVA 
PI-38 55 CURVA 
PI-39 80 CURVA 
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PI-40 55 CURVA 
PI-41 55 CURVA 
PI-42 55 CURVA 
PI-43 100 CURVA 
PI-44 60 CURVA 
PI-45 55 CURVA 
PI-46 55 CURVA 
PI-47 55 CURVA 
PI-48 95 CURVA 
PI-49 120 CURVA 
PI-50 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-51 100 CURVA 
PI-52 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-53 55 CURVA 
PI-54 90 CURVA 
PI-55 100 CURVA 
PI-56 55 CURVA 
PI-57 55 CURVA 
PI-58 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-59 120 CURVA 
PI-60 55 CURVA 
PI-61 100 CURVA 
PI-62 55 CURVA 
PI-63 55 CURVA 
PI-64 55 CURVA 
PI-65 55 CURVA 
PI-66 55 CURVA 
PI-67 55 CURVA 
PI-68 55 CURVA 
PI-69 100 CURVA 
PI-70 150 CURVA 
PI-71 80 CURVA 
PI-72 80 CURVA 
268 
 
PI-73 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-74 65 CURVA 
PI-75 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 
PI-76 100 CURVA 
PI-77 55 CURVA 
PI-78 55 CURVA 
PI-79 55 CURVA 
PI-80 55 CURVA 
PI-81 55 CURVA 
PI-82 55 CURVA 
PI-83 55 CURVA 
PI-84 55 CURVA 
PI-85 55 CURVA 
PI-86 55 CURVA 
PI-87 100 CURVA 
PI-88 150 CURVA 
PI-89 55 CURVA 
PI-90 55 CURVA 
PI-91 55 CURVA 
PI-92 60 CURVA 
PI-93 120 CURVA 
PI-94 55 CURVA 
PI-95 55 CURVA 
PI-96 100 CURVA 
PI-97 60 CURVA 
PI-98 60 CURVA 
PI-99 60 CURVA 
PI-100 85 CURVA 
PI-101 90 CURVA 
PI-102 70 CURVA 
PI-103 60 CURVA 
PI-104 55 CURVA 
PI-105 55 CURVA 
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PI-106 70 CURVA 
PI-107 55 CURVA 
PI-108 55 CURVA 
PI-109 55 CURVA 
PI-110 55 CURVA 
PI-111 55 CURVA 
PI-112 55 CURVA 
PI-113 55 CURVA 
PI-114 70 CURVA 
PI-115 80 CURVA 
PI-116 55 CURVA 
PI-117 55 CURVA 
PI-118 55 CURVA 
PI-119 55 CURVA 
PI-120 100 CURVA 
PI-121 90 CURVA 
PI-122 65 CURVA 
                 Fuente: Elaboración Propia 
 
Para las curvas que son necesarios colocar espiral, se procede a calcular la longitud, con una 
velocidad de diseño de 30 km/h. 
 
 
Dónde: 
R: Radio de la curvatura circular horizontal. 
Lmín: Longitud mínima de la curva de transición. 
Lmáx: Longitud máxima de la curva de transición en metros. 
V: Velocidad específica en km/h. 
 
Las longitudes de los espirales no pueden ser menores a 30 m, ni menores que la longitud 
transición de peralte (LTP 
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Cuadro N°: 70 Longitud de espirales y longitudes de transición de peralte en cada curva 
N°PI RADIO TIPO 
ESPIRALES 
SOBREANCHO PERALTE LTP 
Lmin Lmax Le≥30m Le ≥ Ltp Lespiral 
PI-1 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-2 65 CURVA NO NO NO NO No 1.2 7.80% 38 
PI-3 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-4 60 CURVA NO NO NO NO No 1.3 8.20% 39 
PI-5 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-6 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-7 80 CURVA NO NO NO NO No 1.0 6.80% 33 
PI-8 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-9 70 CURVA NO NO NO NO No 1.1 7.30% 35 
PI-10 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-11 70 CURVA NO NO NO NO No 1.1 7.30% 35 
PI-12 60 CURVA NO NO NO NO No 1.3 8.20% 39 
PI-13 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-14 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-15 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
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PI-16 80 CURVA NO NO NO NO No 1.0 6.80% 33 
PI-17 80 CURVA NO NO NO NO No 1.0 6.80% 33 
PI-18 130 CURVA NO NO NO NO No 0.7 4.70% 23 
PI-19 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-20 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-21 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-22 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-23 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-24 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-25 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-26 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-27 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-28 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-29 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-30 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-31 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-32 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
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PI-33 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-34 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-35 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-36 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-37 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-38 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-39 80 CURVA NO NO NO NO No 1.0 6.80% 33 
PI-40 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-41 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-42 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-43 100 CURVA NO NO NO NO No 0.8 5.80% 28 
PI-44 60 CURVA NO NO NO NO No 1.3 8.20% 39 
PI-45 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-46 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-47 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-48 95 CURVA NO NO NO NO No 0.9 6.00% 29 
PI-49 120 CURVA NO NO NO NO No 0.7 5.00% 24 
PI-50 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-51 100 CURVA NO NO NO NO No 0.8 5.80% 28 
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PI-52 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-53 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-54 90 CURVA NO NO NO NO No 0.9 6.30% 31 
PI-55 100 CURVA NO NO NO NO No 0.8 5.80% 28 
PI-56 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-57 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-58 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-59 120 CURVA NO NO NO NO No 0.7 5.00% 24 
PI-60 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-61 100 CURVA NO NO NO NO No 0.8 5.80% 28 
PI-62 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-63 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-64 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-65 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-66 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-67 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-68 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-69 100 CURVA NO NO NO NO No 0.8 5.80% 28 
PI-70 150 CURVA NO NO NO NO No 0.6 4.10% 20 
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PI-71 80 CURVA NO NO NO NO No 1.0 6.80% 33 
PI-72 80 CURVA NO NO NO NO No 1.0 6.80% 33 
PI-73 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-74 65 CURVA NO NO NO NO No 1.2 7.80% 38 
PI-75 
25 
ESPIRAL-CURVA-
ESPIRAL 19.224 24.4949 30 58 58 2.8 12.00% 58 
PI-76 100 CURVA NO NO NO NO No 0.8 5.80% 28 
PI-77 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-78 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-79 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-80 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-81 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-82 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-83 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-84 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-85 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-86 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-87 100 CURVA NO NO NO NO No 0.8 5.80% 28 
PI-88 150 CURVA NO NO NO NO No 0.6 4.10% 20 
PI-89 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
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PI-90 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-91 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-92 60 CURVA NO NO NO NO No 1.3 8.20% 39 
PI-93 120 CURVA NO NO NO NO No 0.7 5.00% 24 
PI-94 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-95 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-96 100 CURVA NO NO NO NO No 0.8 5.80% 28 
PI-97 60 CURVA NO NO NO NO No 1.3 8.20% 39 
PI-98 60 CURVA NO NO NO NO No 1.3 8.20% 39 
PI-99 60 CURVA NO NO NO NO No 1.3 8.20% 39 
PI-100 85 CURVA NO NO NO NO No 1.0 6.50% 32 
PI-101 90 CURVA NO NO NO NO No 0.9 6.30% 31 
PI-102 70 CURVA NO NO NO NO No 1.1 7.30% 35 
PI-103 60 CURVA NO NO NO NO No 1.3 8.20% 39 
PI-104 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-105 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-106 70 CURVA NO NO NO NO No 1.1 7.30% 35 
PI-107 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-108 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-109 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-110 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
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PI-111 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-112 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-113 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-114 70 CURVA NO NO NO NO No 1.1 7.30% 35 
PI-115 80 CURVA NO NO NO NO No 1.0 6.80% 33 
PI-116 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-117 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-118 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-119 55 CURVA NO NO NO NO No 1.4 8.60% 41 
PI-120 100 CURVA NO NO NO NO No 0.8 5.80% 28 
PI-121 90 CURVA NO NO NO NO No 0.9 6.30% 31 
PI-122 65 CURVA NO NO NO NO No 1.2 7.80% 38 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.2. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PERFIL  
 
El diseño geométrico en perfil o alineamiento vertical, está constituido por una serie de rectas 
enlazadas por curvas verticales parabólicas, a los cuales dichas rectas son tangentes; en cuyo 
desarrollo, el sentido de las pendientes se define según el avance del kilometraje, en positivas, 
aquellas que implican un aumento de cotas y negativas las que producen una disminución de cotas 
[2]. 
 
Con un índice medio diario anual (IMDA) de 42 veh/dia, una orografía del terreno tipo 3 y 
velocidad 30 km/hr se calculó la pendiente máxima de diseño 10%, pero debido a que el proyecto 
se encuentra a más de 3000 m.s.n.m y una orografía accidentada se reduce 1%, obteniendo una 
pendiente de 9% para el diseño. 
 
Los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados con curvas verticales parabólicas, 
cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor del 1%, para carreteras 
pavimentadas y del 2% para las demás [2]. 
 
 
Cuadro N°: 71 Datos de curvas verticales 
Datos S1 S2 A 
TIPO 
CURVA 
1 5.19 2.89 2.3 Convexa 
2 2.89 10.84 7.95 Cóncava 
3 10.84 4.38 6.46 Convexa 
4 4.38 8.86 4.48 Cóncava 
5 8.86 6.86 2 Convexa 
6 6.86 3.2 3.66 Convexa 
7 3.2 8.85 5.65 Cóncava 
8 8.85 2.73 6.12 Convexa 
9 2.73 7.4 4.67 Cóncava 
10 7.4 4.67 2.73 Convexa 
11 4.67 -1.16 5.83 Convexa 
12 -1.16 6.8 7.96 Cóncava 
13 6.8 4.47 2.33 Convexa 
14 4.47 8.39 3.92 Cóncava 
15 8.39 0.89 7.5 Convexa 
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16 0.89 6.07 5.18 Cóncava 
17 6.07 -0.18 6.25 Convexa 
18 -0.18 6.29 6.47 Cóncava 
19 6.29 2.66 3.63 Convexa 
20 2.66 7.26 4.6 Cóncava 
21 7.26 3.15 4.11 Convexa 
22 3.15 6.16 3.01 Cóncava 
23 6.16 3.15 3.01 Convexa 
24 3.15 6.98 3.83 Cóncava 
25 6.98 -0.58 7.56 Convexa 
26 -0.58 5.06 5.64 Cóncava 
27 5.06 3.24 1.82 Convexa 
28 3.24 8.1 4.86 Cóncava 
29 8.1 -8.11 16.21 Convexa 
30 -8.11 -2.97 5.14 Cóncava 
31 -2.97 -7.64 4.67 Convexa 
32 -7.64 -5.04 2.6 Cóncava 
33 -5.04 -3.04 2 Cóncava 
34 -3.04 -9 5.96 Convexa 
35 -9 -3.4 5.6 Cóncava 
36 -3.4 -5.47 2.07 Convexa 
37 -5.47 0.2 5.67 Cóncava 
38 0.2 -4.5 4.7 Convexa 
39 -4.5 0.19 4.69 Cóncava 
40 0.19 -3.69 3.88 Convexa 
41 -3.69 -5.69 2 Convexa 
42 -5.69 0.3 5.99 Cóncava 
43 0.3 4.12 3.82 Cóncava 
44 4.12 3.1 1.02 Convexa 
45 3.1 -3.85 6.95 Convexa 
46 -3.85 1.61 5.46 Cóncava 
47 1.61 -1.61 3.22 Convexa 
48 -1.61 -4.02 2.41 Convexa 
49 -4.02 3.47 7.49 Cóncava 
50 3.47 -3.52 6.99 Convexa 
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51 -3.52 0.1 3.62 Cóncava 
52 0.1 -4.42 4.52 Convexa 
53 -4.42 -0.37 4.05 Cóncava 
54 -0.37 -3.6 3.23 Convexa 
55 -3.6 2.91 6.51 Cóncava 
56 2.91 -7.6 10.51 Convexa 
57 -7.6 -4.86 2.74 Cóncava 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
Se verificará la longitud mínima de las curvas verticales por visibilidad de parada y 
adelantamiento, las fórmulas que se utilizan para cada tipo están mencionadas en el marco teórico 
del diseño geométrico. La verificación por visibilidad adelantamiento solo realiza en curvas 
convexas, debido a que la cresta no te deja visualizar y la verificación de visibilidad de paso se 
realizan para ambas curvas (convexas y cóncavas). 
 
Cuadro N°: 72 Cuadro de longitud mínima de curva según visibilidad de parada 
Lmin de curva vertical según visivilidad de Parada Dp 
Dp E 
Convexa Concava 
Lmin  
Lmin 
R 
Lmin 
VD 
Lmin 
Absoluto Dp>L Dp<L Dp>L Dp<L 
35 -105.65 6.97 …... …... 6.97 7.00 30.00 30.00 
35 …... …... 39.50 40.16 40.16 41.00 30.00 41.00 
35 7.46 19.59 …... …... 19.59 20.00 30.00 30.00 
35 …... …... 15.87 22.63 22.63 23.00 30.00 30.00 
35 -132.00 6.06 …... …... 6.06 7.00 30.00 30.00 
35 -40.38 11.10 …... …... 11.10 12.00 30.00 30.00 
35 …... …... 27.08 28.54 28.54 29.00 30.00 30.00 
35 3.99 18.56 …... …... 18.56 19.00 30.00 30.00 
35 …... …... 18.07 23.59 23.59 24.00 30.00 30.00 
35 -77.99 8.28 …... …... 8.28 9.00 30.00 30.00 
35 0.70 17.68 …... …... 17.68 18.00 30.00 30.00 
35 …... …... 39.54 40.21 40.21 41.00 30.00 41.00 
35 -103.39 7.06 …... …... 7.06 8.00 30.00 30.00 
35 …... …... 8.14 19.80 19.80 20.00 30.00 30.00 
35 16.13 22.74 …... …... 22.74 23.00 30.00 30.00 
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35 …... …... 23.19 26.17 26.17 27.00 30.00 30.00 
35 5.36 18.95 …... …... 18.95 19.00 30.00 30.00 
35 …... …... 32.52 32.68 32.68 33.00 30.00 33.00 
35 -41.29 11.01 …... …... 11.01 12.00 30.00 30.00 
35 …... …... 17.28 23.24 23.24 24.00 30.00 30.00 
35 -28.30 12.46 …... …... 12.46 13.00 30.00 30.00 
35 …... …... -10.56 15.21 15.21 16.00 30.00 30.00 
35 -64.22 9.13 …... …... 9.13 10.00 30.00 30.00 
35 …... …... 6.68 19.35 19.35 20.00 30.00 30.00 
35 16.56 22.92 …... …... 22.92 23.00 30.00 30.00 
35 …... …... 27.00 28.49 28.49 29.00 30.00 30.00 
35 -151.98 5.52 …... …... 5.52 6.00 30.00 30.00 
35 …... …... 20.10 24.55 24.55 25.00 30.00 30.00 
35 45.08 49.15 …... …... 49.15 50.00 30.00 50.00 
35 …... …... 22.82 25.96 25.96 26.00 30.00 30.00 
35 -16.51 14.16 …... …... 14.16 15.00 30.00 30.00 
35 …... …... -23.27 13.13 13.13 14.00 30.00 30.00 
35 …... …... -51.25 10.10 10.10 11.00 30.00 30.00 
35 2.21 18.07 …... …... 18.07 19.00 30.00 30.00 
35 …... …... 26.70 28.29 28.29 29.00 30.00 30.00 
35 -125.17 6.28 …... …... 6.28 7.00 30.00 30.00 
35 …... …... 27.23 28.64 28.64 29.00 30.00 30.00 
35 -15.96 14.25 …... …... 14.25 15.00 30.00 30.00 
35 …... …... 18.29 23.69 23.69 24.00 30.00 30.00 
35 -34.12 11.76 …... …... 11.76 12.00 30.00 30.00 
35 -132.00 6.06 …... …... 6.06 7.00 30.00 30.00 
35 …... …... 29.52 30.26 30.26 31.00 30.00 31.00 
35 …... …... 6.52 19.30 19.30 20.00 30.00 30.00 
35 -326.08 3.09 …... …... 3.09 4.00 30.00 30.00 
35 11.87 21.07 …... …... 21.07 22.00 30.00 30.00 
35 …... …... 25.59 27.58 27.58 28.00 30.00 30.00 
35 -55.47 9.76 …... …... 9.76 10.00 30.00 30.00 
35 -97.63 7.31 …... …... 7.31 8.00 30.00 30.00 
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35 …... …... 37.62 37.84 37.84 38.00 30.00 38.00 
35 12.20 21.19 …... …... 21.19 22.00 30.00 30.00 
35 …... …... 3.01 18.29 18.29 19.00 30.00 30.00 
35 -19.38 13.71 …... …... 13.71 14.00 30.00 30.00 
35 …... …... 10.12 20.46 20.46 21.00 30.00 30.00 
35 -55.08 9.79 …... …... 9.79 10.00 30.00 30.00 
35 …... …... 32.75 32.89 32.89 33.00 30.00 33.00 
35 31.56 31.87 …... …... 31.87 32.00 30.00 32.00 
35 …... …... -18.50 13.84 13.84 14.00 30.00 30.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
Cuadro N°: 73 Cuadro de longitud mínima según visibilidad de paso 
Lmin de curva vertical según visivilidad de Paso Da 
Da E 
Convexa 
Lmin  Lmin R Lmin VD 
Lmin 
Absoluto Da>L Da<L 
200 -11.30 97.25 97.25 98.00 30.00 98.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 253.56 273.15 273.15 274.00 30.00 274.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 -73.00 84.57 84.57 85.00 30.00 85.00 
200 141.53 154.76 154.76 155.00 30.00 155.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 245.42 258.77 258.77 259.00 30.00 259.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 53.48 115.43 115.43 116.00 30.00 116.00 
200 237.74 246.51 246.51 247.00 30.00 247.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 -6.01 98.52 98.52 99.00 30.00 99.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 273.87 317.12 317.12 318.00 30.00 318.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 248.64 264.27 264.27 265.00 30.00 265.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
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200 139.39 153.49 153.49 154.00 30.00 154.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 169.83 173.78 173.78 174.00 30.00 174.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 85.71 127.27 127.27 128.00 30.00 128.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 274.87 319.66 319.66 320.00 30.00 320.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 -119.78 76.96 76.96 77.00 30.00 77.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 341.64 685.41 685.41 686.00 30.00 686.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 197.43 197.46 197.46 198.00 30.00 198.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 241.28 252.01 252.01 253.00 30.00 253.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 -57.00 87.53 87.53 88.00 30.00 88.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 198.72 198.73 198.73 199.00 30.00 199.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 156.19 164.06 164.06 165.00 30.00 165.00 
200 -73.00 84.57 84.57 85.00 30.00 85.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 -527.45 43.13 43.13 44.00 30.00 44.00 
200 263.88 293.87 293.87 294.00 30.00 294.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 106.21 136.15 136.15 137.00 30.00 137.00 
200 7.47 101.90 101.90 102.00 30.00 102.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 264.66 295.56 295.56 296.00 30.00 296.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
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200 190.71 191.12 191.12 192.00 30.00 192.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 107.12 136.58 136.58 137.00 30.00 137.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
200 309.99 444.40 444.40 445.00 30.00 445.00 
200 …... …... 0.00 0.00 30.00 30.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro N°: 74 Longitud mínima de curva vertical 
Longitud mínima de curva vertical 
PIV  K  Convexa Concava  Civil 3D  
1              42.61  98.00 ...  Convexa - 98  
2                5.16  ... 41.00  Cóncava - 41  
3              42.41  274.00 ...  Convexa - 274  
4                6.70  ... 30.00  Cóncava - 30  
5              42.50  85.00 ...  Convexa - 85  
6              42.35  155.00 ...  Convexa - 155  
7                5.31  ... 30.00  Cóncava - 30  
8              42.32  259.00 ...  Convexa - 259  
9                6.42  ... 30.00  Cóncava - 30  
10              42.49  116.00 ...  Convexa - 116  
11              42.37  247.00 ...  Convexa - 247  
12                5.15  ... 41.00  Cóncava - 41  
13              42.49  99.00 ...  Convexa - 99  
14                7.65  ... 30.00  Cóncava - 30  
15              42.40  318.00 ...  Convexa - 318  
16                5.79  ... 30.00  Cóncava - 30  
17              42.40  265.00 ...  Convexa - 265  
18                5.10  ... 33.00  Cóncava - 33  
19              42.42  154.00 ...  Convexa - 154  
20                6.52  ... 30.00  Cóncava - 30  
21              42.34  174.00 ...  Convexa - 174  
22                9.97  ... 30.00  Cóncava - 30  
23              42.52  128.00 ...  Convexa - 128  
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24                7.83  ... 30.00  Cóncava - 30  
25              42.33  320.00 ...  Convexa - 320  
26                5.32  ... 30.00  Cóncava - 30  
27              42.31  77.00 ...  Convexa - 77  
28                6.17  ... 30.00  Cóncava - 30  
29              42.32  686.00 ...  Convexa - 686  
30                5.84  ... 30.00  Cóncava - 30  
31              42.40  198.00 ...  Convexa - 198  
32              11.54  ... 30.00  Cóncava - 30  
33              15.00  ... 30.00  Cóncava - 30  
34              42.45  253.00 ...  Convexa - 253  
35                5.36  ... 30.00  Cóncava - 30  
36              42.51  88.00 ...  Convexa - 88  
37                5.29  ... 30.00  Cóncava - 30  
38              42.34  199.00 ...  Convexa - 199  
39                6.40  ... 30.00  Cóncava - 30  
40              42.53  165.00 ...  Convexa - 165  
41              42.50  85.00 ...  Convexa - 85  
42                5.18  ... 31.00  Cóncava - 31  
43                7.85  ... 30.00  Cóncava - 30  
44              43.14  44.00 ...  Convexa - 44  
45              42.30  294.00 ...  Convexa - 294  
46                5.49  ... 30.00  Cóncava - 30  
47              42.55  137.00 ...  Convexa - 137  
48              42.32  102.00 ...  Convexa - 102  
49                5.07  ... 38.00  Cóncava - 38  
50              42.35  296.00 ...  Convexa - 296  
51                8.29  ... 30.00  Cóncava - 30  
52              42.48  192.00 ...  Convexa - 192  
53                7.41  ... 30.00  Cóncava - 30  
54              42.41  137.00 ...  Convexa - 137  
55                5.07  ... 33.00  Cóncava - 33  
56              42.34  445.00 ...  Convexa - 445  
57              10.95  ... 30.00  Cóncava - 30  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.3. DISEÑO DE SECCIÓN TRANSVERSAL 
4.7.3.1. Calzada  
 
El ancho de la calzada depende del índice medio diaria anual (IMDA), que en nuestro 
conteo vehicular con proyección de 20 años es de 39 veh/dia . Cuando se obtiene un 
conteo menor a 200 veh/dia, se diseña como una trocha carrozable, pero debido a que no 
existe una norma actualizada para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo 
Volumen de Tránsito, se optó por diseñar como una carretera de tercera clase. 
 
De acuerdo a lo establecido, el ancho en tangente de calzada del proyecto será de: 6.00 
m. En los tramos en recta, la sección transversal de la calzada presentará inclinaciones 
transversales (bombeo) desde el centro de la calzada hacia los bordes para facilitar el 
drenaje superficial evitando el empozamiento del agua. 
En tramos en tangente o en curvas en contraperalte, las calzadas deben tener una 
inclinación transversal mínima denominada bombeo, con la finalidad de evacuar las aguas 
superficiales. El bombeo depende del tipo de superficie de rodadura y de los niveles de 
precipitación de la zona [2]. 
El tipo de rodadura es afirmado sin ningún tratamiento superficial, no se colocó 
tratamiento por que el CBR>6%, según el manual de suelo, geología, geotecnia y 
pavimentos, cuando el CBR>6% ya no es necesario colocar un Tratamiento superficial y 
la precipitación es de >500 mm/año, debido a que el proyecto está en sierra zona lluviosa. 
Teniendo estos parámetros podemos obtener el bombeo del manual de carreteras DG-
2018 de 3%. 
Tabla N°: 36 Valores del bombeo de la calzada 
Valores del bombeo de la calzada 
Tipo de Superficie 
Bombeo (%) 
Precipitación Precipitación 
>500 mm/año <500 mm/año 
Pavimento asfáltico y/o concreto 
Portland  2 2.5 
Tratamiento superficial 2.5 2.5-3.0 
Afirmado  3.0-3.5 3.0-4.0 
Fuente: manual de carreteras: diseño geométrico DG-2018 
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El ancho de la calzada en curva, será el ancho de la calzada en tangente pero provista de 
un sobreancho. Cuando la velocidad sea menor de 50 km/h, no requerirán sobre anchos 
las curvas con radios mayores a 500 m. 
4.7.3.2.Bermas 
A cada lado de la calzada, se proveerán bermas, con un ancho mínimo de 0.50 m, debido 
a que se diseñara una carretera de tercera clase. Este ancho deberá permanecer libre de 
todo obstáculo incluyendo señales. La inclinación transversal de las bermas depende del 
tipo superficie de rodadura, como el proyecto es afirmado, se optará una pendiente de 
6% hacia el exterior de la plataforma, en los tramos en tangente. 
Tabla N°: 37 Pendiente transversal mínimas de las bermas 
Superficie de rodadura  
Pendiente transversal mínimas de las bermas  
Pendiente normal Pendiente especial 
pav. o tratamiento  4% 
0% (2) grava o afirmado 4-6% 
césped  8% 
          Fuente: manual de carreteras: diseño geométrico DG-2018 
4.7.3.3. ancho de la plataforma 
 
El ancho de la plataforma a nivel de rasante será igual a la suma del ancho de las bermas 
y el ancho de la calzada. 
 
Cuadro N°: 75 El ancho de la plataforma a nivel de rasante 
CALZADA  BERMA 
ANCHO DE LA 
PLATAFORMA 
ANCHO  6 ANCHO  0.5 
7.00m 
BOMBEO 3% 
INCLINACION 
DE LAS BERMAS  
600% 
 Fuente: Elaboración propia 
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4.7.3.4.Plazoleta 
 
No se dispondrá de plazoletas ya que es una carretera de doble carril, por consiguiente, 
no habrá dificultad para que dos vehículos opuestos se crucen. 
4.7.3.5.Taludes 
Los taludes de corte y relleno, variarán de acuerdo a la estabilidad del terreno. Para ello 
se ha hecho un estudio de suelos a una distancia aproximadamente de 1km. El Manual de 
carreteras: diseño geométrico DG-2018 nos dan valores recomendados para inclinación 
de taludes según tipo de terreno. Contamos con suelos arcillosos, arenosos, limosos y el 
material de relleno será de los excedentes de corte, por lo tanto, los valores asumidos para 
el proyecto son: 
Talud de corte: 1/1 
Talud de relleno: 1.5/1 
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PROGRESIVA
COTA
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Z
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1
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Z
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RELLENO
TALUD DE
AREA DE CORTE
AREA DE RELLENO
Fuente: Elaboración propia
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4.7.4. CÁLCULO DE VOLÚMENES DE CORTE Y RELLENO 
 
El cálculo de volúmenes se calcula con el promedio de las áreas de la progresiva de inicio y final, 
multiplicado por la distancia, que vendría hacer las diferencia de ambas progresivas. El volumen 
se ha corregido por un factor de esponjamiento en las zonas de corte, debido a que el material 
cuando es cortado se hincha y eso depende del tipo de suelo, en materiales sueltos como son: 
arcillas, limos, arenas, se recomienda utilizar 1.2 (Fe). En las zonas de relleno también se corrigen 
los volúmenes por un factor de compactación, que este depende del estudio de mecánica de suelos, 
El ensayo que se utiliza es el Proctor modificado, ahí obtenemos un contenido de humedad óptima 
para llegar a su máxima compactación, de todas se ha promediado obtenido como resultado 
1.1533 (f.c). 
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PROGRESI
VA 
AREA (M2) 
VOLUM
EN DE 
CORTE  
(M3) 
VOLUMEN DE RELLENO (M3) 
VOLUMEN CORTE CORREGIDO 
(M3) RELLENO 
CORREGI
DO 
DIAGRA
MA DE 
MASA 
COR
TE 
RELLE
NO 
RELLE
NO 
COMPENSAC
IÓN 
TRANSVERS
AL 
MATERI
AL 
SUELTO 
ROCA 
SUELT
A 
ROC
A 
FIJA 
CORTE MATERI
AL 
SUELTO 
ROCA 
SUELT
A 
ROCA 
FIJA 
CORREGI
DO 
  FB = 
1.
2 
FC 
= 
1.
3 
F
D 
= 
1.
4 
FA 
= 
1.15 (M3) 
0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1+000 
1569.
9 
731.68 9168.89 4107.1 4107.05 9168.9 0 0 11003 
11002.66
8 
0 0 
4736.660
765 
6266.339
24 
2+000 
1554.
2 
1163.2 10495.2 7016.8 7016.77 10495 0 0 12594 
12594.20
4 
0 0 
8092.440
841 
10767.89
84 
3+000 2706 421.08 18817.6 2784.3 2784.27 18818 0 0 22581 22581.12 0 0 
3211.098
591 
30137.79
98 
4+000 
2680.
1 
998.25 14097.7 6316 6315.99 14098 0 0 16917 16917.24 0 0 
7284.231
267 
39770.56
85 
5+000 
1553.
3 
1004.7 10336.1 5450.5 5450.51 10336 0 0 12403 
12403.36
8 
0 0 
6286.073
183 
45887.49
54 
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6+000 
2741.
3 
970.39 15689 4922.9 4922.91 15689 0 0 18827 
18826.84
8 
0 0 
5677.592
103 
59036.90
33 
7+000 1033 1448.8 7052.03 10416 10416.2 7052 0 0 8462 8462.436 0 0 
12013.00
346 
55485.89
98 
8+000 
3636.
6 
734.2 20108.5 4585.3 4585.3 20108 0 0 24130 
24130.18
8 
0 0 
5288.226
49 
74327.67
33 
9+000 
1923.
7 
637.02 11644.5 5419.9 5419.91 11645 0 0 13973 
13973.44
8 
0 0 
6250.782
203 
82049.89
11 
10+000 
1574.
1 
423.4 10139.7 2950 2949.97 10140 0 0 12168 
12167.62
8 
0 0 
3402.200
401 
90815.69
07 
11+000 
788.0
8 
379.39 6379.54 2078.9 2078.9 6379.5 0 0 7655 7655.448 0 0 
2397.595
37 
96073.09
53 
12+000 
1255.
9 
722.97 7663.71 4034.4 4034.36 7663.7 0 0 9196 9196.452 0 0 
4652.827
388 
100616.2
68 
13+000 
1225.
1 
565.43 8112.17 3093.9 3093.87 8112.2 0 0 9735 9734.604 0 0 
3568.160
271 
106783.1
08 
14+000 
1406.
7 
216.04 8745.16 2007.2 2007.21 8745.2 0 0 10494 
10494.19
2 
0 0 
2314.915
293 
114962.1
92 
15+000 
2263.
5 
620.97 14747.7 4027.7 4027.7 14748 0 0 17697 
17697.27
6 
0 0 
4645.146
41 
128014.0
46 
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16+000 
976.1
1 
858.51 6057.02 5123.8 5123.78 6057 0 0 7268 7268.424 0 0 
5909.255
474 
129372.7
9 
17+000 1986 139.17 12462.5 974.44 974.44 12463 0 0 14955 
14955.01
2 
0 0 
1123.821
652 
143203.9
69 
18+000 
1536.
1 
713.21 9541.33 5265.4 5265.4 9541.3 0 0 11450 
11449.59
6 
0 0 
6072.585
82 
148581.3
83 
19+021 
1210.
8 
630.42 10548.6 4610.3 4610.26 10549 0 0 12658 
12658.28
4 
0 0 
5317.0128
58 
155922.3
7 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro N°: 76 Cuadro resumen de volumenes tramos largo 0+000-19+021 KM 
DESCRIPCION VOLUMEN ( M3 ) 
VOLUMEN DE 
CORTE 
MATERIAL SUELTO VCms 254,168.44 
ROCA SUELTA VCrs 0.00 
ROCA FIJA VCrf 0.00 
 TOTAL 254,168.44 
VOLUMEN DE 
RELLENO 
MATERIAL DE 
RELLENO 
  VR 98,243.63 
TOTAL 98,243.63 
                         Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro N°: 77 Cuadro de volúmenes de relleno del tramo corto (ramal) 0+000-1+302.81 KM 
PROGRESIVA 
AREA (M2) 
VOLUMEN 
DE 
CORTE  
(M3) 
VOLUMEN DE RELLENO (M3) VOLUMEN CORTE CORREGIDO (M3) 
RELLENO 
CORREGIDO 
DIAGRAMA 
DE MASA 
CORTE RELLENO RELLENO 
COMPENSACIÓN 
TRANSVERSAL 
MATERIAL 
SUELTO 
ROCA 
SUELTA 
ROCA 
FIJA 
CORTE 
MATERIAL 
SUELTO 
ROCA 
SUELTA 
ROCA 
FIJA CORREGIDO 
  
FB 
= 
1.2 FC = 1.3 
FD 
= 
1.4 FA = 1.15 (M3) 
0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1+000 1639.42 210.56 11677.63 1468.24 1468.24 11677.6 0 0 14013.156 14013.156 0 0 1693.321 12319.8348 
1+302.81 301.17 96.81 3024.13 555.44 555.44 3024.13 0 0 3628.956 3628.956 0 0 640.589 15308.2019 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro N°: 78 Cuadro resumen de los volúmenes del tramo corto 0+000-1+302.81 
DESCRIPCION VOLUMEN ( M3 ) 
VOLUMEN DE CORTE 
MATERIAL SUELTO VCms 17,642.11 
ROCA SUELTA VCrs 0.00 
ROCA FIJA VCrf 0.00 
 TOTAL 17,642.11 
VOLUMEN DE RELLENO 
MATERIAL DE RELLENO VR 2,333.91 
TOTAL 2,333.91 
Fuente: Elaboración propia  
4.7.4.1. Diagrama de masas  
En la figura siguiente se muestra el diagrama de masas graficadas en el Excel, con un factor de 
esponjamiento de 1.20 para el material cortado y un factor de compactación de 1.1533 para el 
material de relleno. El volumen acumulado en la última progresiva es de 155,922.37 
metros cúbicos de material para el tramo largo y el ramal de 15308.2019 m3. 
 
Imagen N°: 66 Grafico de giagrama de masas del tramo largo 0+000-19+021 KM 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N°: 67 Grafico de giagrama de masas del tramo largo 0+000-1+302.81 
 
Fuente: Elaboración propia  
4.8. DISEÑO DE PAVIMENTO 
Los trabajos realizados para determinar el tráfico esperado al final del periodo de diseño adoptado 
para el pavimento, se detalló en el estudio de grafico respectivo, sin embargo, se desprenden 
informaciones que han servido para determinar los espesores finales. 
 
Por lo general se debe establecer el primer año de servicio, teniendo en cuenta los años 
correspondientes a trámites administrativos, proceso de licitación y ejecución de obra. Cuando la 
vía esté concluida se considera como primer año de vida de la estructura y por lo tanto se deberá 
estimar los años respectivos que correspondan al año verdadero de estructura, tanto al inicio como 
al final del servicio. 
 
Con respecto a la vida útil, se considerará el primer año, como ya se explicó se ha proyectado el 
tráfico a 20 años para una determinada tasa de crecimiento obtenida del estudio de tráfico.  
 
La proyección del tráfico, se elabora teniendo en cuenta el número acumulado de repeticiones por 
Eje Equivalente de diseño, de 8.2 Tn, y que esta circulará por el carril de diseño durante la vida 
útil prevista. 
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Imagen N°: 68 Tráfico vehicular  (veh/día), proyección 20 años 
TRAFICO VEHICULAR  (VEH/DIA), PROYECCION 20 AÑOS 
TIPO DE VEHICULO IMD DISTRIBUCION 
AUTO 4 10.3% 
STATION WAGON 13 33.3% 
CAMIONETA  20 51.3% 
MINIBAN 0 0.0% 
COMBI 0 0.0% 
Camión 2E 2 5.1% 
Camión 3E 0 0.0% 
TOTAL 39 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen N°: 69 Distribución porcentual por tipo de vehículo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es importante hacer notar que por lo general la composición de vehículos ligeros tiene menor 
implicancia en la degradación del pavimento. Según el estudio de tráfico que se ha realizado, el 
Índice Medio Diario Anual (IMDA) proyectado para un periodo de diseño de 20 años es de 39 
vehículos; siendo el 5.1 % vehículos pesados y 94.9 % vehículo ligero; además, el vehículo de 
diseño para el proyecto es el camión C2 el cual representa un 5.1 %, con estos datos se ha 
calculado el ESAL de diseño. 
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4.8.1. CÁLCULO DEL ESAL DE DISEÑO 
Con los datos siguientes calcularemos el ESAL de diseño. 
Cuadro N°: 79 Datos para el cálculo de ESAL 
DATOS 
IMD       39.00veh/día 
AUTO       4 
STATION WAGON     13 
CAMIONETA       20 
MINIBAN       0 
COMBI       0 
VEHICULOS LIGEROS     37 
Camión 2E     C2 2 
Camión 3E     C3 0 
  
 
      
Tiempo de DISENO     20.00años 
T. DE CRECIMIENTO     0.100 
F. CRECIEMIENTO     57.27 
                            Fuente: Elaboración propia 
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Determinación del factor crecimiento. 
 
 
Para el cálculo del Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 t, se usará las siguientes 
expresiones por tipo de vehículo pesado, el resultado final será la sumatoria de los tipos de 
vehículos pesados considerados 
𝑬𝑺𝑨𝑳 = (#𝑽𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔) × (𝑭. 𝑬.𝑬. ) × (𝑭. 𝑫. ) × (𝑭. 𝑪. ) × 𝟑𝟔𝟓 × (𝑭𝒄𝒂) 
# Vehículos = el número de vehículos del conteo vehicular  
F.E. E=factor del eje equivalente 
F. D=factor de dirección 
F.C= factor de carril 
Fca= factor de crecimiento anual  
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Cuadro N°: 80 ESAL de diseño para cada tipo de vehículo pesado 
TIPO DE 
VEHÍCUL
O 
N° 
veh/dí
a  (2 
sent.)       
1 
N° 
veh/día 
(1 sent.)       
2=50%(1
) 
N° 
veh/año 
(1 sent.)       
3=2*(365
) 
F.C.            
4 
F.CRECIMIENT
O ANUAL 5 
ESAL 
diseño     
6=3x4*5 
Ligeros 37 18.5 6752.5 
0.000
1 24.30 
16.4067989
6 
C2 2 1 365 3.707 
24.30 
32876.7724
5 
Total 39 19.5 16790 
    
32893.1792
5 
Fuente: elaboración propia 
El ESAL en el carril de diseño es 32893.1792 ejes equivalentes de 8.2 Ton., para un periodo de 
diseño de 20 años. 
4.8.2. ESPESOR DEL PAVIMENTO 
El suelo de la subrasante es la capa superficial de las explanaciones y sobre él se construye la 
estructura del pavimento. El diseño del espesor del pavimento se basa en el valor de resistencia 
mecánica de este suelo. El CBR de la subrasante que será utilizado en el diseño, se elegirá en base 
a criterios estadísticos. Un criterio recomendado por el Instituto del Asfalto para carreteras de 
primer orden, establece que debe tomarse como CBR de diseño aquel valor que sea el menor del 
total de valores de una sección determinada. 
 
Se considerarán como materiales aptos para las capas de la subrasante suelos con CBR ≥ 6%. En 
caso de ser menor (subrasante pobre o subrasante inadecuada), se procederá a la estabilización de 
los suelos, para lo cual se analizarán alternativas de solución, de acuerdo a la naturaleza del suelo, 
como la estabilización mecánica, el reemplazo del suelo de cimentación, estabilización química 
de suelos, estabilización con geosintéticos, elevación de la rasante, cambiar el trazo vial, 
eligiéndose la más conveniente técnica y económica [3]. En nuestra carretera tenemos CBR>6%, 
como se muestra en el cuadro siguiente, por lo tanto, ya no es necesario colocar estabilización de 
suelos. Nuestro carretero quedara en base de afirmado, por lo que se cuenta un suelo bueno de 
acuerdo a nuestros ensayos de mecánica de suelos. 
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Cuadro N°: 81 Datos de CBR 
PROG. CALIC. 
CBR 
95 % MDS 
0+00 C0 15.3 
3+000 C3 8.9 
6+000 C6 8.2 
9+000 C9 14.7 
12+000 C12 8.5 
15+000 C15 14.2 
18+000 C18 31.8 
19+000 C19 31.9 
0+500 C20 (RA) 32.1 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Para el dimensionamiento de los espesores de la capa de afirmado, se adoptó como representativa 
la siguiente ecuación del método NAASRA, (National Association of Australian State Road 
Authorities (hoy AUSTROADS) que relaciona el valor soporte del suelo (CBR) y la carga 
actuante sobre el afirmado, expresada en Número de Repeticiones de EE 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
Teniendo el ESAL Y CBR se procedió a calcular el espesor del afirmado de 20 cm. El CBR 
para el diseño se tomó el más bajo de los ensayos, los demás nos darán espesores menores, por 
eso ya no se vio conveniente calcularlos. 
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4.9.OBRAS DE DRENAJE Y DISEÑO HIDRÁULICO 
4.9.1. INTENSIDADES Y CAUDALES PARA LOS DIFERENTES PERIODOS 
DE RETORNO 
Cuadro N°: 82 Intensidades y caudales para los diferentes periodos de retorno 
   
Periodo de retorno  Periodo de retorno 
 
C A(Km2) 10 50 100 10 50 100 
Sub - cuenca 
N°01 
0.55 0.09 38.64 46.04 49.64 0.55 2.35 2.54 
Sub - cuenca 
N°02 
0.60 0.04 40.87 48.69 52.50 0.26 1.12 1.21 
Sub - cuenca 
N°03 
0.60 0.02 40.87 48.69 52.50 0.12 0.51 0.55 
Sub - cuenca 
N°04 
0.60 0.04 40.87 48.69 52.50 0.25 1.08 1.17 
Sub - cuenca 
N°05 
0.55 0.03 40.87 48.69 52.50 0.16 0.67 0.73 
Sub - cuenca 
N°06 
0.55 0.09 40.87 48.69 52.50 0.58 2.49 2.69 
Sub - cuenca 
N°07 
0.60 0.02 40.87 48.69 52.50 0.15 0.66 0.71 
Sub - cuenca 
N°08 
0.60 0.03 40.87 48.69 52.50 0.18 0.78 0.84 
Sub - cuenca 
N°09 
0.60 0.04 40.87 48.69 52.50 0.25 1.08 1.16 
Sub - cuenca 
N°10 
0.55 0.20 40.44 48.18 51.95 1.23 5.29 5.70 
         
Sub - cuenca 
N°11 
0.55 0.26 40.87 48.69 52.50 1.63 7.01 7.55 
Sub - cuenca 
N°12 
0.60 0.13 40.87 48.69 52.50 0.91 3.92 4.22 
Sub - cuenca 
N°13 
0.55 0.12 39.66 47.25 50.95 0.74 3.19 3.44 
   
Intensidades (mm/hr)  Q (m3/s) 
Fuente: Elaboración propia  
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4.9.2. DRENAJE SUPERFICIAL DE LA CARRETERA 
4.9.2.1. Cunetas 
 
Localización: Se colocarán cunetas al pie de los taludes de corte, paralelas y adyacentes a la 
calzada. 
 
Imagen N°: 70 Section tipica de cuneta triangular 
 
Fuente: Manual de  hidrología, hidráulica y drenaje 
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Descarga de las cunetas: En alcantarillas de alivio, ubicadas cada 250 m. 
Revestimiento: De concreto f’c=175kg/cm2, con espesor de 7.5 cm, Vaciadas in situ, para 
evitar la erosión y filtración del agua al pavimento 
4.9.2.1.1. Caudal de diseño 
El caudal de diseño se calculará por el método racional Q=CIA/3.6, con un coeficiente 
de escorrentía (0.55) que depende del tipo de vegetación, tipo de suelos, el área se 
calcula de las alturas de los taludes de corte por su respetiva longitud y con una 
intensidad de 40.78 (mm/hr) que sea a calculado anteriormente e las intensidades de 
diseño, curvas I-D-F, para obras de plataforma con un tiempo de retorno de 10n años. 
Este caudal desembocara en las alcantarillas de alivio. 
Tabla N°: 3871Periodo de retorno segun obra 
Tipo de Obra Periodo de Retorno (años) 
Puentes y Pontones 100 (mínimo) 
Alcantarillas de paso y badenes 50 
Alcantarillas de Alivio 10 a 20 
Drenaje de la plataforma 10 
Fuente: Manual de Diseño de Carreteras  
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Cuadro N°: 83 Caudal de diseño de cuneta tramo largo 
A 
PROGR. 
LONG. 
(m) 
 LADO 
IZQUIERDA 
 LADO 
DERECHO 
 LADO 
IZQUIERDA 
 LADO 
DERECHO 
 LADO 
IZQUIERDA 
 LADO 
DERECHO 
LADO 
IZQUIERDO 
LADO 
DERECHO 
Qd 
(m3/s) LONG DE 
CUNETA  
LONG DE 
CUNETA  
ALTURA 
PROMEDIO 
DEL 
TALUD 
ALTURO 
PROMEDIO 
DEL 
TALUD 
ANCHO 
PROMEDIO   
ANCHO  
PROMEDIO 
Q (m3/s) Q (m3/s) 
80.000 80.000 0.000 60.000 0.000 1.443 4.700 4.700 0.000 0.008 0.008 
300.000 220.000 110.000 120.000 0.583 2.286 4.700 4.700 0.013 0.019 0.019 
430.000 130.000 60.000 80.000 0.590 2.158 4.700 4.700 0.007 0.012 0.012 
820.000 390.000 200.000 80.000 1.863 1.326 4.700 4.700 0.030 0.011 0.030 
1045.000 225.000 230.000 10.000 0.953 0.000 4.700 4.700 0.029 0.001 0.029 
1220.000 175.000 120.000 0.000 1.091 0.000 4.700 4.700 0.016 0.000 0.016 
1400.000 180.000 110.000 0.000 0.973 0.000 4.700 4.700 0.014 0.000 0.014 
1620.000 220.000 170.000 210.000 1.146 4.115 4.700 4.700 0.022 0.042 0.042 
1780.000 160.000 110.000 160.000 0.010 4.559 4.700 4.700 0.012 0.033 0.033 
1990.000 210.000 100.000 140.000 0.505 3.359 4.700 4.700 0.012 0.025 0.025 
2180.000 190.000 180.000 160.000 3.541 1.556 4.700 4.700 0.033 0.023 0.033 
2378.430 198.430 210.000 130.000 4.035 1.007 4.700 4.700 0.041 0.017 0.041 
2620.000 241.570 240.000 150.000 3.438 1.141 4.700 4.700 0.044 0.020 0.044 
2840.000 220.000 220.000 30.000 4.092 0.230 4.700 4.700 0.043 0.003 0.043 
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3000.000 160.000 170.000 30.000 3.204 0.375 4.700 4.700 0.030 0.003 0.030 
3103.050 103.050 103.050 60.000 1.910 0.453 4.700 4.700 0.015 0.007 0.015 
3160.000 56.950 20.000 0.000 0.260 0.000 4.700 4.700 0.002 0.000 0.002 
3370.000 210.000 220.000 220.000 2.372 3.535 4.700 4.700 0.035 0.041 0.041 
3460.000 90.000 0.000 80.000 0.000 1.865 4.700 4.700 0.000 0.012 0.012 
3770.000 310.000 110.000 240.000 0.630 4.211 4.700 4.700 0.013 0.048 0.048 
3920.000 150.000 150.000 150.000 3.181 1.070 4.700 4.700 0.027 0.019 0.027 
4140.000 220.000 90.000 90.000 2.258 1.450 4.700 4.700 0.014 0.012 0.014 
4240.000 100.000 40.000 90.000 1.060 3.442 4.700 4.700 0.005 0.016 0.016 
4240.000 0.000 80.000 100.000 1.575 2.586 4.700 4.700 0.011 0.016 0.016 
4560.000 140.000 140.000 140.000 1.009 2.159 4.700 4.700 0.018 0.022 0.022 
4649.810 89.810 50.000 123.410 0.340 1.070 4.700 4.700 0.006 0.016 0.016 
4880.000 230.190 0.000 180.000 0.000 1.720 4.700 4.700 0.000 0.026 0.026 
5190.000 310.000 130.000 130.000 1.192 4.718 4.700 4.700 0.017 0.028 0.028 
5410.000 220.000 120.000 120.000 4.880 1.913 4.700 4.700 0.026 0.018 0.026 
5620.000 210.000 200.000 180.000 4.388 1.508 4.700 4.700 0.041 0.025 0.041 
5840.000 220.000 220.000 40.000 2.990 0.230 4.700 4.700 0.038 0.004 0.038 
6000.000 160.000 170.000 30.000 3.199 0.000 4.700 4.700 0.030 0.003 0.030 
6080.000 80.000 80.000 80.000 3.867 1.207 4.700 4.700 0.015 0.011 0.015 
6260.000 180.000 50.000 20.000 1.050 0.520 4.700 4.700 0.006 0.002 0.006 
6332.930 72.930 82.930 0.000 1.102 0.000 4.700 4.700 0.011 0.000 0.011 
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6570.000 237.070 237.070 110.000 3.468 1.030 4.700 4.700 0.044 0.014 0.044 
6720.000 150.000 30.000 0.000 1.290 0.000 4.700 4.700 0.004 0.000 0.004 
6920.000 200.000 200.000 0.000 1.386 0.000 4.700 4.700 0.027 0.000 0.027 
7120.000 200.000 200.000 140.000 4.072 0.616 4.700 4.700 0.039 0.017 0.039 
7320.000 200.000 210.000 210.000 6.200 0.686 4.700 4.700 0.051 0.025 0.051 
7500.000 180.000 180.000 30.000 4.838 0.550 4.700 4.700 0.039 0.004 0.039 
7704.350 204.350 210.000 60.000 4.283 1.440 4.700 4.700 0.042 0.008 0.042 
7810.000 105.650 110.000 110.000 5.907 1.810 4.700 4.700 0.026 0.016 0.026 
8040.000 230.000 230.000 0.000 5.338 0.000 4.700 4.700 0.052 0.000 0.052 
8260.000 220.000 120.000 80.000 2.053 1.364 4.700 4.700 0.018 0.011 0.018 
8600.000 340.000 180.000 200.000 1.025 2.774 4.700 4.700 0.023 0.034 0.034 
8700.000 100.000 40.000 100.000 0.430 5.078 4.700 4.700 0.005 0.022 0.022 
8860.000 160.000 40.000 160.000 0.357 3.820 4.700 4.700 0.005 0.031 0.031 
8960.000 100.000 100.000 100.000 0.370 3.048 4.700 4.700 0.011 0.017 0.017 
9140.000 180.000 100.000 180.000 1.240 3.420 4.700 4.700 0.013 0.033 0.033 
9360.000 220.000 140.000 140.000 2.561 0.946 4.700 4.700 0.023 0.018 0.023 
9490.000 130.000 130.000 0.000 1.755 0.000 4.700 4.700 0.019 0.000 0.019 
9620.000 130.000 130.000 60.000 1.490 0.735 4.700 4.700 0.018 0.007 0.018 
9700.000 80.000 20.000 0.000 0.380 0.000 4.700 4.700 0.002 0.000 0.002 
9865.040 165.040 180.000 180.000 1.014 1.810 4.700 4.700 0.023 0.026 0.026 
10090.000 224.960 230.000 230.000 1.011 1.745 4.700 4.700 0.030 0.033 0.033 
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10240.000 150.000 20.000 0.000 0.710 0.320 4.700 4.700 0.002 0.000 0.002 
10460.000 220.000 150.000 190.000 1.203 0.743 4.700 4.700 0.020 0.023 0.023 
10700.000 240.000 240.000 180.000 1.600 1.692 4.700 4.700 0.034 0.026 0.034 
10880.000 180.000 100.000 140.000 1.395 0.988 4.700 4.700 0.014 0.018 0.018 
11005.890 125.890 135.890 135.890 0.682 0.767 4.700 4.700 0.016 0.017 0.017 
11200.000 194.110 14.110 130.000 0.960 1.976 4.700 4.700 0.002 0.020 0.020 
11410.000 210.000 0.000 210.000 0.000 3.182 4.700 4.700 0.000 0.037 0.037 
11610.000 200.000 50.000 170.000 0.973 2.113 4.700 4.700 0.006 0.026 0.026 
11770.000 160.000 160.000 160.000 1.844 2.474 4.700 4.700 0.024 0.026 0.026 
11848.750 78.750 70.000 20.000 2.433 1.206 4.700 4.700 0.011 0.003 0.011 
12000.000 151.250 100.000 80.000 3.164 1.133 4.700 4.700 0.018 0.010 0.018 
12130.000 130.000 70.000 50.000 1.890 0.440 4.700 4.700 0.010 0.006 0.010 
12280.000 150.000 140.000 140.000 1.957 1.780 4.700 4.700 0.021 0.020 0.021 
12490.370 300.000 170.370 230.370 1.451 2.077 4.700 4.700 0.024 0.035 0.035 
12580.000 429.630 29.630 89.630 0.437 1.452 4.700 4.700 0.003 0.012 0.012 
12920.000 340.000 0.000 220.000 0.000 1.534 4.700 4.700 0.000 0.031 0.031 
13100.000 180.000 100.000 180.000 0.425 3.550 4.700 4.700 0.012 0.033 0.033 
13280.000 180.000 130.000 180.000 0.570 2.231 4.700 4.700 0.015 0.028 0.028 
13458.300 178.300 20.000 90.000 0.320 0.554 4.700 4.700 0.002 0.011 0.011 
13560.000 101.700 29.000 150.000 0.080 0.480 4.700 4.700 0.003 0.017 0.017 
13740.000 180.000 200.000 200.000 1.112 1.688 4.700 4.700 0.026 0.029 0.029 
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13860.000 120.000 80.000 120.000 0.770 1.780 4.700 4.700 0.010 0.017 0.017 
14079.400 219.400 0.000 210.000 0.000 4.881 4.700 4.700 0.000 0.045 0.045 
14120.000 40.600 0.000 30.000 0.000 6.100 4.700 4.700 0.000 0.007 0.007 
14300.000 180.000 0.000 190.000 0.000 4.381 4.700 4.700 0.000 0.039 0.039 
14460.000 160.000 0.000 150.000 0.000 2.730 4.700 4.700 0.000 0.025 0.025 
14511.270 51.270 40.000 70.000 1.645 4.420 4.700 4.700 0.006 0.014 0.014 
14720.000 208.730 120.000 210.000 0.603 2.048 4.700 4.700 0.014 0.032 0.032 
14767.270 47.270 0.000 40.000 0.000 3.717 4.700 4.700 0.000 0.008 0.008 
14948.270 181.000 0.000 188.270 0.000 3.532 4.700 4.700 0.000 0.035 0.035 
15112.640 164.370 0.000 164.370 0.000 1.783 4.700 4.700 0.000 0.024 0.024 
15249.670 137.030 89.670 137.030 0.173 2.377 4.700 4.700 0.010 0.022 0.022 
15450.000 200.330 0.000 160.330 0.000 0.659 4.700 4.700 0.000 0.019 0.019 
15660.000 210.000 0.000 210.000 0.000 2.161 4.700 4.700 0.000 0.032 0.032 
15860.000 200.000 0.000 200.000 0.000 2.114 4.700 4.700 0.000 0.031 0.031 
15960.000 100.000 60.000 100.000 0.820 5.228 4.700 4.700 0.007 0.022 0.022 
16030.000 70.000 20.000 70.000 0.450 2.423 4.700 4.700 0.002 0.011 0.011 
16260.000 230.000 0.000 10.000 0.000 1.300 4.700 4.700 0.000 0.001 0.001 
16380.000 120.000 20.000 80.000 0.000 0.913 4.700 4.700 0.002 0.010 0.010 
16590.000 210.000 60.000 220.000 0.290 2.494 4.700 4.700 0.007 0.036 0.036 
16800.000 210.000 200.000 200.000 1.299 3.260 4.700 4.700 0.027 0.036 0.036 
16938.980 138.980 120.000 158.980 2.065 3.721 4.700 4.700 0.018 0.030 0.030 
310 
 
17020.000 81.020 40.000 81.020 0.295 2.463 4.700 4.700 0.004 0.013 0.013 
17200.000 180.000 40.000 60.000 0.470 1.950 4.700 4.700 0.005 0.009 0.009 
17440.000 240.000 40.000 240.000 0.230 2.628 4.700 4.700 0.004 0.040 0.040 
17620.000 180.000 30.000 180.000 0.380 2.120 4.700 4.700 0.003 0.028 0.028 
17960.000 340.000 40.000 240.000 0.290 3.581 4.700 4.700 0.004 0.045 0.045 
18080.000 120.000 120.000 120.000 0.467 6.100 4.700 4.700 0.014 0.029 0.029 
18320.000 240.000 0.000 240.000 0.000 4.267 4.700 4.700 0.000 0.048 0.048 
18400.000 80.000 0.000 80.000 0.000 1.945 4.700 4.700 0.000 0.012 0.012 
18660.000 260.000 80.000 120.000 0.400 2.108 4.700 4.700 0.009 0.018 0.018 
19021.410 361.410 0.000 40.000 0.000 0.627 4.700 4.700 0.000 0.005 0.005 
 
Fuente: elaboración propia   
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Cuadro N°: 84 Caudal de diseño de cuneta tramo corto 
DE 
PROGR. 
A 
PROGR. 
LONG. 
(m) 
 LADO 
IZQUIERDA 
 LADO 
DERECHO 
 LADO 
IZQUIERDA 
 LADO 
DERECHO 
 LADO 
IZQUIERDA 
 LADO 
DERECHO 
LADO 
IZQUIERDO 
LADO 
DERECHO 
Qd 
(m3/s) LONG DE 
CUNETA  
LONG DE 
CUNETA  
ALTURA 
PROMEDIO 
DEL TALUD 
ALTURO 
PROMEDIO 
DEL TALUD 
ANCHO 
PROMEDIO   
ANCHO  
PROMEDIO 
Q (m3/s) Q (m3/s) 
0.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.693 1.075 4.700 4.700 0.014 0.013 0.014 
100.000 320.000 220.000 140.000 180.000 1.368 3.382 4.700 4.700 0.019 0.033 0.033 
320.000 560.000 240.000 180.000 240.000 0.743 2.102 4.700 4.700 0.022 0.037 0.037 
560.000 760.000 200.000 200.000 200.000 0.692 1.522 4.700 4.700 0.024 0.028 0.028 
760.000 980.000 220.000 80.000 20.000 0.541 0.850 4.700 4.700 0.009 0.002 0.009 
980.000 1160.000 180.000 60.000 180.000 0.180 1.396 4.700 4.700 0.007 0.025 0.025 
1160.000 1302.81 142.810 102.81 162.81 2.046 2.254 4.700 4.700 0.016 0.025 0.025 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°: 85 Diseño hidráulico de las cunetas tramo largo 
DISEÑO DE CUNETAS REVESTIDAS CON Fc 175 kg/cm2 
DE 
PROGR. 
A 
PROGR. 
Qd 
(m3/s) 
S(%) n Z1 Z2 H (m) b (m) B (m) 
A 
(m2) 
P (m) 
Qi 
(m3/s) 
Veloc. 
(m/s) 
N Qi>Qd 
Veloc.< 
4.5 
N<1 
0 80 0.00829 0.0691667 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.686 0.06 0.02 CUMPLE OK OK 
80 300 0.01884 0.06575 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.668 0.13 0.04 CUMPLE OK OK 
300 430 0.01233 0.1385 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.970 0.09 0.03 CUMPLE OK OK 
430 820 0.02950 0.11395 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.880 0.20 0.07 CUMPLE OK OK 
820 1045 0.02922 0.0399565 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.521 0.20 0.07 CUMPLE OK OK 
1045 1220 0.01562 0.06925 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.686 0.11 0.04 CUMPLE OK OK 
1220 1400 0.01403 0.1165455 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.890 0.10 0.03 CUMPLE OK OK 
1400 1620 0.04161 0.081 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.742 0.29 0.09 CUMPLE OK OK 
1620 1780 0.03330 0.0455625 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.556 0.23 0.08 CUMPLE OK OK 
1780 1990 0.02536 0.1045 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.843 0.18 0.06 CUMPLE OK OK 
1990 2180 0.03334 0.0540556 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.606 0.23 0.08 CUMPLE OK OK 
2180 2378.43 0.04123 0.0260238 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.421 0.29 0.09 CUMPLE OK OK 
2378.43 2620 0.04391 0.0717292 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.698 0.30 0.10 CUMPLE OK OK 
2620 2840 0.04348 0.0395455 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.518 0.30 0.10 CUMPLE OK OK 
2840 3000 0.03020 0.0014706 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.100 0.21 0.07 CUMPLE OK OK 
3000 3103.05 0.01531 0.0021349 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.120 0.11 0.03 CUMPLE OK OK 
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3103.05 3160 0.00223 0.1345 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.956 0.02 0.01 CUMPLE OK OK 
3160 3370 0.04072 0.0615455 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.647 0.28 0.09 CUMPLE OK OK 
3370 3460 0.01181 0.050875 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.588 0.08 0.03 CUMPLE OK OK 
3460 3770 0.04807 0.0715833 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.697 0.33 0.11 CUMPLE OK OK 
3770 3920 0.02657 0.0555333 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.614 0.18 0.06 CUMPLE OK OK 
3920 4140 0.01408 0.0694444 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.687 0.10 0.03 CUMPLE OK OK 
4140 4240 0.01647 0.0592222 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.634 0.11 0.04 CUMPLE OK OK 
4240 4240 0.01638 0.0384 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.511 0.11 0.04 CUMPLE OK OK 
4420 4560 0.02158 0.0017143 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.108 0.15 0.05 CUMPLE OK OK 
4560 4649.81 0.01601 0.0243902 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.407 0.11 0.04 CUMPLE OK OK 
4649.81 4880 0.02598 0.0628333 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.653 0.18 0.06 CUMPLE OK OK 
4880 5190 0.02752 0.0991538 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.821 0.19 0.06 CUMPLE OK OK 
5190 5410 0.02584 0.09 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.782 0.18 0.06 CUMPLE OK OK 
5410 5620 0.04086 0.0624 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.651 0.28 0.09 CUMPLE OK OK 
5620 5840 0.03803 0.0576364 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.626 0.26 0.09 CUMPLE OK OK 
5840 6000 0.03018 0.031 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.459 0.21 0.07 CUMPLE OK OK 
6000 6080 0.01541 0.035 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.488 0.11 0.04 CUMPLE OK OK 
6080 6260 0.00646 0.2324 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 1.257 0.04 0.01 CUMPLE OK OK 
6260 6332.93 0.01082 0.0383456 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.510 0.08 0.02 CUMPLE OK OK 
6332.93 6570 0.04352 0.0057789 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.198 0.30 0.10 CUMPLE OK OK 
6570 6720 0.00404 0.056 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.617 0.03 0.01 CUMPLE OK OK 
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6720 6920 0.02736 0.0468 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.564 0.19 0.06 CUMPLE OK OK 
6920 7120 0.03944 0.0468 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.564 0.27 0.09 CUMPLE OK OK 
7120 7320 0.05145 0.0449048 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.552 0.36 0.12 CUMPLE OK OK 
7320 7500 0.03859 0.0670556 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.675 0.27 0.09 CUMPLE OK OK 
7500 7704.35 0.04240 0.0232857 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.398 0.29 0.10 CUMPLE OK OK 
7704.35 7810 0.02623 0.0444545 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.550 0.18 0.06 CUMPLE OK OK 
7810 8040 0.05190 0.0068696 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.216 0.36 0.12 CUMPLE OK OK 
8040 8260 0.01822 0.11075 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.868 0.13 0.04 CUMPLE OK OK 
8260 8600 0.03360 0.04985 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.582 0.23 0.08 CUMPLE OK OK 
8600 8700 0.02198 0.2054 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 1.181 0.15 0.05 CUMPLE OK OK 
8700 8860 0.03064 0.0315625 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.463 0.21 0.07 CUMPLE OK OK 
8860 8960 0.01742 0.0753 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.715 0.12 0.04 CUMPLE OK OK 
8960 9140 0.03285 0.0179444 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.349 0.23 0.07 CUMPLE OK OK 
9140 9360 0.02285 0.0844286 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.757 0.16 0.05 CUMPLE OK OK 
9360 9490 0.01886 0.0995385 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.822 0.13 0.04 CUMPLE OK OK 
9490 9620 0.01809 0.045 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.553 0.13 0.04 CUMPLE OK OK 
9620 9700 0.00228 0.383 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 1.613 0.02 0.01 CUMPLE OK OK 
9700 9865.04 0.02634 0.0047222 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.179 0.18 0.06 CUMPLE OK OK 
9865.04 10090 0.03332 0.0041957 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.169 0.23 0.08 CUMPLE OK OK 
10090 10240 0.00243 0.46375 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 1.775 0.02 0.01 CUMPLE OK OK 
10240 10460 0.02325 0.0118947 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.284 0.16 0.05 CUMPLE OK OK 
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10460 10700 0.03399 0.0017917 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.110 0.24 0.08 CUMPLE OK OK 
10700 10880 0.01790 0.0032857 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.149 0.12 0.04 CUMPLE OK OK 
10880 11005.89 0.01670 0.0025756 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.132 0.12 0.04 CUMPLE OK OK 
11005.89 11200 0.01951 0.0048462 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.181 0.14 0.04 CUMPLE OK OK 
11200 11410 0.03721 0.0317619 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.465 0.26 0.08 CUMPLE OK OK 
11410 11610 0.02604 0.0457059 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.557 0.18 0.06 CUMPLE OK OK 
11610 11770 0.02580 0.04625 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.561 0.18 0.06 CUMPLE OK OK 
11770 11848.75 0.01122 0.1147143 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.883 0.08 0.03 CUMPLE OK OK 
11848.75 12000 0.01768 0.03605 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.495 0.12 0.04 CUMPLE OK OK 
12000 12130 0.01037 0.0023571 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.127 0.07 0.02 CUMPLE OK OK 
12130 12280 0.02095 0.0300714 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.452 0.15 0.05 CUMPLE OK OK 
12280 12490.37 0.03509 0.025828 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.419 0.24 0.08 CUMPLE OK OK 
12490.37 12580 0.01239 0.0316858 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.464 0.09 0.03 CUMPLE OK OK 
12580 12920 0.03083 0.0075455 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.226 0.21 0.07 CUMPLE OK OK 
12920 13100 0.03338 0.0735 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.707 0.23 0.08 CUMPLE OK OK 
13100 13280 0.02804 0.0363889 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.497 0.19 0.06 CUMPLE OK OK 
13280 13458.3 0.01063 0.0812222 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.743 0.07 0.02 CUMPLE OK OK 
13458.3 13560 0.01747 0.0388333 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.514 0.12 0.04 CUMPLE OK OK 
13560 13740 0.02872 0.006825 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.215 0.20 0.07 CUMPLE OK OK 
13740 13860 0.01748 0.02025 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.371 0.12 0.04 CUMPLE OK OK 
13860 14079.4 0.04523 0.0075714 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.227 0.31 0.10 CUMPLE OK OK 
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14079.4 14120 0.00728 0.1708333 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 1.077 0.05 0.02 CUMPLE OK OK 
14120 14300 0.03878 0.0051842 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.188 0.27 0.09 CUMPLE OK OK 
14300 14460 0.02505 0.0416667 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.532 0.17 0.06 CUMPLE OK OK 
14460 14511.27 0.01435 0.063 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.654 0.10 0.03 CUMPLE OK OK 
14511.27 14720 0.03185 0.0014048 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.098 0.22 0.07 CUMPLE OK OK 
14720 14767.27 0.00757 0.135375 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.959 0.05 0.02 CUMPLE OK OK 
14767.27 14948.27 0.03484 0.0040899 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.167 0.24 0.08 CUMPLE OK OK 
14948.27 15112.64 0.02395 0.0084565 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.240 0.17 0.05 CUMPLE OK OK 
15112.64 15249.67 0.02180 0.0429103 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.540 0.15 0.05 CUMPLE OK OK 
15249.67 15450 0.01931 0.0081083 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.235 0.13 0.04 CUMPLE OK OK 
15450 15660 0.03239 0.0323333 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.469 0.22 0.07 CUMPLE OK OK 
15660 15860 0.03063 0.0396 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.519 0.21 0.07 CUMPLE OK OK 
15860 15960 0.02232 0.072 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.699 0.15 0.05 CUMPLE OK OK 
15960 16030 0.01121 0.0514286 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.591 0.08 0.03 CUMPLE OK OK 
16030 16260 0.00135 0.216 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 1.212 0.01 0.00 CUMPLE OK OK 
16260 16380 0.01009 0.00475 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.180 0.07 0.02 CUMPLE OK OK 
16380 16590 0.03558 0.0158182 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.328 0.25 0.08 CUMPLE OK OK 
16590 16800 0.03579 0.03055 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.456 0.25 0.08 CUMPLE OK OK 
16800 16938.98 0.03010 0.0331488 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.475 0.21 0.07 CUMPLE OK OK 
16800 16938.98 0.01304 0.0123426 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.290 0.09 0.03 CUMPLE OK OK 
16800 16938.98 0.00897 0.0591667 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.634 0.06 0.02 CUMPLE OK OK 
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16800 16938.98 0.03953 0.0433333 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.543 0.27 0.09 CUMPLE OK OK 
16800 16938.98 0.02759 0.0648333 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.664 0.19 0.06 CUMPLE OK OK 
16800 16938.98 0.04467 0.0385 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.511 0.31 0.10 CUMPLE OK OK 
16800 16938.98 0.02913 0.13775 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.967 0.20 0.07 CUMPLE OK OK 
16800 16938.98 0.04838 0.0243333 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.407 0.34 0.11 CUMPLE OK OK 
16800 16938.98 0.01195 0.145875 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.996 0.08 0.03 CUMPLE OK OK 
16800 16938.98 0.01836 0.0283333 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.439 0.13 0.04 CUMPLE OK OK 
16800 16938.98 0.00479 0.32825 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 1.494 0.03 0.01 CUMPLE OK OK 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro N°: 86 Diseño hidráulico de las cunetas tramo corto 
DISEÑO DE CUNETAS REVESTIDAS  175 kg/cm2 
DE 
PROGR. 
A 
PROGR. 
Qd 
(m3/s) 
S(%) n Z1 Z2 
H 
(m) 
b (m) 
B 
(m) 
A (m2) P (m) 
Qi 
(m3/s) 
Veloc. 
(m/s) 
N Qi>Qd 
Veloc.< 
3 
N<1 
0 100 0.014 0.0111 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.275 0.10 0.03 CUMPLE OK OK 
100 320 0.033 0.0335 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.477 0.23 0.07 CUMPLE OK OK 
320 560 0.037 0.04729167 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.567 0.25 0.08 CUMPLE OK OK 
560 760 0.028 0.0387 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.513 0.19 0.06 CUMPLE OK OK 
760 980 0.009 0.0035 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.154 0.07 0.02 CUMPLE OK OK 
980 1160 0.025 0.03111111 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.460 0.17 0.06 CUMPLE OK OK 
1160 1302.81 0.025 0.07560961 0.014 2 1 0.310 0.310 0.620 0.144 1.132 0.717 0.18 0.06 CUMPLE OK OK 
 Fuente: Elaboración propia 
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 Imagen N°: 71 detalle de cuneta diseñada 
 
Fuente: Elaboración propia 
Cuadro N°: 87 Dimenciones de cuneta 
                                  CUNETA TIPO 1 
Z1= 2  m 
Z2= 1  m 
H= 0.31 m 
b= 0.31 m 
B= 0.62 m 
 Fuente: Elaboración propia 
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4.9.3. DRENAJE TRANSVERSAL DE LA CARRETERA 
   
Estos son son los caudales para diseñar las obras de arte, las cunetas desembocaran en las 
alcantarillas de alivio, las sub cuencas desembocaran en alcantarillas de pase o badem, pero 
como ningún cauce coincidido topográficamente con el perfil de la carretera y además no se 
tiene caudales grandes, entonces se diseñarán alcantarillas de pase para las sub cuencas. 
4.9.3.1. Alcantarilla 
Cuadro N°: 88 Drenaje transversal propuesto tramo largo 
TIPO DE OBRA PROG. 
Tr de diseño 
(años) 
ALC. ALIVIO 80 10 
ALC. ALIVIO 300 10 
ALC. ALIVIO 430 10 
ALC. ALIVIO 820 10 
ALC. ALIVIO 1045 10 
ALC. ALIVIO 1220 10 
ALC. ALIVIO 1400 10 
ALC. ALIVIO 1620 10 
ALC. ALIVIO 1780 10 
ALC. ALIVIO 1990 10 
ALC. PASE 2180 50 
ALC. ALIVIO 2378.43 10 
ALC. ALIVIO 2620 10 
ALC.PASE 3000 50 
ALC. ALIVIO 3103.05 10 
ALC. ALIVIO 3160 10 
ALC. ALIVIO 3370 10 
ALC. ALIVIO 3460 10 
ALC. ALIVIO 3770 10 
ALC. ALIVIO 3920 10 
ALC. PASE 4140 50 
ALC. ALIVIO 4240 10 
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ALC. ALIVIO 4560 10 
ALC. ALIVIO 4649.81 10 
ALC. ALIVIO 4880 10 
ALC. PASE 5190 50 
ALC. ALIVIO 5410 10 
ALC. ALIVIO 5620 10 
ALC. ALIVIO 5840 10 
ALC. PASE 6000 50 
ALC. PASE 6080 50 
ALC. ALIVIO 6260 10 
ALC. ALIVIO 6570 10 
ALC. ALIVIO 6720 10 
ALC. ALIVIO 6920 10 
ALC. ALIVIO 7120 10 
ALC. ALIVIO 7320 10 
ALC. ALIVIO 7500 10 
ALC. ALIVIO 7810 10 
ALC. ALIVIO 8040 10 
ALC. ALIVIO 8260 10 
ALC. ALIVIO 8600 10 
ALC. PASE 8700 50 
ALC. PASE 8860 50 
ALC. ALIVIO 8960 10 
ALC. ALIVIO 9140 10 
ALC. ALIVIO 9360 10 
ALC. ALIVIO 9490 10 
ALC. ALIVIO 9620 10 
ALC. ALIVIO 9700 10 
ALC. ALIVIO 10090 10 
ALC. ALIVIO 10240 10 
ALC. ALIVIO 10460 10 
ALC. ALIVIO 10700 10 
ALC. ALIVIO 10880 10 
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ALC. ALIVIO 11200 10 
ALC. ALIVIO 11410 10 
ALC. ALIVIO 11610 10 
ALC. ALIVIO 11770 10 
ALC. ALIVIO 11848.75 10 
ALC. ALIVIO 12130 10 
ALC. ALIVIO 12280 10 
ALC. ALIVIO 12580 10 
ALC. ALIVIO 12920 10 
ALC. ALIVIO 13100 10 
ALC. ALIVIO 13280 10 
ALC. ALIVIO 13458.3 10 
BADEM 13560 50 
ALC. ALIVIO 13860 10 
ALC. ALIVIO 14079.4 10 
ALC. ALIVIO 14120 10 
ALC. ALIVIO 14300 10 
ALC. ALIVIO 14460 10 
ALC. ALIVIO 14720 10 
ALC. ALIVIO 14767.27 10 
ALC. ALIVIO 15112.64 10 
ALC. ALIVIO 15249.67 10 
ALC. ALIVIO 15450 10 
ALC. ALIVIO 15660 10 
ALC. ALIVIO 15860 10 
BADEM 15960 50 
ALC. ALIVIO 16030 10 
ALC. ALIVIO 16260 10 
ALC. ALIVIO 16380 10 
ALC. ALIVIO 16590 10 
ALC. ALIVIO 16800 10 
ALC. PASE 17020 50 
ALC. ALIVIO 17200 10 
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ALC. ALIVIO 17440 10 
ALC. ALIVIO 17620 10 
ALC. ALIVIO 17960 10 
ALC. ALIVIO 18080 10 
ALC. ALIVIO 18320 10 
ALC. ALIVIO 18400 10 
ALC. PASE 18660 50 
                    Fuente: elaboración propia  
Cuadro N°: 89 Drenaje transversal propuesto tramo corto. 
TIPO DE OBRA PROG. 
Tr de diseño 
(años) 
ALC. ALIVIO 100 10 
ALC. ALIVIO 320 10 
ALC. ALIVIO 560 10 
ALC. ALIVIO 760 10 
ALC. ALIVIO 980 10 
ALC.PASE 1180 50 
                    Fuente: elaboración propia  
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Los cálculos de los caudales en las alcantarillas de pase, se obtienen sumando, los 
caudales de las cuentas que desembocan más los caudales de las sub cuencas.  La 
alcantarilla de alivio seria el caudal que la cuneta desemboca. 
Cuadro N°: 90 Cálculo del caudal de diseño para alcantarillas tramo largo 
TIPO DE OBRA PROG. 
Tr de 
diseño 
(años) 
Qd (m3/s)              
Tr=10  
Qd (m3/s)              
subcuenca 
Tr=50  
QD final (m3/s) 
ALC. ALIVIO 80 10 0.0319   0.0319 
ALC. ALIVIO 300 10 0.0195   0.0195 
ALC. ALIVIO 430 10 0.0403   0.0403 
ALC. ALIVIO 820 10 0.0292   0.0292 
ALC. ALIVIO 1045 10 0.0156   0.0156 
ALC. ALIVIO 1220 10 0.0140   0.0140 
ALC. ALIVIO 1400 10 0.0640   0.0640 
ALC. ALIVIO 1620 10 0.0449   0.0449 
ALC. ALIVIO 1780 10 0.0371   0.0371 
ALC. ALIVIO 1990 10 0.0558   0.0558 
ALC. PASE 2180 50 0.0579 2.3542 2.4122 
ALC. ALIVIO 2378.43 10 0.0636   0.0636 
ALC. ALIVIO 2620 10 0.0435   0.0435 
ALC.PASE 3000 50 0.0302 1.1207 1.1509 
ALC. ALIVIO 3103.05 10 0.0153   0.0153 
ALC. ALIVIO 3160 10 0.0757   0.0757 
ALC. ALIVIO 3370 10 0.0118   0.0118 
ALC. ALIVIO 3460 10 0.0613   0.0613 
ALC. ALIVIO 3770 10 0.0460   0.0460 
ALC. ALIVIO 3920 10 0.0265   0.0265 
ALC. PASE 4140 50 0.0217 0.5074 0.5291 
ALC. ALIVIO 4240 10 0.0277   0.0277 
ALC. ALIVIO 4560 10 0.0395   0.0395 
ALC. ALIVIO 4649.81 10 0.0420   0.0420 
ALC. ALIVIO 4880 10 0.0447   0.0447 
ALC. PASE 5190 50 0.0437 1.0833 1.1270 
ALC. ALIVIO 5410 10 0.0660   0.0660 
ALC. ALIVIO 5620 10 0.0380   0.0380 
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ALC. ALIVIO 5840 10 0.0302   0.0302 
ALC. PASE 6000 50 0.0260 0.6743 0.7003 
ALC. PASE 6080 50 0.0088 2.4930 2.5018 
ALC. ALIVIO 6260 10 0.0108   0.0108 
ALC. ALIVIO 6570 10 0.0577   0.0577 
ALC. ALIVIO 6720 10 0.0274   0.0274 
ALC. ALIVIO 6920 10 0.0562   0.0562 
ALC. ALIVIO 7120 10 0.0769   0.0769 
ALC. ALIVIO 7320 10 0.0421   0.0421 
ALC. ALIVIO 7500 10 0.0507   0.0507 
ALC. ALIVIO 7810 10 0.0423   0.0423 
ALC. ALIVIO 8040 10 0.0519   0.0519 
ALC. ALIVIO 8260 10 0.0291   0.0291 
ALC. ALIVIO 8600 10 0.0568   0.0568 
ALC. PASE 8700 50 0.0220 0.6585 0.6805 
ALC. PASE 8860 50 0.0352 0.7756 0.8108 
ALC. ALIVIO 8960 10 0.0288   0.0288 
ALC. ALIVIO 9140 10 0.0462   0.0462 
ALC. ALIVIO 9360 10 0.0406   0.0406 
ALC. ALIVIO 9490 10 0.0189   0.0189 
ALC. ALIVIO 9620 10 0.0254   0.0254 
ALC. ALIVIO 9700 10 0.0495   0.0495 
ALC. ALIVIO 10090 10 0.0628   0.0628 
ALC. ALIVIO 10240 10 0.0431   0.0431 
ALC. ALIVIO 10460 10 0.0599   0.0599 
ALC. ALIVIO 10700 10 0.0316   0.0316 
ALC. ALIVIO 10880 10 0.0331   0.0331 
ALC. ALIVIO 11200 10 0.0195   0.0195 
ALC. ALIVIO 11410 10 0.0372   0.0372 
ALC. ALIVIO 11610 10 0.0260   0.0260 
ALC. ALIVIO 11770 10 0.0258   0.0258 
ALC. ALIVIO 11848.75 10 0.0394   0.0394 
ALC. ALIVIO 12130 10 0.0161   0.0161 
ALC. ALIVIO 12280 10 0.0413   0.0413 
ALC. ALIVIO 12580 10 0.0587   0.0587 
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ALC. ALIVIO 12920 10 0.0124   0.0124 
ALC. ALIVIO 13100 10 0.0308   0.0308 
ALC. ALIVIO 13280 10 0.0334   0.0334 
ALC. ALIVIO 13458.3 10 0.0312   0.0312 
BADEM 13560 50 0.0723 5.2866 5.3589 
ALC. ALIVIO 13860 10 0.0560   0.0560 
ALC. ALIVIO 14079.4 10 0.0525   0.0525 
ALC. ALIVIO 14120 10 0.0388   0.0388 
ALC. ALIVIO 14300 10 0.0251   0.0251 
ALC. ALIVIO 14460 10 0.0201   0.0201 
ALC. ALIVIO 14720 10 0.0462   0.0462 
ALC. ALIVIO 14767.27 10 0.0424   0.0424 
ALC. ALIVIO 15112.64 10 0.0240   0.0240 
ALC. ALIVIO 15249.67 10 0.0316   0.0316 
ALC. ALIVIO 15450 10 0.0193   0.0193 
ALC. ALIVIO 15660 10 0.0324   0.0324 
ALC. ALIVIO 15860 10 0.0306   0.0306 
BADEM 15960 50 0.0298 7.0055 7.0353 
ALC. ALIVIO 16030 10 0.0135   0.0135 
ALC. ALIVIO 16260 10 0.0122   0.0122 
ALC. ALIVIO 16380 10 0.0423   0.0423 
ALC. ALIVIO 16590 10 0.0628   0.0628 
ALC. ALIVIO 16800 10 0.0483   0.0483 
ALC. PASE 17020 50 0.0175 3.9177 3.9352 
ALC. ALIVIO 17200 10 0.0136   0.0136 
ALC. ALIVIO 17440 10 0.0440   0.0440 
ALC. ALIVIO 17620 10 0.0310   0.0310 
ALC. ALIVIO 17960 10 0.0492   0.0492 
ALC. ALIVIO 18080 10 0.0431   0.0431 
ALC. ALIVIO 18320 10 0.0484   0.0484 
ALC. ALIVIO 18400 10 0.0119   0.0119 
ALC. PASE 18660 50 0.0275 3.1875 3.2150 
 Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro N°: 91 Cálculo del caudal de diseño para alcantarillas tramo corto 
TIPO DE OBRA PROG. 
Tr de 
diseño 
(años) 
Qd (m3/s)              
Tr=10  
Qd (m3/s)              
subcuenca 
Tr=50  
QD final (m3/s) 
ALC. ALIVIO 100 10 0.027352588   0.027352588 
ALC. ALIVIO 320 10 0.051797657   0.051797657 
ALC. ALIVIO 560 10 0.058722833   0.058722833 
ALC. ALIVIO 760 10 0.05221306   0.05221306 
ALC. ALIVIO 980 10 0.031245115   0.031245115 
ALC.PASE 1180 50 0.025451351 1.048483446 1.073934797 
Fuente: Elaboración propia  
Las alcantarillas se diseñaron tomando en cuentas las especificaciones técnicas del 
manual de hidrología, hidráulica y drenaje. 
Para el cálculo se tomó consideraciones hidráulicas como son las pendientes de 2% 
Longitudinales y    el que el fluido no esté a tubo lleno y con un tirante que oscile de 70 a 80 % 
del diámetro. 
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Cuadro N°: 92 Diseño de alcantarillas Tramo largo 
TIPO DE 
OBRA 
PROG. 
QD 
final 
(m3/s)    
(1) 
n  (2) 
S 
%  
(3) 
Rh2/3 * A             
(4)=(1)*(2)/RAIZ((3)) 
D 
(8/3) 
D (m) 
D 
(pulg) 
D 
comercial 
(pulg) 
ALC. ALIVIO 80 0.032 0.021 0.02 0.0047 0.0152 0.2081 8.192 24 
ALC. ALIVIO 300 0.019 0.021 0.02 0.0029 0.0093 0.1729 6.806 24 
ALC. ALIVIO 430 0.040 0.021 0.02 0.0060 0.0192 0.2272 8.945 24 
ALC. ALIVIO 820 0.029 0.021 0.02 0.0043 0.0139 0.2013 7.926 24 
ALC. ALIVIO 1045 0.016 0.021 0.02 0.0023 0.0074 0.1592 6.267 24 
ALC. ALIVIO 1220 0.014 0.021 0.02 0.0021 0.0067 0.1529 6.019 24 
ALC. ALIVIO 1400 0.064 0.021 0.02 0.0095 0.0305 0.2700 10.632 24 
ALC. ALIVIO 1620 0.045 0.021 0.02 0.0067 0.0214 0.2366 9.315 24 
ALC. ALIVIO 1780 0.037 0.021 0.02 0.0055 0.0177 0.2201 8.665 24 
ALC. ALIVIO 1990 0.056 0.021 0.02 0.0083 0.0266 0.2567 10.105 24 
ALC. PASE 2180 2.412 0.021 0.02 0.3582 1.1492 1.0535 41.478 48 
ALC. ALIVIO 2378.43 0.064 0.021 0.02 0.0094 0.0303 0.2695 10.610 24 
ALC. ALIVIO 2620 0.043 0.021 0.02 0.0065 0.0207 0.2337 9.199 24 
ALC.PASE 3000 1.151 0.021 0.02 0.1709 0.5483 0.7982 31.427 36 
ALC. ALIVIO 3103.05 0.015 0.021 0.02 0.0023 0.0073 0.1580 6.220 24 
ALC. ALIVIO 3160 0.076 0.021 0.02 0.0112 0.0361 0.2877 11.326 24 
ALC. ALIVIO 3370 0.012 0.021 0.02 0.0018 0.0056 0.1433 5.642 24 
ALC. ALIVIO 3460 0.061 0.021 0.02 0.0091 0.0292 0.2657 10.461 24 
ALC. ALIVIO 3770 0.046 0.021 0.02 0.0068 0.0219 0.2387 9.398 24 
ALC. ALIVIO 3920 0.027 0.021 0.02 0.0039 0.0126 0.1941 7.643 24 
ALC. PASE 4140 0.529 0.021 0.02 0.0786 0.2521 0.5964 23.482 36 
ALC. ALIVIO 4240 0.028 0.021 0.02 0.0041 0.0132 0.1972 7.765 24 
ALC. ALIVIO 4560 0.040 0.021 0.02 0.0059 0.0188 0.2255 8.878 24 
ALC. ALIVIO 4649.81 0.042 0.021 0.02 0.0062 0.0200 0.2306 9.080 24 
ALC. ALIVIO 4880 0.045 0.021 0.02 0.0066 0.0213 0.2362 9.299 24 
ALC. PASE 5190 1.127 0.021 0.02 0.1674 0.5369 0.7920 31.181 36 
ALC. ALIVIO 5410 0.066 0.021 0.02 0.0098 0.0314 0.2732 10.757 24 
ALC. ALIVIO 5620 0.038 0.021 0.02 0.0056 0.0181 0.2222 8.749 24 
ALC. ALIVIO 5840 0.030 0.021 0.02 0.0045 0.0144 0.2038 8.023 24 
ALC. PASE 6000 0.700 0.021 0.02 0.1040 0.3336 0.6626 26.085 36 
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ALC. PASE 6080 2.502 0.021 0.02 0.3715 1.1919 1.0680 42.049 48 
ALC. ALIVIO 6260 0.011 0.021 0.02 0.0016 0.0052 0.1387 5.460 24 
ALC. ALIVIO 6570 0.058 0.021 0.02 0.0086 0.0275 0.2598 10.229 24 
ALC. ALIVIO 6720 0.027 0.021 0.02 0.0041 0.0130 0.1964 7.733 24 
ALC. ALIVIO 6920 0.056 0.021 0.02 0.0083 0.0268 0.2572 10.127 24 
ALC. ALIVIO 7120 0.077 0.021 0.02 0.0114 0.0366 0.2893 11.392 24 
ALC. ALIVIO 7320 0.042 0.021 0.02 0.0063 0.0201 0.2309 9.092 24 
ALC. ALIVIO 7500 0.051 0.021 0.02 0.0075 0.0241 0.2475 9.744 24 
ALC. ALIVIO 7810 0.042 0.021 0.02 0.0063 0.0202 0.2313 9.107 24 
ALC. ALIVIO 8040 0.052 0.021 0.02 0.0077 0.0247 0.2497 9.831 24 
ALC. ALIVIO 8260 0.029 0.021 0.02 0.0043 0.0139 0.2011 7.916 24 
ALC. ALIVIO 8600 0.057 0.021 0.02 0.0084 0.0270 0.2582 10.167 24 
ALC. PASE 8700 0.680 0.021 0.02 0.1010 0.3242 0.6555 25.805 36 
ALC. PASE 8860 0.811 0.021 0.02 0.1204 0.3863 0.7000 27.558 36 
ALC. ALIVIO 8960 0.029 0.021 0.02 0.0043 0.0137 0.2003 7.884 24 
ALC. ALIVIO 9140 0.046 0.021 0.02 0.0069 0.0220 0.2391 9.412 24 
ALC. ALIVIO 9360 0.041 0.021 0.02 0.0060 0.0194 0.2278 8.968 24 
ALC. ALIVIO 9490 0.019 0.021 0.02 0.0028 0.0090 0.1708 6.726 24 
ALC. ALIVIO 9620 0.025 0.021 0.02 0.0038 0.0121 0.1911 7.522 24 
ALC. ALIVIO 9700 0.049 0.021 0.02 0.0073 0.0236 0.2452 9.655 24 
ALC. ALIVIO 10090 0.063 0.021 0.02 0.0093 0.0299 0.2683 10.563 24 
ALC. ALIVIO 10240 0.043 0.021 0.02 0.0064 0.0206 0.2330 9.173 24 
ALC. ALIVIO 10460 0.060 0.021 0.02 0.0089 0.0285 0.2634 10.371 24 
ALC. ALIVIO 10700 0.032 0.021 0.02 0.0047 0.0151 0.2073 8.162 24 
ALC. ALIVIO 10880 0.033 0.021 0.02 0.0049 0.0158 0.2110 8.309 24 
ALC. ALIVIO 11200 0.020 0.021 0.02 0.0029 0.0093 0.1730 6.812 24 
ALC. ALIVIO 11410 0.037 0.021 0.02 0.0055 0.0177 0.2204 8.678 24 
ALC. ALIVIO 11610 0.026 0.021 0.02 0.0039 0.0124 0.1928 7.590 24 
ALC. ALIVIO 11770 0.026 0.021 0.02 0.0038 0.0123 0.1921 7.565 24 
ALC. ALIVIO 11848.75 0.039 0.021 0.02 0.0058 0.0188 0.2252 8.865 24 
ALC. ALIVIO 12130 0.016 0.021 0.02 0.0024 0.0077 0.1612 6.345 24 
ALC. ALIVIO 12280 0.041 0.021 0.02 0.0061 0.0197 0.2293 9.027 24 
ALC. ALIVIO 12580 0.059 0.021 0.02 0.0087 0.0279 0.2614 10.292 24 
ALC. ALIVIO 12920 0.012 0.021 0.02 0.0018 0.0059 0.1460 5.746 24 
ALC. ALIVIO 13100 0.031 0.021 0.02 0.0046 0.0147 0.2054 8.087 24 
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ALC. ALIVIO 13280 0.033 0.021 0.02 0.0050 0.0159 0.2116 8.331 24 
ALC. ALIVIO 13458.3 0.031 0.021 0.02 0.0046 0.0149 0.2064 8.124 24 
ALC. PASE 13560 5.359 0.021 0.02 0.7958 2.5531 1.4212 55.952 60 
ALC. ALIVIO 13860 0.056 0.021 0.02 0.0083 0.0267 0.2570 10.118 24 
ALC. ALIVIO 14079.4 0.053 0.021 0.02 0.0078 0.0250 0.2508 9.874 24 
ALC. ALIVIO 14120 0.039 0.021 0.02 0.0058 0.0185 0.2239 8.814 24 
ALC. ALIVIO 14300 0.025 0.021 0.02 0.0037 0.0119 0.1900 7.481 24 
ALC. ALIVIO 14460 0.020 0.021 0.02 0.0030 0.0096 0.1748 6.883 24 
ALC. ALIVIO 14720 0.046 0.021 0.02 0.0069 0.0220 0.2390 9.408 24 
ALC. ALIVIO 14767.27 0.042 0.021 0.02 0.0063 0.0202 0.2315 9.114 24 
ALC. ALIVIO 15112.64 0.024 0.021 0.02 0.0036 0.0114 0.1869 7.356 24 
ALC. ALIVIO 15249.67 0.032 0.021 0.02 0.0047 0.0151 0.2074 8.164 24 
ALC. ALIVIO 15450 0.019 0.021 0.02 0.0029 0.0092 0.1724 6.786 24 
ALC. ALIVIO 15660 0.032 0.021 0.02 0.0048 0.0154 0.2092 8.238 24 
ALC. ALIVIO 15860 0.031 0.021 0.02 0.0045 0.0146 0.2049 8.067 24 
ALC. PASE 15960 7.035 0.021 0.02 1.0447 3.3517 1.5739 61.964 72 
ALC. ALIVIO 16030 0.014 0.021 0.02 0.0020 0.0064 0.1508 5.937 24 
ALC. ALIVIO 16260 0.012 0.021 0.02 0.0018 0.0058 0.1451 5.713 24 
ALC. ALIVIO 16380 0.042 0.021 0.02 0.0063 0.0202 0.2313 9.106 24 
ALC. ALIVIO 16590 0.063 0.021 0.02 0.0093 0.0299 0.2681 10.557 24 
ALC. ALIVIO 16800 0.048 0.021 0.02 0.0072 0.0230 0.2431 9.573 24 
ALC. PASE 17020 3.935 0.021 0.02 0.5844 1.8748 1.2658 49.834 60 
ALC. ALIVIO 17200 0.014 0.021 0.02 0.0020 0.0065 0.1512 5.952 24 
ALC. ALIVIO 17440 0.044 0.021 0.02 0.0065 0.0209 0.2346 9.238 24 
ALC. ALIVIO 17620 0.031 0.021 0.02 0.0046 0.0148 0.2059 8.105 24 
ALC. ALIVIO 17960 0.049 0.021 0.02 0.0073 0.0234 0.2447 9.633 24 
ALC. ALIVIO 18080 0.043 0.021 0.02 0.0064 0.0205 0.2328 9.167 24 
ALC. ALIVIO 18320 0.048 0.021 0.02 0.0072 0.0230 0.2432 9.575 24 
ALC. ALIVIO 18400 0.012 0.021 0.02 0.0018 0.0057 0.1440 5.668 24 
ALC. PASE 18660 3.215 0.021 0.02 0.4774 1.5317 1.1734 46.196 60 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro N°: 93 Diseño de alcantarillas Tramo corto 
TIPO DE 
OBRA 
PROG. 
QD 
final 
(m3/s)    
(1) 
n  (2) 
S %  
(3) 
Rh2/3 * A             
(4)=(1)*(2)/RAIZ((3)) 
D (8/3) D (m) 
D 
(pulg) 
D 
comercial 
(pulg) 
ALC. ALIVIO 100 0.027 0.021 0.02 0.0041 0.0130 0.1964 7.732 24 
ALC. ALIVIO 320 0.052 0.021 0.02 0.0077 0.0247 0.2495 9.824 24 
ALC. ALIVIO 560 0.059 0.021 0.02 0.0087 0.0280 0.2615 10.297 24 
ALC. ALIVIO 760 0.052 0.021 0.02 0.0078 0.0249 0.2503 9.853 24 
ALC. ALIVIO 980 0.031 0.021 0.02 0.0046 0.0149 0.2064 8.127 24 
ALC.PASE 1180 1.074 0.021 0.02 0.1595 0.5116 0.7778 30.622 36 
Fuente: elaboración propia  
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Cuadro N°: 94 Diseño hidráulica de las alcantarillas Tramo largo 
OBRA DE 
ARTE 
PROG 
(m) 
CAUDAL 
INICIAL 
Ø 
Inter 
S 
n 
(min) 
CAUDAL 
PLENO 
Qp VELOC. 
fq fv fd 
fd VELOC. V TIRANTE  
h 
ANGULO RADIO 
HIDR. 
TENSION  
TRACTIVA 
Pa 
> PLENA < REAL < CENTRAL > 
lps m m/m lps Qi mps 0.75 mps 
4 
mps 
mts Ө° R (mts) (Kg/m2) Pa 0.8 
ALC. 
ALIVIO 80 31.91 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.057 0.56    0.160   OK  1.076 OK 0.10 94.31 0.06 1.20 11.78 OK 
ALC. 
ALIVIO 300 19.47 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.035 0.49    0.125   OK  0.932 OK 0.08 82.82 0.05 0.96 9.37 OK 
ALC. 
ALIVIO 430 40.34 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.072 0.6    0.179   OK  1.144 OK 0.11 100.12 0.07 1.33 13.05 OK 
ALC. 
ALIVIO 820 29.22 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.052 0.54    0.153   OK  1.044 OK 0.09 92.10 0.06 1.15 11.31 OK 
ALC. 
ALIVIO 1045 15.62 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.028 0.46    0.113   OK  0.878 OK 0.07 78.57 0.04 0.87 8.52 OK 
ALC. 
ALIVIO 1220 14.03 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.025 0.44    0.101   OK  0.846 OK 0.06 73.97 0.04 0.78 7.64 OK 
ALC. 
ALIVIO 1400 63.95 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.114 0.68    0.226   OK  1.301 OK 0.14 113.54 0.08 1.64 16.06 OK 
ALC. 
ALIVIO 1620 44.95 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.080 0.61    0.188   OK  1.180 OK 0.11 102.78 0.07 1.39 13.64 OK 
ALC. 
ALIVIO 1780 37.06 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.066 0.58    0.170   OK  1.113 OK 0.10 97.40 0.06 1.27 12.45 OK 
ALC. 
ALIVIO 1990 55.85 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.100 0.65    0.213   OK  1.253 OK 0.13 109.94 0.08 1.55 15.24 OK 
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ALC. PASE 2180 2412.15 1.219 0.02 0.021 3559.81 OK 3.051 0.678 1.06    0.612   OK  3.240 OK 0.75 205.89 0.34 6.84 67.03 OK 
ALC. 
ALIVIO 2378 63.60 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.113 0.68    0.226   OK  1.297 OK 0.14 113.40 0.08 1.63 16.03 OK 
ALC. 
ALIVIO 2620 43.48 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.078 0.61    0.185   OK  1.171 OK 0.11 101.90 0.07 1.37 13.44 OK 
ALC.PASE 3000 1150.91 0.914 0.02 0.021 1652.94 OK 2.519 0.696 1.07    0.623   OK  2.682 OK 0.57 208.48 0.26 5.17 50.70 OK 
ALC. 
ALIVIO 3103 15.31 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.027 0.45    0.102   OK  0.863 OK 0.06 74.50 0.04 0.79 7.74 OK 
ALC. 
ALIVIO 3160 75.70 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.135 0.71    0.247   OK  1.364 OK 0.15 119.20 0.09 1.77 17.35 OK 
ALC. 
ALIVIO 3370 11.81 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.021 0.41    0.096   OK  0.796 OK 0.06 72.20 0.04 0.74 7.30 OK 
ALC. 
ALIVIO 3460 61.25 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.109 0.67    0.222   OK  1.285 OK 0.14 112.44 0.08 1.61 15.81 OK 
ALC. 
ALIVIO 3770 46.03 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.082 0.62    0.191   OK  1.186 OK 0.12 103.66 0.07 1.41 13.83 OK 
ALC. 
ALIVIO 3920 26.52 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.047 0.53    0.146   OK  1.013 OK 0.09 89.86 0.06 1.10 10.83 OK 
ALC. PASE 4140 529.08 0.914 0.02 0.021 1652.94 OK 2.519 0.320 0.9    0.387   OK  2.254 OK 0.35 153.88 0.19 3.82 37.47 OK 
ALC. 
ALIVIO 4240 27.66 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.049 0.54    0.150   OK  1.032 OK 0.09 91.15 0.06 1.13 11.10 OK 
ALC. 
ALIVIO 4560 39.55 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.071 0.59    0.177   OK  1.138 OK 0.11 99.52 0.07 1.32 12.92 OK 
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ALC. 
ALIVIO 4650 41.98 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.075 0.6    0.182   OK  1.157 OK 0.11 101.01 0.07 1.35 13.24 OK 
ALC. 
ALIVIO 4880 44.74 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.080 0.61    0.188   OK  1.180 OK 0.11 102.78 0.07 1.39 13.64 OK 
ALC. PASE 5190 1127.00 0.914 0.02 0.021 1652.94 OK 2.519 0.682 1.06    0.616   OK  2.675 OK 0.56 206.83 0.26 5.14 50.43 OK 
ALC. 
ALIVIO 5410 65.97 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.118 0.68    0.231   OK  1.313 OK 0.14 114.90 0.08 1.67 16.37 OK 
ALC. 
ALIVIO 5620 38.03 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.068 0.59    0.173   OK  1.124 OK 0.11 98.31 0.06 1.29 12.65 OK 
ALC. 
ALIVIO 5840 30.18 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.054 0.55    0.156   OK  1.057 OK 0.10 93.06 0.06 1.17 11.51 OK 
ALC. PASE 6000 700.29 0.914 0.02 0.021 1652.94 OK 2.519 0.424 0.95    0.439   OK  2.388 OK 0.40 165.98 0.21 4.19 41.08 OK 
ALC. PASE 6080 2501.82 1.219 0.02 0.021 3559.81 OK 3.051 0.703 1.07    0.628   OK  3.257 OK 0.77 209.55 0.35 6.92 67.82 OK 
ALC. 
ALIVIO 6260 10.82 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.019 0.41    0.093   OK  0.786 OK 0.06 71.02 0.04 0.72 7.09 OK 
ALC. 
ALIVIO 6570 57.69 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.103 0.66    0.216   OK  1.266 OK 0.13 110.78 0.08 1.57 15.43 OK 
ALC. 
ALIVIO 6720 27.36 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.049 0.54    0.150   OK  1.032 OK 0.09 91.15 0.06 1.13 11.10 OK 
ALC. 
ALIVIO 6920 56.17 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.100 0.65    0.213   OK  1.253 OK 0.13 109.94 0.08 1.55 15.24 OK 
ALC. 
ALIVIO 7120 76.88 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.137 0.71    0.249   OK  1.369 OK 0.15 119.60 0.09 1.78 17.44 OK 
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ALC. 
ALIVIO 7320 42.13 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.075 0.6    0.182   OK  1.157 OK 0.11 101.01 0.07 1.35 13.24 OK 
ALC. 
ALIVIO 7500 50.69 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.090 0.63    0.200   OK  1.219 OK 0.12 106.29 0.07 1.47 14.42 OK 
ALC. 
ALIVIO 7810 42.32 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.075 0.6    0.182   OK  1.157 OK 0.11 101.01 0.07 1.35 13.24 OK 
ALC. 
ALIVIO 8040 51.90 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.093 0.64    0.204   OK  1.228 OK 0.12 107.40 0.07 1.50 14.67 OK 
ALC. 
ALIVIO 8260 29.12 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.052 0.54    0.153   OK  1.044 OK 0.09 92.10 0.06 1.15 11.31 OK 
ALC. 
ALIVIO 8600 56.76 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.101 0.65    0.214   OK  1.258 OK 0.13 110.22 0.08 1.56 15.31 OK 
ALC. PASE 8700 680.46 0.914 0.02 0.021 1652.94 OK 2.519 0.412 0.95    0.439   OK  2.388 OK 0.40 165.98 0.21 4.19 41.08 OK 
ALC. PASE 8860 810.78 0.914 0.02 0.021 1652.94 OK 2.519 0.491 1    0.496   OK  2.509 OK 0.45 179.14 0.23 4.55 44.61 OK 
ALC. 
ALIVIO 8960 28.81 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.051 0.54    0.152   OK  1.038 OK 0.09 91.79 0.06 1.15 11.24 OK 
ALC. 
ALIVIO 9140 46.21 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.082 0.62    0.191   OK  1.186 OK 0.12 103.66 0.07 1.41 13.83 OK 
ALC. 
ALIVIO 9360 40.62 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.072 0.6    0.179   OK  1.144 OK 0.11 100.12 0.07 1.33 13.05 OK 
ALC. 
ALIVIO 9490 18.86 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.034 0.48    0.124   OK  0.926 OK 0.08 82.47 0.05 0.95 9.30 OK 
ALC. 
ALIVIO 9620 25.42 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.045 0.52    0.143   OK  1.001 OK 0.09 88.88 0.05 1.08 10.62 OK 
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ALC. 
ALIVIO 9700 49.46 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.088 0.63    0.199   OK  1.211 OK 0.12 105.97 0.07 1.46 14.35 OK 
ALC. 
ALIVIO 10090 62.85 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.112 0.67    0.225   OK  1.294 OK 0.14 113.27 0.08 1.63 16.00 OK 
ALC. 
ALIVIO 10240 43.15 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.077 0.61    0.184   OK  1.165 OK 0.11 101.60 0.07 1.36 13.38 OK 
ALC. 
ALIVIO 10460 59.85 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.107 0.67    0.220   OK  1.278 OK 0.13 111.75 0.08 1.60 15.65 OK 
ALC. 
ALIVIO 10700 31.60 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.056 0.55    0.157   OK  1.063 OK 0.10 93.37 0.06 1.18 11.58 OK 
ALC. 
ALIVIO 10880 33.14 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.059 0.56    0.162   OK  1.084 OK 0.10 94.94 0.06 1.22 11.91 OK 
ALC. 
ALIVIO 11200 19.51 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.035 0.49    0.125   OK  0.932 OK 0.08 82.82 0.05 0.96 9.37 OK 
ALC. 
ALIVIO 11410 37.21 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.066 0.58    0.170   OK  1.113 OK 0.10 97.40 0.06 1.27 12.45 OK 
ALC. 
ALIVIO 11610 26.04 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.046 0.52    0.145   OK  1.003 OK 0.09 89.53 0.05 1.10 10.76 OK 
ALC. 
ALIVIO 11770 25.80 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.046 0.52    0.145   OK  1.003 OK 0.09 89.53 0.05 1.10 10.76 OK 
ALC. 
ALIVIO 11849 39.39 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.070 0.59    0.175   OK  1.134 OK 0.11 98.92 0.07 1.30 12.78 OK 
ALC. 
ALIVIO 12130 16.15 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.029 0.46    0.114   OK  0.884 OK 0.07 78.93 0.04 0.88 8.59 OK 
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ALC. 
ALIVIO 12280 41.34 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.074 0.6    0.181   OK  1.153 OK 0.11 100.71 0.07 1.34 13.18 OK 
ALC. 
ALIVIO 12580 58.65 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.105 0.66    0.218   OK  1.271 OK 0.13 111.20 0.08 1.58 15.53 OK 
ALC. 
ALIVIO 12920 12.39 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.022 0.42    0.097   OK  0.803 OK 0.06 72.66 0.04 0.75 7.39 OK 
ALC. 
ALIVIO 13100 30.83 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.055 0.55    0.156   OK  1.061 OK 0.10 93.06 0.06 1.17 11.51 OK 
ALC. 
ALIVIO 13280 33.38 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.060 0.57    0.163   OK  1.086 OK 0.10 95.25 0.06 1.22 11.98 OK 
ALC. 
ALIVIO 13458 31.21 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.056 0.55    0.157   OK  1.063 OK 0.10 93.37 0.06 1.18 11.58 OK 
ALC. PASE 13560 5358.92 1.524 0.02 0.021 6454.36 OK 3.541 0.830 1.08    0.723   OK  3.817 OK 1.10 232.97 0.46 9.12 89.37 OK 
ALC. 
ALIVIO 13860 56.03 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.100 0.65    0.213   OK  1.253 OK 0.13 109.94 0.08 1.55 15.24 OK 
ALC. 
ALIVIO 14079 52.51 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.094 0.64    0.205   OK  1.234 OK 0.12 107.69 0.08 1.50 14.73 OK 
ALC. 
ALIVIO 14120 38.78 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.069 0.59    0.174   OK  1.128 OK 0.11 98.61 0.06 1.30 12.72 OK 
ALC. 
ALIVIO 14300 25.05 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.045 0.52    0.143   OK  1.001 OK 0.09 88.88 0.05 1.08 10.62 OK 
ALC. 
ALIVIO 14460 20.06 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.036 0.49    0.127   OK  0.938 OK 0.08 83.51 0.05 0.97 9.51 OK 
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ALC. 
ALIVIO 14720 46.16 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.082 0.62    0.191   OK  1.186 OK 0.12 103.66 0.07 1.41 13.83 OK 
ALC. 
ALIVIO 14767 42.41 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.076 0.6    0.183   OK  1.159 OK 0.11 101.31 0.07 1.36 13.31 OK 
ALC. 
ALIVIO 15113 23.95 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.043 0.51    0.140   OK  0.980 OK 0.09 87.89 0.05 1.06 10.42 OK 
ALC. 
ALIVIO 15250 31.62 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.056 0.55    0.157   OK  1.063 OK 0.10 93.37 0.06 1.18 11.58 OK 
ALC. 
ALIVIO 15450 19.31 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.034 0.48    0.124   OK  0.926 OK 0.08 82.47 0.05 0.95 9.30 OK 
ALC. 
ALIVIO 15660 32.39 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.058 0.56    0.161   OK  1.080 OK 0.10 94.62 0.06 1.21 11.85 OK 
ALC. 
ALIVIO 15860 30.63 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.055 0.55    0.156   OK  1.061 OK 0.10 93.06 0.06 1.17 11.51 OK 
ALC. PASE 15960 7035.26 1.829 0.02 0.021 10495.5 OK 3.998 0.670 1.06    0.606   OK  4.238 OK 1.11 204.48 0.51 10.21 100.06 OK 
ALC. 
ALIVIO 16030 13.52 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.024 0.44    0.105   OK  0.842 OK 0.06 75.63 0.04 0.81 7.95 OK 
ALC. 
ALIVIO 16260 12.21 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.022 0.42    0.097   OK  0.803 OK 0.06 72.66 0.04 0.75 7.39 OK 
ALC. 
ALIVIO 16380 42.31 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.075 0.6    0.182   OK  1.157 OK 0.11 101.01 0.07 1.35 13.24 OK 
ALC. 
ALIVIO 16590 62.76 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.112 0.67    0.225   OK  1.294 OK 0.14 113.27 0.08 1.63 16.00 OK 
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ALC. 
ALIVIO 16800 48.34 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.086 0.63    0.196   OK  1.201 OK 0.12 105.11 0.07 1.44 14.16 OK 
ALC. PASE 17020 3935.23 1.524 0.02 0.021 6454.36 OK 3.541 0.610 1.04    0.571   OK  3.686 OK 0.87 196.33 0.41 8.25 80.83 OK 
ALC. 
ALIVIO 17200 13.62 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.024 0.44    0.105   OK  0.842 OK 0.06 75.63 0.04 0.81 7.95 OK 
ALC. 
ALIVIO 17440 43.96 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.078 0.61    0.185   OK  1.171 OK 0.11 101.90 0.07 1.37 13.44 OK 
ALC. 
ALIVIO 17620 31.02 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.055 0.55    0.156   OK  1.061 OK 0.10 93.06 0.06 1.17 11.51 OK 
ALC. 
ALIVIO 17960 49.16 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.088 0.63    0.199   OK  1.211 OK 0.12 105.97 0.07 1.46 14.35 OK 
ALC. 
ALIVIO 18080 43.07 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.077 0.61    0.184   OK  1.165 OK 0.11 101.60 0.07 1.36 13.38 OK 
ALC. 
ALIVIO 18320 48.38 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.086 0.63    0.196   OK  1.201 OK 0.12 105.11 0.07 1.44 14.16 OK 
ALC. 
ALIVIO 18400 11.95 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.021 0.41    0.096   OK  0.796 OK 0.06 72.20 0.04 0.74 7.30 OK 
ALC.PASE 18660 3215.02 1.524 0.02 0.021 6454.36 OK 3.541 0.498 1    0.499   OK  3.537 OK 0.76 179.77 0.38 7.61 74.61 OK 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro N°: 95  Diseño hidráulica de las alcantarillas Tramo corto 
OBRA DE 
ARTE 
PROG 
(m) 
CAUDAL 
INICIAL 
Ø Inter S n 
(min) 
CAUDAL 
PLENO 
Qp VELOC. 
fq fv fd 
fd VELOC. V TIRANTE  
h 
ANGULO RADIO 
HIDR. 
TENSION  TRACTIVA 
Pa 
> PLENA < REAL < CENTRAL > 
lps m m/m lps Qi mps 0.8 mps 4 mps mts Ө° R (mts) (Kg/m2) Pa 0.8 
ALC. ALIVIO 100 27.3526 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.049 0.537    0.150   OK  1.032 OK 0.091 91.15 0.057 1.13 11.10 OK 
ALC. ALIVIO 320 51.7977 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.092 0.637    0.203   OK  1.224 OK 0.124 107.12 0.074 1.49 14.61 OK 
ALC. ALIVIO 560 58.7228 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.105 0.662    0.218   OK  1.271 OK 0.133 111.20 0.079 1.58 15.53 OK 
ALC. ALIVIO 760 52.2131 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.093 0.639    0.204   OK  1.228 OK 0.124 107.40 0.075 1.50 14.67 OK 
ALC. ALIVIO 980 31.2451 0.610 0.02 0.021 560.63 OK 1.922 0.056 0.553    0.157   OK  1.063 OK 0.096 93.37 0.059 1.18 11.58 OK 
ALC.PASE 1180 1073.9348 0.914 0.02 0.021 1652.94 OK 2.519 0.650 1.052    0.595   OK  2.650 OK 0.544 201.91 0.253 5.06 49.57 OK 
Fuente: Elaboración Propia  
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4.10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
4.10.1. ESTUDIO DE LÍNEA BASE 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental por su naturaleza involucra un gran número de 
variables muchas veces complejas. Es el caso del área de influencia del Estudio de 
Impacto Ambiental de la carretera que une las comunidades Atoshaico– Dinamarca - 
Atoshaico, Distritos de Bambamarca y Huasmin, Provincias de Hualgayoc y Celendín, 
dentro de cuya área se han producido o producirán alteraciones como consecuencia de las 
obras y actividades de construcción. 
 
Asimismo, se considerará la descripción de las diferentes áreas a tener en cuenta: 
climatología, temperatura, meteorología, hidrología, geología, geomorfología, 
fisiografía, suelos, capacidad de uso mayor de tierras, ecología, fauna y flora natural, y 
aspectos socioeconómicos.  
 
4.10.1.1. Ubicación y ámbito de estudio 
 
El proyecto se ubica en el departamento de Cajamarca, Distritos de Bambamarca y 
Huasmin, Provincias de Hualgayoc y Celendín, la altitud del mismo es de 2526 m.s.n.m.  
Limita: 
Por el norte: con el distrito de Celendín 
Por el Este: con el distrito de Bambamarca 
Por el sur: con el distrito de Huasmin 
Por el oeste: con el distrito de Hualgayoc 
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Imagen N°: 72 Mapa Ubicación del proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.10.1.2. Condición actual del acceso a las localidades 
 
Actualmente llega una trocha carrózale hasta la localidad de Atoshaico, mientras que las 
localidades de Dinamarca y Túpac Amaru se encuentran totalmente aisladas, ya que sólo 
cuentan con caminos de herradura. Estos caminos en tiempo de lluvias se tornan casi 
inaccesibles porque se llenan de barro y lodo. 
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Fuente: Propia 
4.10.1.3. Área de influencia del estudio 
El Área de influencia del Proyecto involucra parte de la jurisdicción distrital de 
Bambamarca y Huasmin. 
Los criterios para determinar esta área se hicieron en base a los aspectos climáticos, 
hidrológicos, geológicos, fisiográficos, de suelos, ecológicos, socioeconómicos y 
culturales, que influyen en la zona de estudio.  
 
 
Imagen N°: 73 El Camino de herradura. 
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Imagen N°: 74 Áreas de influencia del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.10.1.3.1. Área de Influencia directa (AID) 
 
El criterio para delimitar el Área de Influencia Directa se ha realizado teniendo en 
consideración las actividades previstas en la etapa de construcción, el derecho de vía y el 
área de concesión. Por lo que el AID se ha definido dentro de una franja a lo largo de la 
carretera (con un mínimo de 100 m. de ancho a cada lado del eje), ampliándose a través 
de las vías de acceso, hasta las áreas donde se realizarán actividades propias de la obra 
(canteras, campamentos, depósitos de material excedente), dentro de ellos tenemos: los 
caseríos de Atoshaico-Dinamarca-Túpac Amaru; los que interactúan con los aspectos 
físicos, biológicos y sociales de su entorno. 
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Imagen N°: 75 Trazo definitivo para la delimitación de la influencia directa a lo largo 
de la trocha. 
 
Fuente: Google Earth 
 
4.10.1.3.2. Área de influencia indirecta (AII) 
 
La delimitación ha sido determinada en función a los criterios de ordenamiento 
geopolítico   (comunidades, distritos)   y  de   composición   natural,   entrelazados   con   
sus respectivos escenarios político - administrativos, corredores económicos y la 
presencia de áreas naturales protegidas. 
 
El criterio de composición natural nos ha orientado hacia un escenario en el cual prima la 
utilización de los recursos naturales y como estos pudieran ser afectados en su fisonomía, 
producto de la ejecución del proyecto. 
 
En tal sentido, de acuerdo con el ordenamiento geopolítico, se ha considerado los caseríos 
de Vista Alegre, El porvenir, Santa Eulalia y también los distritos de Bambamarca y 
Huasmin; así como también la provincia de Hualgayoc y el Departamento de Cajamarca. 
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4.10.1.4. Aspectos físicos 
 
Climatología 
El clima en Bambamarca es cálido y templado. Bambamarca tiene una cantidad 
significativa de lluvia durante el año. Esto es cierto incluso para el mes más seco. Este 
clima es considerado Cfb según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La 
temperatura aquí es en promedio 14.3 ° C. Precipitaciones aquí promedios 792 mm. 
 
Geología y Geomorfología 
Según el mapa morfológico del IGN contamos con suelos del tipo: LMME-m considerada 
como laderas de montaña moderadamente empinadas en rocas del jurásico superior, 
LME-rcs considerada como ladera de montaña empinada en rocas del cretáceo superior, 
MME-rcs considerada como montaña moderadamente empinada en rocas del cretáceo 
superior y MME-rci considerada como montaña moderadamente empinada en rocas de 
cretáceo inferior ,según el tipo de rocas encontradas predomina las rocas de alta 
resistencia pero con posibilidad de fallas geológicas.   
 
Imagen N°: 76 Geología del terreno 
 
Fuente: carta geológica 
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Geomorfología 
El relieve del área de estudio es irregular, con desniveles. se desarrolla en laderas de 
pendientes moderadas a escarpadas, que constituyen el flanco de una cadena de cerros 
que forman parte de la vertiente occidental de la cordillera oriental de los andes, cabe 
señalar que esta unidad presenta procesos de incisión y erosión lateral (cárcavas y 
quebradas secundarias) que se intensifican en épocas de lluvia dando lugar a taludes 
activos; por sectores se aprecian terrazas donde se han asentado pequeños centros 
poblados y otras que son aprovechadas como áreas de cultivo. 
 
Hidrografía 
El distrito de Bambamarca se halla dentro de los límites de la cuenca del río Llaucana, 
sin embargo los recursos hídricos que se encuentran en el área de influencia Indirecta   del 
proyecto pertenecen a una microcuenca llamada Estrellas , la cual tiene un número 
importante de afluentes, entre ellos están quebradas y riachuelos, por lo que el proyecto 
contempla el diseño de obras de arte como badenes, alcantarillados, que permitan el 
trasporte de las crecientes de estos cauces. 
 
Topografía  
La zona en estudio tiene 2 sectores bien definidos: uno de arbustos cortos con fuertes 
pendientes transversales y valles accidentados, y el otro sector es alienadamente 
ondulado, dentro del cual está comprendido las pampas de hierba. 
 
4.10.1.5. Aspectos biológicos 
 
Flora 
Mediante una visita de campo al área de influencia directa del proyecto, se encontró estos 
árboles: Eucalipto, Sauce y Quinuas: zarza, mora; aunque un cierto tramo se caracteriza 
por la predominancia de paja chilena, pasto elefanto, paja mona, mequerón.  
 
La vegetación presente se ha entendido como el producto de una larga historia de 
evolución, resultante de factores ambientales sobre el conjunto interactuante de las 
especies que cohabitan en un espacio continuo. De esta manera, la flora nos refleja el 
clima, la naturaleza del suelo, disponibilidad de agua y los factores antrópicos y bióticos 
de un determinado ecosistema. 
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Fotografía N°: 10 Árboles en la zona del proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fauna 
La fauna silvestre cumple una función vital en el equilibrio del ambiente, además de su 
valor intrínseco, por su riqueza, belleza y diversidad. La distribución de la fauna silvestre 
se encuentra relacionada a la distribución zoo geográfica. La fauna existente en las 
comunidades representa, en algunos casos, un riesgo para la población y en otros, se 
considera como plaga, esto por la destrucción de sus cultivos o la pérdida de ellos, por 
ser fuente de alimento de especies de fauna silvestre, lo que significa la vulnerabilidad de 
estas especies y en algunos casos una amenaza. 
Para la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, se ha considerado la Evaluación 
de los siguientes grupos taxonómicos: mamíferos, aves, reptiles. En la visita a campo que 
se realizó, se pudo observar especies como el gavilán, loro, perdiz, búho, gallinazo cabeza 
negra, venado gris, majaz, conejo silvestre, ganado vacuno, pato, gallina, cuyes, cerdos, 
zorro, perro doméstico, sapo, saltamontes, avispas, abejas, hormigas, mariposas, 
lagartijas, reptiles (macanche), etc. 
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4.10.1.6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
Agricultura 
El área del proyecto es una zona de bajo nivel socio-económico, sus actividades 
principales son la agricultura y ganadería, son estas su fuente de ingresos económicos. La 
zona en estudio está cubierta por terrenos de gran vegetación y muy buenos para la 
producción agrícola. Por ende, casi el 70 % de la población de estos caseríos se dedican 
a la agricultura, siendo el principal cultivo La papa, olluco y Aba. Además de la oca, que 
representa aproximadamente un 80% de la producción agrícola de toda la zona. 
 
 
Fotografía N°: 11 Plantaciones Papa, Oca y Aba 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ganadería 
Gran parte de los pobladores de la zona de estudio se dedican a la actividad pecuaria, 
teniendo como principal producción el ganado vacuno, caballar y porcino. La existencia 
de pastos naturales permite desarrollar una ganadería aún incipiente pero muy 
prometedora; la explotación ganadera de la zona se desarrolla con una tecnología 
tradicional y empírica practicada por los campesinos. Existen, además, especies menores 
como porcinos y aves en todas las fincas, las que constituyen una actividad casera 
familiar. Existe un gran interés por parte de la población de querer potenciar y mejorar la 
incipiente crianza de sus animales. 
 
Fotografía N°: 12 Crianza de ganado vacuno 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Salud 
Los pobladores de estos caseríos se encuentras restringidos al acceso de los servicios de 
salud, ya que el único lugar que cuenta por lo menos con un centro de salud es la 
comunidad de Atoshaico, siendo necesario que los demás centros poblados se trasladen 
hacia allí para cualquier emergencia.  
 
En caso de una situación más grave, El Hospital más cercano se encuentra ubicado en la 
ciudad de Bambamarca, y para llegar a él se tiene que transitar por el camino de herradura 
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(a veces en muy mal estado por las lluvias) y perder valioso tiempo que podría salvar una 
vida. 
 
Fotografía N°: 13 Centro de Salud Atoshaico 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Educación 
 
Actualmente estos 3 caseríos cuentan con PRONOEI (programa no escolarizado de 
educación inicial) e instituciones educativas primarias, sin embargo, no cuentan con 
educación secundaria por lo que los estudiantes se ven obligados a viajar hasta el caserío 
de Atoshaico para recibir este tipo de educación. Por ende, si alguien quiere continuar sus 
estudios, tiene que pagar un cuarto y pensión en dicho lugar para cumplir este objetivo, 
haciendo que casi la totalidad de estudiantes se quede sólo con educación primaria, sin 
posibilidad de continuar sus estudios y limitando su progreso.  
Además, en estos caseríos existe una alta tasa de analfabetismo, presentándose en total 
un 25%. Esto se debe en gran parte a un 26% de pobladores que no tienen ningún nivel 
educativo y a un 75% de pobladores que no asiste a un centro de enseñanza regular. 
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Fotografía N°: 14 Institución educativa primaria y Secundaria de la comunidad de 
Atoshaico 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.10.2.1. Identificación y evaluación de impactos ambientales 
 
Diseño de la Trocha Carrozable Atoshaico– Dinamarca-Túpac Amaru, Distritos de 
Bambamarca y Huasmin, Provincias de Hualgayoc y Celendín, Departamento de 
Cajamarca, 2017 estipula la ejecución de obras orientadas fundamentalmente a definir los 
trabajos de mantenimiento periódico que requiere la vía en sectores con problemas 
funcionales y estructurales originados por el deterioro del afirmado. Este deterioro que se 
manifiesta con la presencia de zonas homogéneas y puntuales es consecuencia del tráfico, 
cargas que soportan, condiciones climatológicas y eventos extraordinarios. 
A continuación, se procederá a identificar el Impacto Ambiental, analizar los posibles 
impactos o alteraciones potenciales a generarse como consecuencia de las actividades de 
Mantenimiento Periódico de la trocha carrozable Atoshaico-Dinamarca-Túpac Amaru y 
que puedan tener incidencia sobre los diversos componentes ambientales del ecosistema 
de la zona, con la finalidad de estructurar las medidas de prevención y/o mitigación en el 
marco del Plan de Manejo Ambiental respectivo. 
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Los impactos potenciales que podrían originarse por las actividades del proyecto, en el 
área de estudio, son analizados con relación a los siguientes factores ambientales: 
atmósfera, Geología y Geomorfología, Hidrología, Suelos, Vegetación, Fauna, Paisaje y 
aspectos socio culturales. Estos impactos varían en grado y magnitud, en función de la 
fragilidad de los recursos mismos y de sus interrelaciones en el ecosistema. 
 
4.10.2.1. Identificación y evaluación de impactos ambientales potenciales 
 
4.10.2.1.1. Etapa de planificación o pre construcción 
 
En esta etapa es necesario desarrollar una metodología específica para la identificación y 
evaluación de impactos ambientales, debido a que se presentarán numerosos impactos 
muy significativos, principalmente porque la trocha va a iniciar desde cero un trazo, tal 
como mencionaremos a continuación: 
 
Expectativa de Generación de Empleo 
La población de los caseríos San Juan, San Francisco y Tunal, luego de tener 
conocimiento de la construcción de la carretera, la que unirá estos caseríos y generará 
trabajo, tendrán interés en solicitar algún puesto de trabajo en las oficinas del Proyecto. 
Esto debido a que existe población desempleada o subempleada en la zona y muchos de 
ellos brindan trabajos de construcción. 
 
También, algunos pobladores asentados a lo largo del tramo empezarán a acondicionar 
sus viviendas en pequeños puestos de ventas o saldrán a ofrecer productos de manera 
ambulatoria, principalmente para el expendio de alimentos y bebidas, generando así un 
ingreso económico para sus hogares. 
 
Riesgo de Enfermedades 
En los trabajos de construcción del proyecto, no se descarta la posibilidad que aparezcan 
algunos casos de enfermedades propias de la zona entre el personal. Cabe mencionar que, 
en el área de estudio. 
Riesgos de Conflictos Sociales 
Dado que los trabajos de construcción de la carretera afectarán algunos predios privados, 
es posible que este hecho ocasione conflictos sociales entres sus propietarios y los 
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responsables de la construcción del proyecto. Por tal motivo, estos conflictos podrían 
retrasar el inicio de las actividades constructivas. Sin embargo, se realizó una reunión con 
los propietarios de los bienes afectados, ellos manifestaron estar de acuerdo con la 
construcción de la carretera y mostraron su disposición de apoyo, al brindar las facilidades 
para ello. 
 
Riesgo de Afectación del Suelo 
Este impacto está referido a la posibilidad de afectación del suelo en caso de no adoptarse 
las medidas correspondientes para evitarlo; es decir, es posible la pérdida de suelo en el 
área asignada como emplazamiento del campamento y patio de máquinas, durante la 
implementación de estas instalaciones auxiliares. Las actividades que causan alteraciones 
sobre el suelo, es el desbroce y limpieza del terreno, movimiento de tierras. 
 
4.10.2.1.2. Etapa de construcción 
 
Teniendo en cuenta las características físicas, biológicas y socioeconómicas del área de 
influencia y considerando las actividades de desarrollo del Proyecto, se ha realizado la 
identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales que puedan presentarse 
durante el trabajo de la construcción de la trocha carrozable Atoshaico-Dinamarca-Túpac 
Amaru. Por ello se consideran los siguientes impactos: 
 
 
Riesgo de Accidentes 
En la etapa de la construcción, la mayor presencia de vehículos, máquinas, trabajadores 
y transeúntes podrían incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad 
física de las personas. 
Aumento de Emisión de Material Particulado 
En el proceso de realizar el roce y desbroce del área de corte, nivelación de la rasante, 
carga y descarga de transporte de material, explotación de canteras, depósito de material 
excedente, etc., se generará el incremento de emisión de material particulado y gases 
contaminantes, los mismos que pueden afectar a los trabajadores y pobladores asentados 
en las márgenes de la construcción de la carretera. 
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Riesgo de Contaminación de los Recursos de Agua Natural 
Al no contar los trabajadores con una capacitación sobre la importancia de la 
conservación de los recursos naturales puede dar lugar a que estos viertan residuos de 
pintura, concreto, etc., sobre cursos de agua, cunetas y alcantarillados, pudiendo así 
incrementar la contaminación en los cauces naturales, quebradas, etc. 
 
De la misma manera, la limpieza y lavado de maquinaria y equipos (palas, carretilla, 
retroexcavadora, camiones de carga, etc) dentro del cauce de los ríos y quebradas, pueden 
incrementar la contaminación, debido a los posibles riesgos de derrame de aceites y grasas 
que contienen, afectando al ecosistema acuático y a los usuarios del río aguas abajo. Del 
mismo modo, existe la posibilidad que, durante el proceso de extracción de agua, se 
produzca una turbiedad del recurso a consecuencia de la remoción del material, entrada 
de maquinaria y camiones cisterna, entre otros. 
Riesgo de Afectación de Terreno de Cultivo 
Este impacto potencial está referido a la posibilidad de afectación de los cultivos de las 
áreas agrícolas ubicadas en los alrededores de la construcción de la carretera que unirá 
los caseríos Atoshaico-Dinamarca-Túpac Amaru, debido a la emisión de material 
particulado durante la extracción de material. 
 
Mejora en la Dinámica Comercial de la Zona 
En los caseríos por donde atravesará la vía ocasionará un incremento en la dinámica 
comercial al contar con trabajadores foráneos en la zona. De este modo, muchos de los 
pobladores podrán ofertar sus productos en el campamento o en otras instalaciones 
provisionales de la obra. 
 
Esto generará aumento en la demanda de productos, lo cual dará inicio a mejorar el nivel 
de vida de la población local, contribuyendo a un leve crecimiento económico y comercial 
de la zona. 
 
Generación de Empleo 
La contratación de mano de obra por parte de la Empresa Contratista para la realización 
de los trabajos de la construcción de la Trocha Carrozable, contribuirá a la disminución 
de la tasa de desempleo existente. Del mismo modo, al aumentar la capacidad adquisitiva 
de aquellos trabajadores, se incrementará la demanda de bienes y servicios, generando 
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por efecto multiplicador otros puestos de trabajo de manera directa, transfiriendo el 
crecimiento económico hacia otros sectores. 
 
Incremento de los Niveles Sonoros  
Según las actividades consideradas para la construcción de la Trocha Carrozable, se 
generarán emisiones de ruidos, como consecuencia del desplazamiento y funcionamiento 
de las maquinarias, procesos de transporte carga y descarga de material, remoción de 
material, uso de explosivos, etc.  
 
Es preciso mencionar que cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de los 80 
decibeles (dB) se comienza a generar traumas acústicos, siendo el más perjudicado, el 
personal de obra por estar más expuesto. Cabe mencionar que el ser humano pierde su 
capacidad auditiva al ritmo de medio decibel por año, como consecuencia de la 
contaminación sonora si está expuesto de manera permanente. 
 
4.10.2.1.3. Alteraciones Medio Ambientales por Mala Disposición de Material 
Excedente 
 
Todos los materiales excedentes resultantes de los trabajos de la construcción, 
movimiento de tierras, cortes y rellenos, excavaciones, pueden causar desequilibrio al 
entorno, si no se coloca de manera adecuada en los depósitos de materiales excedentes. 
Es necesario que en trabajos de la construcción de la carretera se coloque el material 
excedente al lado de la vía, los mismos que pueden obstruir las obras de arte en épocas 
de lluvia y ser arrastrados a otros lugares, emitir polvo en épocas de escasa precipitación, 
obstruir vías de acceso, causar accidentes, entre otros. 
 
Posible Expansión Urbana No Planificada 
 
Luego de la ejecución del proyecto, no se descarta la posibilidad que se pueda generar un 
crecimiento urbano irregular en las entradas y salidas, aprovechando las mejores 
condiciones viales. 
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Mejora de Transporte 
 
El proyecto permitirá brindar a todos los pobladores de la zona un mejor servicio en el 
transporte terrestre, disminuyendo los costos y tiempos de viaje, facilitando el flujo 
vehicular y la comercialización de productos en general de los pobladores, tanto a nivel 
local como regional. 
 
Mejoramiento de los Niveles de Vida 
El proyecto tiene muchas ventajas a favor de la población, permitirá dar un acceso rápido 
para la venta de sus productos agrícolas, intercambio comercial, adecuada atención 
médica, mejoras en la calidad de Educación, así como incentivar la actividad social en 
esta parte del país. 
 
Riesgo de Contaminación de los Suelos 
Durante el funcionamiento de los campamentos, patio de maquinarias y planta de 
chancado, puede darse la contaminación de suelos por derrames accidentales de cemento, 
grasas, combustible, o por la inadecuada disposición final de los residuos sólidos 
generados en estas instalaciones. 
 
Riesgos de Enfermedades 
Se trata de prevenir que durante los trabajos para la construcción del proyecto el personal 
de obra foráneo enferme, para lo cual deberá reciba un chequeo médico a fin de evitar 
que pueda ser afectado por alguna enfermedad. En el área de estudio la picadura de 
insectos es lo que con frecuencia suele darse. 
 
4.10.2.1.4. etapa de operación 
 
Durante la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generan en esta 
etapa se considera la ocurrencia de los siguientes impactos ambientales: 
 
Riesgo de Seguridad Vial 
Luego de la ejecución del proyecto las mejores condiciones de la carretera pueden inducir 
a los conductores a incrementar la velocidad de sus vehículos, pudiendo causar accidentes 
de tránsito en la población local. 
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4.10.2.2. Identificación de impactos ambientales propiamente dichos 
 
En la metodología aplicada se ha tenido como base un ordenamiento cronológico de las 
diversas actividades que se realizará en el Proyecto, de acuerdo a la interrelación existente 
entre ellas, quedando definidas las etapas de: planificación, construcción, operación y 
abandono. Se han definido las actividades por etapas, y bajo una concepción integral se 
procedió a la identificación de impactos propiamente dichos, desde una perspectiva 
general a una perspectiva específica. 
 
En cuanto a la técnica utilizada para el estudio se optó por el criterio de que ninguna de 
por sí, es suficiente para todas las fases del estudio. Cada una de ellas, presenta ventajas 
y limitaciones; por lo cual el método del estudio contempla una combinación de dichas 
técnicas. Es así que a continuación se procede a la identificación de impactos mediante la 
matriz de Leopold. 
 
4.10.2.2.1. Método de Leopold 
En este método se desarrolla una matriz con el objeto de establecer relaciones causa-
efecto de acuerdo con las características particulares de cada proyecto, a partir de dos 
listas de chequeo contienen acciones proyectadas y factores ambientales susceptibles de 
verse modificados por el proyecto. 
 
Se tuvo en cuenta que la matriz de Leopold no es un sistema de evaluación, sino 
esencialmente un método de identificación y puede ser usado como un método de 
resumen para la comunicación de resultados. Es el análisis posterior, que se haga de la 
matriz, el que permitirá evaluar los efectos y dar las mejores alternativas de solución para 
los mismos. 
 
El primer paso consistió en la identificación de las interacciones existentes, para lo cual 
se tomó en cuenta todas las actividades que pueden tener un lugar debido al proyecto. 
También se consideraron todos los factores ambientales que puedan ser afectados 
significativamente, trazando una diagonal en las cuadrículas donde se interceptan con la 
acción. 
 
Cada cuadrícula marcada con una diagonal admitirá dos valores: 
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Magnitud: Valoración del impacto o de la alteración potencial a ser provocada; grado, 
existencia o escala; se coloca en la mitad superior izquierda. Hace referencia a la 
intensidad, a la dimensión del impacto en sí mismo y se califica del 1 al 10 de menor a 
mayor, anteponiendo un signo (+) para los efectos positivos y (-) para los negativos. 
 
Importancia: valor ponderal, que da el peso relativo del potencial impacto, se escribe en 
la mitad inferior derecha del cuadro. Hace referencia a la relevancia del impacto sobre la 
calidad del medio, y a la extensión o zona territorial afectada, se califica también del 1 al 
10 en orden creciente de importancia. 
Una vez llenas las cuadrículas el siguiente paso consiste en evaluar o interpretar los 
números colocados. Las sumas de columnas y filas permitiendo hacer los comentarios 
que acompañan al estudio. El texto que acompaña la matriz consiste en la discusión de 
los impactos más significativos, es decir aquellos cuyas filas y columnas estén señaladas 
con las mayores calificaciones y aquellas celdas aisladas con números superiores. 
 
Reconocemos que la objetividad no es un elemento sobresaliente de este método, ya que 
se puede libremente efectuar la propia clasificación en la escala numérica entre el 1 y el 
10 y no contempla metodología alguna para determinar la magnitud ni la importancia de 
un impacto. Es por ello que la matriz fue llenada y evaluada minuciosamente, tratando de 
abarcar todo el conjunto de los posibles impactos. 
4.10.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
4.10.3.1. Mitigación de los impactos ambientales 
 
El diseño de la Trocha Carrozable San Juan – San Francisco - Tunal, según su evaluación, 
ha encontrado que su ejecución podría ocasionar impactos ambientales directos e 
indirectos, positivos y negativos dentro de su ámbito de influencia. 
 
Por esta razón, se requiere formular un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que considere 
las acciones que conduzcan a evitar, mitigar y/o minimizar las implicancias negativas y 
acentuar la presencia de los impactos favorables. 
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La estrategia del PMA estará orientada a la prevención, evitando en la medida de lo 
posible las medidas mitigadoras, correctivas y compensatorias. La responsabilidad 
administrativa estará a cargo de las Instituciones Públicas competentes. 
 
El objetivo principal de las directivas del Plan de Manejo Ambiental es el de incluir 
medidas preventivas y de planificación en el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de la trocha construida, con el propósito de mitigar o compensar efectos 
negativos del proyecto, y para aprovechar al máximo los resultados positivos. 
 
4.10.3.2. Programa de seguimiento y monitoreo ambiental 
 
El programa de Monitoreo Ambiental permitirá la evaluación periódica, integrada y 
permanente de las variables ambientales, para lo cual se deberá contar con los parámetros 
correspondientes, con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma 
de decisiones, orientadas a la conservación del ambiente, durante las etapas de 
construcción y operación del proyecto. 
Este programa permitirá la verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación 
propuestas y emitirá informes periódicos a la oficina correspondiente de la institución 
pública competente, recomendándose que sea la Municipalidad Provincial de San 
Ignacio, a través de su Gerencia de servicios Municipales y Gestión del Medio Ambiente, 
la que se encargue de verificar el cumplimiento del PMA. 
Se propone que esta entidad encargada lleve a cabo las siguientes actividades: 
 
Elaboración de informes periódicos acerca de la operación y mantenimiento. 
Evaluaciones periódicas y directas de las unidades. 
Evaluación del desempeño del plan de manejo ambiental. 
 
Monitoreo del Agua 
Se deberán realizar 3 monitores durante la puesta en marcha del proyecto, luego se 
recomiendan monitores trimestrales durante la operación, considerando la medición de 
los siguientes parámetros: 
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Turbiedad (UNT) 
Cloruro (mg/l) 
Sulfatos (mg/l) 
Metales (mg/l) 
PH y temperatura 
Demanda bioquímica de Oxigeno (mg/l) 
 
Monitoreo de la Calidad del Aire 
Se comprobará la calidad del aire, en el área de patio de maquinaria, en las instalaciones 
de las plantas de chancado, canteras, concreto. 
Se debe establecer 2 puntos de monitoreo uno en sotavento y el otro en barlovento. 
 
Los parámetros para el caso de las plantas de chancado, solo se monitoreará la calidad de 
material particulado, generado por las actividades extractivas en las canteras y en la planta 
de chancado y la emisión de gases de combustión de característica toxica provenientes de 
las plantas de concreto; estos son producidos en cantidades despreciables, por lo que su 
monitoreo se hace innecesario. 
 
La frecuencia de monitoreo deberá darse de forma trimestral y se realizará según las 
formas y métodos de análisis según los Estándares Nacionales de Calidad del Aire. 
 
Monitoreo de Nivel Sonoro 
Se realizarán puntos de monitoreo a nivel sonoro a fin de prevenir la emisión de altos 
niveles de ruido que puedan afectar la salud y la tranquilidad a los pobladores de los 
caseríos cercanos, así como también a los trabajadores de la obra. Se monitorearán los 
niveles ambientales, uno de ellos en el área donde se realizan las actividades relacionadas 
a la construcción y el otro a una distancia entre 100m y 200m, según lo recomiende el 
Supervisión Ambiental. Las horas del día en que se debe hacerse el monitoreo se 
establecerá teniendo como base el cronograma de actividades. 
 
Se realizarán mediciones trimestrales, siguiendo el cronograma de actividades y obra del 
ejecutor y al mismo tiempo que se realice el monitoreo de calidad de aire. 
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4.10.3.3. Programa de contingencias 
 
El Plan de Contingencia define las medidas a tomar para prevenir o mitigar cualquier 
emergencia, desastre natural o accidente ambiental que pudiera ocurrir durante la 
construcción, implementación u operación del proyecto. También tomará en cuenta los 
accidentes que se pudiera dar por fallas humanas, las cuales no pudieron ser previstas en 
el PMA. 
 
Durante la construcción del proyecto el Ejecutor, a través de su unidad de Contingencia, 
será el responsable de ejecutar las acciones para hacer frente a las distintas contingencias 
que pudieran presentarse (accidentes laborales, incendios, sismos, etc.). En esta etapa la 
unidad estará conformada por el personal de obra.  
 
4.10.3.3.1. Implementación del programa de contingencia 
 
El propósito de las directivas del Plan de Contingencia Ambiental es el proporcionar un 
control general e indicar las acciones de procedimiento durante cada una de las 
condiciones de emergencia ambiental detalladas a continuación, para mitigar los efectos 
de eventos peligrosos. 
 
Capacitación del Personal  
En el proyecto se deberá contar con un ingeniero de seguridad vial, quien brinda 
información al personal de construcción, operación y mantenimiento para que manejen 
las situaciones de emergencia de una forma rápida, efectiva y eficiente. Se debe capacitar 
a los trabajadores para que puedan brindar primeros auxilios en el caso que se requiera. 
 
Asimismo, la capacitación que se les brinda debe incluir el reconocimiento e 
identificación y señalización de las áreas susceptibles de ocurrencia de fenómenos como 
huaycos, deslizamientos de roca, etc. 
 
Se deberá asignar en cada brigada de trabajo a un encargado del Programa de 
Contingencia, quien estará a cargo del rescate o auxilio e informará a la central del tipo y 
magnitud del desastre. 
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Equipos contra Incendios 
Se debe tomar las medidas adecuadas para prevenir cualquier tipo de desastre, se debe 
contar con equipos contra incendios (extintores), en todas las áreas del campamento, patio 
de máquinas, planta de chancado y canteras. 
 
Instrumentos de Primeros Auxilios  
Se considera que se debe tener disponibles los medicamentos para poder brindar los 
primeros auxilios en caso que se presente algún accidente, camillas, vendajes. Estos 
instrumentos deben estar en las diversas instalaciones provisionales que se acondicionen 
para el proyecto. 
 
Implementos y Medios de Protección Personal 
La empresa contratista deberá entregar a cada obrero implementos y medios de protección 
personal, la cual deberán cumplir con las condiciones mínimas de calidad, es decir, 
resistencia, durabilidad, comodidad y otra. 
 
4.10.3.3.2. Medidas de contingencias por ocurrencia de derrumbes 
 
La zona de influencia del proyecto se caracteriza por la alta frecuencia de lluvias, por ello 
existen riesgos de derrumbes en algunos tramos de la construcción de la carretera 
 
Para prevenir, se deberá instruir al personal de obra sobre la identificación de las zonas 
vulnerables, información sobre posibles rutas de escape ante eventualidad de estos 
fenómenos. Se debe señalizar respectivamente estos lugares, siendo esta de preferencia 
de carácter visual, basándose en carteles con símbolos alusivos como una de las 
alternativas. 
 
4.10.3.4. Programa de información y participación ciudadana 
 
Como parte del proyecto, se llevarán a cabo actividades dedicadas a fomentar la 
participación de la población en la problemática ambiental y la aceptación del proyecto 
por parte de la población. 
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Con este programa se debe buscar además que los trabajadores que intervengan en el 
proyecto desarrollen hábitos de preservación del medio ambiente, demostrándoles que un 
manejo ambiental adecuado beneficiará la salud, el ambiente y la propiedad. 
  
4.10.3.5. LABORES DE CAPACITACIÓN 
 
Al personal del proyecto  
El constructor planificará, organizará y conducirá talleres y charlas de capacitación al 
inicio y durante las actividades del proyecto dirigido a todo el personal de obra. Serán 
asistidos por los supervisores que enseñarán el funcionamiento y uso correcto de equipos 
y maquinarias, con énfasis en los procedimientos, riesgos y normas de seguridad para 
cada actividad. 
 
A la población 
La empresa a cargo del proyecto pondrá en marcha paralelamente al proyecto un 
programa de Educación para la población, el mismo que se detalla en la sección del Plan 
de Manejo Ambiental. 
 
4.10.3.6. Programa de prevención de accidentes y protección al medio 
ambiente 
 
El Programa tiene como objetivo principal la eliminación o reducción de los riesgos 
evitables relacionados con las operaciones que pudieran resultar en accidentes personales, 
enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y al medio ambiente. 
 
Reuniones de seguridad 
Las reuniones de seguridad son métodos probados para promover la prevención de 
accidentes y la seguridad personal. Las reuniones de seguridad tienen tres objetivos 
principales: 
 
Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes relacionadas con la 
prevención de accidentes y la seguridad personal que resulte en la participación activa de 
cada empleado. 
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 Identificar planes de acción y determinar responsabilidades para la corrección de riesgos 
identificados. 
 
 Proveer capacitación relacionada con los métodos usados para la prevención de 
accidentes y la seguridad personal. 
 
Capacitación y entrenamiento 
Un trabajador competente se define como "calificado, adecuadamente entrenado y con 
suficiente experiencia para realizar un trabajo en forma segura”. El ejecutor deberá 
proveer capacitación y entrenamiento apropiado, relacionados con la prevención de 
accidentes y protección al medio ambiente para que cada uno de sus empleados pueda 
realizar en forma segura las tareas de trabajo asignadas. 
 
Análisis seguro de trabajo 
Diariamente y previo inicio de las actividades se elaborará el Análisis Seguro del Trabajo 
cuyo objetivo es pensar antes de actuar utilizando como técnica preventiva la de 
identificar, evaluar y controlar. La elaboración de la presente herramienta estará liderada 
por la supervisión participando todo el personal responsable de la ejecución de la tarea. 
 
Inspecciones periódicas de Seguridad 
La Dirección de Obra y el personal del departamento de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente realizarán inspecciones en las distintas áreas de trabajo. El alcance, el método 
y la responsabilidad de dichas inspecciones responderán al procedimiento específico 
elaborado para tal fin. Los desvíos, correcciones, plazos y responsable de la ejecución. 
En caso que se encuentren situaciones de alto potencial que pudiesen causar pérdida de 
vidas o daños al medio ambiente, es potestad de la Dirección de Obra y el personal de 
departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente detener los trabajos hasta que esta 
situación se corrija. 
 
4.10.3.7. Programa de abandono y cierre 
 
Se debe tener en cuenta que en un plan de cierre, toda obra o área intervenida por el 
proyecto debe ser restaurada, como una forma de evitar cual impacto negativo después 
de concluida la vida útil del proyecto.  
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Un plan de cierre contempla una restauración ecológica, morfológica y biológica de los 
recursos naturales afectados, tratando de devolverle la forma que tenía la zona antes de 
iniciarse el proyecto, o en todo caso mejorarla; una vez concluida la vida útil del proyecto. 
 
El objetivo de este plan es proteger el ambiente frente a los posibles impactos que 
pudieran presentarse  cuando se concluya la construcción de la carretera, cuando haya 
cumplido su vida útil o cuando la empresa de prestación de servicios decida cerrar las 
operaciones. Asimismo, restablecer como mínimo a las condiciones iníciales las áreas 
ocupadas por el proyecto. 
 
Por lo tanto, el cierre y desmantelamiento de las instalaciones deberá realizarse, en lo 
posible, sin afectar al medio ambiente de las áreas de servidumbre e influencia de su 
recorrido y sobre todo una vez finalizada esta fase dejar el ambiente natural sin 
alteraciones notables y en lo posible como estaban momentos antes de iniciadas las obras 
de instalación. 
 
Obligaciones en el plan de cierre 
Informar oportunamente a las autoridades y poblaciones ubicadas en el área de influencia 
sobre el cierre de operaciones, y sobre las consecuencias positivas o negativas que ello 
acarreará. 
Desmantelar ordenadamente los componentes diversos de las instalaciones, pudiendo 
efectuar la venta para diversos usos y transferencia de equipo, locales y la liquidación 
final, cumpliendo con las disposiciones legales. 
 
Medidas de restauración 
Los trabajos para la protección y restauración comprenden: 
 
Los escombros originados en la demolición deberán ser retirados totalmente y 
acondicionados para su posterior enterramiento en un relleno sanitario. De no ser posible, 
el traslado por estar ubicado en zonas inaccesibles este deberá ser adecuadamente 
enterrado en el mismo lugar. 
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Los vacíos creados por el retiro de los materiales demolidos deberán ser sustituidos con 
material de préstamo con tierras aptas para actividades agrícolas o forestales según sea el 
caso. 
 
Bloqueo y anulación de las vías de acceso. Si las vías de acceso no tuvieran uso por las 
comunidades, se tendrá que bloquear y anular para su posterior recuperación con 
actividades de reforestación.  
 
Reforestación; una vez finalizada las obras se procederán las medidas restauradoras 
propuestas. 
 
4.11. ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN 
 
En el proyecto Estudio Definitivo de la Atoshaico – Dinamarca – Túpac Amaru de los 
Distritos de Bambamarca, Huasmin, Provincias de Celendín, Hualgayoc, Departamento 
de Cajamarca se ha previsto la ejecución de los siguientes trabajos de señalización: 
 
Incorporación de señales verticales nuevas en la totalidad del tramo informando lugares 
estratégicos como, zonas de derrumbes, lugares de badenes, etc. pues si la carretera cuenta 
con un tránsito pesado con gran volumen de camiones de carga, es necesario garantizar 
la viabilidad con una señalización adecuada y elementos de seguridad suficiente 
 
El desarrollo de la carretera atraviesa por varios caseríos como Atoshaico, Dinamarca, 
Túpac Amaru. En estos casos se ha previsto el empleo de señales preventivas del tipo: 
(P-2A) Señal de curva a la derecha, 
(P- 2B) Señal de curva a la izquierda  
 
Estas se utilizarán para indicar la presencia de curvas cuyos radios varían entre 40 y 300 
metros con ángulos de deflexión menores de 45°, y para aquellas otras, cuyo radio 
fluctúan entre 80 y 300 metros con ángulos de deflexión mayores de 45°. 
 
Se utilizarán para indicar la presencia de dos curvas de sentido contrario, con radios 
inferiores a 300 metros y superiores a 800 metros, separados por una tangente menor de 
60 metros. 
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(P-5-2A) señal de curva de vuelta a la derecha  
(P-5-2B) señal de curva de vuelta a la izquierda 
 
Se emplearán para prevenir la presencia de curvas cuyas características geométricas la 
hacen sumamente pronunciadas. 
 
4.11.1. GUARDAVÍAS  
 
Son Estructuras metálicas que sirva la contención de algún tipo de accidente y también 
como símbolo de advertencia de peligro. En el proyecto se han utilizado principalmente 
en el lado extremo de las curvas, para precisar con claridad al conductor los límites de la 
calzada. 
4.11.2. POSTES KILOMÉTRICOS 
Las Señales Informativas tendrán una cimentación de concreto f’c = 140 Kg. /cm2 y las 
dimensiones serán de acuerdo a lo indicado en los planos. Donde se le indico como PK 
denominado como poste kilométrico que sirven como información se le coloco a lo largo 
de la vía por Kilométrico 
El proyecto considera una sección transversal uniforme por lo que no es necesario incluir 
señales preventivas del tipo P-17 (reducción y/o variación de ancho de calzada). 
También se consideraron señalización de control de máxima velocidad denominados con 
R-30 ya que el límite de velocidad es 30 km/h 
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Cuadro N°: 96 Resumen de Señalizacion 
N° PROGRESIVA  
TIPO DE 
SEÑALIZACION 
N° PROGRESIVA  
TIPO DE 
SEÑALIZACION 
1 0+000 R-30;C-1 36 7+620 P-5-2B 
2 0+100 P-1B 37 7+880 P-5-2A 
3 0+260 P-1A 38 8+000 PK 
4 0+320 P-5-2A 39 8+100 P-5-2A 
5 0+560 P-5-2B 40 8+360 P-5-2B 
6 1+000 PK 41 9+000 PK 
7 1+260 P-5-2B 42 9+020 P-5-2B 
8 1+520 P-5-2A 43 9+320 P-5-2A 
9 1+740 R-30 44 9+400 P-1A 
10 1+860 P-5-2A 45 9+660 P-1B 
11 2+000 PK 46 9+700 C-1 
12 2+120 P-5-2B 47 10+000 P-1B,PK 
13 2+220 P-1B 48 10+220 P-1A 
14 2+440 P-1A 49 10+540 R-30 
15 2+980 P-1A 50 11+000 PK 
16 3+000 PK 51 11+620 P-1B 
17 3+100 P-5-2B 52 11+860 P-1A 
18 3+160 P-1B 53 12+000 PK 
19 3+340 P-5-2A 54 12+060 P-5-2B 
20 3+620 P-5-2A 55 12+320 P-5-2A 
21 3+900 P-5-2B 56 13+000 PK 
22 4+000 P-5-2B;PK 57 13+300 P-1B 
23 4+220 P-5-2A 58 13+540 P-1A 
24 4+280 R-30 59 13+700 R-30 
25 4+900 P-1B 60 14+000 PK 
26 5+000 PK 61 15+000 PK 
27 5+060 P-5-2A 62 15+960 P-5-2B 
28 5+120 P-1A 63 16+000 PK 
29 5+320 P-5-2B 64 16+320 P-5-2A 
30 6+000 PK 65 16+780 P-1A 
31 6+120 P-5-1 66 17+000 P-1B;PK 
32 6+420 P-5-2B 67 17+500 R-30 
33 6+680 P-5-2A 68 18+000 PK 
34 6+740 R-30 69 18+320 P-1B 
35 7+000 PK 70 18+580 P-1A 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las presentes Especificaciones Técnicas se ajustarán a la parte constructiva y con carácter 
general y donde sus términos no lo precisen será el Ingeniero Residente de Obra quién 
tendrá la decisión en las respectivas especificaciones. 
 
Los materiales a emplearse en obra serán de buena calidad y antes de registrar su ingreso 
a obra deberán ser verificados cuidadosamente por el Ingeniero Supervisor de Obra. 
 
El equipo mecánico a emplearse será el adecuado y en buen estado de operatividad.  
 
OBRAS PRELIMINARES 
CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 m   
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la confección de un cartel de 2.40 X 3.60 m., con las dimensiones indicadas, 
alusivo a la obra. Se refuerza con madera de la zona, tornillo de 2”x3”, soportado por 
cuartones de madera tornillo de 3 ½” x 3 ½”,  el diseño de la leyenda, colores y ubicación 
se considera en los detalles. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad (U) 
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por unidad (U) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
 
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA  
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la confección de una caseta de 75.00 m2 para depósito y guardianía, de triplay 
Lupuna de 4x8x4mm. de espesor, reforzado con bastidor de madera tornillo de 2”x3”, 
soportado por cuartones de madera tornillo de 3 ½” x 3 ½”, la ubicación la proporciona 
la Residencia de Obra. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad (m2) 
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por unidad (M2) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
 
DESCRIPCIÓN 
La movilización y desmovilización de equipos y maquinarias consiste en el traslado del 
equipo y maquinaria que va a ser utilizada en la obra. El equipo pesado será transportado 
por medio de camiones cama baja de 40 Tn de capacidad. Los volquetes y cisternas  se 
trasladarán por cuenta propia y además transportarán las herramientas y equipos livianos 
(martillo neumático, vibradores, equipos menores, elementos de campamento, etc.).  
 
El contratista, dentro de esta partida, deberá considerar todo el trabajo de suministrar, 
reunir, transportar y administrar su organización constructiva al lugar de la obra, 
incluyendo personal, equipo mecánico, materiales y todo lo necesario para instalar e 
iniciar el proceso constructivo, así como el oportuno cumplimiento del cronograma de 
avance. El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, 
edificaciones, empresas de servicios, otros). 
 
METODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá en forma global (Glb).  
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será en forma global (Gb) y se efectuará 50% cuando el equipo 
esté en obra y el  50%  restante al término de los trabajos, dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
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LIMPIEZA Y DESBROCE EN ZONAS NO BOSCOSAS  
 
DESCRIPCIÓN 
La partida se refiere a la limpieza del terreno en el área comprendida en los límites del 
proyecto de tal manera que este quede en óptimas condiciones para iniciar la ejecución 
de los trabajos de construcción. Cabe precisar que esta partida incluye el retiro mediante 
medios manuales, si así lo cree conveniente el contratista, de maleza, broza, escombros, 
basuras o cualquier otro material. 
 
Las herramientas manuales que se utilizarán  para esta partida son  las palas, carretillas, 
pico, rastrillos, machetes,  etc., 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será la hectárea (ha), de área limpiada y desbrozada 
satisfactoriamente, dentro de las zonas señaladas en los planos y en los metrados. 
 
BASE DE PAGO 
El pago del desbroce y limpieza se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por 
todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a plena satisfacción 
por el supervisor. 
 
 
TRAZO Y REPLANTEO 
 
DESCRIPCIÓN 
El ejecutor contará con una brigada de topografía completa y permanente hasta el final 
de la obra, la misma que se encargará de controlar la información indicada  en los planos. 
 
El replanteo del diseño geométrico consiste en llevar al terreno los ejes, niveles, 
progresivas, secciones establecidas en los planos, también incluye una nivelación cerrada 
de los BMs. Se recomienda primero emparejar el terreno antes del replanteo, eliminando 
montículos, plantas, arbustos y todo obstáculo que pueda interrumpir el trabajo continuo. 
Se marcarán los ejes y PI referenciado adecuadamente, para facilitar el trazado y estacado 
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del camino con estacas de madera de 1” x 1” x 60 cm. cada 20 m. y demás características 
geométricas, delimitación de bordes (izquierda y derecha). 
 
Los recursos a emplearse en esta partida es el yeso, madera de la zona, pintura esmalte 
c/color, herramientas manuales, Estación Total, prismas, GPS etc. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida es en Kilómetros (km). 
 
BASE DE PAGO 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de contrato. El pago 
constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta sección. El pago del 
trazo y replanteo será de acuerdo con el avance de obra de la partida específica.  
a.- 30% (km) del total de la partida se pagará cuando se concluyan los trabajos de trazo y 
replanteo de la obra.  
b.- El 70% (km) restante de la partida se pagará en forma repartida y uniforme en los 
meses que dura la ejecución de la obra.  
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
CORTE DE TERRENO NATURAL PARA EXPLANACIONES Y TALUDES  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida  consiste en la excavación y corte de material hasta alcanzar las 
profundidades  exigidas en las especificadas de los planos de las secciones transversales 
de diseño de la Sub-rasante, están establecidas cada 20 m.  
 
Para la  ejecución de estas partidas se empleará  tractor de oruga, debiendo tener especial 
cuidado con los niveles de corte, a fin de no tener sobre excavación. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3), de material excavado en su posición 
original (sin esponjar).  
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BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario de Contrato por metro cúbico (m3) de acuerdo a la 
partida: Corte en Material Suelto y este constituirá la compensación total por la mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del 
trabajo descrito. 
 
CORTE PARA TERRAPLENES 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la excavación de todos los materiales granulares existentes. El corte se 
efectuará con equipo mecánico según lo estipulado en los planos de obras civiles y diseño 
geométrico. Cabe resaltar que habrá zonas a excavar, cargar y transportar hasta el límite 
de acarreo libre, pero en forma manual, el material común proveniente de los cortes 
requeridos para alcanzar el nivel de subrasante del proyecto, en los lugares en donde este 
no pueda realizarse utilizando equipo mecánico pesado. 
 
METODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (m3). 
 
BASE DE PAGO 
El trabajo ejecutado se medirá  por (m3) de material excavado, aceptado de acuerdo a lo 
especificado en los planos, dicho precio y pago constituirá compensación completa por 
la partida. 
 
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA TERRAPLENES 
 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en la colocación de materiales provenientes de los cortes o zonas de 
préstamo para formar los terraplenes de acuerdo con las especificaciones, su 
compactación deberá efectuarse por capas, y de conformidad con los alineamientos, 
pendientes, perfiles y secciones transversales indicados en los planos y como sea indicado 
por el Ingeniero Supervisor. Al finalizar la jornada de trabajo la superficie del terraplén 
deberá quedar compactada y con ligeras pendientes que faciliten el drenaje. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (m3). 
 
BASE  DE PAGO  
Se pagará por metros cúbicos (m3) compactados, se calculará por el método del promedio 
de las áreas. Las áreas para la medida estarán comprendidas dentro de las líneas teóricas 
finales proyectadas para el terraplén y las cotas de fundación aprobadas por el Interventor 
 
RELLENO EN TERRAPLENES C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
 
DESCRIPCIÓN 
Se denomina relleno con material propio al proveniente de los cortes, el cual a medida 
que se vaya extrayendo, puede ser colocado como relleno de terraplén hasta una distancia 
de 120 metros del lugar donde han sido extraídos. El material de relleno será acarreado 
con cargador frontal y no se pagará transporte.     
 
METODO DE MEDICIÓN 
La colocación de material de terraplenes será medida en (m3) de material colocado y 
compactado de acuerdo a lo arriba indicado. 
 
BASE DE PAGO 
Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio unitario de la partida 
“RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (Afirmado)” 
 
PERFILADO, COMPACTADO Y NIVELADO DE LA SUBRASANTE 
 
DESCRIPCIÓN 
Luego de haber terminado EL PERFILADO se dará inicio el uso del escarificador, que 
servirá para darle forma a la subrasante con la cuchilla de la motoniveladora, regándose 
uniformemente para que con el paso de los rodillos quede una superficie uniforme y lisa 
para recibir las capas siguientes. 
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La capa de subrasante deberá ser compactada hasta una densidad igual o superior al 95% 
de la máxima densidad (Próctor Modificado). El contenido de humedad verificado en 
campo no deberá escapar del rango de +/-3% de la óptima humedad de laboratorio. 
 
La subrasante comprende el material que formará la capa inmediata entre el fondo y la 
base, debiendo tener una altura mínima compactada de 20 cm y estará conformada por 
grava arenosa y limpia, cuya granulometría debe cumplir los siguientes límites al ser 
probados de acuerdo a: 
AASHO T-89, deberá tener un límite líquido menor de 25% 
AASHO T-91, deberá tener un índice plástico menor de 6% 
AASHO T-176, deberá tener un equivalente de arena mayor de 25% 
AASHO D-1883, deberá tener un C.B.R. mayor que 10%. 
 
No se permitirá presencia de basuras o materia orgánica dentro de los materiales para la 
subrasante y todos los que no tengan buenas características serán rechazadas por el 
supervisor. 
El extendido es con la motoniveladora, de tal manera que formen una capa suelta, de 
mayor espesor que la que debe tener la capa compactada. Esta capa de materiales sueltos 
se regará con agua por medio de cisternas, para que el riego sea uniforme. Para facilitar 
la mezcla del agua con el material y para conformar la capa, se pasará la cuchilla de la 
motoniveladora. Se compactará por medio de rodillos vibratorios autopropulsados que 
pesen por lo menos 11 toneladas previamente aprobado por el Supervisor. 
 
La compactación se comenzará en los bordes y se terminará en el centro, hasta conseguir 
una capa densa y uniforme. Todas las irregularidades que se presenten, se corregirán 
pasando nuevamente la motoniveladora, así como también las secciones que no se 
compacten debidamente. 
 
Finalmente, se alisará la superficie con pasadas sucesivas de la motoniveladora y del 
rodillo hasta obtener una superficie uniforme y resistente. Terminadas estas operaciones 
en la subrasante, se considerará lista para recibir las capas siguientes, debiendo ser 
aprobada por la Inspección de la obra, previo control de densidades por medio de los 
ensayos respectivos con equipo de laboratorio. 
 
377 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá en (m2). 
 
BASE DE PAGO 
La valorización por este concepto se efectuará por metro cuadrado (m2). El precio 
unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir 
esta partida. 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos de carguío con maquinaria y su transporte con 
volquetes, para eliminar el volumen del material proveniente de los cortes y demoliciones, 
hasta distancia de 6 km. Contempla la evacuación de todos los sobrantes de excavaciones, 
nivelaciones y materiales inutilizados, que deberán ser arrojados en lugares permitidos 
por las autoridades, bajo exclusiva responsabilidad del ingeniero contratista. 
 
El material excedente será retirado del área de trabajo dejando las zonas aledañas libres 
de escombros a fin de permitir un control continuo del proyecto. La eliminación de 
desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en la obra salvo que se 
vaya a usar en los rellenos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (m3) 
 
BASE DE PAGO 
El material de corte y todo material eliminado se medirán en (m3), cuyo control  será 
responsabilidad del Ingeniero Supervisor,  dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
PAVIMENTOS  
COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAPA DE AFIRMADO (e=0.20 m) 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en colocar una capa de afirmado  e=20m que constituye la parte de 
la estructura del pavimento cuyas dimensiones están definidas en los planos. Su 
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conformación será con material granular tipo afirmado cuyas características físico 
mecánicas están bajo las normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
La compactación alcanzada debe ser mayor del 100% del ensayo Próctor modificado 
salvo que se fijen en los planos de cantera, será responsabilidad del residente, el 
determinar los lugares de abastecimiento y presentar muestras de los materiales 
disponibles. Las muestras serán presentadas con suficiente anterioridad a la operación en 
que se utilicen los materiales como para permitir los análisis adecuados de las muestras. 
 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (m2) de la capa de afirmado convenientemente colocada y 
aceptada y en el espesor establecido en el diseño del pavimento. 
 
BASE DE PAGO 
El trabajo ejecutado y medido en la forma antes indicada se pagará por metro cuadrado 
(m2) y al precio unitario especificado en el presupuesto contractual, cuyo precio y pago 
constituirá la compensación total por concepto de mano de obra, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para completar la partida 
 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO  
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PARA CUNETAS  
 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere a los trabajos de excavación superficial del terreno con motoniveladora, para la 
construcción de las cunetas de drenaje de las aguas pluviales, hasta los niveles indicados 
en los planos. El material proveniente de estos trabajos, deberá ser retirado de obra y 
conforme a las indicaciones del Ingeniero supervisor desechará todo material suelto o 
inestable que no se compacte fácilmente. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (m3) 
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BASE DE PAGO 
El material de corte y todo material eliminado se medirán en (m3), dicho precio y pago 
constituye compensación total por toda la excavación. 
 
PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VÍA  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la eliminación de todo el material generado como producto del 
perfilado .El contratista deberá acondicionar la cuneta en tierra, de acuerdo con las 
secciones, pendientes transversales y cotas indicadas en los planos o establecidas por el 
Supervisor. 
 
Luego del perfilado y acondicionado  de la superficie  de la cuneta, se procederá a la 
eliminación del material  mediante el empleo de herramientas manuales según indique el 
Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2) de eliminación de material 
excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Supervisor. 
 
BASE DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por 
metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
CONCRETO f’c=175 kg/cm2 PARA CUNETAS  
 
DESCRIPCIÓN 
El contratista deberá obtener los materiales y diseñar la mezcla de concreto, elaborarla 
con la resistencia exigida, transportarla y entregarla. Durante el traslado de los materiales, 
se tendrá cuidado en que no emitan partículas a la atmósfera, humedeciendo el material, 
se procederá a colocar el concreto comenzando por el extremo inferior de la cuneta y 
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avanzando en sentido ascendente de la misma y verificando que su espesor sea, como 
mínimo, el señalado en los planos.  
 
Durante la construcción, se deberán dejar juntas a los intervalos y con la abertura que 
indiquen los planos u ordene el Supervisor. Sus bordes serán verticales y normales al 
alineamiento de la cuneta. 
 
El concreto deberá ser vibrado y curado, se procederá a colocar el concreto comenzando 
por el extremo inferior de la cuneta y avanzando en sentido ascendente de la misma y 
verificando que su espesor sea, como mínimo, el señalado en los planos.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cubico (m3) de cuneta satisfactoriamente elaborada y 
terminada, de acuerdo con la sección transversal, cotas y alineamientos indicados en los 
planos o determinados por el Supervisor. 
 
El Supervisor no autorizará el pago de trabajos efectuados por fuera de los límites 
especificados, ni el de cunetas cuyas dimensiones sean inferiores a las de diseño. 
 
BASE DE PAGO 
La cantidad determinada, según el método de medición antes descrito, se pagará al precio 
unitario de la partida. Dicho precio y pago constituye compensación total por toda la 
excavación adicional al trabajo de perfilado, limpieza, eliminación del material excedente 
de la zona, concreto   f’c = 175 kg/cm2 
 
JUNTAS ASFÁLTICAS PARA CUNETAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación del material para las juntas transversales la cual  
consistirá en mortero asfáltico (asfalto líquido RC-250), cuyas características se 
establecen en las especificaciones AASHTO M-89, M-33, M-153 y M-30. 
 
Se programará el suministro, elaboración y colocación del material en las juntas.  
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Las mismas que no contendrán ningún tipo de residuo o material extraño en sus paredes 
que pueda alterar la composición del material asfáltico. La partida se desarrollará 
tomando en cuenta los aspectos indicados 
El ancho de junta deberá cumplir con lo especificado en el plano respectivo, según el tipo 
de junta a ejecutar. 
La junta deberá estar exenta de polvos y material suelto; el concreto debe estar fraguado 
y presentar una superficie rugosa. Es conveniente eliminar la lechada superficial mediante 
un escobillado. 
El imprimante asfáltico puede ser aplicado con brocha, rodillo, pistola o bomba 
pulverizadora, según sea el caso y lo recomiende el fabricante. 
Inmediatamente después de terminada la colocación, se procederá a colocar una capa 
delgada de arena fina, encima del material, para evitar el ataque de los rayos ultra violeta.  
Se retirará el excedente de arena que no se adhiera. 
No se calentará el sellante elástico al fuego directo.  De encontrarse muy duro, se calentará 
al sol o “Baño María” (aprox. 60 ºC). 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición para todos los tipos juntas en cunetas  será en metros lineales (ml), 
aprobados y aceptados por el Ing. Supervisor 
 
BASE DE PAGO 
El pago de esta partida se efectuará de acuerdo con el precio unitario del Contrato y 
constituirá la compensación total por el equipo, materiales, herramientas, mano de obra 
(incluyendo leyes sociales), imprevistos y todo lo necesario para la realización de este 
trabajo a satisfacción de la Supervisión.   
 
ALCANTARILLA TMC  
EXCAVACION MANUAL PARA ALCANTARILLAS DE TMC  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida  consiste en la excavación manual donde se colocará las alcantarillas MTC 
que consiste en retirar el material existente hasta la cota de fondo de excavación .La 
selección de cual máquina se va usar depende de las dimensiones del tubo y la altura de 
la excavación. 
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Antes que la maquinaría inicie su actividad debe de indicarse el eje de la tubería 
colocando una línea de cal sobre el mismo. Mientras se excava debe de cuidarse que se 
respete la forma en que se va a cortar que se acordó con fiscalización. Usando un nivel se 
verifica que la excavación no sobrepase la cota de excavación. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (m3). 
 
BASE DE PAGO 
El trabajo ejecutado se medirá  por (m3) de material excavado,  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en los planos, dicho precio y pago constituirá compensación completa por 
la partida. 
 
PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VÍA  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos exclusivamente mediante el empleo de equipos, de 
mano de obra no calificada local y uso de herramientas manuales, tales como: palas, 
barretas, carretillas. La eliminación de todo el material generado como producto del 
perfilado .El contratista deberá acondicionar las alcantarillas de MTC. 
 
Luego del perfilado y acondicionado  de la superficie para las alcantarillas MTC, se 
procederá a la eliminación del material  mediante el empleo de herramientas manuales 
según indique el Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2) de eliminación de material 
excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Supervisor. 
 
BASE DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por 
metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
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total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
CAMA DE AFIRMADO e=20m PARA LAS TUBERÍAS  
 
DESCRIPCIÓN 
Las alcantarillas deben colocarse sobre una base que permita una distribución uniforme, 
la cama de asiento estará constituida de una sub base granular de afirmado, conformada 
por una capa de 0.20 m de espesor de acuerdo a lo establecido en la sección.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2), que cumpla con la especificación 
anterior y aceptada por el Ing. Supervisor. 
 
BASE DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por 
metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC ɸ=24” 
ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC ɸ=36” 
ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC ɸ=48” 
ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC ɸ=60” 
ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC ɸ=72” 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Las alcantarillas TMC circulares solucionan en forma eficiente y económica diferentes 
problemas de pasos de aguas de quebradas y lluvias. Están formadas por planchas 
circulares que son traslapadas y unidas por medio de pernos y tuercas, constituyéndose 
un producto de gran resistencia y hermeticidad. 
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Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo, armado y 
colocación de tubos de acero corrugado galvanizado, para el paso de agua superficial y 
desagües pluviales transversales. La tubería tendrá los tamaños, tipos, diseños y 
dimensiones de acuerdo a los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos 
y expediente técnico. Comprende, además, el suministro de materiales, incluyendo todas 
sus conexiones o juntas, pernos, accesorios, tuercas y cualquier elemento necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos. Comprende también la construcción del solado a lo 
largo de la tubería, las conexiones de ésta a cabezales u obras existentes o nuevas y la 
remoción y disposición satisfactoria de los materiales sobrantes. 
 
MATERIALES 
Los materiales para la instalación de tubería corrugada deben satisfacer los siguientes 
requerimientos: 
 
Tubos conformados estructuralmente de planchas o láminas corrugadas de acero 
galvanizado en caliente. Para los tubos, circulares o abovedados y sus accesorios (pernos 
y tuercas) entre el rango de doscientos milímetros (200 mm.) y un metro ochenta y tres 
(1.83 m.) de diámetro se seguirá la especificación AASHTO M-36. 
 
Las planchas o láminas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 
especificación ASTM A-444. Los pernos deberán cumplir con la especificación ASTM 
A-307, A-449 y las tuercas con la especificación ASTM A-563. 
 
El corrugado, perforado y formación de las planchas deberán ser de acuerdo a AASHTO 
M-36. 
 
Estructuras conformadas por planchas o láminas corrugadas de acero galvanizado en 
caliente. Para las estructuras y sus accesorios (pernos y tuercas) de más de un metro 
ochenta y tres (1.83 m.) de diámetro o luz las planchas o láminas deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la especificación ASTM A-569 y AASHTO M-167 y pernos 
con la especificación ASTM A-563 Grado C.  
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El galvanizado de las planchas o láminas deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en la especificación ASTM A-123 ó ASTM A-444, y para pernos y tuercas con la 
especificación ASTM A-153 ó AASHTO M-232. 
 
El corrugado, perforado y formación de las planchas deberán ser de acuerdo a AASHTO 
M-36. 
 
Tubos de planchas y estructuras de planchas con recubrimiento bituminoso, deberán 
cumplir los requisitos indicados en la especificación AASHTO M-190 y las normas y 
especificaciones que se deriven de su aplicación. Salvo que los documentos del proyecto 
establezcan lo contrario, el recubrimiento será del tipo A. 
 
Material para solado y sujeción 
 
El solado y la sujeción se construirán con material para sub-base granular, cuyas 
características estarán de acuerdo con lo establecido en la partida Afirmado. 
 
EQUIPO 
Se requieren, básicamente, elementos para el transporte de los tubos, para su colocación 
y ensamblaje, así como los requeridos para la obtención de materiales, transporte y 
construcción de una sub-base granular, según se indica en la partida afirmado. Cuando 
los planos exijan apuntalamiento de la tubería, se deberá disponer de gatas para dicha 
labor. 
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Calidad de los tubos y del material 
Certificados de calidad y garantía del fabricante de los tubos 
 
Antes de comenzar los trabajos, el contratista deberá entregar al supervisor un certificado 
original de fábrica, indicando el nombre y marca del producto que suministrará y un 
análisis típico del mismo, para cada clase de tubería.  
 
Además, le entregará el certificado de garantía del fabricante estableciendo que todo el 
material que suministrará satisface las especificaciones requeridas, que llevará marcas de 
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identificación, y que reemplazará, sin costo alguno para la entidad contratante, cualquier 
metal que no esté de conformidad con el análisis, resistencia a la tracción, espesor y 
recubrimiento galvanizado especificados. 
 
Ningún tubo será aceptado, sino hasta que los certificados de calidad de fábrica y de 
garantía del fabricante hayan sido recibidos y aprobados por el Supervisor. 
MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro lineal (m), aproximado al decímetro, de tubería 
metálica corrugada, suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta 
especificación y aceptada por el supervisor.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará al precio unitario del contrato, según el diámetro y espesor o calibre de la 
tubería, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación, aceptada por el 
supervisor. 
 
RELLENO Y COMPACTADO DE ESTRUCTURAS CON AFIRMADO 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta es la descripción de la zona de terraplén adyacente al tubo, con las dimensiones 
indicadas en los planos o expediente técnico. Su compactación se efectuará en capas 
horizontales de ciento cincuenta a doscientos milímetros (150 mm – 200 mm) de espesor 
compacto, alternativamente a uno y otro lado del tubo, de forma que el nivel sea el mismo 
a ambos lados y con los cuidados necesarios para no desplazar ni deformar los tubos. 
 
La compactación en las capas del relleno no será inferior a las que se indican en la partida 
relleno con material propio y la frecuencia de control será la indicada en el Expediente 
Técnico. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3), de compactación y relleno, colocada de 
acuerdo con los planos será de acuerdo con esta especificación y aceptada por el 
Supervisor.  
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FORMA DE PAGO 
El pago se hará al precio por metro cubico, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta 
especificación, aceptada por el Supervisor. 
 
CAJA RECEPTORA, ALAS, PANTALLA 
CONCRETO f’c= 210 KG/CM2 PARA LAS ESTRUCTURAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la construcción de caja de recepción de aguas, alas, pantalla, serán de 
concreto f’c= 210 kg/cm2). Los materiales cumplirán los requerimientos dispuestos para 
agregados de concreto. 
 
El concreto requerido y la selección de las proporciones resultarán de un balance 
adecuado entre la economía y los requisitos de colocación resistencia, durabilidad y 
apariencia. 
 
El concreto deberá ser de calidad específica, capaz de ser colocado sin segregación y 
desarrollo durante el proceso de fraguado y endurecimiento, todas las propiedades o 
características indicadas en los planos y especificaciones de obra. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas medirá el volumen, 
multiplicando su longitud, ancho y altura total de sardinel vaciado. 
 
BASE DE PAGO. 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por metro cúbico (m3) de 
concreto vaciado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total 
por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su propio peso, el peso o empuje del 
concreto. Los encofrados serán herméticos a fin de mantener su posición y  forma. Los 
388 
 
encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos 
de ubicación y de las dimensiones indicadas en los planos. 
 
Con el objeto de facilitar el desencofrado, las formas podrán ser recubiertas con aceite 
soluble u otras sustancias aprobadas por el Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) total del encofrado, se obtiene sumando 
las superficies a dar forma de cada uno de los elementos estructurales. 
 
La superficie de un elemento es igual al producto de la longitud por la altura. En tramos 
que se cruzan se medirá la intersección una sola vez. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) con el precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total. 
 
ENCAUZAMIENTO 
 
EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA BAJADAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere al  trabajo de excavación superficial del terreno con retroexcavadora cargador, 
para la construcción del encauzamiento, hasta los niveles indicados en los planos, el 
material proveniente de estos trabajos, deberá ser retirado de obra y conforme a las 
indicaciones del Ingeniero supervisor desechará todo material suelto o inestable que no 
se compacte fácilmente. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (m3) 
BASE DE PAGO 
El material de corte y todo material eliminado se medirán en (m3). Dicho precio y pago 
constituye compensación total por toda la excavación. 
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EXCAVACION MANUAL PARA BAJADAS  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en preparar el terreno, realizándose un estacado, tizado o marcado 
del área donde se construirá el encauzamiento para bajadas.  Se excavará la profundidad 
necesaria para colocar la capa de afirmado y capa de emboquillado o mampostería de 
piedra. 
 
Se alcanzarán los niveles de excavación indicados en los planos o como lo indique el 
Ingeniero Supervisor se compactará la superficie suficientemente para alcanzar un grado 
de compactación de 90%. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (m3) 
 
BASE DE PAGO 
El material de corte y todo material eliminado se medirán en (m3). Dicho precio y pago 
constituye compensación total por toda la excavación. 
 
PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VIA  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en preparar el terreno  de fundación donde se dará el encauzamiento. 
El contratista deberá acondicionar el terreno, de acuerdo con las secciones, pendientes 
transversales y cotas indicadas en los planos o establecidas por el Supervisor. 
Luego del perfilado y acondicionado  de la superficie  del encauzamiento, se procederá a 
la eliminación del material  mediante el empleo de herramientas manuales según indique 
el Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2) de eliminación de material 
excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Supervisor. 
 
390 
 
BASE DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita se pagará al precio unitario del contrato por 
metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
CAMA DE AFIRMADO COMPACTADO e=20m PARA BAJADAS  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en una capa de fundación compuesta de material granular   afirmado 
de cantera, en formas naturales o artificiales y material fino, construidas sobre una 
superficie preparada de acuerdo a las presentes especificaciones y en conformidad con 
los alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en los planos. 
 
Inmediatamente después de terminada la distribución y emparejamiento del material, 
cada  capa de e= 20m de este deberá compactarse en su ancho total por medio de 
compactador vibratorio tipo plancha. 
 
Cada 400 m² de material, medidos después de la conformación, deberán ser sometidos 
por lo menos a una hora de compactador vibratorio tipo plancha continua, dicho 
compactador deberá progresar gradualmente, desde los costados hacia el centro, en el 
sentido paralelo el eje del camino y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya 
recibido ese tratamiento. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición será el metro cuadrado de cama de afirmado para  bajadas, 
obtenido del ancho por su longitud, según lo indicado en los planos y aceptados por el 
Supervisor. 
 
BASE DE PAGO 
La partida de la cama de afirmado, será pagada al precio unitario de “cama de afirmado e 
= 0,20 m.”, dicho precio y pago constituirá compensación completa por la extracción, 
carga, zarandeo, chancado, transporte, riego, conformación y compactación y por toda 
mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
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MAMPOSTERÍA DE PIEDRA C: A+ 75% PG (6” MAX) PARA BAJADAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida de mampostería para bajadas  consistirá en la construcción de estructuras 
mediante el empleo de bloques de piedra asentadas con mortero de cemento y arena, sea 
en muros de contención, alcantarillar o badenes. 
 
El trabajo consistirá en la colocación de los bloques de piedra adaptándose a las formas 
del diseño de las estructuras que se desee edificar, sin el empleo de encofrados y 
utilizando mezcla de mortero de cemento y arena como ligante de los elementos a fin de 
darle las condiciones menores a los 0.20 m por arista y pueden ser de forma irregular y 
preparados para su fácil acoplamiento. La mezcla será de mortero cemento arena de una 
resistencia de C: A 1:4 + 75% PG (6”MAX). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (m3) 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida será medida en m3  y pagada al precio unitario de la partida "Mampostería 
de piedra de mortero" y dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, 
equipo herramientas y materiales requeridos para la ejecución de la partida. 
 
 
TRANSPORTES 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR SIN ZARANDEAR DE CANTERA 
SHUGAR AL C.P. ATOSHAICO 
EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE MATERIAL 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida es el volumen de material que es necesario reunir para la obra a fin de  
completar el relleno  hasta el nivel de la subrasante cuando no existe suficiente material 
proveniente de excavaciones. Este material puede estar conformado por material propio, 
material de préstamo lateral, piedras o material transportado.  
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MÉTODO DE MEDICIÓN  
El material de extracción y apilamiento del material se medirán en (m3), para el cálculo 
de volúmenes de terraplenes se usará el método del promedio de áreas extremas, en base 
a la determinación de las áreas en secciones transversales consecutivas, su promedio y 
multiplicado por la longitud entre las secciones a lo largo del eje de la vía. Unidad de 
medida metro cúbico (m3.) 
 
BASE DE PAGO 
El área medida en la forma descrita anteriormente  será pagado al precio unitario del 
contrato, por m3. 
 
CARGUÍO DE MATERIAL CON EQUIPO 
 
DESCRIPCIÓN 
 Es el volumen de material que es necesario para la obra a fin de realizar el zarandeo y 
seleccionar el material de afirmado para completar el relleno hasta el nivel de la 
subrogante. El carguío de material se realizará mediante cargador sobre llantas de 4m3. 
 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
Para el cálculo de volúmenes de terraplenes se usará el método del promedio de áreas 
extremas, en base a la determinación de las áreas en secciones  transversales consecutivas, 
su promedio y multiplicado por la longitud entre las secciones a lo largo del eje de la vía. 
Unidad de medida metro cúbico (m3). 
 
BASE DE PAGO 
El área medida en la forma descrita anteriormente  será pagado al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico. 
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TRANSPORTE DE MATERIAL D=11.57 KM 
 
DESCRIPCIÓN 
Es el volumen de material seleccionado que será transportado en volquete de 10 m3 para 
ser colocado en todo el tramo de la carretera, según especificaciones técnicas, con una 
distancia de transporte de 11.57 km. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
Para el cálculo de volúmenes de afirmado se usará el volumen de la tolva del volquete de 
10 m3 por viaje. Unidad de medida metro cúbico (m3.) 
 
BASE DE PAGO 
El área medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico. 
 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR ZARANDEADO DE CANTERA 
DE LLAUCAN AL C.P ATOSHAICO 
EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE MATERIAL D=11.88 KM 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos exclusivamente mediante el empleo de equipos, de 
mano de obra no calificada local y uso de herramientas manuales, tales como: palas, 
retroexcavadora siendo  el volumen de material zarandeado que es necesario transportar 
para la obra y seleccionar el material de afirmado para completar el relleno  hasta el nivel 
de la subrasante.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El material de extracción  y apilamiento  del material se medirán en (m3). Para el cálculo 
de volúmenes de terraplenes se usará el método del promedio de áreas extremas, en base 
a la determinación de las áreas en secciones  transversales consecutivas, su promedio y 
multiplicado por la longitud entre las secciones a lo largo del eje de la vía. Unidad de 
medida Metro cúbico (m3). 
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BASE DE PAGO 
El área medida en la forma descrita anteriormente  será pagado al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico. 
 
ZARANDEO DE MATERIAL 
 
DESCRIPCIÓN 
Es el volumen de material especial que va encima de la sub base para mejorar las 
condiciones de soporte y drenaje, por eso es necesario zarandear con el cargador frontal 
y la zaranda metálica con la finalidad de seleccionar el afirmado que será utilizado en la 
carretera.  Esta partida comprende los trabajos exclusivamente mediante el empleo de 
cargador sobre llantas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
Para el cálculo de volúmenes de terraplenes se usará el método del promedio de áreas 
extremas, en base a la determinación de las áreas en secciones  transversales consecutivas, 
su promedio y multiplicado por la longitud entre las secciones a lo largo del eje de la vía. 
Unidad de medida metro cúbico (m3). 
 
BASE DE PAGO 
El área medida en la forma descrita anteriormente  será pagado al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico. 
 
CARGA DE MATERIAL CON EQUIPO 
 
DESCRIPCIÓN 
Es el volumen de material seleccionado que será cargado con el cargador sobre llantas 
que será utilizado en la carretera.   
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
Para el cálculo de volúmenes de material se usará el método del promedio de áreas 
extremas, en base a la determinación de las áreas en secciones  transversales consecutivas, 
su promedio y multiplicado por la longitud entre las secciones a lo largo del eje de la vía. 
Unidad de medida metro cúbico (m3) 
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BASE DE PAGO 
El área medida en la forma descrita anteriormente  será pagado al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico 
 
TRANSPORTE DE MATERIAL D=11.57 KM 
DESCRIPCIÓN 
Es el volumen de material seleccionado que será transportado en volquete de 10m3 para 
ser colocado en todo el tramo de la carretera, según especificaciones técnicas, con una 
distancia de transporte de 11.57 km. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
Para el cálculo de volúmenes de afirmado se usará el volumen de la tolva del volquete de 
10 m3 por viaje. Unidad de medida metro cubico (m3). 
 
BASE DE PAGO 
El área medida en la forma descrita anteriormente  será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico. 
 
FLETE 
 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem consiste en el transporte de combustible y lubricantes para el funcionamiento 
de la maquinaria pesada, materiales,  mecánico y otros que sea aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 
El flete se realizará en camioneta contratada para transportar todo lo concerniente a la 
obra,  de acuerdo a lo estipulado en presupuesto. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El flete se medirá tomando como base lo descrito en análisis de costos unitarios. 
 
BASE DE PAGO 
El flete será pagado por el traslado realizado de los materiales desde la ciudad de Lima, 
Bambamarca y luego a obra. 
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SEÑALIZACIÓN 
POSTES KILOMÉTRICOS 
CONCRETO F’C=175 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN 
Los postes serán de concreto armado prefabricado de f’c=175 kg/cm2 de resistencia a la 
compresión. La armadura de refuerzo cumplirá lo indicado en los planos y el Manual de 
Dispositivo de Control de Tránsito Automotor para calles y carreteras. 
 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3). El Supervisor no autorizará el pago de 
trabajos efectuados por fuera de los límites especificados. 
 
BASE DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran definidos 
en el presupuesto, previa conformidad del Supervisor de la obra. 
 
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN 
La armadura de refuerzo cumplirá lo indicado en planos y documentos de Proyecto y el 
Manual de Dispositivo de control del tránsito automotor para calles y carreteras. Los 
postes serán reforzados con acero fy=4200 kg/cm2  que cumplan con las exigencias de 
las especificaciones para el acero de refuerzo 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida es por kilos (kg). Se calculará el peso de la armadura a emplear, 
multiplicando el área de la sección transversal del refuerzo por su longitud y respectiva 
densidad.  
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato. Dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, 
mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE POSTES KILOMÉTRICOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de todos los encofrados, las formas de 
madera, necesarias para confinar y dar forma al concreto en el vaciado del concreto de 
los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro del encofrado en el lapso 
que se establece más adelante. 
 
MEDICIÓN 
El método de medición será el área en metros cuadrados (m2), cubierta por los 
encofrados, medida según los planos, comprende el metrado así obtenido, las estructuras 
de sostén y andamiajes que fueran necesarias para el soporte de la estructura. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) con el precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total. 
 
PINTADO DE POSTES KILOMÉTRICOS  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta partida el color de los postes será blanco y se pintarán con esmalte sintético. Su 
contenido informativo en bajo relieve se hará utilizando esmalte negro y caracteres del 
alfabeto serie C y letras de las dimensiones. Se deberá disponer de todos los equipos 
necesarios para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos específicos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por metro cuadrado (m2) 
 
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por metro cuadrado (m2) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
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COLOCACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS  
 
DESCRIPCIÓN 
El poste se colocará verticalmente de manera que su leyenda quede perpendicular al eje 
de la vía. El espacio entre el poste y las paredes de la excavación se rellenará con el 
concreto de anclaje. 
 
No se permitirá la colocación de postes de kilometraje en instantes de lluvia, ni cuando 
haya agua retenida en la excavación o el fondo de esta se encuentre demasiado húmedo, 
a juicio del Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los postes de kilometraje se medirán por unidad (U) instalada de acuerdo con los 
documentos del proyecto y la presente especificación, debidamente aceptada por el 
supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por todo poste de kilometraje 
instalado a satisfacción del supervisor.  
 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos de materiales, de fabricación, pintura, 
manejo, almacenamiento y transporte del poste hasta el sitio de instalación todo costo 
adicional requerido para la correcta ejecución del trabajo especificado. 
 
SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 X 0.60 M CON POSTE 1.50 M  
CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60  
 
DESCRIPCIÓN 
Las señales preventivas se utilizarán para indicar con anticipación la aproximación de 
ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial 
que puede ser evitado disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando las 
precauciones necesarias. 
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El material a emplearse en las señales serán los que indiquen los planos. El fondo de la 
señal será con material retroreflectivo color amarillo de alta intensidad prismática. El 
símbolo y el borde del marco se pintarán en color negro con el sistema de serigrafía. No 
se permitirá en las señales el uso de cintas adhesivas vinílicas para los símbolos y 
mensajes.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad (U) 
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por unidad (U) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
 
COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60  
 
DESCRIPCIÓN 
El plano de la señal debe formar con el eje de la vía un ángulo comprendido entre setenta 
y cinco grados y noventa grados. Las señales por lo general se instalarán en el lado 
derecho de la vía, considerando el sentido de tránsito, adicionalmente a las distancias del 
borde y altura con respecto al borde de calzada. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad (U) 
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por unidad (U) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
 
SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.60X0.90  
CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES  REGLAMENTARIAS  0.60X0.90  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende  la fabricación de señales, deberá efectuarse considerando el tipo 
y calidad de los materiales especificaciones para los paneles, postes y materiales 
400 
 
retroreflectivo. El supervisor definirá de a los planos, la ubicación definitiva de cada una 
de ellas, verificando las distancias respecto al pavimento. 
 
La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las señales 
preventivas estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en vigencia. 
 
Los paneles de las señales reglamentarias serán de resina poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, acrílico y estabilizador ultravioleta uniformes, de una sola pieza. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad (U) 
 
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por unidad (U) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
COLOCACIÓN DE SEÑALES  REGLAMENTARIAS  0.60X0.90  
 
DESCRIPCIÓN 
El plano de la señal debe formar con el eje de la vía un ángulo comprendido entre setenta 
y cinco grados y noventa grados. Las señales por lo general se instalarán en el lado 
derecho de la vía, considerando el sentido de tránsito, salvo aquellos casos en los que se 
tenga que colocar al lado izquierdo de la vía, debido a la falta de visibilidad, carencia de 
espacio u otros. 
 
La separación mínima entre señales verticales de tránsito a lo largo de la vía será de 50 m 
exceptuando intersecciones y accesos. Cuando sea estrictamente indispensable instalar 
varias señales en un sector y no exista suficiente longitud para cumplir con esta separación 
mínima se utiliza señales dobles. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad (U) 
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BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por unidad (U) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
 
MEDIO AMBIENTE 
RESTAURACIÓN DE CAMPAMENTO 
 
DESCRIPCIÓN  
Esta partida consiste en restaurar las áreas ocupadas por los campamentos levantados, es 
obligación del contratista llevarlo a cabo, una vez concluida la obra mediante las 
siguientes acciones: 
Eliminación de desechos  
Clausura de silos y rellenos sanitarios 
Eliminación de pisos 
Recuperación de la morfología 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por hectárea (ha), luego que los campamentos hayan sido retirados 
y esté concluido el tratamiento ambiental del área  
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por hectárea (ha) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
 
RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS EN CANTERAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se da cuando las obras se han concluido parcial o totalmente, el contratista 
estará obligado a la recuperación ambiental de todas las canteras afectadas por la 
construcción del proyecto. 
 
Dependiendo del sistema de explotación adoptado, las acciones que deben efectuarse son 
las siguientes: nivelación de los lechos de quebradas o ríos afectados, eliminación de las 
rampas de carga, peinado y alisado o redondeado de taludes para suavizar la topografía y 
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evitar posteriores deslizamientos, se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular 
agua y de ser posible se deberá establecer un drenaje natural. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por hectárea (ha), y en él se incluye los trabajos necesarios para 
restaurar las canteras en la forma especificada. Estos trabajos deberán ser aprobados por 
el supervisor, luego que hayan sido efectivamente recuperados cumpliendo las 
disposiciones que se dan en esta especificación. 
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por hectárea (ha) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
 
RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS EN BOTADEROS  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la disposición y acondicionamiento de material excedente en la 
zona de los DME, para lo cual se deberá proceder a efectuar el trabajo de manera tal que 
no disturbe el ambiente natural y más bien se restituyan las condiciones originales con la 
finalidad de no introducir impactos ambientales negativos en la zona. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por hectárea (ha), y en él se incluyen los trabajos necesarios para 
restaurar las canteras en la forma especificada. Estos trabajos deberán ser aprobados por 
el supervisor y que hayan sido efectivamente recuperados cumpliendo las disposiciones 
que se dan en esta especificación. 
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por hectárea (ha) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
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PROGRAMA DE REVEGETACIÓN  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en trasplantar en toda el área distribuida, se programarán las 
actividades concernientes a la reforestación de zonas críticas donde la vegetación no se 
restablezca en forma natural. Entre los factores y actividades a tomar en cuenta en las 
labores de plantación se tiene: los productos generados del corte de la cobertura vegetal 
(troncos y ramas) serán fragmentados desde el inicio de la apertura. El material vegetal 
muerto se cortará en trozos para luego dispersarlo sobre la zona de corte. Esta práctica 
permitirá que no se tengan acumuladas ramas de vegetación, reduciendo el riesgo a 
incendios y además se favorece el establecimiento de vegetación nativa, evitando el 
pisoteo del ganado. Se promoverá de esta manera el establecimiento y crecimiento de 
vegetación autóctona. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por hectárea (ha), y en él se incluyen los trabajos necesarios para 
el programa de revegetación en la forma especificada. Estos trabajos deberán ser 
aprobados por el supervisor, luego que hayan sido efectivamente recuperados cumpliendo 
las disposiciones que se dan en esta especificación. 
 
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será por hectárea (ha) y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
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4.13. METRADOS  
Cuadro N°: 97 Metrado Obras preliminares 
 
Cuadro N°: 98 Resumen de corte y relleno tramo Principal 
  TRAMO 0-19+021.41   
       
DESCRIPCION VOLUMEN ( M3 ) 
VOLUMEN 
DE CORTE 
MATERIAL SUELTO VCms 254,168.44 
ROCA SUELTA VCrs 0.00 
ROCA FIJA VCrf 0.00 
 TOTAL 254,168.44 
VOLUMEN 
DE 
RELLENO 
MATERIAL DE RELLENO VR 98,243.63 
TOTAL 98,243.63 
Cuadro N°: 99 Resumen de corte y relleno ramal 
 
  01.00 OBRAS PRELIMINARES      
PARTIDA 
N° 
DESCRIPCION UBICACIÓN N° VECES LARGO (m) 
ANCHO ALTO 
Und. TOTAL 
(m) (m) 
1.01.00 CARTEL DE OBRA 2.40 M X 3.60  M und 1 
1.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m2 96 
  
ÁREA DE 
ALMACÉN 
C.P. Atoshaico 1 12 8 - m2 96 
1.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS Glb 1 
1.04.00 LIMPIEZA Y DEFORESTACION ha 40.65 
  
ZONAS DE 
VEGEATACION 
TRAMO LARGO 
:KM. 0+000 -    
KM 19+021.41 
1 19021.41 20 - ha 38.04282 
  
ZONAS DE 
VEGEATACION 
TRAMO CORTO 
KM. 0+000 -    
KM 13+02.81  
1 1302.81 20 - ha 2.60562 
01.05. TRAZO 20.32422 
01.06. REPLANTEO EN CARRETERAS 20.32422 
  TRAMO 0-1+302.81   
       
DESCRIPCION VOLUMEN ( M3 ) 
VOLUMEN DE CORTE 
MATERIAL SUELTO VCms 17,642.11 
ROCA SUELTA VCrs 0.00 
ROCA FIJA VCrf 0.00 
 TOTAL 17,642.11 
VOLUMEN DE RELLENO 
MATERIAL DE RELLENO   VR 2,333.91 
TOTAL 2,333.91 
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Cuadro N°: 100 Resumen Explanaciones 
02.00. EXPLANACIONES  UNIDAD TOTAL 
02.01. CORTE DE MATERIAL SUELTO  M3 271,810.55 
02.02. RELLENO A NIVEL DE SUB RASANTE M3   
02.02.01 CARGIO M3 100,577.54 
0.2.02.2 TRANSPORTE       M3 100,577.54 
02.02.02 CONFORMACIONES DE TERRAPLENES M3 100,577.54 
02.03. 
 PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE EN 
ZONAS DE CORTE M2 72325.61117 
02.04. ELIMINACIÓ DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO M3   
02.04.01 CARGIO M3 171,233.01 
02.04.02 TRANSPORTE M3 171,233.01 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro N°: 101 Área  a considerar en pavimentos 
DESCRIPCION 
LONGITUD 
(m) 
ANCHO DE 
VIA (m) AREA (M2) 
ANTOSHAICO - TUPAC AMARU 19021.41 7.44 178111.9 
SOBRE ANCHO   6776.4813 
                                             TOTAL DEL METRO 184888.39 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro N°: 102 Resumen de metrados en pavimentos 
 
03.00.0.    Cuadro N° 87. Pavimentos       
3.01  BASE UND CANTIDAD AREA FACTOR ALTURA PARCIAL TOTAL 
03.01.01. 
EXTRACCION DE MATERIAL 
SELECCIONADO (Afirmado 
de cantera) m3 1 221866.06   0.2 44373.213 8874.6425 
03.01.02 CARGUÍO  m3 1 221866.06   0.2 44373.213 8874.6425 
03.01.03 TRANSPORTE m3 1 221866.06   0.2 44373.213 8874.6425 
03.01.04. 
CONFORMACIÓN DE SUB 
BASE e = 20 cm m2 1 184888.39 1.20F.C   221866.06 221866.06 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N°: 103 Metrado de Obras de arte 
 
04.00.0. OBRAS DE ARTE 
Y DRENAJE                
PARTIDA 
N° 
DESCRIPCION UBICACIÓN N° VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO  (m) UNIDAD TOTAL 
4.01 
CUNETAS REVESTIDAS 
DE CONCRETO 
                                
4.01.01 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PARA CUNETAS EN MATERIAL SUELTO m3 6076.210 
  KM. 0+000 -    KM 1+000 1 1000 AREA= 0.24 100.00% m3 240.000 
  KM. 1+000 -    KM 7+000 1 7656.46 AREA= 0.24 100% m3 1837.550 
  KM. 7+000 -    KM 8+000 1 1510 AREA= 0.24 100.00% m3 362.400 
  KM. 8+000 -    KM 9+000     2850 AREA= 0.24 100.0% m3 684.000 
  KM. 9+000 -    KM 19+021.41 1 12301.08 AREA= 0.24 100.0% m3 2952.259 
4.01.02 PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VIA m2 30381.048 
  KM. 0+000 -    KM 19+021.41 1 25317.54 1.2 - m2 30381.048 
4.01.03 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PARA CUNETAS m3 1113.972 
  KM. 0+000 -    KM 19+021.41 1 25317.54 AREA= 0.044 m3 1113.972 
4.01.04 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA (CADA 3 MTS) m 12279.007 
  KM. 0+000 -    KM 19+021.41     8439.18 1.455     m 12279.007 
4.02 
ALCANTARILLA 
TMC 
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4.02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE M2 2571.809 
  OBRAS DE ARTE 95 8.245452632 1.272631579     M2 996.875 
    95 2.67 2.3     M2 583.395 
    95 AREA 7.61     M2 722.760 
    95 AREA 2.83     M2 268.779 
4.02.02 
EXCAVACIONES EN 
MATERIAL SUELT0 
        CANTIDAD VOLUMEN 
m3 61054.125 
                Φ24" Φ36" Φ48" Φ60" Φ72" ESTRUCTURAS CUERPO           
  KM. 0+000 -    KM 1+000   4 0 0 0 0 2545.40404 43.55604 100.00% m3 2588.960 
  KM. 1+000 -    KM 7+000   25 4 2 0 0 19490.41168 391.59786 100% m3 19882.010 
  KM. 7+000 -    KM 8+000   4 0 0 0 0 2545.38556 43.50588 100.00% m3 2588.891 
  KM. 8+000 -    KM 9+000   4 2 0 0 0 3811.73828 78.00384 100.0% m3 3889.742 
  KM. 9+000 -    KM 19+021.41   46 0 0 3 1 31453.49776 651.02436 100.0% m3 32104.522 
  CUERPO                     m3 1207.688 
  ALC. ALIVIO 80 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 300 1 8.214 1.20 1.10 m3 10.842 
  ALC. ALIVIO 430 1 8.249 1.20 1.10 m3 10.889 
  ALC. ALIVIO 820 1 8.224 1.20 1.10 m3 10.856 
  ALC. ALIVIO 1045 1 8.287 1.20 1.10 m3 10.939 
  ALC. ALIVIO 1220 1 8.223 1.20 1.10 m3 10.854 
  ALC. ALIVIO 1400 1 8.245 1.20 1.10 m3 10.883 
  ALC. ALIVIO 1620 1 8.238 1.20 1.10 m3 10.874 
  ALC. ALIVIO 1780 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 1990 1 8.249 1.20 1.10 m3 10.889 
  ALC. PASE 2180 1 8.22 1.80 1.70 m3 25.153 
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  ALC. ALIVIO 2378.43 1 8.224 1.20 1.10 m3 10.856 
  ALC. ALIVIO 2620 1 8.212 1.20 1.10 m3 10.840 
  ALC.PASE 3000 1 8.255 1.50 1.40 m3 17.336 
  ALC. ALIVIO 3103.05 1 8.219 1.20 1.10 m3 10.849 
  ALC. ALIVIO 3160 1 8.242 1.20 1.10 m3 10.879 
  ALC. ALIVIO 3370 1 8.223 1.20 1.10 m3 10.854 
  ALC. ALIVIO 3460 1 8.288 1.20 1.10 m3 10.940 
  ALC. ALIVIO 3770 1 8.249 1.20 1.10 m3 10.889 
  ALC. ALIVIO 3920 1 8.191 1.20 1.10 m3 10.812 
  ALC. PASE 4140 1 8.223 1.50 1.40 m3 17.268 
  ALC. ALIVIO 4240 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 4560 1 8.224 1.20 1.10 m3 10.856 
  ALC. ALIVIO 4649.81 1 8.221 1.20 1.10 m3 10.852 
  ALC. ALIVIO 4880 1 8.273 1.20 1.10 m3 10.920 
  ALC. PASE 5190 1 8.249 1.50 1.40 m3 17.323 
  ALC. ALIVIO 5410 1 8.221 1.20 1.10 m3 10.852 
  ALC. ALIVIO 5620 1 8.267 1.20 1.10 m3 10.912 
  ALC. ALIVIO 5840 1 8.272 1.20 1.10 m3 10.919 
  ALC. PASE 6000 1 8.215 1.50 1.40 m3 17.252 
  ALC. PASE 6080 1 8.215 1.80 1.70 m3 25.138 
  ALC. ALIVIO 6260 1 8.224 1.20 1.10 m3 10.856 
  ALC. ALIVIO 6570 1 8.224 1.20 1.10 m3 10.856 
  ALC. ALIVIO 6720 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 6920 1 8.212 1.20 1.10 m3 10.840 
  ALC. ALIVIO 7120 1 8.27 1.20 1.10 m3 10.916 
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  ALC. ALIVIO 7320 1 8.216 1.20 1.10 m3 10.845 
  ALC. ALIVIO 7500 1 8.233 1.20 1.10 m3 10.868 
  ALC. ALIVIO 7810 1 8.24 1.20 1.10 m3 10.877 
  ALC. ALIVIO 8040 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 8260 1 8.217 1.20 1.10 m3 10.846 
  ALC. ALIVIO 8600 1 8.213 1.20 1.10 m3 10.841 
  ALC. PASE 8700 1 8.212 1.50 1.40 m3 17.245 
  ALC. PASE 8860 1 8.22 1.50 1.40 m3 17.262 
  ALC. ALIVIO 8960 1 8.212 1.20 1.10 m3 10.840 
  ALC. ALIVIO 9140 1 8.241 1.20 1.10 m3 10.878 
  ALC. ALIVIO 9360 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 9490 1 8.224 1.20 1.10 m3 10.856 
  ALC. ALIVIO 9620 1 8.26 1.20 1.10 m3 10.903 
  ALC. ALIVIO 9700 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 10090 1 8.224 1.20 1.10 m3 10.856 
  ALC. ALIVIO 10240 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 10460 1 8.221 1.20 1.10 m3 10.852 
  ALC. ALIVIO 10700 1 8.224 1.20 1.10 m3 10.856 
  ALC. ALIVIO 10880 1 8.22 1.20 1.10 m3 10.850 
  ALC. ALIVIO 11200 1 8.234 1.20 1.10 m3 10.869 
  ALC. ALIVIO 11410 1 8.215 1.20 1.10 m3 10.844 
  ALC. ALIVIO 11610 1 8.215 1.20 1.10 m3 10.844 
  ALC. ALIVIO 11770 1 8.213 1.20 1.10 m3 10.841 
  ALC. ALIVIO 11848.75 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 12130 1 8.236 1.20 1.10 m3 10.872 
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  ALC. ALIVIO 12280 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 12580 1 8.212 1.20 1.10 m3 10.840 
  ALC. ALIVIO 12920 1 8.264 1.20 1.10 m3 10.908 
  ALC. ALIVIO 13100 1 8.214 1.20 1.10 m3 10.842 
  ALC. ALIVIO 13280 1 8.213 1.20 1.10 m3 10.841 
  ALC. ALIVIO 13458.3 1 8.224 1.20 1.10 m3 10.856 
  ALC. PASE 13560 1 8.296 2.10 2.00 m3 34.843 
  ALC. ALIVIO 13860 1 8.248 1.20 1.10 m3 10.887 
  ALC. ALIVIO 14079.4 1 8.212 1.20 1.10 m3 10.840 
  ALC. ALIVIO 14120 1 8.276 1.20 1.10 m3 10.924 
  ALC. ALIVIO 14300 1 8.212 1.20 1.10 m3 10.840 
  ALC. ALIVIO 14460 1 8.22 1.20 1.10 m3 10.850 
  ALC. ALIVIO 14720 1 8.252 1.20 1.10 m3 10.893 
  ALC. ALIVIO 14767.27 1 8.223 1.20 1.10 m3 10.854 
  ALC. ALIVIO 15112.64 1 8.232 1.20 1.10 m3 10.866 
  ALC. ALIVIO 15249.67 1 8.308 1.20 1.10 m3 10.967 
  ALC. ALIVIO 15450 1 8.212 1.20 1.10 m3 10.840 
  ALC. ALIVIO 15660 1 8.279 1.20 1.10 m3 10.928 
  ALC. ALIVIO 15860 1 8.212 1.20 1.10 m3 10.840 
  ALC. PASE 15960 1 8.31 2.40 2.30 m3 45.871 
  ALC. ALIVIO 16030 1 8.214 1.20 1.10 m3 10.842 
  ALC. ALIVIO 16260 1 8.241 1.20 1.10 m3 10.878 
  ALC. ALIVIO 16380 1 8.234 1.20 1.10 m3 10.869 
  ALC. ALIVIO 16590 1 8.216 1.20 1.10 m3 10.845 
  ALC. ALIVIO 16800 1 8.278 1.20 1.10 m3 10.927 
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  ALC. PASE 17020 1 8.289 2.10 2.00 m3 34.814 
  ALC. ALIVIO 17200 1 8.224 1.20 1.10 m3 10.856 
  ALC. ALIVIO 17440 1 8.216 1.20 1.10 m3 10.845 
  ALC. ALIVIO 17620 1 8.236 1.20 1.10 m3 10.872 
  ALC. ALIVIO 17960 1 8.274 1.20 1.10 m3 10.922 
  ALC. ALIVIO 18080 1 8.31 1.20 1.10 m3 10.969 
  ALC. ALIVIO 18320 1 8.277 1.20 1.10 m3 10.926 
  ALC. ALIVIO 18400 1 8.228 1.20 1.10 m3 10.861 
  ALC. PASE 18660 1 8.31 2.10 2.00 m3 34.902 
  CAJA RECEPTORA m3 673.324 
  Para una tubería de ф=24'' 83 2.25 1.70 1.60 m3 6.12 507.960 
  para una tubería de ф=36'' 6 2.6 2.00 1.90 m3 9.88 59.280 
  para una tubería de ф=48'' 2 2.6 2.30 2.20 m3 13.156 26.312 
  para una tubería de ф=60'' 3 2.8 2.60 2.50 m3 18.2 54.600 
  para una tubería de ф=72'' 1 3.1 2.90 2.80 m3 25.172 25.172 
  ALAS Y CABEZAL m3 677.376 
  Para una tubería de ф=24'' 83 AREA 4.53 1.30 m3 5.889 488.787 
  para una tubería de ф=36'' 6 AREA 5.47 1.80 m3 9.846 59.076 
  para una tubería de ф=48'' 2 AREA 5.81 2.10 m3 12.201 24.402 
  para una tubería de ф=60'' 3 AREA 10.02 2.40 m3 24.048 72.144 
  para una tubería de ф=72'' 1 AREA 12.21 2.70 m3 32.967 32.967 
  CANAL DE ALIVIADERO m3 58278.035 
  DESCARGA 95       m3 436.05 41424.750 
  ENTRADA 95       m3 177.403 16853.285 
4.02.03 PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VIA M2 2388.755 
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  CUERPO                     M2 997.032 
  ALC. ALIVIO 80 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 300 1 8.214 1.20 - m2 9.857 
  ALC. ALIVIO 430 1 8.249 1.20 - m2 9.899 
  ALC. ALIVIO 820 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 1045 1 8.287 1.20 - m2 9.944 
  ALC. ALIVIO 1220 1 8.223 1.20 - m2 9.868 
  ALC. ALIVIO 1400 1 8.245 1.20 - m2 9.894 
  ALC. ALIVIO 1620 1 8.238 1.20 - m2 9.886 
  ALC. ALIVIO 1780 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 1990 1 8.249 1.20 - m2 9.899 
  ALC. PASE 2180 1 8.22 1.80 - m2 14.796 
  ALC. ALIVIO 2378.43 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 2620 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC.PASE 3000 1 8.255 1.50 - m2 12.383 
  ALC. ALIVIO 3103.05 1 8.219 1.20 - m2 9.863 
  ALC. ALIVIO 3160 1 8.242 1.20 - m2 9.890 
  ALC. ALIVIO 3370 1 8.223 1.20 - m2 9.868 
  ALC. ALIVIO 3460 1 8.288 1.20 - m2 9.946 
  ALC. ALIVIO 3770 1 8.249 1.20 - m2 9.899 
  ALC. ALIVIO 3920 1 8.191 1.20 - m2 9.829 
  ALC. PASE 4140 1 8.223 1.50 - m2 12.335 
  ALC. ALIVIO 4240 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 4560 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 4649.81 1 8.221 1.20 - m2 9.865 
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  ALC. ALIVIO 4880 1 8.273 1.20 - m2 9.928 
  ALC. PASE 5190 1 8.249 1.50 - m2 12.374 
  ALC. ALIVIO 5410 1 8.221 1.20 - m2 9.865 
  ALC. ALIVIO 5620 1 8.267 1.20 - m2 9.920 
  ALC. ALIVIO 5840 1 8.272 1.20 - m2 9.926 
  ALC. PASE 6000 1 8.215 1.50 - m2 12.323 
  ALC. PASE 6080 1 8.215 1.80 - m2 14.787 
  ALC. ALIVIO 6260 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 6570 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 6720 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 6920 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 7120 1 8.27 1.20 - m2 9.924 
  ALC. ALIVIO 7320 1 8.216 1.20 - m2 9.859 
  ALC. ALIVIO 7500 1 8.233 1.20 - m2 9.880 
  ALC. ALIVIO 7810 1 8.24 1.20 - m2 9.888 
  ALC. ALIVIO 8040 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 8260 1 8.217 1.20 - m2 9.860 
  ALC. ALIVIO 8600 1 8.213 1.20 - m2 9.856 
  ALC. PASE 8700 1 8.212 1.50 - m2 12.318 
  ALC. PASE 8860 1 8.22 1.50 - m2 12.330 
  ALC. ALIVIO 8960 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 9140 1 8.241 1.20 - m2 9.889 
  ALC. ALIVIO 9360 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 9490 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 9620 1 8.26 1.20 - m2 9.912 
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  ALC. ALIVIO 9700 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 10090 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 10240 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 10460 1 8.221 1.20 - m2 9.865 
  ALC. ALIVIO 10700 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 10880 1 8.22 1.20 - m2 9.864 
  ALC. ALIVIO 11200 1 8.234 1.20 - m2 9.881 
  ALC. ALIVIO 11410 1 8.215 1.20 - m2 9.858 
  ALC. ALIVIO 11610 1 8.215 1.20 - m2 9.858 
  ALC. ALIVIO 11770 1 8.213 1.20 - m2 9.856 
  ALC. ALIVIO 11848.75 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 12130 1 8.236 1.20 - m2 9.883 
  ALC. ALIVIO 12280 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 12580 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 12920 1 8.264 1.20 - m2 9.917 
  ALC. ALIVIO 13100 1 8.214 1.20 - m2 9.857 
  ALC. ALIVIO 13280 1 8.213 1.20 - m2 9.856 
  ALC. ALIVIO 13458.3 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. PASE 13560 1 8.296 2.10 - m2 17.422 
  ALC. ALIVIO 13860 1 8.248 1.20 - m2 9.898 
  ALC. ALIVIO 14079.4 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 14120 1 8.276 1.20 - m2 9.931 
  ALC. ALIVIO 14300 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 14460 1 8.22 1.20 - m2 9.864 
  ALC. ALIVIO 14720 1 8.252 1.20 - m2 9.902 
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  ALC. ALIVIO 14767.27 1 8.223 1.20 - m2 9.868 
  ALC. ALIVIO 15112.64 1 8.232 1.20 - m2 9.878 
  ALC. ALIVIO 15249.67 1 8.308 1.20 - m2 9.970 
  ALC. ALIVIO 15450 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 15660 1 8.279 1.20 - m2 9.935 
  ALC. ALIVIO 15860 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. PASE 15960 1 8.31 2.40 - m2 19.944 
  ALC. ALIVIO 16030 1 8.214 1.20 - m2 9.857 
  ALC. ALIVIO 16260 1 8.241 1.20 - m2 9.889 
  ALC. ALIVIO 16380 1 8.234 1.20 - m2 9.881 
  ALC. ALIVIO 16590 1 8.216 1.20 - m2 9.859 
  ALC. ALIVIO 16800 1 8.278 1.20 - m2 9.934 
  ALC. PASE 17020 1 8.289 2.10 - m2 17.407 
  ALC. ALIVIO 17200 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 17440 1 8.216 1.20 - m2 9.859 
  ALC. ALIVIO 17620 1 8.236 1.20 - m2 9.883 
  ALC. ALIVIO 17960 1 8.274 1.20 - m2 9.929 
  ALC. ALIVIO 18080 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 18320 1 8.277 1.20 - m2 9.932 
  ALC. ALIVIO 18400 1 8.228 1.20 - m2 9.874 
  ALC. PASE 18660 1 8.31 2.10 - m2 17.451 
  CAJA RECEPTORA m2 391.465 
  Para una tubería de ф=24'' 83 2.25 1.70 - m2 317.475 
  para una tubería de ф=36'' 6 2.6 2.00 - m2 31.200 
  para una tubería de ф=48'' 2 2.6 2.30 - m2 11.960 
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  para una tubería de ф=60'' 3 2.8 2.60 - m2 21.840 
  para una tubería de ф=72'' 1 3.1 2.90 - m2 8.990 
  ALAS Y CABEZAL m2 462.700 
  Para una tubería de ф=24'' 83 AREA 4.53 - m2 375.990 
  para una tubería de ф=36'' 6 AREA 5.47 - m2 32.820 
  para una tubería de ф=48'' 2 AREA 5.81 - m2 11.620 
  para una tubería de ф=60'' 3 AREA 10.02 - m2 30.060 
  para una tubería de ф=72'' 1 AREA 12.21 - m2 12.210 
  CANAL DE ALIVIADERO m2 537.558 
  DESCARGA 95 AREA 4.11 - m2 390.450 
  ENTRADA 95 AREA 1.55 - m2 147.108 
4.02.04 CAMA DE ARENILLA E=0.20m PARA LAS TUBERIAS m2 997.032 
  ALC. ALIVIO 80 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 300 1 8.214 1.20 - m2 9.857 
  ALC. ALIVIO 430 1 8.249 1.20 - m2 9.899 
  ALC. ALIVIO 820 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 1045 1 8.287 1.20 - m2 9.944 
  ALC. ALIVIO 1220 1 8.223 1.20 - m2 9.868 
  ALC. ALIVIO 1400 1 8.245 1.20 - m2 9.894 
  ALC. ALIVIO 1620 1 8.238 1.20 - m2 9.886 
  ALC. ALIVIO 1780 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 1990 1 8.249 1.20 - m2 9.899 
  ALC. PASE 2180 1 8.22 1.80 - m2 14.796 
  ALC. ALIVIO 2378.43 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 2620 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
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  ALC.PASE 3000 1 8.255 1.50 - m2 12.383 
  ALC. ALIVIO 3103.05 1 8.219 1.20 - m2 9.863 
  ALC. ALIVIO 3160 1 8.242 1.20 - m2 9.890 
  ALC. ALIVIO 3370 1 8.223 1.20 - m2 9.868 
  ALC. ALIVIO 3460 1 8.288 1.20 - m2 9.946 
  ALC. ALIVIO 3770 1 8.249 1.20 - m2 9.899 
  ALC. ALIVIO 3920 1 8.191 1.20 - m2 9.829 
  ALC. PASE 4140 1 8.223 1.50 - m2 12.335 
  ALC. ALIVIO 4240 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 4560 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 4649.81 1 8.221 1.20 - m2 9.865 
  ALC. ALIVIO 4880 1 8.273 1.20 - m2 9.928 
  ALC. PASE 5190 1 8.249 1.50 - m2 12.374 
  ALC. ALIVIO 5410 1 8.221 1.20 - m2 9.865 
  ALC. ALIVIO 5620 1 8.267 1.20 - m2 9.920 
  ALC. ALIVIO 5840 1 8.272 1.20 - m2 9.926 
  ALC. PASE 6000 1 8.215 1.50 - m2 12.323 
  ALC. PASE 6080 1 8.215 1.80 - m2 14.787 
  ALC. ALIVIO 6260 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 6570 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 6720 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 6920 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 7120 1 8.27 1.20 - m2 9.924 
  ALC. ALIVIO 7320 1 8.216 1.20 - m2 9.859 
  ALC. ALIVIO 7500 1 8.233 1.20 - m2 9.880 
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  ALC. ALIVIO 7810 1 8.24 1.20 - m2 9.888 
  ALC. ALIVIO 8040 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 8260 1 8.217 1.20 - m2 9.860 
  ALC. ALIVIO 8600 1 8.213 1.20 - m2 9.856 
  ALC. PASE 8700 1 8.212 1.50 - m2 12.318 
  ALC. PASE 8860 1 8.22 1.50 - m2 12.330 
  ALC. ALIVIO 8960 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 9140 1 8.241 1.20 - m2 9.889 
  ALC. ALIVIO 9360 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 9490 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 9620 1 8.26 1.20 - m2 9.912 
  ALC. ALIVIO 9700 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 10090 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 10240 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 10460 1 8.221 1.20 - m2 9.865 
  ALC. ALIVIO 10700 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. ALIVIO 10880 1 8.22 1.20 - m2 9.864 
  ALC. ALIVIO 11200 1 8.234 1.20 - m2 9.881 
  ALC. ALIVIO 11410 1 8.215 1.20 - m2 9.858 
  ALC. ALIVIO 11610 1 8.215 1.20 - m2 9.858 
  ALC. ALIVIO 11770 1 8.213 1.20 - m2 9.856 
  ALC. ALIVIO 11848.75 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 12130 1 8.236 1.20 - m2 9.883 
  ALC. ALIVIO 12280 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 12580 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
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  ALC. ALIVIO 12920 1 8.264 1.20 - m2 9.917 
  ALC. ALIVIO 13100 1 8.214 1.20 - m2 9.857 
  ALC. ALIVIO 13280 1 8.213 1.20 - m2 9.856 
  ALC. ALIVIO 13458.3 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
  ALC. PASE 13560 1 8.296 2.10 - m2 17.422 
  ALC. ALIVIO 13860 1 8.248 1.20 - m2 9.898 
  ALC. ALIVIO 14079.4 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 14120 1 8.276 1.20 - m2 9.931 
  ALC. ALIVIO 14300 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 14460 1 8.22 1.20 - m2 9.864 
  ALC. ALIVIO 14720 1 8.252 1.20 - m2 9.902 
  ALC. ALIVIO 14767.27 1 8.223 1.20 - m2 9.868 
  ALC. ALIVIO 15112.64 1 8.232 1.20 - m2 9.878 
  ALC. ALIVIO 15249.67 1 8.308 1.20 - m2 9.970 
  ALC. ALIVIO 15450 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. ALIVIO 15660 1 8.279 1.20 - m2 9.935 
  ALC. ALIVIO 15860 1 8.212 1.20 - m2 9.854 
  ALC. PASE 15960 1 8.31 2.40 - m2 19.944 
  ALC. ALIVIO 16030 1 8.214 1.20 - m2 9.857 
  ALC. ALIVIO 16260 1 8.241 1.20 - m2 9.889 
  ALC. ALIVIO 16380 1 8.234 1.20 - m2 9.881 
  ALC. ALIVIO 16590 1 8.216 1.20 - m2 9.859 
  ALC. ALIVIO 16800 1 8.278 1.20 - m2 9.934 
  ALC. PASE 17020 1 8.289 2.10 - m2 17.407 
  ALC. ALIVIO 17200 1 8.224 1.20 - m2 9.869 
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  ALC. ALIVIO 17440 1 8.216 1.20 - m2 9.859 
  ALC. ALIVIO 17620 1 8.236 1.20 - m2 9.883 
  ALC. ALIVIO 17960 1 8.274 1.20 - m2 9.929 
  ALC. ALIVIO 18080 1 8.31 1.20 - m2 9.972 
  ALC. ALIVIO 18320 1 8.277 1.20 - m2 9.932 
  ALC. ALIVIO 18400 1 8.228 1.20 - m2 9.874 
  ALC. PASE 18660 1 8.31 2.10 - m2 17.451 
4.02.05 
RELLENO Y COMPACTADO DE 
ESTRUCTURAS CON AFIRMADO 
              
Φ 
AREA m3 869.370 
  ALC. ALIVIO 80 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
  ALC. ALIVIO 300 1 8.214 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.445 
  ALC. ALIVIO 430 1 8.249 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.481 
  ALC. ALIVIO 820 1 8.224 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.455 
  ALC. ALIVIO 1045 1 8.287 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.520 
  ALC. ALIVIO 1220 1 8.223 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.454 
  ALC. ALIVIO 1400 1 8.245 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.477 
  ALC. ALIVIO 1620 1 8.238 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.470 
  ALC. ALIVIO 1780 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
  ALC. ALIVIO 1990 1 8.249 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.481 
  ALC. PASE 2180 1 8.22 1.80 1.70 48 1.167 m3 15.557 
  ALC. ALIVIO 2378.43 1 8.224 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.455 
  ALC. ALIVIO 2620 1 8.212 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.443 
  ALC.PASE 3000 1 8.255 1.50 1.40 36 0.657 m3 11.915 
  ALC. ALIVIO 3103.05 1 8.219 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.450 
  ALC. ALIVIO 3160 1 8.242 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.474 
  ALC. ALIVIO 3370 1 8.223 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.454 
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  ALC. ALIVIO 3460 1 8.288 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.521 
  ALC. ALIVIO 3770 1 8.249 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.481 
  ALC. ALIVIO 3920 1 8.191 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.421 
  ALC. PASE 4140 1 8.223 1.50 1.40 36 0.657 m3 11.868 
  ALC. ALIVIO 4240 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
  ALC. ALIVIO 4560 1 8.224 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.455 
  ALC. ALIVIO 4649.81 1 8.221 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.452 
  ALC. ALIVIO 4880 1 8.273 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.506 
  ALC. PASE 5190 1 8.249 1.50 1.40 36 0.657 m3 11.906 
  ALC. ALIVIO 5410 1 8.221 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.452 
  ALC. ALIVIO 5620 1 8.267 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.500 
  ALC. ALIVIO 5840 1 8.272 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.505 
  ALC. PASE 6000 1 8.215 1.50 1.40 36 0.657 m3 11.857 
  ALC. PASE 6080 1 8.215 1.80 1.70 48 1.167 m3 15.547 
  ALC. ALIVIO 6260 1 8.224 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.455 
  ALC. ALIVIO 6570 1 8.224 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.455 
  ALC. ALIVIO 6720 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
  ALC. ALIVIO 6920 1 8.212 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.443 
  ALC. ALIVIO 7120 1 8.27 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.503 
  ALC. ALIVIO 7320 1 8.216 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.447 
  ALC. ALIVIO 7500 1 8.233 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.465 
  ALC. ALIVIO 7810 1 8.24 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.472 
  ALC. ALIVIO 8040 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
  ALC. ALIVIO 8260 1 8.217 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.448 
  ALC. ALIVIO 8600 1 8.213 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.444 
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  ALC. PASE 8700 1 8.212 1.50 1.40 36 0.657 m3 11.852 
  ALC. PASE 8860 1 8.22 1.50 1.40 36 0.657 m3 11.864 
  ALC. ALIVIO 8960 1 8.212 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.443 
  ALC. ALIVIO 9140 1 8.241 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.473 
  ALC. ALIVIO 9360 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
  ALC. ALIVIO 9490 1 8.224 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.455 
  ALC. ALIVIO 9620 1 8.26 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.492 
  ALC. ALIVIO 9700 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
  ALC. ALIVIO 10090 1 8.224 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.455 
  ALC. ALIVIO 10240 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
  ALC. ALIVIO 10460 1 8.221 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.452 
  ALC. ALIVIO 10700 1 8.224 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.455 
  ALC. ALIVIO 10880 1 8.22 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.451 
  ALC. ALIVIO 11200 1 8.234 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.466 
  ALC. ALIVIO 11410 1 8.215 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.446 
  ALC. ALIVIO 11610 1 8.215 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.446 
  ALC. ALIVIO 11770 1 8.213 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.444 
  ALC. ALIVIO 11848.75 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
  ALC. ALIVIO 12130 1 8.236 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.468 
  ALC. ALIVIO 12280 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
  ALC. ALIVIO 12580 1 8.212 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.443 
  ALC. ALIVIO 12920 1 8.264 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.497 
  ALC. ALIVIO 13100 1 8.214 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.445 
  ALC. ALIVIO 13280 1 8.213 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.444 
  ALC. ALIVIO 13458.3 1 8.224 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.455 
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  ALC. PASE 13560 1 8.296 2.10 2.00 60 1.824 m3 19.710 
  ALC. ALIVIO 13860 1 8.248 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.480 
  ALC. ALIVIO 14079.4 1 8.212 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.443 
  ALC. ALIVIO 14120 1 8.276 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.509 
  ALC. ALIVIO 14300 1 8.212 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.443 
  ALC. ALIVIO 14460 1 8.22 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.451 
  ALC. ALIVIO 14720 1 8.252 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.484 
  ALC. ALIVIO 14767.27 1 8.223 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.454 
  ALC. ALIVIO 15112.64 1 8.232 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.464 
  ALC. ALIVIO 15249.67 1 8.308 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.542 
  ALC. ALIVIO 15450 1 8.212 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.443 
  ALC. ALIVIO 15660 1 8.279 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.512 
  ALC. ALIVIO 15860 1 8.212 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.443 
  ALC. PASE 15960 1 8.31 2.40 2.30 72 2.627 m3 24.043 
  ALC. ALIVIO 16030 1 8.214 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.445 
  ALC. ALIVIO 16260 1 8.241 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.473 
  ALC. ALIVIO 16380 1 8.234 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.466 
  ALC. ALIVIO 16590 1 8.216 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.447 
  ALC. ALIVIO 16800 1 8.278 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.511 
  ALC. PASE 17020 1 8.289 2.10 2.00 60 1.824 m3 19.693 
  ALC. ALIVIO 17200 1 8.224 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.455 
  ALC. ALIVIO 17440 1 8.216 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.447 
  ALC. ALIVIO 17620 1 8.236 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.468 
  ALC. ALIVIO 17960 1 8.274 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.507 
  ALC. ALIVIO 18080 1 8.31 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.544 
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  ALC. ALIVIO 18320 1 8.277 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.510 
  ALC. ALIVIO 18400 1 8.228 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.460 
  ALC. PASE 18660 1 8.31 2.10 2.00 60 1.824 m3 19.743 
4.02.06 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC ф=24'' m 830.000 
  ALC. ALIVIO 80 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 300 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 430 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 820 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 1045 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 1220 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 1400 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 1620 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 1780 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 1990 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 2378.43 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 2620 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 3103.05 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 3160 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 3370 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 3460 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 3770 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 3920 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 4240 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 4560 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 4649.81 1 10 - - m 10.000 
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  ALC. ALIVIO 4880 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 5410 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 5620 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 5840 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 6260 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 6570 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 6720 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 6920 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 7120 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 7320 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 7500 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 7810 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 8040 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 8260 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 8600 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 8960 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 9140 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 9360 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 9490 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 9620 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 9700 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 10090 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 10240 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 10460 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 10700 1 10 - - m 10.000 
426 
 
  ALC. ALIVIO 10880 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 11200 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 11410 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 11610 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 11770 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 11848.75 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 12130 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 12280 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 12580 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 12920 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 13100 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 13280 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 13458.3 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 13860 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 14079.4 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 14120 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 14300 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 14460 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 14720 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 14767.27 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 15112.64 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 15249.67 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 15450 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 15660 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 15860 1 10 - - m 10.000 
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  ALC. ALIVIO 16030 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 16260 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 16380 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 16590 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 16800 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 17200 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 17440 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 17620 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 17960 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 18080 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 18320 1 10 - - m 10.000 
  ALC. ALIVIO 18400 1 10 - - m 10.000 
4.02.07 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC ф=36'' m 60.000 
  ALC.PASE 3000 1 10 - - m 10.000 
  ALC. PASE 4140 1 10 - - m 10.000 
  ALC. PASE 5190 1 10 - - m 10.000 
  ALC. PASE 6000 1 10 - - m 10.000 
  ALC. PASE 8700 1 10 - - m 10.000 
  ALC. PASE 8860 1 10 - - m 10.000 
4.02.08 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC ф=48'' m 20.000 
  ALC. PASE 2180 1 10 - - m 10.000 
  ALC. PASE 6080 1 10 - - m 10.000 
4.02.09 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC ф=60'' m 30.000 
  ALC. PASE 13560 1 10 - - m 10.000 
  ALC. PASE 17020 1 10 - - m 10.000 
428 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
  
 
  ALC. PASE 18660 1 10 - - m 10.000 
4.02.10 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC ф=72'' m 10.000 
  ALC. PASE 15960 1 10 - - m 10.000 
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Cuadro N°: 104 Metrado de obras de arte de tramo corto 
 04.00.0. Obras de arte                
PARTIDA 
N° 
DESCRIPCION UBICACIÓN N° VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO  (m) UNIDAD TOTAL 
4.01 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO 
4.01.01 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PARA CUNETAS EN MATERIAL SUELTO m3 457.3488 
  KM. 0+000 -    KM 1+302.81 1 1905.62 AREA= 0.24 m3 457.3488 
4.01.02 PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VIA m2 2286.744 
  KM. 0+000 -    KM1+302.81 1 1905.62 1.2 - m2 2286.744 
4.01.03 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PARA CUNETAS m3 83.84728 
  KM. 0+000 -    KM 1+302.81 1 1905.62 AREA= 0.044 m3 83.84728 
4.01.04 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA (CADA 3 MTS) m 924.226 
  KM. 0+000 -    KM 1+302.81 1 635.2066667 1.455     m 924.226 
4.02 ALCANTARILLA TMC 
4.02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE M2 132.408 
  OBRAS DE ARTE 6 7.802 1.25     M2 58.515 
    6 2.425 1.85     M2 26.9175 
    6 AREA 5.00     M2 30 
    6 AREA 2.83     M2 16.9755 
4.02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO m3 67.85244 
  ALC. ALIVIO 100 1 7.83 1.20 1.10 m3 10.3356 
  ALC. ALIVIO 320 1 7.83 1.20 1.10 m3 10.3356 
  ALC. ALIVIO 560 1 7.83 1.20 1.10 m3 10.3356 
  ALC. ALIVIO 760 1 7.785 1.20 1.10 m3 10.2762 
  ALC. ALIVIO 980 1 7.767 1.20 1.10 m3 10.25244 
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  ALC.PASE 1180 1 7.77 1.50 1.40 m3 16.317 
  CAJA RECEPTORA m3 40.48 
  Para una tubería de ф=24'' 5 2.25 1.70 1.60 m3 6.12 30.6 
  para una tubería de ф=36'' 1 2.6 2.00 1.90 m3 9.88 9.88 
  para una tubería de ф=48'' 0 2.6 2.30 2.20 m3 13.156 0 
  para una tubería de ф=60'' 0 2.8 2.60 2.50 m3 18.2 0 
  para una tubería de ф=72'' 0 3.1 2.90 2.80 m3 25.172 0 
  ALAS Y CABEZAL m3 39.291 
  Para una tubería de ф=24'' 5 AREA 4.53 1.30 m3 5.889 29.445 
  para una tubería de ф=36'' 1 AREA 5.47 1.80 m3 9.846 9.846 
  para una tubería de ф=48'' 0 AREA 5.81 2.10 m3 12.201 0 
  para una tubería de ф=60'' 0 AREA 10.02 2.40 m3 24.048 0 
  para una tubería de ф=72'' 0 AREA 12.21 2.70 m3 32.967 0 
  CANAL DE ALIVIADERO m3 232.4664 
  DESCARGA 6       m3 27.54 165.24 
  ENTRADA 6       m3 11.2044 67.2264 
4.02.03 PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VIA   58.5054 
  ALC. ALIVIO 100 1 7.83 1.20 - m2 9.396 
  ALC. ALIVIO 320 1 7.83 1.20 - m2 9.396 
  ALC. ALIVIO 560 1 7.83 1.20 - m2 9.396 
  ALC. ALIVIO 760 1 7.785 1.20 - m2 9.342 
  ALC. ALIVIO 980 1 7.767 1.20 - m2 9.3204 
 ALC.PASE 1180 1 7.77 1.50 - m2 11.655 
  CAJA RECEPTORA m2 24.325 
  Para una tubería de ф=24'' 5 2.25 1.70   m2 19.125 
  para una tubería de ф=36'' 1 2.6 2.00   m2 5.2 
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  para una tubería de ф=48'' 0 2.6 2.30   m2 0 
  para una tubería de ф=60'' 0 2.8 2.60   m2 0 
  para una tubería de ф=72'' 0 3.1 2.90   m2 0 
  ALAS Y CABEZAL m2 28.12 
  Para una tubería de ф=24'' 5 AREA 4.53   m2 22.65 
  para una tubería de ф=36'' 1 AREA 5.47   m2 5.47 
  para una tubería de ф=48'' 0 AREA 5.81   m2 0 
  para una tubería de ф=60'' 0 AREA 10.02   m2 0 
  para una tubería de ф=72'' 0 AREA 12.21   m2 0 
  CANAL DE ALIVIADERO m2 33.951 
  DESCARGA 6 AREA 4.11   m2 24.66 
  ENTRADA 6 AREA 1.55   m2 9.291 
4.02.04 CAMA DE ARENILLA E=0.20m PARA LAS TUBERIAS m3 58.5054 
  ALC. ALIVIO 100 1 7.83 1.2 - m2 9.396 
  ALC. ALIVIO 320 1 7.83 1.2 - m2 9.396 
  ALC. ALIVIO 560 1 7.83 1.2 - m2 9.396 
  ALC. ALIVIO 760 1 7.785 1.2 - m2 9.342 
  ALC. ALIVIO 980 1 7.767 1.2 - m2 9.3204 
  ALC.PASE 1180 1 7.77 1.5 - m2 11.655 
4.02.05 REELENO Y COMPACTADO EN LAS ALCANTARILLAS Φ AREA m3 51.35500114 
  ALC. ALIVIO 100 1 7.83 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.050308733 
  ALC. ALIVIO 320 1 7.83 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.050308733 
  ALC. ALIVIO 560 1 7.83 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.050308733 
  ALC. ALIVIO 760 1 7.785 1.20 1.10 24 0.292 m3 8.004042591 
  ALC. ALIVIO 980 1 7.767 1.20 1.10 24 0.292 m3 7.985536134 
  ALC.PASE 1180 1 7.77 1.50 1.40 36 0.657 m3 11.21449622 
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4.02.06 
ALCANTARILLA METALICA 
CIRCULAR TMC ф=24'' 
                    m 50 
  
ALC. 
ALIVIO 
  100 1 10 -     -   m 10 
  
ALC. 
ALIVIO 
  320 1 10 -     -   m 10 
  
ALC. 
ALIVIO 
  560 1 10 -     -   m 10 
  
ALC. 
ALIVIO 
  760 1 10 -     -   m 10 
  
ALC. 
ALIVIO 
  980 1 10 -     -   m 10 
4.02.07 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC ф=36'' m 10 
  ALC.PASE 1180 1 10 - - m 10 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N°: 105 Metrado de materiales para alcantarilla 
4.02.11 
MATERIAL GRANULAR COMPACTADO PARA 
EMBOQUILLADOS 
              
m3     224.11 
4.02.12 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO-
ALCANTARILLAS 
                
m2     2817.81 
4.02.13 
CONCRETO F'C=175 kg/cm2-
ALCANTARILLAS 
                m3     
685.67 
4.02.14 
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
                m3     
164.01 
                    
          ALC.24"    
    
MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 
PARA EMBOQUILLADOS 
        
88 
    m3   199.18 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-
ALCANTARILLAS 
              m2   2315.63 
CONCRETO F'C=175 
kg/cm2-ALCANTARILLAS 
                m3   567.60 
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
              m3   148.72 
                 
                 
CAJA RECEPTORA                      
CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PARA 
CAJA RECEPTORA 
            M3 344.96 
                    
434 
 
ENOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LA CAJA RECEPTORA 
            M2 1430.88 
                
CANAL DE 
BAJADA  
                    
                        
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
         M3   40.48 
                    
MATERIAL 
COMPACTADO 
                M3   54.51 
                    
CAJA 
CABEZAL 
                          
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA CAJA CABEZAL 
           M3 18.48 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA EL CABEZAL 
           M2 107.36 
                    
              
 
ALAS                           
CONCRETO F'C=175 
kg/cm2  PARA LAS ALAS 
             M3 58.08 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA LAS ALAS 
           M2 430.32 
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CIMINETO                           
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA EL CIMIENTO 
      
      M3   
146.08 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA EL CIMIENTO 
      
      M2   
347.07 
                    
CANAL DE 
DESCARGA 
            
      
 
                            
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
    
   
M3 
  
108.24 
                    
MATERIAL 
COMPACTADO 
            
      
M3 
  
144.67 
                    
                    
          ALC.36"      
MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 
PARA EMBOQUILLADOS 
        
7 
    m3   15.84 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-
ALCANTARILLAS 
              m2   303.62 
CONCRETO F'C=175 
kg/cm2-ALCANTARILLAS 
                m3   69.93 
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
              m3   10.22 
                 
436 
 
                 
CAJA RECEPTORA                      
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA CAJA RECEPTORA 
            M3 44.59 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LA CAJA RECEPTORA 
            M2 208.74 
                
CANAL DE 
BAJADA  
                    
                        
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
         M3   1.61 
                    
MATERIAL 
COMPACTADO 
                M3   4.34 
                    
CAJA 
CABEZAL 
                          
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA CAJA CABEZAL 
           M3 3.15 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA EL CABEZAL 
           M2 16.31 
                    
              
 
ALAS                           
437 
 
CONCRETO F'C=175 
kg/cm2  PARA LAS ALAS 
             M3 8.54 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA LAS ALAS 
           M2 50.96 
                    
              
 
CIMINETO                           
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA EL CIMIENTO 
      
      M3   
13.65 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA EL CIMIENTO 
      
      M2   
27.61 
                    
CANAL DE 
DESCARGA 
            
      
 
                            
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
    
   
M3 
  
8.61 
                    
MATERIAL 
COMPACTADO 
            
      
M3 
  
11.51 
          
   
  
 
 
   
          
   
  
 
 
   
          
   
  
 
 
   
          ALC.48"        
MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 
PARA EMBOQUILLADOS 
        2     m3   2.26 
438 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-
ALCANTARILLAS 
              m2   53.88 
CONCRETO F'C=175 
kg/cm2-ALCANTARILLAS 
                m3   12.74 
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
              m3   1.69 
                 
                 
CAJA RECEPTORA                      
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA CAJA RECEPTORA 
            M3 7.82 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LA CAJA RECEPTORA 
            M2 36.29 
                
CANAL DE 
BAJADA  
                    
                        
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
         M3   0.46 
                    
MATERIAL 
COMPACTADO 
                M3   0.62 
                    
CAJA 
CABEZAL 
                          
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA CAJA CABEZAL 
           M3 0.64 
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ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA EL CABEZAL 
           M2 3.11 
                    
              
 
ALAS                           
CONCRETO F'C=175 
kg/cm2  PARA LAS ALAS 
             M3 1.8 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA LAS ALAS 
           M2 10.54 
                    
              
 
CIMINETO                           
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA EL CIMIENTO 
      
      M3   
2.48 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA EL CIMIENTO 
      
      M2   
3.94 
                    
CANAL DE 
DESCARGA 
            
      
 
                            
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
    
   
M3 
  
1.23 
                    
MATERIAL 
COMPACTADO 
            
      
M3 
  
1.64 
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          ALC.60"        
MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 
PARA EMBOQUILLADOS 
        
3 
    m3   4.56 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-
ALCANTARILLAS 
              m2   64.08 
CONCRETO F'C=175 
kg/cm2-ALCANTARILLAS 
                m3   15.97 
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
              m3   1.69 
                 
                 
CAJA RECEPTORA                      
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA CAJA RECEPTORA 
            M3 9.66 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LA CAJA RECEPTORA 
            M2 45.71 
                
CANAL DE 
BAJADA  
                    
                        
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
         M3   0.46 
                    
MATERIAL 
COMPACTADO 
                M3   0.62 
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CAJA 
CABEZAL 
                          
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA CAJA CABEZAL 
           M3 0.93 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA EL CABEZAL 
           M2 3.95 
                    
              
 
ALAS                           
CONCRETO F'C=175 
kg/cm2  PARA LAS ALAS 
             M3 2.04 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA LAS ALAS 
           M2 10.48 
                    
              
 
CIMINETO                           
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA EL CIMIENTO 
      
      M3   
3.34 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA EL CIMIENTO 
      
      M2   
3.94 
                    
CANAL DE 
DESCARGA 
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REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
    
   
M3 
  
1.23 
                    
MATERIAL 
COMPACTADO 
            
      
M3 
  
3.94 
          
   
  
 
 
   
          
   
  
 
 
   
          ALC.72"        
MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 
PARA EMBOQUILLADOS 
        
1 
    m3   2.26 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-
ALCANTARILLAS 
              m2   80.59 
CONCRETO F'C=175 
kg/cm2-ALCANTARILLAS 
                m3   19.43 
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
              m3   1.69 
                 
                 
CAJA RECEPTORA                      
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA CAJA RECEPTORA 
            M3 10.45 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LA CAJA RECEPTORA 
            M2 53.26 
                
CANAL DE 
BAJADA  
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REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
         M3   0.46 
                    
MATERIAL 
COMPACTADO 
                M3   0.62 
                    
CAJA 
CABEZAL 
                          
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA CAJA CABEZAL 
           M3 1.39 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA EL CABEZAL 
           M2 4.87 
                    
              
 
ALAS                           
CONCRETO F'C=175 
kg/cm2  PARA LAS ALAS 
             M3 3.68 
                    
ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA LAS ALAS 
           M2 18.52 
                    
              
 
CIMINETO                           
CONCRETO F'C=175 kg/cm2  
PARA EL CIMIENTO 
      
      M3   
3.91 
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ENOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA EL CIMIENTO 
      
      M2   
3.94 
                    
CANAL DE 
DESCARGA 
            
      
 
                            
REVESTIMIENTO CON PIEDRA 
EMBOQUILLADA C/A 1:4 
    
   
M3 
  
1.23 
                    
MATERIAL 
COMPACTADO 
            
      
M3 
  
1.64 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N°: 106 Metrado de señalización informativa 
SUSTENTO DE METRADOS 
SEÑALES INFORMATIVAS 
Placas Informativas     Ubicación de Placas Informativas     
LONGITUD ANCHO UNID 
AREA    
TOTAL 
 Izquierda Derecha Nombre Código Cantidad 
 
 0+000   Atoshaico C-1                   1  
           0+060 Atoshaico PI-01                   1  
1.00 0.35 4 1.40  9+660   Dinamarca PI-02                   1  
           9+740 Dinamarca PI-02                   1  
1.12 0.575 2 1.29  18+900   Túpac Amaru PI-03                   1  
           18+920 Túpac Amaru PI-03                   1  
                   
TOTAL m2 2.69  TOTAL   (Und.)                            6  
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro N°: 107 Metrado de materiales señalización 
SUSTENTO DE METRADOS 
TUBO DE ACERO D=3" 
Tubo 3"             
CODIGO LONGITUD Nº VECES PARCIAL SUB-TOTAL 
CANTIDAD DE 
SEÑALES 
LONGITUD TOTAL 
              
PI-01            3.00             2.00             6.00        
             0.35             2.00             0.70        
             1.00             2.00             2.00             8.70  2          17.40  
              
PI-02            3.00             2.00             6.00        
             0.35             2.00             0.70        
             1.00             2.00             2.00             8.70  2          17.40  
              
PI-03            3.00             2.00             6.00        
             0.58             2.00             1.15        
             1.12             2.00             2.24             9.39  2          18.78  
          TOTAL (ml):          53.58  
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N°: 108 Metrado Señales preventivas 
No. 
UBICACIÓN 
    
LONGITUD  SEÑALES  
INICIO FIN VIA PREVENTIVAS 
( Km ) ( Km ) (Km ) ( U nd) 
          
1 0+000 19+021.00 19+021.00 46 
          
          
2 0+000 1+303.00 1+303.00 2 
          
          
  METRADO TOTAL  48 Und. 
          
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro N°: 109 Resumen de señales reglamentarias 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
RESUMEN DE METRADOS 
 SEÑALES REGLAMENTARIAS 
No. 
UBICACIÓN 
    
OBSERVACIONES 
LONGITUD  SEÑALES  
INICIO FIN VIA REGLAMENTARIAS 
( Km ) ( Km ) (Km ) ( Und) 
            
1 0+000 19+021.00 19+021.00 16 
R-30 (Velocidad 
máx.) 
                
            
1 0+000 1+303.00 1+303.00 2 
R-30 (Velocidad 
máx.) 
                
            
  METRADO TOTAL         = 16 Und.  
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Cuadro N°: 110 Resumen total de Señalización 
RESUMEN DE METRADOS 
06.00  SEÑALIZACION 
PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS             2.69  m2 
CIMENTACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS             6.00  und 
TUBO DIAMETRO = 3"           53.58  m 
SEÑALES PREVENTIVAS           48.00  und 
SEÑALES REGLAMENTARIAS           16.00  und 
POSTES KILOMETRICOS           20.00  und 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N°: 111 Metrado de Medio Ambiente, calidad y seguridad 
05.00. MEDIO AMBIENTE   CANTIDAD  ANCHO LONGITUD ALTURA area   
05.01. 
REPOSICIÓN DE COBERTURA 
VEGETAL 
   
 
  
        
05.01.01. 
REPOSICIÓN DE COBERTURA 
VEGETAL 
m2   
 
  
      95,104.03 
  
Cobertura vegetal en taludes de relleno 
tramo largo 
  1 
 
  
15261.41 1.77 94544.43   
  
Cobertura vegetal en taludes de relleno 
ramal 
 1 
 
  640 0.874375 
559.60   
05.01.02 
MONITOREO PARA MITIGACIÓN DE 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
glb 1 
 
  
    1.00 1.00 
05.01.03 
MONITOREO PARA MITIGACIÓN DE 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
glb 1 
 
  
    1.00 1.00 
05.01.04 
MONITOREO PARA MITIGACIÓN DE 
CONTAMINACIÓN SONORA 
glb 1 
 
  
    1.00 1.00 
05.01.05 
READECUACIÓN AMBIENTAL DE 
ÁREAS DE BOTADERO 
m3   
 
  
      171233.01 
  Botadero de excedentes de excavación  1 
 
  
  1.00 
  
  
05.01.06 
READECUACIÓN AMBIENTAL DE 
CAMPAMENTOS 
m2 1 
 
12.00 8.00 
  
96 96.00 
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05.01.07 
READECUACIÓN AMBIENTAL DE 
CANTERAS 
m2 1 
 
  
    2.00 4979.689 4,979.69 
05.02. 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  
   
 
  
        
05.02.01. 
PLAN DE CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  
glb 1 
 
  
    1.00 1.00 
    
 
      
06.00. CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN                  
07.01. 
ENSAYOS DE DENSIDAD DE 
CAMPO 
glb 1 
 
 
   1.00 1.00 
07.00. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                  
08.01. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
glb 1 
 
 
   1.00 1.00 
07.02. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
glb 1 
 
 
   1.00 1.00 
07.03. 
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD 
glb 1 
 
 
   1.00 1.00 
07.04. 
RECURSO PARA RESPUESTAS 
ANTE EMERGENCIAS 
glb 1 
 
 
   1.00 1.00 
08.00. FLETE TERRESTRE                  
08.01. 
FLETE TERRESTRE DE 
MATERIALES  
glb 1 
 
  
      1.00 1.00 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.14. COSTO DEL PROYECTO 
4.14.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Cuadro N°: 112 Resumen de Presupuesto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
          
LUGAR : ATOSHAICO-DINAMRACA-TUPAC AMARU   Fecha: Noviembre  2018 
       
TIPO:  AFIRMADO     
     MONTO PRESUPUESTADO 
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:  S/. 7,289,095.80 
       
       
R E S U M E N      D E     A N Á L I S I S    D E    C O S T O S 
  DESCRIPCIÓN   MONTO 
       
CD 
CARRETERA ATOSHAICO -DINAMARCA-TUPAC 
AMARU  S/.   
  (KM. 00+000 AL 20.32KM)  S/. 7,289,095.80 
       
GG GASTOS GENERALES 21.51% S/. 1,568,235.83 
UTI UTILIDAD  10.00%  728,909.58 
S_T SUB TOTAL   9,586,241.21 
IGV I.G.V.  18.00%  1,725,523.42 
T_P TOTAL PRESUPUESTADO  S/. 11,311,764.63 
   
 
    
  Total   S/. 11,311,764.63 
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4.14.2. PRESUPUESTO DE OBRA 
Cuadro N°: 113 Resumen de presupuesto 
Resumen del Presupuesto 
               
                              
Lugar CAJAMARCA - HUALGAYOC - BAMBAMARCA                   
                              
Item Descripción     Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
                              
01 OBRAS PRELIMINARES               136,398.42 
      
  
          
  
      
01.01    CARTEL DE OBRA 2.4x3.60 und 1.00 1,532.55 1,532.55 
      
  
          
  
      
01.02    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m2 96.00 79.40 7,622.40 
      
  
          
  
      
01.03    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 1.00 13,274.00 13,274.00 
      
  
          
  
      
01.04    LIMPIEZA y DEFORESTACIÓN ha 40.65 1,917.05 77,928.08 
      
  
          
  
      
01.05    TRAZO km 20.32 646.08 13,128.35 
      
  
          
  
      
01.06    REPLANTEO TOPOGRAFICO km 20.32 1,127.61 22,913.04 
      
  
          
  
      
02 EXPLANACIONES               2,759,724.36 
      
  
          
  
      
02.01    CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 271,810.55 2.99 812,713.54 
      
  
          
  
      
02.02    PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE m2 72,325.61 2.38 172,134.95 
      
  
          
  
      
02.03    CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 171,233.01 2.33 398,972.91 
      
  
          
  
      
02.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE m3 171,233.01 1.21 207,191.94 
      
  
          
  
      
02.05    CARGIO PARA LA CONFORMACION DE LOS TERRAPLENES m3 100,577.54 2.33 234,345.67 
      
  
          
  
      
02.06    TRASNPORTE PARA LA CONFORMACION DE TERRAPLES m3 100,577.54 0.53 53,306.10 
      
  
          
  
      
02.07    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 100,577.54 8.76 881,059.25 
                              
03 PAVIMENTO               1,050,198.34 
      
  
          
  
      
03.01    BASE         
  
  1,050,198.34 
      
  
          
  
      
03.01.01       TRAZO Y REPLANTEO km 20.32 230.16 4,676.85 
      
  
          
  
      
03.01.02       EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO (Afirmado 
zarandeado de cantera) 
m3 8,874.64 42.99 381,520.77 
      
  
          
  
      
03.01.03       CARGIO  DE AFRIRMADO PARA LA BASE m3 8,874.64 1.94 17,216.80 
      
  
          
  
      
03.01.04       TRASNPORTE DE AFRIRMADO PARA LA BASE m3 8,874.64 7.13 63,276.18 
      
  
          
  
      
03.01.05       CONFORMACION DE BASE e = 20 cm m2 221,866.06 2.63 583,507.74 
                              
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE               2,052,886.13 
      
  
          
  
      
04.01    CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRET 175 Fc kg/cm2         
  
  491,327.18 
      
  
          
  
      
04.01.01       EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA CUNETAS m3 6,533.56 1.56 10,192.35 
      
  
          
  
      
04.01.02 m2 32,667.79 1.11 36,261.25 
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          PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VIA 
        
  
      
      
  
          
  
      
04.01.03       CONCRETO F'c 175 kg/cm2 m3 1,197.82 336.13 402,623.24 
      
  
          
  
      
04.01.04       JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTICA DE 1" (cada 3 metros) m 13,203.23 3.20 42,250.34 
      
  
          
  
      
04.02    ALCANTARILLAS TMC               1,561,558.95 
      
  
          
  
      
04.02.01       TRAZO Y REPLANTEO km 2,704.22 230.16 622,403.28 
      
  
          
  
      
04.02.02       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 61,121.68 1.46 89,237.65 
      
  
          
  
      
04.02.03       PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VIA 
m2 2,447.26 4.11 10,058.24 
            
  
      
      
  
          
  
      
04.02.04       CAMA DE AFIRMADO e=0.20 m PARA LAS  TUBERIAS m2 1,055.54 7.16 7,557.67 
      
  
          
  
      
04.02.05       EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO m3 1,104.87 45.85 50,658.29 
      
  
          
  
      
04.02.06       CARGUIO DE MATERIAL m3 1,104.87 1.94 2,143.45 
      
  
          
  
      
04.02.07       TRANSPORTE DE AFIRMADO m3 1,104.87 6.96 7,689.90 
      
  
          
  
      
04.02.08       RELLENO Y COMPACTADO DE ESTRUCTURAS CON AFIRMADO m3 1,104.87 51.88 57,320.66 
      
  
          
  
      
04.02.09       ALCANTARILLA MAETALICA CIRCULAR  Ø=24" m 880.00 138.59 121,959.20 
      
  
          
  
      
04.02.10       ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36" mll 70.00 408.16 28,571.20 
      
  
          
  
      
04.02.11       ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=48" mll 20.00 786.17 15,723.40 
      
  
          
  
      
04.02.12       ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=60" mll 30.00 818.16 24,544.80 
      
  
          
  
      
04.02.13       ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=72" mll 10.00 1,128.68 11,286.80 
      
  
          
  
      
04.02.14       EXTRACCION DE MATERIAL  AFRIRMADO PARA 
EMBOQUILLADOS 
m3 268.94 45.85 12,330.90 
      
  
          
  
      
04.02.15       CARGIO  DE AFRIRMADO PARA EMBOQUILLADOS m3 268.94 2.61 701.93 
      
  
          
  
      
04.02.16       TRANSPORTE DE AFRIRMADO PARA EMBOQUILLADOS m3 268.94 6.96 1,871.82 
      
  
          
  
      
04.02.17       COMPACTADO  DE MATERIAL  AFRIRMADO PARA 
EMBOQUILLADOS 
m3 268.94 45.38 12,204.50 
      
  
          
  
      
04.02.18       CONCRETO f'c = 210 kg/cm4 m3 685.67 426.88 292,698.81 
      
  
          
  
      
04.02.19       Encofrado y desencofrado m2 2,817.81 64.06 180,508.91 
04.02.20       EXTRACCION DE PIEDRA PARA EMBOQUILLADO m3 164.01 5.85 959.46 
      
  
          
  
      
04.02.21       CARGIO DE PIEDRA PARA EMBOQUILLADO m3 164.01 1.94 318.18 
      
  
          
  
      
04.02.22       TRANSPORTE DE PIEDRA PARA EMBOQUILLADO m3 164.01 8.34 1,367.84 
      
  
          
  
      
04.02.23       EMBOQUILLADO DE PIEDRA 4" C/MORTERO m3 164.01 57.57 9,442.06 
      
  
          
  
      
05 SEÑALIZACIÓN               179,471.50 
      
  
          
  
      
05.01    SEÑALES PREVENTIVAS         
  
  68,088.00 
      
  
          
  
      
05.01.01       SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 und 48.00 364.26 17,484.48 
      
  
          
  
      
05.01.02       ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES und 48.00 924.89 44,394.72 
      
  
          
  
      
05.01.03       BASE DE CONCRETO 175 Kg/cm2 PARA SOPORTE DE SEÑALES und 48.00 129.35 6,208.80 
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05.02    SEÑALES REGLAMENTARIAS         
  
  23,793.60 
      
  
          
  
      
05.02.01       SEÑAL REGLAMENTARIA 0.90 x 0.60 und 16.00 432.86 6,925.76 
      
  
          
  
      
05.02.02       ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES und 16.00 924.89 14,798.24 
      
  
          
  
      
05.02.03       BASE DE CONCRETO 175 Kg/cm2 PARA SOPORTE DE SEÑALES und 16.00 129.35 2,069.60 
      
  
          
  
      
05.03    SEÑALES INFORMATIVAS         
  
  7,372.90 
      
  
          
  
      
05.03.01       SEÑALES INFORMATIVAS m2 2.69 389.39 1,047.46 
      
  
          
  
      
05.03.02       ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES und 6.00 924.89 5,549.34 
      
  
          
  
      
05.03.03       BASE DE CONCRETO 175 Kg/cm2 PARA SOPORTE DE SEÑALES und 6.00 129.35 776.10 
      
  
          
  
      
05.04    POSTES KILOMETRICOS         
  
  2,571.00 
      
  
          
  
      
05.04.01       POSTES KILOMETRICOS und 20.00 128.55 2,571.00 
      
  
          
  
      
05.05    GUARDAVIAS EN CURVAS         
  
  77,646.00 
      
  
          
  
      
05.05.01       GUARDAVIAS DE FIERRO GALVANIZADO (Incluye terminal) mll 600.00 129.41 77,646.00 
      
  
          
  
      
06 MEDIO AMBIENTE               822,686.88 
      
  
          
  
      
06.01    MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES         
  
  786,093.00 
      
  
          
  
      
06.01.01       REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL m2 95,104.03 3.50 332,864.11 
      
  
          
  
      
06.01.02       MONITOREO PARA MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA 
glb 1.00 8,960.00 8,960.00 
      
  
          
  
      
06.01.03       MONITOREO PARA MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE glb 1.00 7,056.00 7,056.00 
      
  
          
  
      
06.01.04       MONITOREO PARA MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN SONORA glb 1.00 7,420.00 7,420.00 
      
  
          
  
      
06.01.05       READECUACIÓN AMBIENTAL DE AREAS DE BOTADERO m3 171,233.01 2.27 388,698.93 
      
  
          
  
      
06.01.06       READECUACIÓN AMBIENTAL DE AREAS DE CAMPAMENTO m2 96.00 0.71 68.16 
      
  
          
  
      
06.01.07       READECUACIÓN AMBIENTAL DE AREAS DE CANTERAS m2 4,979.69 0.89 4,431.92 
      
  
          
  
      
06.01.08       PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL glb 1.00 36,593.88 36,593.88 
      
  
          
  
      
06.02    PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL               36,593.88 
      
  
          
  
      
06.02.01       CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 36,593.88 36,593.88 
      
  
          
  
      
07 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA               56,573.16 
      
  
          
  
      
07.01    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 17,753.94 17,753.94 
      
  
          
  
      
07.02    SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD m 20,324.20 1.91 38,819.22 
      
  
          
  
      
08 FLETE TERRESTRE               231,157.01 
      
  
          
  
      
08.01    FLETE TERRESTRE glb 1.00 231,157.01 231,157.01 
                              
COSTO DIRECTO S/. 7,289,095.80 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.14.3. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS  
Cuadro N°: 114 Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 
 
    
DISEÑO DE L ATROCHA CARROZABLE ATOSHAICO -DINAMARCA-TUPAC AMARU ,DISTRITOS DE 
BAMBAMARCA -HUASMIN , PROVINCIAS DE GUALGAYOC-CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA,2017 Presupuesto 0201001 
Subpresupuesto 001 
DISEÑO DE LA TROCHA CARROZABLE CARROZABLE ATOSHAICO-
DINAMARCA-TUPAC AMARU,DISTRITOS DE BAMBAMARCA-
HUASMIN,PROVINCIAS DE GUALGAYOC-CELEDIN, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMRACA,2017 
Fecha presupuesto 14/10/2018 
Partida 01.01 CARTEL DE OBRA 2.4x3.60 
                  
Rendimiento und/DIA 0.7500  EQ. 0.7500  
  
Costo afectado 
por el metrado 
(1.00) 
1,532.55  
  
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  1.0667  20.52  21.89  
0101010003 OPERARIO     hh 1.0000  10.6667  21.86  233.17  
0101010005 PEON     hh 2.0000  21.3333  15.78  336.64  
                591.70  
    Materiales             
02041200010007 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 4"     
kg 
  
0.1000  0.90  0.09  
0207030001 HORMIGON     m3   0.9000  130.00  117.00  
0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)     bol   0.9000  18.90  17.01  
02180200010005 
PERNO HEXAGONAL ROSCA 
CORRIENTE 3/4"X1/2"     
und 
  
9.0000  12.00  108.00  
0231010001 MADERA TORNILLO     p2   45.0000  6.40  288.00  
02310500010007 
TRIPLAY LUPUNA  4' x 8' x 8 
mm     pln   3.0000  44.60  133.80  
0234020008 BANNER 2.40X3.60     m2   8.6400  30.00  259.20  
                923.10  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  591.70  17.75  
                17.75  
                  
Partida 01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
                  
Rendimiento m2/DIA 25.0000  EQ. 25.0000  
  
Costo afectado 
por el metrado 
(96.00) 
7,623.64  
  
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.0500  1.5360  20.52  31.52  
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0101010003 OPERARIO     hh 0.5000  15.3600  21.86  335.77  
0101010004 OFICIAL     hh 0.5000  15.3600  17.51  268.95  
0101010005 PEON     hh 0.5000  15.3600  15.78  242.38  
                878.62  
    Materiales             
0204100002 
CALAMINA GALVANIZADA 
(1.83 m x 0.83 m x 3 mm)     pza   102.4032  8.00  819.23  
02041200010007 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 4"     kg   153.6000  0.90  138.24  
0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)     bol   10.3296  18.90  195.23  
0231010001 MADERA TORNILLO     p2   479.5200  6.40  3,068.93  
02310500010007 
TRIPLAY LUPUNA  4' x 8' x 8 
mm     pln   55.9872  44.60  2,497.03  
                6,718.66  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  878.62  26.36  
                26.36  
                  
Partida 01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 
                  
Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
  
Costo afectado 
por el metrado 
(1.00) 
13,274.00  
  
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales             
02030100060002 
VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN 
CAMA BAJA)     vje   1.0000  2,637.00  2,637.00  
02030100060004 
VIAJE TERRESTRE DE 
VUELTA (EN CAMA BAJA)     
vje   1.0000  2,637.00  2,637.00  
                5,274.00  
    Equipos             
0304010001 
EQUIPO 
AUTOTRANSPORTADO 
(VOLQ/CIST/ETC) IDA     
und 
  
1.0000  4,000.00  4,000.00  
0304010002 
EQUIPO 
AUTOTRANSPORTADO 
(VOLQ/CIST/ETC) VUELTA     
und 
  
1.0000  4,000.00  4,000.00  
                8,000.00  
                  
Partida 01.04 LIMPIEZA y DEFORESTACIÓN 
                  
Rendimiento ha/DIA 0.9000  EQ. 0.9000  
  
Costo afectado 
por el metrado 
(40.65) 
77,928.10  
  
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.3750  135.4865  20.52  2,780.18  
0101010003 OPERARIO     hh 0.7500  271.0136  21.86  5,924.36  
0101010005 PEON     hh 3.0000  1,084.0136  15.78  17,105.73  
                25,810.27  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  25,810.27  774.31  
03011800020005 TRACTOR DE ORUGAS D6-D     hm 0.7500  271.0136  173.05  46,898.90  
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0301330004 MOTOSIERRA     hm 1.5001  542.0271  8.20  4,444.62  
                52,117.83  
                  
Partida 01.05 TRAZO 
                  
Rendimiento km/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
  
Costo afectado 
por el metrado 
(20.32) 
13,128.34  
  
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  4.0640  20.52  83.39  
0101010005 PEON     hh 4.0000  162.5600  15.78  2,565.20  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO     hh 1.0000  40.6400  28.42  1,154.99  
                3,803.58  
    Materiales             
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg     bol   121.9200  12.50  1,524.00  
0231000002 MADERA DE LA ZONA     p2   91.4400  4.20  384.05  
0240020001 PINTURA ESMALTE     gal   40.6400  29.69  1,206.60  
                3,114.65  
    Equipos             
0301000026 GPS DIFERENCIAL     hm 1.0000  40.6400  150.00  6,096.00  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  3,803.58  114.11  
                6,210.11  
                  
Partida 01.06 REPLANTEO TOPOGRAFICO 
                  
Rendimiento km/DIA 1.2000  EQ. 1.2000  
  
Costo afectado 
por el metrado 
(20.32) 
22,913.15  
  
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  13.5473  20.52  277.99  
0101010005 PEON     hh 4.0000  541.8673  15.78  8,550.67  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO     hh 1.0000  135.4673  28.42  3,849.98  
                12,678.64  
    Materiales             
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg     bol   121.9200  12.50  1,524.00  
0231000002 MADERA DE LA ZONA     p2   91.4400  4.20  384.05  
0240020001 PINTURA ESMALTE     gal   40.6400  29.69  1,206.60  
                3,114.65  
    Equipos             
0301000010 GPS     he 1.0000  135.4673  8.00  1,083.74  
0301000020 ESTACION TOTAL     hm 1.0000  135.4673  25.50  3,454.42  
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO     he 1.0000  135.4673  16.25  2,201.34  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  12,678.64  380.36  
                7,119.86  
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Partida 02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 
                  
Rendimiento m3/DIA 570.0000  EQ. 570.0000  
Costo afectado por el metrado 
(271,810.55) 
814,598.08    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.2138  815.4317  20.52  16,732.66  
0101010005 PEON     hh 2.0000  7,637.8765  15.78  120,525.69  
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.2138  815.4317  17.51  14,278.21  
                151,536.56  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  151,536.56  4,546.10  
03011800020005 TRACTOR DE ORUGAS D6-D     hm 1.0000  3,805.3477  173.05  658,515.42  
                663,061.52  
                  
Partida 02.02 PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE 
                  
Rendimiento m2/DIA 2,860.0000  EQ. 2,860.0000  
Costo afectado por el metrado 
(72,325.61) 
172,030.34    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 1.0000  202.5117  20.52  4,155.54  
0101010005 PEON     hh 4.0000  810.0468  15.78  12,782.54  
                16,938.08  
    Materiales             
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   2,169.7683  44.75  97,097.13  
                97,097.13  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  16,938.08  508.14  
0301190003 RODILLO LISO 7 - 9 Tn     hm 1.0000  202.5117  107.20  21,709.25  
03012000010005 MOTONIVELADORA 125 HP     hm 1.0000  202.5117  176.67  35,777.74  
                57,995.13  
                  
Partida 02.03 CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE 
                  
Rendimiento m3/DIA 700.0000  EQ. 700.0000  
Costo afectado por el metrado 
(171,233.01) 
397,528.05    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.5250  1,027.3981  17.51  17,989.74  
                17,989.74  
    Equipos             
0301160004 
CARGADOR FRONTAL 
S/LLANTAS 155 HP, 240 m3 
    
hm 1.0000  1,952.0563  194.43  379,538.31  
                379,538.31  
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Partida 02.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 
                  
Rendimiento m3/DIA 1,700.0000  EQ. 1,700.0000  
Costo afectado por el metrado 
(171,233.01) 
207,562.66    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.0400  34.2466  17.51  599.66  
                599.66  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  599.66  17.99  
0301220014 CAMION VOLQUETE 10 m3     hm 1.0000  804.7951  257.14  206,945.01  
                206,963.00  
                  
Partida 02.05 CARGIO PARA LA CONFORMACION DE LOS TERRAPLENES 
                  
Rendimiento m3/DIA 700.0000  EQ. 700.0000  
Costo afectado por el metrado 
(100,577.54) 
233,814.01    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.5250  603.4652  17.51  10,566.68  
                10,566.68  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  10,566.68  317.00  
0301160004 
CARGADOR FRONTAL 
S/LLANTAS 155 HP, 240 m3     hm 1.0000  1,146.5840  194.43  222,930.33  
                223,247.33  
                  
Partida 02.06 TRASNPORTE PARA LA CONFORMACION DE TERRAPLES 
                  
Rendimiento m3/DIA 4,100.0000  EQ. 4,100.0000  
Costo afectado por el metrado 
(100,577.54) 
53,538.96    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.5000  100.5775  17.51  1,761.11  
                1,761.11  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  1,761.11  52.83  
0301220014 CAMION VOLQUETE 10 m3     hm 1.0000  201.1551  257.14  51,725.02  
                51,777.85  
                  
Partida 02.07 CONFORMACION DE TERRAPLENES 
                  
Rendimiento m3/DIA 940.0000  EQ. 940.0000  
Costo afectado por el metrado 
(100,577.54) 
881,232.35    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
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0101010002 CAPATAZ     hh 0.9988  854.9091  20.52  17,542.73  
0101010005 PEON     hh 5.9925  5,129.4545  15.78  80,942.79  
                98,485.52  
    Materiales             
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   10,057.7540  44.75  450,084.49  
                450,084.49  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  98,485.52  2,954.57  
03011800020005 TRACTOR DE ORUGAS D6-D     hm 0.5875  502.8877  173.05  87,024.72  
0301190003 RODILLO LISO 7 - 9 Tn     hm 1.0000  854.9091  107.20  91,646.26  
03012000010005 MOTONIVELADORA 125 HP     hm 1.0000  854.9091  176.67  151,036.79  
                332,662.34  
                  
Partida 03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
                  
Rendimiento km/DIA 450.0000  EQ. 450.0000  
Costo afectado por el metrado 
(20.32) 
4,676.93    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  0.0366  20.52  0.75  
0101010005 PEON     hh 2.0000  0.7234  15.78  11.42  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO     hh 1.0000  0.3617  28.42  10.28  
                22.45  
    Materiales             
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg     bol   213.3600  12.50  2,667.00  
0231000002 MADERA DE LA ZONA     p2   182.8800  4.20  768.10  
0240020001 PINTURA ESMALTE     gal   40.6400  29.69  1,206.60  
                4,641.70  
    Equipos             
0301000010 GPS     he 1.0000  0.3617  8.00  2.89  
0301000020 ESTACION TOTAL     hm 1.0000  0.3617  25.50  9.22  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  22.45  0.67  
                12.78  
                  
Partida 03.01.02 EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO (Afirmado zarandeado de cantera) 
                  
Rendimiento m3/DIA 570.0000  EQ. 570.0000  
Costo afectado por el metrado 
(8,874.64) 
381,582.31    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.2138  26.6239  20.52  546.32  
0101010005 PEON     hh 2.0000  249.3774  15.78  3,935.18  
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.2138  26.6239  17.51  466.18  
                4,947.68  
    Materiales             
02070400010007 AFIRMADO     m3   8,874.6400  40.00  354,985.60  
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                354,985.60  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  4,947.68  148.43  
03011800020005 TRACTOR DE ORUGAS D6-D     hm 1.0000  124.2450  173.05  21,500.60  
                21,649.03  
                  
Partida 03.01.03 CARGIO  DE AFRIRMADO PARA LA BASE 
                  
Rendimiento m3/DIA 840.0000  EQ. 840.0000  
Costo afectado por el metrado 
(8,874.64) 
17,169.19    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.5250  44.3732  17.51  776.97  
                776.97  
    Equipos             
0301160004 
CARGADOR FRONTAL 
S/LLANTAS 155 HP, 240 m3     hm 1.0000  84.3091  194.43  16,392.22  
                16,392.22  
                  
Partida 03.01.04 TRASNPORTE DE AFRIRMADO PARA LA BASE 
                  
Rendimiento m3/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  
  
Costo afectado 
por el metrado 
(8,874.64) 
63,198.84  
  
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.5469  129.5697  17.51  2,268.77  
                2,268.77  
    Equipos             
0301220014 CAMION VOLQUETE 10 m3     hm 1.0000  236.9529  257.14  60,930.07  
                60,930.07  
                  
Partida 03.01.05 CONFORMACION DE BASE e = 20 cm 
                  
Rendimiento m2/DIA 2,090.0000  EQ. 2,090.0000  
Costo afectado por el metrado 
(221,866.06) 
581,363.29    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 1.0000  843.0910  20.52  17,300.23  
0101010005 PEON     hh 6.0000  5,102.9194  15.78  80,524.07  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO     hh 1.0000  843.0910  28.42  23,960.65  
0101030008 CONTROLADOR     hh 1.0000  843.0910  17.51  14,762.52  
                136,547.47  
    Materiales             
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   4,437.3212  44.75  198,570.12  
                198,570.12  
    Equipos             
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0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO     día 1.0000  110.9330  25.43  2,821.03  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  136,547.47  4,096.42  
0301190003 RODILLO LISO 7 - 9 Tn     hm 1.0000  843.0910  107.20  90,379.36  
03012000010005 MOTONIVELADORA 125 HP     hm 1.0000  843.0910  176.67  148,948.89  
                246,245.70  
                  
Partida 04.01.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA CUNETAS 
                  
Rendimiento m3/DIA 920.0000  EQ. 920.0000  
Costo afectado por el metrado 
(6,533.56) 
10,162.94    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  5.8802  20.52  120.66  
                120.66  
    Equipos             
03012000010005 MOTONIVELADORA 125 HP     hm 1.0000  56.8420  176.67  10,042.28  
                10,042.28  
                  
Partida 04.01.02 PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VIA 
                  
Rendimiento m2/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
Costo afectado por el metrado 
(32,667.79) 
36,191.07    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  104.5369  20.52  2,145.10  
0101010005 PEON     hh 2.0000  2,090.7386  15.78  32,991.86  
                35,136.96  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  35,136.96  1,054.11  
                1,054.11  
                  
Partida 04.01.03 CONCRETO F'c 175 kg/cm2 
                  
Rendimiento m3/DIA 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1,197.82) 
402,637.59    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 1.0000  191.6512  20.52  3,932.68  
0101010003 OPERARIO     hh 3.0000  574.9536  21.86  12,568.49  
0101010004 OFICIAL     hh 3.0000  574.9536  17.51  10,067.44  
0101010005 PEON     hh 6.0000  1,149.9072  15.78  18,145.54  
                44,714.15  
    Materiales             
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"     m3   814.5176  100.00  81,451.76  
02070200010002 ARENA GRUESA     m3   574.9536  80.00  45,996.29  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   227.5858  44.75  10,184.46  
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0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)     bol   8,983.6500  18.90  169,790.98  
0231010001 MADERA TORNILLO     p2   7,186.9200  6.40  45,996.29  
                353,419.78  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  44,714.15  1,341.42  
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO     hm 1.0000  191.6512  5.76  1,103.91  
03012900030001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 
11 P3 (23 HP)     hm 1.0000  191.6512  10.74  2,058.33  
                4,503.66  
                  
Partida 04.01.04 JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTICA DE 1" (cada 3 metros) 
                  
Rendimiento m/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
Costo afectado por el metrado 
(13,203.23) 
42,314.40    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  42.2503  20.52  866.98  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  422.5034  17.51  7,398.03  
0101010005 PEON     hh 3.0000  1,267.5101  15.78  20,001.31  
                28,266.32  
    Materiales             
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250     gal   1,931.6325  5.74  11,087.57  
02070200010002 ARENA GRUESA     m3   26.4065  80.00  2,112.52  
                13,200.09  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  28,266.32  847.99  
                847.99  
                  
Partida 04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 
                  
Rendimiento km/DIA 450.0000  EQ. 450.0000  
Costo afectado por el metrado 
(2,704.22) 
622,414.14    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  4.8676  20.52  99.88  
0101010005 PEON     hh 2.0000  96.2702  15.78  1,519.14  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO     hh 1.0000  48.1351  28.42  1,368.00  
                2,987.02  
    Materiales             
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg     bol   28,394.3100  12.50  354,928.88  
0231000002 MADERA DE LA ZONA     p2   24,337.9800  4.20  102,219.52  
0240020001 PINTURA ESMALTE     gal   5,408.4400  29.69  160,576.58  
                617,724.98  
    Equipos             
0301000010 GPS     he 1.0000  48.1351  8.00  385.08  
0301000020 ESTACION TOTAL     hm 1.0000  48.1351  25.50  1,227.45  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  2,987.02  89.61  
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                1,702.14  
                  
Partida 04.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 
                  
Rendimiento m3/DIA 920.0000  EQ. 920.0000  
Costo afectado por el metrado 
(61,121.68) 
89,551.73    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.2000  103.9069  20.52  2,132.17  
0101010005 PEON     hh 2.0000  1,063.5172  15.78  16,782.30  
                18,914.47  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  18,914.47  567.43  
0301170002 RETROEXCAVADORA     hm 1.0000  531.7586  131.77  70,069.83  
                70,637.26  
                  
Partida 04.02.03 PERFILADO, LIMPIEZA Y ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE AL COSTADO DE LA VIA 
                  
Rendimiento m2/DIA 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo afectado por el metrado 
(2,447.26) 
10,068.52    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 1.4000  54.8186  20.52  1,124.88  
0101010005 PEON     hh 14.0000  548.1862  15.78  8,650.38  
                9,775.26  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  9,775.26  293.26  
                293.26  
                  
Partida 04.02.04 CAMA DE AFIRMADO e=0.20 m PARA LAS  TUBERIAS 
                  
Rendimiento m2/DIA 150.0000  EQ. 150.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1,055.54) 
7,547.33    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.4995  28.0774  20.52  576.15  
0101010005 PEON     hh 4.0005  225.2522  15.78  3,554.48  
                4,130.63  
    Materiales             
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   31.6662  44.75  1,417.06  
                1,417.06  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  4,130.63  123.92  
0301100001 
COMPACTADORA 
VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 
HP     
hm 1.0000  56.2603  33.34  1,875.72  
                1,999.64  
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Partida 04.02.05 EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO 
                  
Rendimiento m3/DIA 570.0000  EQ. 570.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1,104.87) 
50,663.87    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.2138  3.3146  20.52  68.02  
0101010005 PEON     hh 2.0000  31.0468  15.78  489.92  
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.2138  3.3146  17.51  58.04  
                615.98  
    Materiales             
02070400010007 AFIRMADO     m3   1,104.8700  40.00  44,194.80  
                44,194.80  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  615.98  18.48  
03011800020001 
TRACTOR DE ORUGAS DE 
190-240 HP     hm 1.0000  15.4682  377.20  5,834.61  
                5,853.09  
                  
Partida 04.02.06 CARGUIO DE MATERIAL 
                  
Rendimiento m3/DIA 840.0000  EQ. 840.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1,104.87) 
2,137.53    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.5250  5.5244  17.51  96.73  
                96.73  
    Equipos             
0301160004 
CARGADOR FRONTAL 
S/LLANTAS 155 HP, 240 m3     
hm 1.0000  10.4963  194.43  2,040.80  
                2,040.80  
                  
Partida 04.02.07 TRANSPORTE DE AFIRMADO 
                  
Rendimiento m3/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1,104.87) 
7,688.17    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.2000  5.8558  17.51  102.54  
                102.54  
    Equipos             
0301220014 CAMION VOLQUETE 10 m3     hm 1.0000  29.5000  257.14  7,585.63  
                7,585.63  
                  
Partida 04.02.08 RELLENO Y COMPACTADO DE ESTRUCTURAS CON AFIRMADO 
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Rendimiento m3/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1,104.87) 
57,319.82    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  44.1948  20.52  906.88  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  441.9480  17.51  7,738.51  
0101010005 PEON     hh 4.0005  1,768.0130  15.78  27,899.25  
                36,544.64  
    Materiales             
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   110.4870  44.75  4,944.29  
                4,944.29  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  36,544.64  1,096.34  
0301100001 
COMPACTADORA 
VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 
HP     
hm 1.0000  441.9480  33.34  14,734.55  
                15,830.89  
                  
Partida 04.02.09 ALCANTARILLA MAETALICA CIRCULAR  Ø=24" 
                  
Rendimiento m/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo afectado por el metrado 
(880.00) 
121,967.13    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 1.0000  586.6960  20.52  12,039.00  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  586.6960  17.51  10,273.05  
0101010005 PEON     hh 6.0000  3,520.0000  15.78  55,545.60  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO     hh 1.0000  586.6960  28.42  16,673.90  
                94,531.55  
    Materiales             
02042900010008 
ALCANTARILLA METALICA 
CIRCULAR TMC Ø=24"     m   92.4000  163.05  15,065.82  
                15,065.82  
    Equipos             
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO     he 1.0000  586.6960  16.25  9,533.81  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  94,531.55  2,835.95  
                12,369.76  
                  
Partida 04.02.10 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36" 
                  
Rendimiento mll/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  
Costo afectado por el metrado 
(70.00) 
28,570.90    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 1.0000  56.0000  20.52  1,149.12  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  56.0000  17.51  980.56  
0101010005 PEON     hh 6.0000  336.0000  15.78  5,302.08  
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01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO     hh 1.0000  56.0000  28.42  1,591.52  
                9,023.28  
    Materiales             
02042900010001 
ALCANTARILLA METALICA 
CIRCULAR TMC Ø=36"     m   73.5000  249.89  18,366.92  
                18,366.92  
    Equipos             
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO     he 1.0000  56.0000  16.25  910.00  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  9,023.28  270.70  
                1,180.70  
                  
Partida 04.02.11 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=48" 
                  
Rendimiento mll/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
Costo afectado por el metrado 
(20.00) 
15,723.48    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 1.0000  20.0000  20.52  410.40  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  20.0000  17.51  350.20  
0101010005 PEON     hh 6.0000  120.0000  15.78  1,893.60  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO     hh 1.0000  20.0000  28.42  568.40  
                3,222.60  
    Materiales             
02042900010002 
ALCANTARILLA METALICA 
CIRCULAR TMC Ø=48"     
m   21.0000  575.20  12,079.20  
                12,079.20  
    Equipos             
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO     he 1.0000  20.0000  16.25  325.00  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  3,222.60  96.68  
                421.68  
                  
Partida 04.02.12 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=60" 
                  
Rendimiento mll/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
Costo afectado por el metrado 
(30.00) 
24,544.46    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 1.0000  39.9990  20.52  820.78  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  39.9990  17.51  700.38  
0101010005 PEON     hh 6.0000  240.0000  15.78  3,787.20  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO     hh 1.0000  39.9990  28.42  1,136.77  
                6,445.13  
    Materiales             
02042900010003 
ALCANTARILLA METALICA 
CIRCULAR TMC Ø=60"     m   30.0000  575.20  17,256.00  
                17,256.00  
    Equipos             
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO     he 1.0000  39.9990  16.25  649.98  
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  6,445.13  193.35  
                843.33  
                  
Partida 04.02.13 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=72" 
                  
Rendimiento mll/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
Costo afectado por el metrado 
(10.00) 
11,286.78    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 1.0000  20.0000  20.52  410.40  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  20.0000  17.51  350.20  
0101010005 PEON     hh 6.0000  120.0000  15.78  1,893.60  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO     hh 1.0000  20.0000  28.42  568.40  
                3,222.60  
    Materiales             
02042900010004 
ALCANTARILLA METALICA 
CIRCULAR TMC Ø=72"     m   10.0000  764.25  7,642.50  
                7,642.50  
    Equipos             
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO     he 1.0000  20.0000  16.25  325.00  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  3,222.60  96.68  
                421.68  
                  
Partida 04.02.14 EXTRACCION DE MATERIAL  AFRIRMADO PARA EMBOQUILLADOS 
                  
Rendimiento m3/DIA 570.0000  EQ. 570.0000  
Costo afectado por el metrado 
(268.94) 
12,332.27    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.2138  0.8068  20.52  16.56  
0101010005 PEON     hh 2.0000  7.5572  15.78  119.25  
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.2138  0.8068  17.51  14.13  
                149.94  
    Materiales             
02070400010007 AFIRMADO     m3   268.9400  40.00  10,757.60  
                10,757.60  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  149.94  4.50  
03011800020001 
TRACTOR DE ORUGAS DE 
190-240 HP     hm 1.0000  3.7652  377.20  1,420.23  
                1,424.73  
                  
Partida 04.02.15 CARGIO  DE AFRIRMADO PARA EMBOQUILLADOS 
                  
Rendimiento m3/DIA 625.0000  EQ. 625.0000  
Costo afectado por el metrado 
(268.94) 
700.86    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.5250  1.8019  17.51  31.55  
                31.55  
    Equipos             
0301160004 
CARGADOR FRONTAL 
S/LLANTAS 155 HP, 240 m3     
hm 1.0000  3.4424  194.43  669.31  
                669.31  
                  
Partida 04.02.16 TRANSPORTE DE AFRIRMADO PARA EMBOQUILLADOS 
                  
Rendimiento m3/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  
Costo afectado por el metrado 
(268.94) 
1,871.41    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.2000  1.4254  17.51  24.96  
                24.96  
    Equipos             
0301220014 CAMION VOLQUETE 10 m3     hm 1.0000  7.1807  257.14  1,846.45  
                1,846.45  
                  
Partida 04.02.17 COMPACTADO  DE MATERIAL  AFRIRMADO PARA EMBOQUILLADOS 
                  
Rendimiento m3/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo afectado por el metrado 
(268.94) 
12,203.06    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  10.7576  20.52  220.75  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  107.5760  17.51  1,883.66  
0101010005 PEON     hh 3.0000  322.7280  15.78  5,092.65  
                7,197.06  
    Materiales             
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   26.8940  44.75  1,203.51  
                1,203.51  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  7,197.06  215.91  
0301100001 
COMPACTADORA 
VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 
HP     
hm 1.0000  107.5760  33.34  3,586.58  
                3,802.49  
                  
Partida 04.02.18 CONCRETO f'c = 210 kg/cm4 
                  
Rendimiento m3/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  
Costo afectado por el metrado 
(685.67) 
292,701.21    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  30.4437  20.52  624.70  
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0101010003 OPERARIO     hh 2.0000  609.4921  21.86  13,323.50  
0101010004 OFICIAL     hh 2.0000  609.4921  17.51  10,672.21  
0101010005 PEON     hh 10.0000  3,047.3917  15.78  48,087.84  
                72,708.25  
    Materiales             
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"     m3   452.5422  100.00  45,254.22  
02070200010002 ARENA GRUESA     m3   445.6855  80.00  35,654.84  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   123.4206  44.75  5,523.07  
0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)     bol   6,685.2825  18.90  126,351.84  
                212,783.97  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  72,708.25  2,181.25  
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO     hm 1.0000  304.7117  5.76  1,755.14  
03012900030001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 
11 P3 (23 HP)     hm 1.0000  304.7117  10.74  3,272.60  
                7,208.99  
                  
Partida 04.02.19 Encofrado y desencofrado 
                  
Rendimiento m2/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo afectado por el metrado 
(2,817.81) 
180,459.21    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  150.1893  20.52  3,081.88  
0101010003 OPERARIO     hh 1.0000  1,502.7381  21.86  32,849.85  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  1,502.7381  17.51  26,312.94  
0101010005 PEON     hh 1.0000  1,502.7381  15.78  23,713.21  
                85,957.88  
    Materiales             
02040100010001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
N° 8     kg   281.7810  0.86  242.33  
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16     kg   281.7810  0.86  242.33  
02041200010004 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 2 1/2"     kg   1,408.9050  0.90  1,268.01  
0231010001 MADERA TORNILLO     p2   14,089.0500  6.40  90,169.92  
                91,922.59  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  85,957.88  2,578.74  
                2,578.74  
                  
Partida 04.02.20 EXTRACCION DE PIEDRA PARA EMBOQUILLADO 
                  
Rendimiento m3/DIA 570.0000  EQ. 570.0000  
Costo afectado por el metrado 
(164.01) 
960.27    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.2138  0.4920  20.52  10.10  
0101010005 PEON     hh 2.0000  4.6087  15.78  72.73  
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0101030008 CONTROLADOR     hh 0.2138  0.4920  17.51  8.61  
                91.44  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  91.44  2.74  
03011800020001 
TRACTOR DE ORUGAS DE 
190-240 HP     hm 1.0000  2.2961  377.20  866.09  
                868.83  
                  
Partida 04.02.21 CARGIO DE PIEDRA PARA EMBOQUILLADO 
                  
Rendimiento m3/DIA 840.0000  EQ. 840.0000  
Costo afectado por el metrado 
(164.01) 
317.30    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.5250  0.8201  17.51  14.36  
                14.36  
    Equipos             
0301160004 
CARGADOR FRONTAL 
S/LLANTAS 155 HP, 240 m3     hm 1.0000  1.5581  194.43  302.94  
                302.94  
                  
Partida 04.02.22 TRANSPORTE DE PIEDRA PARA EMBOQUILLADO 
                  
Rendimiento m3/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
Costo afectado por el metrado 
(164.01) 
1,367.93    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101030008 CONTROLADOR     hh 0.2000  1.0497  17.51  18.38  
                18.38  
    Equipos             
0301220014 CAMION VOLQUETE 10 m3     hm 1.0000  5.2483  257.14  1,349.55  
                1,349.55  
                  
Partida 04.02.23 EMBOQUILLADO DE PIEDRA 4" C/MORTERO 
                  
Rendimiento m3/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo afectado por el metrado 
(164.01) 
9,443.42    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  6.5604  20.52  134.62  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  65.6040  17.51  1,148.73  
0101010005 PEON     hh 2.0000  131.2080  15.78  2,070.46  
                3,353.81  
    Materiales             
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4"     m3   20.5013  60.00  1,230.08  
02070200010002 ARENA GRUESA     m3   19.6812  80.00  1,574.50  
0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)     bol   131.2080  18.90  2,479.83  
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                5,284.41  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  3,353.81  100.61  
03012900030001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 
11 P3 (23 HP)     hm 1.0000  65.6040  10.74  704.59  
                805.20  
                  
Partida 05.01.01 SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 
                  
Rendimiento und/DIA 32.0000  EQ. 32.0000  
Costo afectado por el metrado 
(48.00) 
17,484.52    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 1.0000  12.0000  21.86  262.32  
0101010005 PEON     hh 2.0000  24.0000  15.78  378.72  
                641.04  
    Materiales             
02550800140003 SOLDADURA     kg   0.9600  9.58  9.20  
0267110023 
SUMINISTRO DE SEÑALES 
PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 m     und   48.0000  140.00  6,720.00  
0267110026 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE POSTES DE SOPORTE DE 
SEÑALES     
und 
  
48.0000  203.31  9,758.88  
                16,488.08  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  641.04  19.23  
03012700010005 
SOLDADORA ELECTRICA 
MONOF. ALTERNA 225 AMP.     hm 0.2000  2.4000  140.07  336.17  
                355.40  
                  
Partida 05.01.02 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES 
                  
Rendimiento und/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  
Costo afectado por el metrado 
(48.00) 
44,394.72    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 1.0000  192.0000  21.86  4,197.12  
0101010005 PEON     hh 3.0000  576.0000  15.78  9,089.28  
                13,286.40  
    Materiales             
02340600010012 
PLATINA DE ACERO  3/8" x 2 
1/2" x 6     und   49.4400  75.00  3,708.00  
0240020001 PINTURA ESMALTE     gal   16.8000  29.69  498.79  
0240020019 PINTURA  ANTICORROSIVA     gal   16.8000  31.97  537.10  
02400800110005 DISOLVENTE     gal   4.8000  12.29  58.99  
02460700010005 PERNO DE 5/8" x 14"     und   1.3440  3.86  5.19  
02460700010006 
PERNO DE 1/4" x 3/4" 
INCLUIDO T + 2A     und   384.0000  0.20  76.80  
02460700010007 
ACERO ESTRUCTURAL A-36 
D= 3", L = 6 M     und   84.9600  88.01  7,477.33  
02550800140003 SOLDADURA     kg   31.2000  9.58  298.90  
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02670400070002 
RESPIRADOR PARA 
PARTICULAS (incluye 1 
respirador + 2 filtros)     
cja 
  
3.2016  106.90  342.25  
0272070044 
PLANCHA ACERO 5/8" x 1.20m 
x 2.40m     
pln   1.3440  729.10  979.91  
                13,983.26  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   5.0000  13,286.40  664.32  
03012500010004 
GRUPO ELECTROGENO DE 
150  KW.     hm 0.2000  38.4000  78.49  3,014.02  
03012700010005 
SOLDADORA ELECTRICA 
MONOF. ALTERNA 225 AMP.     hm 0.5000  96.0000  140.07  13,446.72  
                17,125.06  
                  
Partida 05.01.03 BASE DE CONCRETO 175 Kg/cm2 PARA SOPORTE DE SEÑALES 
                  
Rendimiento und/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  
Costo afectado por el metrado 
(48.00) 
6,208.34    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 3.0000  63.9984  21.86  1,399.01  
0101010004 OFICIAL     hh 3.0000  63.9984  17.51  1,120.61  
0101010005 PEON     hh 6.0000  128.0016  15.78  2,019.87  
                4,539.49  
    Materiales             
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"     m3   2.6208  100.00  262.08  
02070200010002 ARENA GRUESA     m3   1.7424  80.00  139.39  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   0.0624  44.75  2.79  
0213010007 
CEMENTO PORTLAND TIPO 
MS (42.5 kg)     bol   47.5824  18.90  899.31  
                1,303.57  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  4,539.49  136.18  
03012900030001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 
11 P3 (23 HP)     hm 1.0000  21.3312  10.74  229.10  
                365.28  
                  
Partida 05.02.01 SEÑAL REGLAMENTARIA 0.90 x 0.60 
                  
Rendimiento und/DIA 32.0000  EQ. 32.0000  
Costo afectado por el metrado 
(16.00) 
6,925.68    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 1.0000  4.0000  21.86  87.44  
0101010005 PEON     hh 2.0000  8.0000  15.78  126.24  
                213.68  
    Materiales             
02550800140003 SOLDADURA     kg   0.3200  9.58  3.07  
0267110024 
SUMINISTRO DE SEÑALES 
REGLAMENTARIAS 0.90 x 0.60 
m     
und 
  
16.0000  180.58  2,889.28  
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0267110026 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE POSTES DE SOPORTE DE 
SEÑALES     
und 
  
16.0000  203.31  3,252.96  
                6,145.31  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  213.68  6.41  
03012700010005 
SOLDADORA ELECTRICA 
MONOF. ALTERNA 225 AMP.     hm 1.0000  4.0000  140.07  560.28  
                566.69  
                  
Partida 05.02.02 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES 
                  
Rendimiento und/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  
Costo afectado por el metrado 
(16.00) 
14,798.22    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 1.0000  64.0000  21.86  1,399.04  
0101010005 PEON     hh 3.0000  192.0000  15.78  3,029.76  
                4,428.80  
    Materiales             
02340600010012 
PLATINA DE ACERO  3/8" x 2 
1/2" x 6     und   16.4800  75.00  1,236.00  
0240020001 PINTURA ESMALTE     gal   5.6000  29.69  166.26  
0240020019 PINTURA  ANTICORROSIVA     gal   5.6000  31.97  179.03  
02400800110005 DISOLVENTE     gal   1.6000  12.29  19.66  
02460700010005 PERNO DE 5/8" x 14"     und   0.4480  3.86  1.73  
02460700010006 
PERNO DE 1/4" x 3/4" 
INCLUIDO T + 2A     und   128.0000  0.20  25.60  
02460700010007 
ACERO ESTRUCTURAL A-36 
D= 3", L = 6 M     und   28.3200  88.01  2,492.44  
02550800140003 SOLDADURA     kg   10.4000  9.58  99.63  
02670400070002 
RESPIRADOR PARA 
PARTICULAS (incluye 1 
respirador + 2 filtros)     
cja 
  
1.0672  106.90  114.08  
0272070044 
PLANCHA ACERO 5/8" x 1.20m 
x 2.40m     pln   0.4480  729.10  326.64  
                4,661.07  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   5.0000  4,428.80  221.44  
03012500010004 
GRUPO ELECTROGENO DE 
150  KW.     hm 0.2000  12.8000  78.49  1,004.67  
03012700010005 
SOLDADORA ELECTRICA 
MONOF. ALTERNA 225 AMP.     
hm 0.5000  32.0000  140.07  4,482.24  
                5,708.35  
                  
Partida 05.02.03 BASE DE CONCRETO 175 Kg/cm2 PARA SOPORTE DE SEÑALES 
                  
Rendimiento und/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  
Costo afectado por el metrado 
(16.00) 
2,069.46    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 3.0000  21.3328  21.86  466.34  
0101010004 OFICIAL     hh 3.0000  21.3328  17.51  373.54  
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0101010005 PEON     hh 6.0000  42.6672  15.78  673.29  
                1,513.17  
    Materiales             
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"     m3   0.8736  100.00  87.36  
02070200010002 ARENA GRUESA     m3   0.5808  80.00  46.46  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   0.0208  44.75  0.93  
0213010007 
CEMENTO PORTLAND TIPO 
MS (42.5 kg)     bol   15.8608  18.90  299.77  
                434.52  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  1,513.17  45.40  
03012900030001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 
11 P3 (23 HP)     hm 1.0000  7.1104  10.74  76.37  
                121.77  
                  
Partida 05.03.01 SEÑALES INFORMATIVAS 
                  
Rendimiento m2/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
Costo afectado por el metrado 
(2.69) 
1,047.48    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 1.0000  2.6900  21.86  58.80  
0101010005 PEON     hh 2.0000  5.3800  15.78  84.90  
                143.70  
    Materiales             
02550800140003 SOLDADURA     kg   0.9415  9.58  9.02  
0267110025 
SUMINISTRO DE SEÑALES 
INFORMATIVA DE 2.65 x 1.55 m     m2   2.6900  99.70  268.19  
0267110026 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE POSTES DE SOPORTE DE 
SEÑALES     
und 
  
2.6900  203.31  546.90  
                824.11  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  143.70  4.31  
03012700010005 
SOLDADORA ELECTRICA 
MONOF. ALTERNA 225 AMP.     hm 0.2000  0.5380  140.07  75.36  
                79.67  
                  
Partida 05.03.02 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES 
                  
Rendimiento und/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  
Costo afectado por el metrado 
(6.00) 
5,549.34    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 1.0000  24.0000  21.86  524.64  
0101010005 PEON     hh 3.0000  72.0000  15.78  1,136.16  
                1,660.80  
    Materiales             
02340600010012 
PLATINA DE ACERO  3/8" x 2 
1/2" x 6     und   6.1800  75.00  463.50  
0240020001 PINTURA ESMALTE     gal   2.1000  29.69  62.35  
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0240020019 PINTURA  ANTICORROSIVA     gal   2.1000  31.97  67.14  
02400800110005 DISOLVENTE     gal   0.6000  12.29  7.37  
02460700010005 PERNO DE 5/8" x 14"     und   0.1680  3.86  0.65  
02460700010006 
PERNO DE 1/4" x 3/4" 
INCLUIDO T + 2A     und   48.0000  0.20  9.60  
02460700010007 
ACERO ESTRUCTURAL A-36 
D= 3", L = 6 M     
und   10.6200  88.01  934.67  
02550800140003 SOLDADURA     kg   3.9000  9.58  37.36  
02670400070002 
RESPIRADOR PARA 
PARTICULAS (incluye 1 
respirador + 2 filtros)     
cja 
  
0.4002  106.90  42.78  
0272070044 
PLANCHA ACERO 5/8" x 1.20m 
x 2.40m     
pln   0.1680  729.10  122.49  
                1,747.91  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   5.0000  1,660.80  83.04  
03012500010004 
GRUPO ELECTROGENO DE 
150  KW.     hm 0.2000  4.8000  78.49  376.75  
03012700010005 
SOLDADORA ELECTRICA 
MONOF. ALTERNA 225 AMP.     hm 0.5000  12.0000  140.07  1,680.84  
                2,140.63  
                  
Partida 05.03.03 BASE DE CONCRETO 175 Kg/cm2 PARA SOPORTE DE SEÑALES 
                  
Rendimiento und/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  
Costo afectado por el metrado 
(6.00) 
776.04    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 3.0000  7.9998  21.86  174.88  
0101010004 OFICIAL     hh 3.0000  7.9998  17.51  140.08  
0101010005 PEON     hh 6.0000  16.0002  15.78  252.48  
                567.44  
    Materiales             
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"     m3   0.3276  100.00  32.76  
02070200010002 ARENA GRUESA     m3   0.2178  80.00  17.42  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   0.0078  44.75  0.35  
0213010007 
CEMENTO PORTLAND TIPO 
MS (42.5 kg)     bol   5.9478  18.90  112.41  
                162.94  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  567.44  17.02  
03012900030001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 
11 P3 (23 HP)     hm 1.0000  2.6664  10.74  28.64  
                45.66  
                  
Partida 05.04.01 POSTES KILOMETRICOS 
                  
Rendimiento und/DIA 7.0000  EQ. 7.0000  
Costo afectado por el metrado 
(20.00) 
2,571.05    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 1.0000  22.8580  21.86  499.68  
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0101010005 PEON     hh 2.0000  45.7140  15.78  721.37  
                1,221.05  
    Materiales             
0267110027 
SUMINISTRO Y HABILITACIÓN 
DE POSTES KILOMETRICOS     und   20.0000  67.50  1,350.00  
                1,350.00  
                  
Partida 05.05.01 GUARDAVIAS DE FIERRO GALVANIZADO (Incluye terminal) 
                  
Rendimiento mll/DIA 40.0000  EQ. 40.0000  
  
Costo afectado 
por el metrado 
(600.00) 
77,649.33  
  
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010003 OPERARIO     hh 1.0000  120.0000  21.86  2,623.20  
0101010004 OFICIAL     hh 1.0000  120.0000  17.51  2,101.20  
0101010005 PEON     hh 2.0000  240.0000  15.78  3,787.20  
                8,511.60  
    Materiales             
0204270001 
GUARDAVIAS (INCLUYE 
ACCESORIOS)     m   600.0000  111.14  66,684.00  
0204270002 
TERMINAL DE GUARDAVIAS 
TIPO I     und   12.0000  5.20  62.40  
0240020001 PINTURA ESMALTE     gal   60.0000  29.69  1,781.40  
02400800110005 DISOLVENTE     gal   15.0000  12.29  184.35  
                68,712.15  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   5.0000  8,511.60  425.58  
                425.58  
                  
Partida 06.01.01 REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL 
                  
Rendimiento m2/DIA 480.0000  EQ. 480.0000  
Costo afectado por el metrado 
(95,104.03) 
333,564.29    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  161.6769  20.52  3,317.61  
0101010005 PEON     hh 1.0000  1,588.2373  15.78  25,062.38  
                28,379.99  
    Materiales             
0291010010 GRASS     m2   95,104.0300  3.20  304,332.90  
                304,332.90  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  28,379.99  851.40  
                851.40  
                  
Partida 06.01.02 MONITOREO PARA MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
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Rendimiento glb/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1.00) 
8,960.00    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales             
0203010018 
ESTUDIO DE MUESTRAS DE 
AGUA     und   1.0000  8,960.00  8,960.00  
                8,960.00  
                  
Partida 06.01.03 MONITOREO PARA MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
                  
Rendimiento glb/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1.00) 
7,056.00    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales             
0203010019 
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 
CONTROL     und   1.0000  7,056.00  7,056.00  
                7,056.00  
                  
Partida 06.01.04 MONITOREO PARA MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN SONORA 
                  
Rendimiento glb/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1.00) 
7,420.00    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales             
0203010020 
PRUEBAS CON SONÓMETRO 
DIGITAL     und   1.0000  7,420.00  7,420.00  
                7,420.00  
                  
Partida 06.01.05 READECUACIÓN AMBIENTAL DE AREAS DE BOTADERO 
                  
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000  EQ. 1,050.0000  
Costo afectado por el metrado 
(171,233.01) 
388,756.18    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  136.9864  20.52  2,810.96  
0101010005 PEON     hh 1.0000  1,301.3709  15.78  20,535.63  
                23,346.59  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  23,346.59  700.40  
03011800020005 TRACTOR DE ORUGAS D6-D     hm 1.0000  1,301.3709  173.05  225,202.23  
0301190003 RODILLO LISO 7 - 9 Tn     hm 1.0000  1,301.3709  107.20  139,506.96  
                365,409.59  
                  
Partida 06.01.06 READECUACIÓN AMBIENTAL DE AREAS DE CAMPAMENTO 
                  
Rendimiento m2/DIA 3,240.0000  EQ. 3,240.0000  
Costo afectado por el metrado 
(96.00) 
67.82    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.2025  0.0480  20.52  0.98  
0101010005 PEON     hh 2.0250  0.4800  15.78  7.57  
                8.55  
    Materiales             
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   0.5760  44.75  25.78  
                25.78  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  8.55  0.26  
03011800020005 TRACTOR DE ORUGAS D6-D     hm 0.8100  0.1920  173.05  33.23  
                33.49  
                  
Partida 06.01.07 READECUACIÓN AMBIENTAL DE AREAS DE CANTERAS 
                  
Rendimiento m2/DIA 2,700.0000  EQ. 2,700.0000  
Costo afectado por el metrado 
(4,979.69) 
4,455.20    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.2025  2.9878  20.52  61.31  
0101010005 PEON     hh 2.0250  29.8781  15.78  471.48  
                532.79  
    Materiales             
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA     m3   29.8781  44.75  1,337.04  
                1,337.04  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   0.0300  532.79  0.16  
03011800020005 TRACTOR DE ORUGAS D6-D     hm 1.0125  14.9391  173.05  2,585.21  
                2,585.37  
                  
Partida 06.01.08 PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
                  
Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1.00) 
36,593.88    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales             
0291010016 MATERIAL DE ESCRITORIO     glb   1.0000  1,048.33  1,048.33  
0291010017 EQUIPO MULTIMEDIA     glb   1.0000  2,000.00  2,000.00  
0291010018 EQUIPO INFORMATICO     glb   1.0000  2,750.00  2,750.00  
0291010019 VOLANTES INFORMATIVOS     glb   1.0000  635.35  635.35  
0291010020 REFRIGERIOS     glb   1.0000  2,160.20  2,160.20  
0291010021 
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL     glb   1.0000  28,000.00  28,000.00  
                36,593.88  
                  
Partida 06.02.01 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
                  
Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1.00) 
36,593.88    
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Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales             
0291010016 MATERIAL DE ESCRITORIO     glb   1.0000  1,048.33  1,048.33  
0291010017 EQUIPO MULTIMEDIA     glb   1.0000  2,000.00  2,000.00  
0291010018 EQUIPO INFORMATICO     glb   1.0000  2,750.00  2,750.00  
0291010019 VOLANTES INFORMATIVOS     glb   1.0000  635.35  635.35  
0291010020 REFRIGERIOS     glb   1.0000  2,160.20  2,160.20  
0291010021 
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL     glb   1.0000  28,000.00  28,000.00  
                36,593.88  
                  
Partida 07.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
                  
Rendimiento glb/DIA   EQ.   
Costo afectado por el metrado 
(1.00) 
17,753.94    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales             
0203010021 LENTES DE SEGURIDAD     und   106.0000  3.20  339.20  
0203010022 CASCO DE SEGURIDAD     und   53.0000  60.00  3,180.00  
0203010023 GUANTES DE CUERO     und   159.0000  14.50  2,305.50  
0203010025 BOTAS DE SEGURIDAD     und   106.0000  44.50  4,717.00  
0203010026 TAPONES OIDO CON CORDON     und   318.0000  2.20  699.60  
0203010027 TAPA OIDOS     und   53.0000  5.00  265.00  
0203010028 MASCARILLA PARA POLVO     und   318.0000  0.48  152.64  
0203010029 ROPA DE TRABAJO     und   106.0000  50.00  5,300.00  
0203010030 CHALECO REFLECTIVO     und   106.0000  7.50  795.00  
                17,753.94  
                  
Partida 07.02 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
                  
Rendimiento m/DIA 2,500.0000  EQ. 2,500.0000  
Costo afectado por el metrado 
(20,324.20) 
38,724.97  
  
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    
Mano de 
Obra             
0101010002 CAPATAZ     hh 0.1000  6.0973  20.52  125.12  
0101010005 PEON     hh 2.0000  130.0749  15.78  2,052.58  
                2,177.70  
    Materiales             
0210030003 
MALLA CERCADORA 
NARANJA (h = 1.25 m)     m   4,064.8400  1.00  4,064.84  
02410500010002 
CINTA SEÑALIZADORA COLOR 
AMARILLO B.T.     rll   203.2420  53.90  10,954.74  
0267110013 CONOS REFLECTANTES     und   406.4840  28.90  11,747.39  
0267110028 POSTE DE SEÑALIZACIÓN     und   406.4840  23.90  9,714.97  
                36,481.94  
    Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES     %mo   3.0000  2,177.70  65.33  
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                65.33  
                  
Partida 08.01 FLETE TERRESTRE 
                  
Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo afectado por el metrado 
(1.00) 
231,157.01    
                  
Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales             
0203020002 
FLETE TERRESTRE DE 
INSUMOS     glb   1.0000  231,157.01  231,157.01  
                231,157.01  
         
Fuente: Elaboración Propia 
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4.14.4. FLETE DE OBRA 
Cuadro N°: 115 Calculo de flete 
CALCULO DE FLETE DESDE  LIMA A OBRA  
 
 
                  
                  
El cálculo del flete se basa en lo establecido en el  DS N°033-2006-MTC y el D.S.N° 010-2006-MTC del 25.03.06 que 
establecen costos del servicio de transporte de bienes en el ambito local y por carretera para diversas rutas y 
distancias virtuales establecidas previamente.  
  
  
         
LUGAR DE ORIGEN: LIMA 
       
         
RUTA : 
LIMA -PACASMAYO-
BAMBAMARCA 
  
LUGAR DE DESTINO: 
C.G DE 
OBRA 
 
   
      
ORIGEN  DESTINO REGION  
ALTITUD 
PROMEDIO  
TIPO DE 
CARRETERA 
DISTANCIA  
FACTOR DE 
CORRECCION  
DISTANCIA 
VIRTUAL 
(DV) 
 
 
LIMA  PACASMAYO COSTA 0-1000 ASFALTADA 670 1 670 
 
482 
 
PACASMAYO BAMBAMARCA SIERRA 1000-2500 ASFALTADA 266 1 266 
 
BAMBAMARCA   OBRA SIERRA >2500 AFIRMADA 32 2.8 89.6 
 
      
DV.TOTAL 1025.6 
 
       
1026.00km 
 
         
         
         
         
FACTORES DE ACTUALIZACION A SETIEMBRE  2018 
     
         
FACTORES DE REAJUSTE (K):      
  
       
  
  
Kactual1 = IU(32)  setiembre 2018 = 
468.39 
= 1.26 
  
 IU(32) Diciembre 2005 371.50 
  
        
Kactual2 = IU(32)  setiembre 2018 
= 
468.39 = 1.47 
  
 
IU(32) Noviembre 2002 318.23   
  
CALCULO DE FLETE DE LIMA A OBRA 
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LUGAR DE ORIGEN: LIMA 
       
         
RUTA : 
LIMA -PACASMAYO-
BAMBAMARCA 
      
         
  
TRANSPORTE NORMAL 
   
ORIGEN DESTINO 
DV                       
(KM) 
S/. X TM  FRV S/. X VEH  
REAJUSTE 
(K) 
SUBTOTAL                            
(S/.) 
 
LIMA BAMBAMARCA 936 198 1 198 1.26 249.64 
 
      Total (S/. x 
TM) = 
249.64 
 
        
 
LUGAR DE ORIGEN: 
BAMBAMARCA 
  
    
 
         
RUTA : BAMBAMARCA - OBRA 
      
         
  
TRANSPORTE ESPECIAL 
   
ORIGEN DESTINO 
CARGA 
UTIL 
DV (KM) Norm N.S FRV N.S/. TN 
REAJUSTE 
(K) 
SUBTOTAL                            
(S/.) 
BAMBAMARCA OBRA 15.00TN 89.6 509.552   33.9701 1.47 50.00 
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    Total (S/. x 
TM) = 
50.00 
Nota: 
        
(1) FRV: Factor de Retorno al Vacío de acuerdo al D.S. Nº 010-2006-MTC, es igual a 1 para transporte normal y 1.4 para 
transporte por: contenedores,  cargas  peligrosas, cargas liquidas en cisterna, cargas a granel en tolvas.  
Módulo 0 a 500 km virtuales, para la distancia anteriormente determinada, considerando un FRV ( Factor de Retorno al vacío) 
para distancia mayores a 200km 
 
CALCULO DEL FLETE   
 
El flte a obra se compone de Lima a Bambamarca y de Bamabamarca a Obra  
     
ORIGEN DESTINO 
COSTO 
S/.KG 
 
LIMA BAMBAMARCA 0.249639892 
 
BAMBAMARCA  Obra 0.04999928 
 
    
CONFIGURACION VEHICULAR  
VEHICULO C3 CAPACIDAD 15.00TN 
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Código   Recurso Origen Unidad Cantidad   W unitario    WT 
MATERIALES 
                                              
                        
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 Lima gal   1,931.6325   5.00   9,658.16 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 Lima kg   281.7810   1.00   281.78 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 Lima kg   281.7810   1.00   281.78 
0204100002 CALAMINA GALVANIZADA (1.83 m x 0.83 m x 3 mm) Lima pza   102.4032   3.00   307.21 
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" Lima kg   1,408.9050   1.00   1,408.91 
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" Lima kg   288.9110   1.00   288.91 
0204270001 GUARDAVIAS (INCLUYE ACCESORIOS) Lima m   6,686.1600   1.00   6,686.16 
0204270002 TERMINAL DE GUARDAVIAS TIPO I Lima und   133.7232   1.00   133.72 
02042900010001 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36" Lima m   73.5000   56.14   4,126.29 
02042900010002 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=48" Lima m   21.0000   90.92   1,909.32 
02042900010003 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=60" Lima m   30.0000   133.60   4,008.00 
02042900010004 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=72" Lima m   10.0000   175.00   1,750.00 
02042900010008 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=24" Lima m   92.4000   36.98   3,416.95 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Lima bol   15,811.3701   42.50   671,983.23 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) Lima bol   69.3910   42.50   2,949.12 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg Lima bol   284.4033   28.00   7,963.29 
02180200010005 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE 3/4"X1/2" Lima und   9.0000   1.00   9.00 
0231010001 MADERA TORNILLO Lima p2   21,800.4900   2.12   46,217.04 
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4' x 8' x 8 mm Lima pln   58.9872   6.00   353.92 
02340600010012 PLATINA DE ACERO  3/8" x 2 1/2" x 6 Lima und   72.1000   1.00   72.10 
0240020001 PINTURA ESMALTE Lima gal   828.4804   6.00   4,970.88 
0240020019 PINTURA  ANTICORROSIVA Lima gal   24.5000   6.00   147.00 
02400800110005 DISOLVENTE Lima gal   174.1530   6.00   1,044.92 
02460700010005 PERNO DE 5/8" x 14" Lima und   1.9600   1.00   1.96 
02460700010006 PERNO DE 1/4" x 3/4" INCLUIDO T + 2A Lima und   560.0000   1.00   560.00 
02460700010007 ACERO ESTRUCTURAL A-36 D= 3", L = 6 M Lima und   123.9000   1.00   123.90 
02550800140003 SOLDADURA Lima kg   47.7223   1.00   47.72 
02670400070002 RESPIRADOR PARA PARTICULAS (incluye 1 
respirador + 2 filtros) 
Lima cja   4.6689   6.00   28.01 
0272070044 PLANCHA ACERO 5/8" x 1.20m x 2.40m Lima pln   1.9600   361.73   708.99 
02901700010018 IMPRESION DE BANNER P/CARTEL DE OBRA 
2.40x3.60 
Lima M2   8.6400   1.50   12.96 
                                      
                                              
PESO DE LOS MATERAILES DESDE LIMA   771,451.24 
  
                                              
COSTO DE MATERAILES DESDE  LIMA 
        
S/. 231,157.01 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.14.5. PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS 
Cuadro N°: 116 Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
                                              
Lugar 
 
060701 
 
CAJAMARCA - HUALGAYOC - BAMBAMARCA 
Código   Recurso   Unidad Cantidad   Precio S/.   Parcial S/. 
                       
MANO DE OBRA 
                       
0101010002 CAPATAZ   hh   4,711.5444   20.52   96,680.89 
0101010003 OPERARIO 
 
hh 
 
3,519.1038 
 
21.86 
 
76,927.61 
0101010004 OFICIAL 
 
hh 
 
4,676.2016 
 
17.51 
 
81,880.29 
0101010005 PEON 
 
hh 
 
42,748.0115 
 
15.78 
 
674,563.62 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO 
 
hh 
 
1,790.3901 
 
28.42 
 
50,882.89 
0101030008 CONTROLADOR 
 
hh 
 
3,645.8673 
 
17.51 
 
63,839.14 
  
                
  
  
                     
  
                                          1,044,774.44 
MATERIALES 
                       
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250   gal   1,931.6325   5.74   11,087.57 
02030100060002 VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN CAMA 
BAJA) 
 
vje 
 
1.0000 
 
2,637.00 
 
2,637.00 
02030100060004 VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN 
CAMA BAJA) 
 
vje 
 
1.0000 
 
2,637.00 
 
2,637.00 
0203010018 ESTUDIO DE MUESTRAS DE AGUA 
 
und 
 
1.0000 
 
8,960.00 
 
8,960.00 
0203010019 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 
CONTROL 
 
und 
 
1.0000 
 
7,056.00 
 
7,056.00 
0203010020 PRUEBAS CON SONÓMETRO 
DIGITAL 
 
und 
 
1.0000 
 
7,420.00 
 
7,420.00 
0203010021 LENTES DE SEGURIDAD 
 
und 
 
106.0000 
 
3.20 
 
339.20 
0203010022 CASCO DE SEGURIDAD 
 
und 
 
53.0000 
 
60.00 
 
3,180.00 
0203010023 GUANTES DE CUERO 
 
und 
 
159.0000 
 
14.50 
 
2,305.50 
0203010025 BOTAS DE SEGURIDAD 
 
und 
 
106.0000 
 
44.50 
 
4,717.00 
0203010026 TAPONES OIDO CON CORDON 
 
und 
 
318.0000 
 
2.20 
 
699.60 
0203010027 TAPA OIDOS 
 
und 
 
53.0000 
 
5.00 
 
265.00 
0203010028 MASCARILLA PARA POLVO 
 
und 
 
318.0000 
 
0.48 
 
152.64 
0203010029 ROPA DE TRABAJO 
 
und 
 
106.0000 
 
50.00 
 
5,300.00 
0203010030 CHALECO REFLECTIVO 
 
und 
 
106.0000 
 
7.50 
 
795.00 
0203020002 FLETE TERRESTRE DE INSUMOS 
 
glb 
 
1.0000 
 
231,157.01 
 
231,157.01 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
 
kg 
 
281.7810 
 
0.86 
 
242.33 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 
 
kg 
 
281.7810 
 
0.86 
 
242.33 
0204100002 CALAMINA GALVANIZADA (1.83 m x 
0.83 m x 3 mm) 
 
pza 
 
102.4032 
 
8.00 
 
819.23 
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 2 1/2" 
 
kg 
 
1,408.9050 
 
0.90 
 
1,268.01 
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 4" 
 
kg 
 
153.7000 
 
0.90 
 
138.33 
0204270001 GUARDAVIAS (INCLUYE 
ACCESORIOS) 
 
m 
 
600.0000 
 
111.14 
 
66,684.00 
0204270002 TERMINAL DE GUARDAVIAS TIPO I 
 
und 
 
12.0000 
 
5.20 
 
62.40 
02042900010001 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR 
TMC Ø=36" 
 
m 
 
73.5000 
 
249.89 
 
18,366.92 
02042900010002 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR 
TMC Ø=48" 
 
m 
 
21.0000 
 
575.20 
 
12,079.20 
02042900010003 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR 
TMC Ø=60" 
 
m 
 
30.0000 
 
575.20 
 
17,256.00 
02042900010004 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR 
TMC Ø=72" 
 
m 
 
10.0000 
 
764.25 
 
7,642.50 
02042900010008 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR 
TMC Ø=24" 
 
m 
 
92.4000 
 
163.05 
 
15,065.82 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
 
m3 
 
1,270.8818 
 
100.00 
 
127,088.18 
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
 
m3 
 
20.5012 
 
60.00 
 
1,230.07 
02070200010002 ARENA GRUESA 
 
m3 
 
1,069.2678 
 
80.00 
 
85,541.42 
0207030001 HORMIGON 
 
m3 
 
0.9000 
 
130.00 
 
117.00 
02070400010007 AFIRMADO 
 
m3 
 
10,248.4500 
 
40.00 
 
409,938.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA 
 
m3 
 
17,215.4420 
 
44.75 
 
770,391.03 
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0210030003 MALLA CERCADORA NARANJA (h = 
1.25 m) 
 
m 
 
4,064.8400 
 
1.00 
 
4,064.84 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 
kg) 
 
bol 
 
15,811.3701 
 
18.90 
 
298,834.89 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 
kg) 
 
bol 
 
69.3910 
 
18.90 
 
1,311.49 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 
 
bol 
 
28,851.5100 
 
12.50 
 
360,643.88 
02180200010005 PERNO HEXAGONAL ROSCA 
CORRIENTE 3/4"X1/2" 
 
und 
 
9.0000 
 
12.00 
 
108.00 
0231000002 MADERA DE LA ZONA 
 
p2 
 
24,703.7400 
 
4.20 
 
103,755.71 
0231010001 MADERA TORNILLO 
 
p2 
 
21,800.4900 
 
6.40 
 
139,523.14 
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4' x 8' x 8 mm 
 
pln 
 
58.9872 
 
44.60 
 
2,630.83 
0234020008 BANNER 2.40X3.60 
 
m2 
 
8.6400 
 
30.00 
 
259.20 
02340600010012 PLATINA DE ACERO  3/8" x 2 1/2" x 6 
 
und 
 
72.1000 
 
75.00 
 
5,407.50 
0240020001 PINTURA ESMALTE 
 
gal 
 
5,614.8598 
 
29.69 
 
166,705.19 
0240020019 PINTURA  ANTICORROSIVA 
 
gal 
 
24.5000 
 
31.97 
 
783.27 
02400800110005 DISOLVENTE 
 
gal 
 
21.9992 
 
12.29 
 
270.37 
02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR 
AMARILLO B.T. 
 
rll 
 
203.2420 
 
53.90 
 
10,954.74 
02460700010005 PERNO DE 5/8" x 14" 
 
und 
 
1.9600 
 
3.86 
 
7.57 
02460700010006 PERNO DE 1/4" x 3/4" INCLUIDO T + 
2A 
 
und 
 
560.0000 
 
0.20 
 
112.00 
02460700010007 ACERO ESTRUCTURAL A-36 D= 3", L 
= 6 M 
 
und 
 
123.9000 
 
88.01 
 
10,904.44 
02550800140003 SOLDADURA 
 
kg 
 
47.7223 
 
9.58 
 
457.18 
02670400070002 RESPIRADOR PARA PARTICULAS 
(incluye 1 respirador + 2 filtros) 
 
cja 
 
4.6689 
 
106.90 
 
499.11 
0267110013 CONOS REFLECTANTES 
 
und 
 
406.4840 
 
28.90 
 
11,747.39 
0267110023 SUMINISTRO DE SEÑALES 
PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 m 
 
und 
 
48.0000 
 
140.00 
 
6,720.00 
0267110024 SUMINISTRO DE SEÑALES 
REGLAMENTARIAS 0.90 x 0.60 m 
 
und 
 
16.0000 
 
180.58 
 
2,889.28 
0267110025 SUMINISTRO DE SEÑALES 
INFORMATIVA DE 2.65 x 1.55 m 
 
m2 
 
2.6900 
 
99.70 
 
268.19 
0267110026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES 
 
und 
 
66.6900 
 
203.31 
 
13,558.74 
  
                
  
0267110027 SUMINISTRO Y HABILITACIÓN DE 
POSTES KILOMETRICOS 
 
und 
 
20.0000 
 
67.50 
 
1,350.00 
0267110028 POSTE DE SEÑALIZACIÓN 
 
und 
 
406.4840 
 
23.90 
 
9,714.97 
0272070044 PLANCHA ACERO 5/8" x 1.20m x 
2.40m 
 
pln 
 
1.9600 
 
729.10 
 
1,429.04 
0291010010 GRASS 
 
m2 
 
95,104.0300 
 
3.20 
 
304,332.90 
0291010016 MATERIAL DE ESCRITORIO 
 
glb 
 
2.0000 
 
1,048.33 
 
2,096.66 
0291010017 EQUIPO MULTIMEDIA 
 
glb 
 
2.0000 
 
2,000.00 
 
4,000.00 
0291010018 EQUIPO INFORMATICO 
 
glb 
 
2.0000 
 
2,750.00 
 
5,500.00 
0291010019 VOLANTES INFORMATIVOS 
 
glb 
 
2.0000 
 
635.35 
 
1,270.70 
0291010020 REFRIGERIOS 
 
glb 
 
2.0000 
 
2,160.20 
 
4,320.40 
0291010021 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
 
glb 
 
2.0000 
 
28,000.00 
 
56,000.00 
  
                
  
  
                     
  
                                          3,355,312.91 
EQUIPOS 
                       
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO   día   110.9330   25.43   2,821.03 
0301000010 GPS 
 
he 
 
183.9641 
 
8.00 
 
1,471.71 
0301000020 ESTACION TOTAL 
 
hm 
 
183.9641 
 
25.50 
 
4,691.08 
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO 
 
he 
 
858.1623 
 
16.25 
 
13,945.14 
0301000026 GPS DIFERENCIAL 
 
hm 
 
40.6400 
 
150.00 
 
6,096.00 
  
                
  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 
%mo 
           
31,144.12 
  
                     
                      
  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 
PLANCHA 7 HP 
 
hm 
 
605.7843 
 
33.34 
 
20,196.85 
0301160004 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 
155 HP, 240 m3 
 
hm 
 
3,198.4462 
 
194.43 
 
621,873.89 
0301170002 RETROEXCAVADORA 
 
hm 
 
531.7586 
 
131.77 
 
70,069.83 
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 
HP 
 
hm 
 
21.5295 
 
377.20 
 
8,120.93 
03011800020005 TRACTOR DE ORUGAS D6-D 
 
hm 
 
6,019.9960 
 
173.05 
 
1,041,760.31 
0301190003 RODILLO LISO 7 - 9 Tn 
 
hm 
 
3,201.8827 
 
107.20 
 
343,241.83 
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03012000010005 MOTONIVELADORA 125 HP 
 
hm 
 
1,957.3538 
 
176.67 
 
345,805.70 
0301220014 CAMION VOLQUETE 10 m3 
 
hm 
 
1,284.8321 
 
257.14 
 
330,381.73 
03012500010004 GRUPO ELECTROGENO DE 150  KW. 
 
hm 
 
56.0000 
 
78.49 
 
4,395.44 
03012700010005 SOLDADORA ELECTRICA MONOF. 
ALTERNA 225 AMP. 
 
hm 
 
146.9380 
 
140.07 
 
20,581.61 
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO 
 
hm 
 
496.3629 
 
5.76 
 
2,859.05 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 
(23 HP) 
 
hm 
 
593.0758 
 
10.74 
 
6,369.63 
0301330004 MOTOSIERRA 
 
hm 
 
542.0271 
 
8.20 
 
4,444.62 
0304010001 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 
(VOLQ/CIST/ETC) IDA 
 
und 
 
1.0000 
 
4,000.00 
 
4,000.00 
0304010002 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 
(VOLQ/CIST/ETC) VUELTA 
 
und 
 
1.0000 
 
4,000.00 
 
4,000.00 
  
                
  
  
                     
  
                                          2,889,008.45 
                                   
Total   S/.   7,289,095.80 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.14.6. GASTOS GENERALES  
  
Cuadro N°: 117 Gastos Generales 
RESUMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 
      
Item Descripción Und. Cantidad 
Precio  unitario 
S/. 
Valor total S/. 
I GASTOS GENERALES FIJOS 
1 Análisis de gastos generales fijos Glb. 1.00 39566.68 39,566.68 
            
II GASTOS GENERALES VARIABLES 
1 Análisis de gastos generales variables Glb. 1.00 1,528,669.15 1,528,669.15 
    
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 1,568,235.83 
      
 
RELACIÓN DE COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO 21.51%  
                     * Costo directo  S/. 7,289,095.80    
                     * Costo indirecto S/. 1,568,235.83    
 Relación de costo directo/costo indirecto % 21.51%    
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES  
GASTOS GENERALES FIJOS 
       
ITEM DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 
DESCRIPCIÓN 
DURACIÓN  
DEL 
PROYECTO 
PRECIO 
UNITARIO 
S/. 
VALOR 
TOTAL S/. 
1.00 Liquidación de obra           
1 Copias varias est. 1.00 1.00 400.00 400.00 
2 Copias de planos est. 1.00 1.00 700.00 700.00 
3 Embalajes est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 
4 Servicios para oficina Glb. 1.00 1.00 500.00 500.00 
6 
Llamadas telefónicas y servicios, liquidación 
de obra Glb. 1.00 1.00 400.00 400.00 
              
2.00 Seguros           
1 Riesgo de ingeniería (0.20% ) Glb. 1.00 0.20% 7,289,095.80 14,578.19 
2 
Responsabilidad frente a terceros (0.20% del 
monto asegurado) Glb. 1.00 0.20% 2,186,728.74 4,373.46 
3 Emisión de la póliza Glb. 1.00 100.00% 4,000.00 4,000.00 
              
3.00 Impuestos           
1 
Impuesto a las transacciones financieras 
I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 7,289,095.80 364.45 
2 Sencico (Del total sin IGV) Glb. 1.00 0.20% 6,125,290.59 12,250.58 
              
4.00 Gastos diversos           
1 Gastos legales Glb. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 
              
              
Total de gastos generales fijos S/. 39,566.68 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 
GASTOS GENERALES VARIABLES 
       
 Item   Descripción   Und.  
 
participacion  
 Cant. 
Unidad  
 Precio  
unitario 
S/.  
 Valor total 
S/.  
   
1.00   Mano de obra indirecta            
 A   Personal profesional            
   
1.00   Ing. Residente de obra   Mes  1.00 
28.00 4,500.00 126,000.00 
   
2.00   Ing. De mantenimiento de equipo mecánico   Mes  
0.50 28.00 3,000.00 42,000.00 
   
3.00   Ing. Asistente de obra   Mes  
1.00 28.00 3,000.00 84,000.00 
   
4.00  
 Ingenieria especialista en Seguridad y Medio 
Ambiente   Mes  
1.00 28.00 3,000.00 84,000.00 
   
5.00  
 ingenierio especialista en costos metrados y 
presupuesto   Mes  
0.50 28.00 3,000.00 42,000.00 
   
6.00   ingeniero especialista en control de calidad   Mes  
1.00 28.00 3,000.00 84,000.00 
 B   Personal Técnico        
   
1.00   Topógrafo seguimiento y control topográfico   Mes  
1.00 28.00 2,000.00 56,000.00 
   
2.00   Técnico laboratorista   Mes  
0.50 28.00 2,000.00 28,000.00 
   
3.00   Ayudante de topografía   Mes  
1.00 28.00 1,800.00 50,400.00 
          
 C   Personal auxiliar        
   
1.00   Admnistrador - contador   Mes  
0.50 28.00 2,500.00 35,000.00 
   
3.00   Secretaria   Mes  
1.00 28.00 1,500.00 42,000.00 
   
4.00   Almacenero   Mes  
1.00 28.00 1,500.00 42,000.00 
   
5.00   Guardián   Mes  
1.00 28.00 1,500.00 42,000.00 
          
   
2.00   Pago de beneficios        
   
1.00  Asignación familiar (10% de RMV)  Glb.  1.00 1.00 33,852.00 33,852.00 
   
2.00  ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el empleador)  Glb.  1.00 1.00 81,396.00 81,396.00 
   
4.00  
S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el 
empleador)  Glb.  1.00 1.00 13,873.44 13,873.44 
   
5.00  C.T.S. (8.3333% P. Unit.)  Glb.  1.00 1.00 91,218.96 91,218.96 
   
6.00  Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.))  Glb.  1.00 1.00 78,187.76 78,187.76 
   
7.00  Gratificación (1/6 PUnit. x 2)  Glb.  1.00 1.00 156,375.24 156,375.24 
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3.00   Movilización de personal        
   
1.00   Personal profesional    Vje  1.00 56.00 15.00 840.00 
   
2.00   Personal  técnico    Vje  1.00 56.00 15.00 840.00 
          
   
4.00   Alimentación         
   
1.00   Empleados   Und  11.00 28.00 300.00 92,400.00 
  
 (uniformizado para las obras por 
administración directa)        
          
   
5.00   Vehículos        
   
1.00   Camioneta 4x2 para la obra   Mes  1.00 28.00 3,000.00 84,000.00 
   
2.00   Combustible   GLb  1.00 28.00 1,500.00 42,000.00 
          
   
6.00   Materiales de limpieza        
   
1.00   Materiales de limpieza    Mes  1.00 28.00 100.00 2,800.00 
          
   
7.00   Asistencia médica        
   
1.00  
 Asistencia médica externa y medicina en el 
campamento   Glb  1.00 28.00 500.00 14,000.00 
          
   
8.00   Servicios públicos        
   
3.00   Teléfono   Mes  1.00 28.00 440.00 12,320.00 
          
   
9.00   Materiales, equipos y servicios        
   
1.00   Materiales de escritorio   Mes  1.00 1.00 500.00 500.00 
   
2.00   Lapto e impresora   mes  1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 
 
10.00   Gastos financieros        
   
1.00  
 Garantía de fiel cumplimiento de contrato 
(Carta Fianza MC=10% MC)  
 
Global  1.00  6,560.19 6,560.19 
   
2.00  
 Garantía del Adelanto en efectivo (Carta 
fianza=20% MC)  
 
Global  1.00  13,120.37 13,120.37 
   
3.00  
 Garantía del adelanto por materiales (Carta 
fianza=fp% MC)  
 
Global  1.00  26,240.74 26,240.74 
   
4.00  
 Garantía por beneficios sociales (Carta 
fianza=MO)  
 
Global  1.00  15,744.45 15,744.45 
              
Total de gastos generales variables S/. 1,528,669.15 
Fuente: Elaboración Propia 
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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR 
           
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio unitario SNP 
Asignación 
familiar 
ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica. Total a pagar 
por mes 
Ing. Residente de obra 28.00 4,500.00 597.09 (*) 93.00 405.00 69.03 446.54 382.75 765.50 6,661.82 (**) 
Ing. De mantenimiento de equipo 
mecánico 
28.00 3,000.00 402.09 (*) 93.00 270.00 46.02 300.71 257.75 515.50 4,482.98 (**) 
Ing. Asistente de obra 28.00 3,000.00 402.09 (*) 93.00 270.00 46.02 300.71 257.75 515.50 4,482.98 (**) 
Ingenieria especialista en Seguridad y 
Medio Ambiente 
28.00 3,000.00 402.09 (*) 93.00 270.00 46.02 300.71 257.75 515.50 4,482.98 (**) 
ingenierio especialista en costos 
metrados y presupuesto 
28.00 3,000.00 402.09 (*) 93.00 270.00 46.02 300.71 257.75 515.50 4,482.98 (**) 
ingeniero especialista en control de 
calidad 
28.00 3,000.00 402.09 (*) 93.00 270.00 46.02 300.71 257.75 515.50 4,482.98 (**) 
Topógrafo seguimiento y control 
topográfico 
28.00 2,000.00 272.09 (*) 93.00 180.00 30.68 203.49 174.42 348.83 3,030.42 (**) 
Técnico laboratorista 28.00 2,000.00 272.09 (*) 93.00 180.00 30.68 203.49 174.42 348.83 3,030.42 (**) 
Ayudante de topografía 28.00 1,800.00 246.09 (*) 93.00 162.00 27.61 184.04 157.75 315.50 2,739.90 (**) 
Admnistrador - contador 28.00 2,500.00 337.09 (*) 93.00 225.00 38.35 252.10 216.08 432.17 3,756.70 (**) 
Secretaria 28.00 1,500.00 207.09 (*) 93.00 135.00 23.01 154.87 132.75 265.50 2,304.13 (**) 
Almacenero 28.00 1,500.00 207.09 (*) 93.00 135.00 23.01 154.87 132.75 265.50 2,304.13 (**) 
Guardián 28.00 1,500.00 207.09 (*) 93.00 135.00 23.01 154.87 132.75 265.50 2,304.13 (**) 
                      
 MENSUAL 32,300.00 4,356.17 1,209.00 2,907.00 495.48 3,257.82 2,792.42 5,584.83  
 TOTAL 904,400.00 0.00 33,852.00 81,396.00 13,873.44 91,218.96 78,187.76 156,375.24 454,903.40 
           
(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador 
     y se pagan todos los meses.          
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales  
 
.      
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ITEM DESCRIPCIÓN OPERARIO OFICIAL PEÓN 
        
                
1 
REMUNERACIÓN BÁSICA VIGENTE 
(RB) 
  67.20 53.70 48.10 
                
2 
BONIFICACION UNICA 
DE CONSTRUCCION 
(BUC) 
            
  Operario : 32.00%   21.50     
  Oficial : 30.00%     16.11   
  Peón : 30.00%       14.43 
                
3 
LEYES Y BENEFICIOS 
SOCIALES SOBRE LA RB 
            
  Operario : 113.10%   76.00     
  Oficial : 113.10%     60.73   
  Peón : 113.10%       54.40 
                
4 
LEYES Y BENEFICIOS 
SOCIALES SOBRE LA BUC 
            
  Operario : 12.00%   2.58     
  Oficial : 12.00%     1.93   
  Peón : 12.00%       1.73 
               
5 
BONIFICACION POR MOVILIDAD 
ACUMULADA 
  7.20 7.20 7.20 
               
               
6 OVEROL (DOS UNIDADES ANUALES)         
  
(Res. Directoral N° 777-87-DR-LIM del 
08/07/87) 
  0.40 0.40 0.40 
                
        
JORNAL DIARIO 174.88 140.07 126.26 
        
COSTO DE HORA - HOMBRE (HH) 21.86 17.51 15.78 
        
        
CATEGORÍA  FACTOR 
HH JORNAL 
S/. S/. 
        
OPERARIO           21.86 174.88 
OFICIAL           17.51 140.07 
PEÓN           15.78 126.26 
CONTROLADOR     1.00 OFICIAL 17.51 140.07 
CAPATAZ       1.30 PEON 20.52 164.14 
OPERARIO TOPOGRAFO     1.30 OPERARIO 28.42 227.34 
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GASTOS FINANCIEROS  
1 
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO               
    Tasa: 10.00% MC   Comisión del Banco : 0.15%             
       Período (Meses)    : 6.00        
       Monto de la Carta Fianza                    728,909.58  
       Comisión del Banco                       6,560.19  
                
   Monto contrato:  S/. 7,289,095.80   
Costo 
Financiero : 6,560.19 
                
                            
2 
GARANTIA DEL 
ADELANTO DIRECTO                 
    Tasa: 20.00% MC   Comisión del Banco : 0.15%             
       Período Neto       : 
             
6.00  Meses       
       Monto de la Carta Fianza                 1,457,819.16  
       Comisión del Banco                      13,120.37  
                
     Carta Fianza renovable cada : 3 Meses       
   Monto contrato:  S/. 7,289,095.80   
Costo 
Financiero : 13,120.37 
                            
3 
GARANTIA DEL 
ADELANTO MATERIALES                 
    Tasa: 40.00% MC   Comisión del Banco : 0.15%             
       Período Neto       : 
             
6.00  Meses       
       Monto de la Carta Fianza                 2,915,638.32  
       Comisión del Banco                      26,240.74  
       Garantía Bancaria 40.00%                1,166,255.33  
     Carta Fianza renovable cada : 3 Meses       
   Monto contrato:  S/. 7,289,095.80   
Costo 
Financiero : 26,240.74 
                            
4 
GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES               
    Porc: 24.00%     Comisión del Banco : 0.15%             
       Período (Meses)    : 6.00        
       Monto de la Carta Fianza                 1,749,382.99  
       Comisión del Banco                      15,744.45  
       Garantía Bancaria 20.00%                   349,876.60  
    Monto contrato:   S/. 7,289,095.80     
Costo 
Financiero : 15,744.45 
              
         
Sub-
Total  
: S/. 61,665.7505 
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4.14.7. DESAGREGADOS 
Cuadro N°: 118 Equipos de protección individual 
   
     
CUADRO DE HORAS HOMBRE    
MANO DE OBRA UND HH   
CAPATAZ hh 4,711.54   
OPERARIO hh 3,513.77   
OFICIAL hh 4,676.20   
PEON hh 42,656.06   
OPERARIO TOPOGRAFO hh 1,790.39   
CONTROLADOR hh 3,645.87   
*Horas hombre (dastos de insumos S10)   
     
CUADRO RESUMEN DE EPP POR TRAB.   
MANO DE OBRA UND EEP   
CAPATAZ hh 0.9   
OPERARIO hh 0.7 
  
OFICIAL hh 0.9   
PEON hh 7.9   
OPERARIO TOPOGRAFO hh 0.3   
CONTROLADOR hh 0.7   
     
     
CUADRO RESUMEN DE EPP         
MANO DE OBRA UND EEP 
TIEMPO DE 
USO 
TOTAL EPP 
LENTES DE SEGURIDAD und 11.35 3 meses 106 
CASCO und 11.35 6 meses 53 
GUANTES und 11.35 2 meses 159 
BOTAS und 11.35 3 meses 106 
TAPONES PARA OIDOS und 11.35 1 meses 318 
TAPA OIDOS und 11.35 6 meses 53 
MASCARILLA PARA POLVO und 11.35 1 meses 318 
ROPA DE TRABAJO und 11.35 3 meses 106 
CHALECO REFLECTIVO  und 11.35 3 meses 106 
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CÁLCULO DE INSUMOS DE SEGURIDAD  
EPP UND MANO DE OBRA HH H/DIA TRABAJADORES 
LENTES DE SEGURIDAD 
und CAPATAZ 4,711.54 8.00 0.88 
und OPERARIO 3,513.77 8.00 0.65 
und OFICIAL 4,676.20 8.00 0.87 
und PEON 42,656.06 8.00 7.93 
und 
OPERARIO 
TOPOGRAFO 1,790.39 8.00 0.33 
und CONTROLADOR 3,645.87 8.00 0.68 
CASCO 
und CAPATAZ 4,711.54 8.00 0.88 
und OPERARIO 3,513.77 8.00 0.65 
und OFICIAL 4,676.20 8.00 0.87 
und PEON 42,656.06 8.00 7.93 
und 
OPERARIO 
TOPOGRAFO 1,790.39 8.00 0.33 
und CONTROLADOR 3,645.87 8.00 0.68 
GUANTES 
und CAPATAZ 4,711.54 8.00 0.88 
und OPERARIO 3,513.77 8.00 0.65 
und OFICIAL 4,676.20 8.00 0.87 
und PEON 42,656.06 8.00 7.93 
und 
OPERARIO 
TOPOGRAFO 1,790.39 8.00 0.33 
und CONTROLADOR 3,645.87 8.00 0.68 
BOTAS 
und CAPATAZ 4,711.54 8.00 0.88 
und OPERARIO 3,513.77 8.00 0.65 
und OFICIAL 4,676.20 8.00 0.87 
und PEON 42,656.06 8.00 7.93 
und 
OPERARIO 
TOPOGRAFO 1,790.39 8.00 0.33 
und CONTROLADOR 3,645.87 8.00 0.68 
TAPONES PARA OIDOS 
und CAPATAZ 4,711.54 8.00 0.88 
und OPERARIO 3,513.77 8.00 0.65 
und OFICIAL 4,676.20 8.00 0.87 
und PEON 42,656.06 8.00 7.93 
und 
OPERARIO 
TOPOGRAFO 1,790.39 8.00 0.33 
und CONTROLADOR 3,645.87 8.00 0.68 
TAPA OIDOS 
und CAPATAZ 4,711.54 8.00 0.88 
und OPERARIO 3,513.77 8.00 0.65 
und OFICIAL 4,676.20 8.00 0.87 
und PEON 42,656.06 8.00 7.93 
und 
OPERARIO 
TOPOGRAFO 1,790.39 8.00 0.33 
und CONTROLADOR 3,645.87 8.00 0.68 
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MASCARILLA PARA POLVO 
und CAPATAZ 4,711.54 8.00 0.88 
und OPERARIO 3,513.77 8.00 0.65 
und OFICIAL 4,676.20 8.00 0.87 
und PEON 42,656.06 8.00 7.93 
und 
OPERARIO 
TOPOGRAFO 1,790.39 8.00 0.33 
und CONTROLADOR 3,645.87 8.00 0.68 
ROPA DE TRABAJO 
und CAPATAZ 4,711.54 8.00 0.88 
und OPERARIO 3,513.77 8.00 0.65 
und OFICIAL 4,676.20 8.00 0.87 
und PEON 42,656.06 8.00 7.93 
und 
OPERARIO 
TOPOGRAFO 1,790.39 8.00 0.33 
und CONTROLADOR 3,645.87 8.00 0.68 
CHALECO REFLECTIVO  
und CAPATAZ 4,711.54 8.00 0.88 
und OPERARIO 3,513.77 8.00 0.65 
und OFICIAL 4,676.20 8.00 0.87 
und PEON 42,656.06 8.00 7.93 
und 
OPERARIO 
TOPOGRAFO 1,790.39 8.00 0.33 
und CONTROLADOR 3,645.87 8.00 0.68 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro N°: 119 Capacitación en seguridad y salud 
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD    
      
CUADRO DE HORAS HOMBRE    
MANO DE OBRA UND HH TRABAJADORES   
CAPATAZ hh 4,711.54 0.88   
OPERARIO hh 3,513.77 0.65   
OFICIAL hh 4,676.20 0.87   
PEON hh 42,656.06 7.93   
OPERARIO TOPOGRAFO hh 1,790.39 0.33   
CONTROLADOR hh 3,645.87 0.68   
TOTAL DE TRABAJADORES 11   
      
RECURSO UND 
N° 
VECES CANTIDAD PRECIO PARCIAL 
Material de escritorio         S/1,048.33 
Lapiceros und 28 11 0.30 S/95.30 
Cuadernillos und 28 11 2.50 S/794.19 
Folder manila und 28 11 0.50 S/158.84 
Equipo multimedia         S/2,000.00 
Proyector und 1 1 2,000.00 S/2,000.00 
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Equipo informatico         S/2,750.00 
Laptop core i5 und 1 1 2,500.00 S/2,500.00 
Parlantes  und 1 1 250.00 S/250.00 
Volantes informativos         S/635.35 
Tripticos de información und 112 11 0.50 S/635.35 
Refrigerios         S/2,160.20 
Galleta und 112 11 0.30 S/381.21 
Frugo und 112 11 1.00 S/1,270.71 
Manzana  und 112 11 0.40 S/508.28 
Capacitador          S/28,000.00 
Ing. de seguridad Semana 112 1 250.00 S/28,000.00 
TOTAL DESAGREGADO DE GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD S/36,593.88 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.14.8. FORMULA POLINÓMICA   
 
Cuadro N°: 120 Formula polinomica 
Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar                                                                      
Fecha presupuesto 
 
14/10/2018 
               
                       
Moneda 
   
NUEVOS SOLES 
       
                       
Indice Descripción % Inicio % Saldo Agrupamiento 
                                              
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO   0.139   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
04 AGREGADO FINO   0.859   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
05 AGREGADO GRUESO   14.724   23.339   +04+38+13+38+21 
      
       
    
 
    
 
    
    
  
08 ALAMBRE Y CABLE TIPO WP   0.016   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
09 ALCANTARILLA METALICA   0.800   5.178   +56+51+02+65 
      
       
    
 
    
 
    
    
  
13 ASFALTO   0.126   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I   3.520   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
37 HERRAMIENTA MANUAL   0.354   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
38 HORMIGON   4.110   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR   16.493   16.493   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.   2.796   5.591   +54+08+52 
      
       
    
 
    
 
    
    
  
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES   11.967   11.967   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL   36.756   37.432   +37+49 
      
       
    
 
    
 
    
    
  
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO   0.322   0.000   
    
  
499 
 
      
       
    
 
    
 
    
    
  
51 PERFIL DE ACERO LIVIANO   0.061   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
52 PERFIL DE ALUMINIO   0.758   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
54 PINTURA LATEX   2.021   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
56 PLANCHA DE ACERO LAC   0.306   0.000   
    
  
      
       
    
 
    
 
    
    
  
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO   3.872   0.000                                    
          
Total   100.000   100.000 
      
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fórmula Polinómica 
                                      
Ubicación Geográfica   060701 CAJAMARCA  - HUALGAYOC - BAMBAMARCA 
                                      
K =  0.120*(Mr / Mo) + 0.374*(Mr / Mo) + 0.052*(Ar / Ao) + 0.233*(Ar / Ao) + 0.056*(Mr / Mo) + 0.165*(Ir / Io) 
                                      
Monomio Factor (%)   Símbolo   Indice Descripción 
1 0.120 100.000   M   47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.374 100.000   M   48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
3 0.052 100.000   A   09 ALCANTARILLA METALICA 
4 0.233 100.000   A   05 AGREGADO GRUESO 
5 0.056 100.000   M   43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y 
CARPINT. 
6 0.165 100.000   I   39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.14.9. PROGRAMACIÓN DE OBRA 
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V. DISCUSIÓN 
Para la elección de la ruta óptima se platearon dos posibilidades de rutas: la Ruta 
Alternativa N° 01, la que posee 16+074.6 Km, y la Ruta Alternativa N°02, que presenta 
18+643.5 Km, Se analizó de manera técnica, económica y ambiental, para la evaluación 
de cual alternativa es más óptima se evaluó de manera técnica, económica y ambiental. 
de manera técnica  la primera alternativa N°01 tiene menos variaciones de velocidades en 
cada curva con 7 repeticiones  versus la alternativa N°02 con 8 ,como se puede observar 
en los resultados explicada anteriormente, esto es muy importante ya que este analices  
permite tener menos accidentes fatales y desgaste de los vehículos , la alternativa N°01 
tiene menos curvas verticales 28 y cumple con la pendiente máximas de 9%, versus la 
alternativa N°02 de 55 y no cumple la pendiente máxima  , lo que le hace a la alternativa 
N°01  ser más transitable . Por tanto, se deben tener en cuenta estos factores para elegir 
la más económica y la de menor impacto ambiental. De manera económica la alternativa 
N°01 tiene menos obras de arte de (65 alcantarillas y 19289.52 ml Cuneta) y menos 
volúmenes de movimientos de tierras originando un costo de S/. 7,161,426.17 versus la 
alternativa N°02 con más obras de arte (75 alcantarillas y 22372.2 ml de cuneta) y más 
volúmenes de movimientos de tierras originando un costo de S/. 11,437,336.90, lo que le 
hace a la alternativa N°01 más económica. De manera ambiental la alternativa N°01 tiene 
poca expropiación a lo largo de la ruta de 3km, su nivel de impacto ambiental es moderado 
y la Alternativa N°02, que presenta cerca de 5 hectáreas de expropiaciones identificadas 
a lo largo de la ruta y su nivel de impacto ambiental es un tanto elevado, ya que aquí se 
tiene que utilizar dinamitita para la perforación, disparo y trituración de la roca 
compactada. De acuerdo a estos análisis de manera técnica, económica y ambiental se ha 
escogida la alternativa N°01 ya que tiene mayor puntaje lo que le hace más atractiva, tiene 
una mejor coordinación en los diseños de planta y perfil, tiene menor costo económico y 
menor nivel de impacto ambiental. 
 
En cuanto al mejoramiento de la subrasante, nuestra carretera cuenta con CBR>6%, el 
manual de suelos, geología, geotecnia y pavimentos, considera como materiales aptos 
para las capas de la subrasante suelos con CBR ≥ 6%., en estos casos ya no es necesario 
la estabilización de suelos. 
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En cuanto a la ubicación de las canteras, la más cercana a la zona donde se puede comprar 
el afirmado es de cantera Shugar y agregados de cantera Llaucan. La ubicación de la 
cantera de Shugar es de 2 km a Centro Poblado Atoshaico, y la ubicación de la cantera 
Llaucan es de aproximadamente 4.5 km del centro Poblado Atoshaico.  
  
Para el diseño del espesor del pavimento se utilizó el Método NAASRA. El presente 
proyecto según el estudio de tráfico para una proyección de 20 años y el cálculo del ESAL 
de diseño poseen 32893.17925 ejes equivalentes, resaltando que el espesor mínimo de 
afirmado calculado es de 18.2 cm, que dependió de los equivalentes y del CBR de 8.22%, 
como se explica en los resultados. Se adoptó un espesor de capa de afirmado de 20 cm 
como diseño definitivo. 
Se ha calculo las precipitaciones de diseño de dos maneras, método gráfico y por bondad 
de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, por ambos métodos tenemos un tipo de método de 
distribución. En este proyecto escogeremos por el método gráfico la distribución Log 
Normal 3 Parámetros, debido a que contamos con amplia data pluviométrica (53 datos). 
Esta fue la que más se aproximó o se ajustó por el método grafico a los datos 
pluviométricos de la estación quebrada de Shugar.  
 
Para el cálculo del caudal máximo de las subcuentas se ha utilizado el Método Racional, 
este método puede ser aplicado a pequeñas cuencas de drenaje, que no excedan los 10 
km2, por lo que se adapta a las cuencas del proyecto.  
 
Nuestro diseño geométrico de la trocha carrozable dependió de estos factores índice 
medio diario anual (IMDA), de 39 vehículos diarios con una proyección de 20 años, y de 
una tipo 3 de orografía (accidentado), Cuando se obtiene un conteo menor a 200 veh/dia, 
se diseña como una trocha carrozable, pero debido a que no existe una norma actualizada 
para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, se optó por 
diseñar como una carretera de tercera clase de acuerdo la Norma DG-2018. 
 
En cuanto a las obras de arte, contamos con alcantarillas de pase, alivio y cunetas, no 
contamos con badenes por que el nivel de la rasante de la carretera no coincide con el 
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nivel de fondo del cauce del curso natural que intercepta su alineamiento. El manual de 
hidrología, hidráulica y drenaje. Nos brinda las recomendaciones y las ecuaciones para el 
cálculo hidráulico, se tomó en consideración las pendientes mínimas, velocidades 
admisibles, y que el tirante hidráulico debe oscilar entre 0.7-0.8 del diámetro de la tubería, 
para que así no se diseñe a tubo lleno, las tuberías son metálicas corrugadas. las cunetas 
están revestidas de concreto, se optó es tipo de revestimiento para evitar la erosión porque 
lo zona es lluviosa. 
 
 
En cuanto al costo del proyecto, se han realizado cotizaciones de precios de los materiales 
en las ciudades de lima, Bambamarca, de la revista de costo del mes de setiembre del 
2018  los materiales en la ciudad de lima son más cómodos que en Bambamarca , ya que 
el distrito de Bambamarca  los productos se los llevan de la ciudad de lima , se ha podido 
analizar que llevando de lima más el flete , sale más económico que comprar en 
Bambamarca , por lo tanto , la cotización se ha hecho  de la  ciudad de lima , los precios 
se ha tomado de referencia de la revista de costos del mes de setiembre  2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 512 
 
VI. CONCLUSIONES  
 
Esta investigación se concluye con la elección de la ruta más conveniente. Se eligió la 
Ruta Alternativa N° 01, por ser la más directa comparándola con la otra Ruta Alternativa 
N°02 propuesta. La diferencia de longitud es 2.57 km lo que le hace tener menos tiempo 
de viaje y además tiene menor costos con una diferencia de S/. 4,275,910.73, menor nivel 
de impacto ambiental, el puntaje final fue de 17 a 8 que fue calculado de acuerdo a los 
factores técnicos, económicos y ambientales, lo que le hace a la Alternativa N°01 la más 
atractiva. 
El IMDA proyectado para un periodo de 20 años, considerando una tasa de crecimiento 
del 10 % para el tráfico generado y una tasa de crecimiento poblacional de 2% y de PBI 
del 3.46 %, es de 39. 
 
El alineamiento preliminar tiene un total de 20.32 Km., además se ubicaron en campo 40 
BM, 122 Pis y se identificaron 13 obras de arte. 
 
Según resultados optimizados en el diseño de la capa de rodadura, el pavimento tendrá 
un espesor de 20 cm de material granular afirmado y no se realizará estabilización de 
suelos para el mejoramiento de la sub rasante por contar con CBR>6%. 
 
En el diseño geométrico, la pendiente correspondiente para carreteras de tercera clase y 
tipo 3 de terreno(accidentado), le corresponde una pendiente 10%, pero como estamos a 
mayor a 3000 m.s.n.m la pendiente se disminuye a 1%. que sería un pendiente de 9% de 
diseño. 
 
El análisis hidrológico realizado mediante los dos métodos, gráfico y bondad de ajuste, 
se tomó el método gráfico, ya que se contó con 53 datos y la distribución de diseño para 
el cálculo de las intensidades de diseño y las curvas IDF fue log normal de 3 parámetros, 
esta es la que más se ajustó o aproximo a nuestro dato pluviométricos. 
 
Se ha visto conveniente ubicar el botadero en un punto estratégico a la obra, es decir lo 
más cercano posible para así minimizar costos de transporte y del mismo modo optimizar 
tiempos, es por ello que el botadero se encuentra ubicado en el Km 3+020, Km 9+440 y 
km 15+021 presenta un área suficiente para eliminar el material excedente y es de libre 
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disponibilidad.  Las canteras más cercanas identificadas, son la cantera llaucan, de ella se 
comprará los agregados; y la cantera de Shugar, de la que se obtendrá el afirmado, el 
material de afirmado se compra en cantera y lo que respecta a agregados en obra, el agua 
de riego para la consolidación de la base, subrasantes, capas de base y capas de superficie, 
está a 0.43 km. 
 
Para el diseño de las estructuras de obras de arte se ha trabajo con datos de precipitaciones 
máximas en 24 horas de la estación de la quebrada Shugar – Bambamarca, ya que no 
hubo estaciones en el proyecto, se tomó la más cercano. El caudal de diseño ha sido 
determinado para periodos de retorno de 10, 50 y 100 años. 
 
Se ha considerado diseñar estructuras de drenaje tanto superficiales (cunetas) como 
subterráneas (alcantarillas de pase, alivio), para evitar que las lluvias causen daños a la 
vía y a los terraplenes de la carretera, sobre todo en los meses más lluviosos de la zona, 
de octubre a marzo De acuerdo con los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental, 
los factores ambientales más impactados son el suelo y la calidad del paisaje. En el caso 
del suelo, durante la construcción de los componentes del proyecto, se producirán niveles 
altos de movimiento de tierras y compactación de suelos. Cabe mencionar que estos 
impactos son de carácter temporal y fácil de prevenir.  
 
Durante el proyecto se generarán residuos sólidos, lo cual producirá un impacto negativo 
indirecto sobre la calidad del paisaje. Con este fin, se ha elaborado el plan de mitigación.  
Si bien es cierto en la construcción se generarán impactos negativos, a su vez traerá 
mejoras de calidad de vida para los pobladores, ya que generará empleo para los 
habitantes de la zona.  
 
Los aspectos más neurálgicos del proyecto, desde el punto de vista de los impactos 
negativos son: el movimiento de tierras y la construcción de las obras de arte, debido a 
los trabajos necesarios que se realizarán y que principalmente impactan en el componente 
paisaje entre otros. En la fase de operación los impactos positivos predominan sobre los 
negativos, generando mejoras en la educación, salud, comercio. Se ha considerado utilizar 
señalización en las zonas más críticas de la carretera para garantizar la correcta 
circulación y la seguridad del tránsito.  
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En los costos la partida que más costo tienen, son las originados por el movimiento de 
tierras y las obras de arte. 
De acuerdo al resultado del cronograma de avance de obra, se puede determinar que las 
partidas que conforman la ruta crítica son esencialmente las que forman parte del 
movimiento de tierras, tanto como corte, relleno y compactación de la capa de afirmado, 
así mismo dentro de las obras de arte, las partidas que comprende las alcantarillas, forman 
parte de la ruta críticas; es decir, debemos tener especial cuidado en cumplir con los 
tiempos programados para evitar el retraso de la obra. 
 
VII. RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda que antes de realizar el levantamiento topográfico, hacer un recorrido de 
las posibles rutas y marcar los puntos de deflexión que consideren ya sea con un GPS 
Diferencia o de lo contrario con un eclímetro para tener un mayor discernimiento de que 
opción escoger. 
 
Cuando se realice el alineamiento de la carretera se recomienda considerar si hay algún 
tipo de área protegida por el estado o monumentos históricos para evitar tocar esas áreas 
como también considerar todos los parámetros que se especifiquen en el manual DG-
2018. 
 
Se recomienda que una vez definida la respectiva rasante se debe identificar los puntos y 
la profundidad donde se realizaran las calicatas para obtener datos correctos 
 
Se recomienda, la atención debida a la disponibilidad de registros hidrometeorológicos, 
propiciando el repontenciamiento y/o instalación de las estaciones de control; para tener 
reportes en el tiempo lo cual permitirá validar nuestras estimaciones efectuadas para las 
construcciones de nuevas obras. 
 
Se recomienda definir de manera minuciosa todos los puntos de subcuentas que pasan o 
entregan a los puntos de alineamiento, para evitar más adelante un desgaste de la carpeta 
asfáltica por no considerar bien los puntos donde deberían ir obras de arte hidráulicas. 
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Se recomienda el mayor cuidado en la definición de los planos de tal manera que sea en 
la escala correcta y lo más ordenado posible ya que por ser obras de bastante volumen se 
puede descuidar este tipo de detalles, pero de gran importancia. 
 
Se recomienda la atención prioritaria del mantenimiento de las obras de drenaje, por su 
importancia, no debiendo prescindirse de su reconstrucción, garantizando de este modo, 
una buena conservación y sostenibilidad de la misma. 
 
Es recomendable realizar nuevos ensayos de laboratorio antes de la realización de los 
trabajos, con la finalidad de verificar la calidad del material. 
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IX. ANEXOS 
